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ŔŠ MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor správy nemovitého

" majetku města

Město LitoÁěřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
,Litoměřice, rozhledna Varhošť- oprava havarijního stavu kamenné části"

Město Litoměřice
se sídlem: Mirové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Jiřím Adámkem, místostarostou města
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
se sídlem: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice
IČO: 03028666
DIČ: CZ03028666
zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 34141
zastoupena: Radkem Rosenkrancem, jednatelem
Bankovní spojení:
(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana°°)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu ,,Litoměřice, rozhledna Varhošt' - oprava havarijního stavu kamenné části" (dále jen
,,Smlouva").
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2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatelem a Zhotovitelem
odsouhlaseného Soupisu stavebních víceprací s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz
výměr - vícepráce"), který je přIlohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se
měnítakto:

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr a výkazu výměr - vícepráce a činí

cena bez DPH 952.695,10 KČ
vícepráce 111.846,10 Kč
Celkem bez DPH 1.064.541,20 KČ
dph ve výši 21 % 223.553,65 kč
CELKEM 1.288.094,85 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.

3.2.

3.3.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma SmluvnImi stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona
č. 340/201 5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě
vyhotoveni a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 1 5. 08, 202d

Zhotovitel

V Trnovanech dne ď. mu

místostarosta
Radek Rosenkranc

jednatel
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Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

Krycí list rozpočtu

Název sta\by: rozhledna Vahošť Objednatel:

Druh sta\by:

Lokalita:

Záčátek ýsta'íby:

jKSO:

opraw kamenné \stupni části

Lbín

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Koz:joc[ove naKIaay v kc
A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na uMstění stavby (NUS)

HSV Dodávky 8 379,80 Práce přesčas 0,00 Zařízenístaveniště ' O
Montáž 36 740,20 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava O

PSV Dodávky 23 987,72 Kulturní památka 0,00 Ůzemniviivy O
Montáž 4 516,78 Provozní vlivy " O

u"M" Dodávky 0,00 Ostatní O
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu " O

Ostatní materiál 7 300,00
Přesun hmota sutí 30 921,60
ZRN celkem 111 846,10 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Projektant:

. Manipulace |n\estice KonstrukceZhotoutel: ROsenkranc s.r.o.
Konec
ýstaoy:

@mcow1:

m _ r _ F n V

03028666/CZD3028666

Y
27

Datum: 14.7.2023

Základ 0% 0,00
Základ 15% DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 111846,10
Základ 21% 111846,10 DPH 21% 23 487,68jcelkem včetně DPH 135 333,78

Název stavby: rozhledna Vahošt' Doba výstavby" Objednatel:

Druh stavby: oprava kamenné vstupní části Začátek výstavby Projektant:

Lokalita' Lbín Konec výstavby: Zhotoútel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

JKSO' Zpracováno dne: 14 7,2023 Zpracoval:
C Obýekt Kód Zkrácený popis MJ MnoMvf Cena/Mj l Náklady (KČ) Hmotnost (t) l Cenová

Rozměry jKč) Dodávka Montáž Celkem Jednot Celkem sou9ava
E)4 Lešení a stavební výtahy 0,00 0,00 0,00 0,00

"l 941941031TOO Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š.do 1 m, H 10 m m2 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIS l l 2022
? 941941831T00 Demontáž lešení lehkého řádového s podahami, Š.1 m. H 10 m m2 0.00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS l l 2022

'§6 Bourání kon9rukci " 116,06" 5 563,94" 5680,00 " 10,00
962022491ROO Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 4,00 1 420,00 116,06 5 563,94 5 680,00 2,50 10, 00 RTS l l 2022

"11 Přípravné a přidružené práce " 0,00" 1 620,00" 1 620,00 " 0,00
71 114203301r00 Tňděni lomového kamene nebo betonoýých tvárnic m3 4,00 405,00 0,00 1 620.00 1 620,00 0,00 0,00 RTS l l 2022

S Přesuny sutí " 0,00" 6 033,60" 6 033,60 " 0,00
"5 979086112R00 Nakládáni nebo přěkládání suti a vybouraných hmot t 4,80 170,00 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00 RTS íl 2022
"b 979012112R00 Sústá doprava suti na výšku do 3,5 m t 4,60 380,00 0,00 1 824,00 1 824,00 0,00 0,00 ris íl 2022
7 979012119ROO Přiµatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 67,20 29,00 0,00 1 948.80 1 948,80 0,00 0,00 ris 1/ 2022
"Ei 979081111roo Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,80 245,00 0,00 1 176,00 1 176,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2022
"g 979082219ROO Přípdatek za dopraw suti po suchu za dalšl 1 km t 33,60 8,00 0,00 268,80 268,80 0,00 0,00 RTS l l 2022

51 Zdi podpěrné a volné " 5938,78" 12 261,22" 18 200,00 " 10,81
No 311200001rao Zdivo z kamene, lícované, spárované m3 4,00 4 550,00 5 938,78 12 261,22 18 200,00 2,70 10,81 RIS l l 2022

'ŽI Úprava podloží a základové spáry " 0,00" 0,00" 0,00 " 0,00
"íl 216904112ROO Očištěni tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb,doprava mdy m2 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I l 2022

'28 Zpevňování hornin a kon*ukc[ " 2 324,96" 17 295,04" 19 620,00 " 0,54
"12 938903211ROO Vysekáni spár hl. 120 mm zdivu z lom. kamene m2 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,03 O, 00 RTS 1/ 2022
73 289472214r00 HLspár.1vrst.zdiua z lom.kamene akt.maltou,střed. m2 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,10 O, DO RTS Íl 2022
74 289905215roo Úprava spár zdiva z Iom.kamene středního uhlazením m2 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, OD RTS 1/ 2022
75 281604111r00 Injektáž aktiv.směsmi nizkotl.vzestupné do 0,6 MPa h 8,00 2 240,00 624,96 17 295,04 17 920, DO 0.00 O, DO RTS I l 2022
"í6 281611111R00 Hmoty pro injekt.nizkot., cement ponlandský 8-30 t 0,50 3 400,00 1 700,00 0,00 1 700.00 1,07 O, 54 RIS I l 2022
"í7 285947111ROO Tm z betonářské oceli D 16-20 mm kus 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0.02 0,00 RIS I l 2022

Vrty " 0,00" O,®" 0,00 " 0,00
¶8 262301171R00 Vrty powchové,kladvy do 56 mm,do 10 m, hor.3 m 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2022
79 262301191roo Příplatek za vrty dowchní pQwchové v hor. 3 m 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 goo RTS l l 2022

'Él2 Úprava povrchů vněj4 " 0,00" 0,00" 0,0'0 " 0,00
'Zo 632411125roo Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracováni, ti. 25 mm m2 0,00 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 RTS l l 2022
'21 622474110rt1 Reprohlace beton.povrchů sanační těsnící stěrkou, tl.10 mm m2 0,00 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,02 O, 00 RTS 1/ 2022
"L! 919716111roo výztuž cementobet. krytu sill KARI 7,5 kg/m t 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 1,15 O. 00 RTS 1/ 2022

¶64 Kondrukce klempířské " 23 987,72" 4 516,78" 28 504,50 " 0,09
'23 764221250r00 oplechovám Cli řims, rš BOO mm m 9,30 3 065,00 23 987,72 4 516,78 28 504,50 0,01 0.09 RTS Íl 2022

M23 Montáže uzemnění " 0,00" om" 0,00 " 0,00
?4 230250013R00 Montáž - uzemněni rozhledny kus 0,00 75 000,00 QOO 0,00 0,00 0,00 0,00 RIS l l 2022

h25 objektový svislý přesun hmot " 0,00" 24 888,00" 24888,00 " 0,00
"25 998255121roo Přesun hmot , svislý do 150 m t 14,64 1 700,00 0,00 24 888,00 24 888,00 0,00 0,00 rts 1/ 2022

OBatní materiál " 7 300,00" 0,00" 7 300,00 " 3,20
'26 58380751 Kámen lomový upravený - ngol m3 2,00 3 650,00 7 300,00 0,00 7 300,00 1.60 3,20 RIS 1/ 2022

VORN -Vedlejší a oBabnf rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
03VRN Zařízení mvenlště 0,00 0,00 0,00 0,00

?7 030001VRN Zařízeni staveniště Soubor 0,00 40 000,00 0,00 0,00 O,® 0,00 0,00 RTS 1/ 2022

Stavební rozpočet
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Celkem: 111 846,10


