
Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli 

: Město Valašské Klobouky 1. Objednatel 

se sídlem 

zastoupený 

IČO 

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 

: Josefem Bělaškou, starostou 

: 00284611 

DIČ : CZ00284611 

bankovní ústav : československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu : 292669434/0300 

2. Zhotovitel 

se sídlem 

ELCOMAT SERVICE, s.r.o. 

Nedašov 300, 763 32 Nedašov 

zastoupený Ing. Petrem Kolínkem 

oprávnění k podnikatelské činnosti: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného KS v Brně oddíl C, 

vložka 82523 

IČO 2815435 

DIČ CZ02815435 

bankovní ústav: 

číslo účtu 

ČSOB, a.s. 

264058636/0300 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2023 
(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění zákonů pozdějších) 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 21. 03. 2023, č. smlouvy objednatele 

13/2023, jejímž předmětem je výměna svítidel veřejného osvětlení v rámci akce „VO Valašské 

Klobouky- NPO 2022". 

2. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravuje nepodstatnou změnu 

závazku dle§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon"). Mění se čl. Ill. Smlouvy o dílo 

tak, že tato se nahrazuje ustanovením o následujícím znění: 

Účastníci smlouvy ujednali tento způsob určení ceny: dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou 

součástí zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo. 

REKAPITULACE CENY: 

Celková cena díla bez DPH 

DPH 21% 
Celková cena díla včetně DPH 

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona 
Celková cena díla bez DPH 

DPH 21% 
Celková cena díla včetně DPH 

2 648 108,00 Kč 

556 102,68 Kč 
3 204 210,68 Kč 

- 56 492,50 Kč 
- 11 863,43 Kč 

- 68 355,93 Kč 



Cena díla na základě dodatku č. 1 
Celková cena díla bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena díla včetně DPH 

li. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2 591 615,50 Kč 
544 239,25 Kč 

3 135 854,75 Kč 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy: Změnový list č. 1, Naceněný soupis změn 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o registru smluv"). Dodatek ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 

objednatel. 
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 14.08.2023, 

č. RM/19/379/2023. 

Ve Valašských Kloboukách dne 29.08.2023 

za objednatele 

Josef Bělaška, starosta 
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Stavba: VO Valašské Klobouky - NPO 2022 Smlouva o dílo: 13/2023 
ze dne: 21 .03.2023 
č. zhotovitele: 

ZMĚNOVÝ LIST ZL č.1 

Objednatel: Město Valašské Klobouky 

Masarykovo náměstí 189 

766 01 Valašské Klobouy 

Zhotovitel: ELCOMAT SERVICE, s.ro. 

Nedašov 300 

763 32 Nedašov 

Odesláno I Předáno 
poštou poslem mailem I osobně 

X 

Název části stavby dotčené změnou Výměna svítidel v rámci akce VO Valašské Klobouky - MPO 2022 

Odkazv : na scecifikaci: 
na w kresv: 
na rozc. oodkladv: Příloha č. 1 - položkový rozpočet 
na iinou část: 

Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací 

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: 

Změna č.1 -Dodatečné práce a změny na rozvodech VO - § 222 odstavec 4 'ZZ.VZ 
Vzhledem k tomu, že pasport VO v jednotlivých obcích byl zpracován v minulých letech a v současné době není 
aktuální, tak se výměna musela provést dle aktuálního stavu. V místnl části Mirošov a Smolína došlo k nárůstu 

svítidel o 6 ks. Ve Valašských Kloboukách už naopak na pozicích kde se svítidla měla osazovat, už svítidla byla 

osazena. Celkový nárůst počtu svítidel byl tedy 3 ks. 

Dále došlo ke změnám mezi jednotlivými konfiguracemi svítidel. V rámci projektu mělo doj ít k doplnění nebo výměně 

4 ks sloupů . Byly osazeny pouze 2 ks, protože v sídlišti naproti poště je plánována revitalizace, takže byl vyměněn 

jenom poškozený sloup. V křižovatce na Smolínu nebyl doplněn sloup z důvodu vedení kabelů v pozemku silnice, 

kde investor akce není majitelem pozemku. Situace byla vyřešena osazením svítidla na betonový sloup. Ze strany 

provozovatele VO není požadavek na úpravy rozvaděčů a doplnění čítačů provozních hodin. V rámci modernizace 

VO bylo nutno provést i drobné údržbové práce jako je přemístění svítidla, navýšení sloupů, doplnění svítidel a další 
drobné práce. 

Cena víceprací bez DPH : 137 783,50 Kč 
Cena méně prací bez DPH: -194 276,00 Kč 

ZMENA ZAVAZKU DLE§ 222 ~ 

" '" 
Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZ.VZ : - 194 276,00 Kč bez DPH 
Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZ.VZ : + 137 783,50 Kč bez DPH 

Navrhovanou změnou dle změnového listu č.1 ( změny č. 1) dojde ke snížení ceny díla o částku 
' saldo l 332 059 50 Kč bez DPH 

PRIJETl ZIIENY ' 
Navrhovaná změna ceny díla : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 

-56 492,50 Kč NE 
(bez DPH) 

Technickou a věcnou správnost: Technickou a věcnou správnost: 

Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI): Odsouhlasil projektant stavby: 

Datum: I Datum: 
Oznámení vydává: I Odsouhlasil za investora: 

  

Město Valašské Klobouky 

Datum: 

I 



Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 

k přijetí/ zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávňující / nevyhovující k provedení 

změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací/ méně prací, které jsou předmětem výše 

popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více 

Změnových listů . V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provednf změny, jdou tyto k jeho tíži do doby 

podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami. 



Položka - SOD Počet MJ Kč/lMJ Cena/be~ DPH 

1 Svítidlo dle konfigurace 4 1 ks 11440,00 11440,00 

2 Svítidlo dle konfigurace 5 1 ks 11440,00 11440,00 

3 Svítidlo dle konfigurace 8 1 ks 11440,00 11440,00 

4 Změna konfigurací mezi svitidly 1 kmpl 34 350,00 34 350,00 

5 Demont. sv. vč.eko.likv . -3 ks 300,00 -900,00 

6 Mont. sv. vč . zapoj. 3 ks 400,00 1200,00 

7 Seřízení řídících prvků+doplnění čítač provoz.hod. vč . adm. -5 kmpl 5 000,00 -25 000,00 

8 0,5m výložník vč. montáže a příslušenství 6 kmpl 1110,00 6 660,00 

9 0,75m výložník vč. montáže a příslušenství -7 kmpl 1240,00 -8 680,00 

10 lm výložník vč. příslušenství -28 kmpl 1460,00 -40 880,00 

11 1,5m výložník vč. př íslušenství -4 kmpl 1836,00 -7 344,00 

12 2,Sm výložník vč. příslušenství -14 kmpl 2 807,00 -39 298,00 

13 Sloup Srn (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp.práce -1 kmpl 18 464,00 -18 464,00 

14 Sloup 8m (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stc -1 kmpl 31255,00 -31255,00 

15 Kabel+mat. vč. zapojení a zem. prací (připojení nového sloupu) -1 kmpl 10 000,00 -10 000,00 

16 Montáž výložníků či nástavců -47 ks 265,00 -12 455,00 

17: Pop!. za recykl. svítidla 3 ks 9,50 28,50 

Položka - změny 

1. Montáž nádstavců a výložníků v areálu silnic 

18 Demontáž stávajících obloukových výložníků 2 ks 450,00 900,00 

19 Úprava , odřezání koncovky sloupů 2 ks 250,00 500,00 

20 lm výložník vč. příslušenství 2 ks 1460,00 2 920,00 

21 Prodloužení - Atyp v areálu SÚSzk 2 ks 3 500,00 7 000,00 

22 Plošina 8 hod 650,00 5 200,00 

23 Montáž výložníků 2 ks 265,00 530,00 

24 Montáž atypyckého prodloužení 2 ks 600,00 1200,00 

2. Výložník 0,5 m - přemístění svě~la Mirošov 

25 0,5 m výložník vč. příslušenství 1 kmpl 1110,00 1110,00 

26 Demont. sv. vč.eko.likv . 1 ks 300,00 300,00 

27 Mont. sv. vč . zapoj. 1 ks 400,00 400,00 

28 Montáž výložníků či nástavců 1 ks 265,00 265,00 

29 Plošina 1 hod 650,00 650,00 

3. Propichovací spojka ( vzdušné vedení) 2 ks na 1 SB 

30 Prospichovací svorka 75 ks 90,00 6 750,00 

31 Montáž při pojovacích svorek 75 ks 135,00 10125,00 

32 4. Dozbrojení světelných těles o pojistky - všechny které jsou připojeny na vzdušné vedení 

33 Pouzdro pojistkové vč . tavné pojistky 76 ks 45,00 3 420,00 

34 Montáž připojovacích svorek 76 ks 125,00 9 500,00 

5. Demontáž stávajících výložníků na betonových sloupech 

35 Demontáž, odřezání stávajícíh výložníků 61 ks 105,00 6 405,00 

6. Osatní drobné závady na VO 

36 Závada ve výzbroji (u R_D Sůsedík) 1 hod 550,00 550,00 

Mirošov - SV. 200.1 úprava dříku, přepojení závěsného kabelu, realizace 

37 nového průhodu do sloupu 1 kmp 1000,00 1000,00 

Mirošov - SV. 200.5 úprava dříku, přepojení závěsného kabelu, realizace 

38 nového průhodu do sloupu+ doplnění redu kce 1 kmp 1500,00 1500,00 

Mirošov - SV. 200.16 nutno provést úpravu ve výzbroji - nefunkční, 

39 doplnění pojistky 1 kmp 1000,00 1000,00 

Cena celkem bez DPH -56 492,50 

DPH 21 % -11863,43 

C~a celkem vfetl:tě DPl:I -68 355,93 

Vystavil: Ing. Petr Kolínek, ELCOMAT SERVICE s.ro . 

2 9 -OB- 2023 




