Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 21.6.2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
se sídlem: 	Volgogradsaká 2632/6a, Zábřeh, 700 30 Ostrava  	
zastoupena: 	Mgr. Vítem Schindlerem, ředitelem	
IČO: 	00842737	
DIČ: 	CZ00842737 	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	17039761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Vít Schindler, tel.: 731 133 612
(dále jen „objednatel“)
2. SIVEKOs.r.o.
se sídlem: 	Zahradní 1729, 739 34 Šenov
zastoupena: 	Jaromírem Sívkem, jednatelem	
IČO: 	09536116	
DIČ: 	CZ09536116	
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.	
číslo účtu: 	123-2766210297/5500	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 83241
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaromír Sívek, tel.: +420 776 075 045
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1.	Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem jsou stavební práce na díle v rámci zakázky „Výměna rozvodů zdravotechniky“.
2.	V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3.	Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích jejichž rozsah je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.




III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1)	Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí	 		869 359,78 Kč bez DPH
b) Cena méněprací dle přiložených rozpočtů	- 744 723,11 Kč bez DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
			Cena bez DPH	3 501 563,29 Kč
			DPH ve výši 21%	735 328,29 Kč
	včetně DPH	4 236 891,58 Kč“
2) 	Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací a méněprací mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 74 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, jeli dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

[bookmark: _Hlk118136643]IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanovíli zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Změnový list č. 1 
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 2:	Rozpočet VCP
Příloha č. 3:	Rozpočet MNP



	V Ostravě dne  29.8.2023


…………………………………….
za objednatele
Mgr. Vít Schindler
ředitel
	V Ostravě dne 29.8.2023


……………………………..
za zhotovitele
Jaromír Sívek
jednatel
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