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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)“  

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001042 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:  8500007749 

číslo smlouvy zhotovitele:  Z-231062-1 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 a 6  ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupen/á:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  

e-mail:    

telefon:    

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 12.05.2023 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/230 Lochousice (Stod – Ostrov) (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 

101b Sanace podkladních vrstev a SO 101 Oprava povrchu. Změnový list vč. 
rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.935.983,12 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  14.916.666,16  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.935.983,12 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  17.852.649,28 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.7. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální Ĝeditel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 28.08.2023 



ZmČnový list č. 1

celková cena změny:
2 166 718,57 Kč

769 264,55 Kč

ZmČnu vyvolal:

ocenČní zmČny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Přílohy

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. změna v % vs SOD
14,53%

5,16%

ZmČna č. 1.1. Sanace podkladních vrstev [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) 
Po odfrézování původního souvrství, na základČ technických prohlídek stavby, a následnČ v souladu s geodetickým zamČřením v rámci skutečného provedení
stavby, byl zvČtšen rozsah sanací podloží oproti původnímu rozpočtu.

ZmČna č. 1.2. Propustky [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) 
Po odstranČní nánosů a v rámci pročištČní silničních příkopů, včetnČ pročištČní hospodářských sjezdů, bylo z důvodu zajištČní odvádČní dešťových vod podél
opravované silnice rozhodnuto o rekonstrukci 2 ks nalezených hospodářských sjezdů. 

ZmČna č. 1.3. Dotčená komunikace [vícepráce] (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
V souvislosti s navrženou objízdnou trasou bylo přistoupeno k provedení její opravy na uceleném a vybraném úseku silnice.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Skutečnosti zjištěné na stavbě

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová zmČna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na zmČnu bez DPH

Výše DPH

podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení zmČny: zápisy do SD, zápisy z KD, geodetické zaměření, fotodokumentace

Jedná se o zmČnu:

14 916 666,16 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

21 601 705,63 Kč

2 935 983,12 Kč

dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

PředmČt díla: II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

Objekt: SO 101b Sanace podkladních vrstev, SO 101 Oprava povrchu

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

TDS: Ing. Jiří Fencl

Popis zmČny:
Woring s.r.o.Projektant:

Zm
Čn

y MénČpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

616 556,46 Kč

náklady na zmČnu vč. DPH 3 552 539,58 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 14 916 666,16 Kč

17 852 649,28 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Vliv zmČny na termín dokončení díla: beze zmČny

Celková hodnota zmČny bez DPH
0,00 Kč

2 935 983,12 Kč
2 935 983,12 Kč

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

AD: 

Přílohy: Rozpočet ke ZmČnovému listu č.1

Objednatel: 

ky podepsáno

ky podepsáno

datum, podpis

ky podepsáno

ky podepsáno

TDS:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 3 320,000 3805,470 35 730,59

2 11332
ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO m3 1 720,000 2205,470 30 002,05

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 200,000 56,450 20 194,99

6 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I m2 4 000,000 5129,000 9 517,47

7 21450 SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA m3 1 600,000 2051,600 172 524,75

8 21461C SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 m2 4 000,000 5129,000 30 720,09

9 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA 
TL. DO 150MM

m2 4 000,000 5129,000 153 984,31

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI m3 800,000 1025,800 139 889,87

11 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 4 000,000 5129,000 13 265,75

605 829,87

605 829,87

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

MÉNċPRÁCE

SO 101b Sanace podkladních vrsev

VÍCEPRÁCE

SO 101b Sanace podkladních vrsev

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 2 032,200 2 039,880 565,25

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I m3 433,800 441,480 1 411,51

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNċNÍ m3 433,800 441,480 130,33

41 452311161
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop m3 0,000 1,920 8 966,40

42 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 0,000 12,000 21 600,00

43 919551012 Zřízení propustků z trub plastových DN 400 m 0,000 12,000 31 920,00

44 28617270 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12 m 0,000 12,240 18 604,80

45 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 0,000 4,000 50 400,00

46 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v 
otevřeném výkopu m3 0,000 4,253 19 520,35

47 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,000 8,400 4 636,80

48 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,000 8,400 1 940,40

49 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 0,000 142,800 2 613,24

50 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 0,000 8,400 1 125,60

163 434,68

163 434,68

VÍCEPRÁCE

SO 101 Oprava povrchu

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

MÉNċPRÁCE

SO 101 Oprava povrchu



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 2 032,200 2 226,20 14 278,40

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 402,440 421,84 27 761,79

5 113724
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
5KM

m3 438,400 671,20 38 668,08

6 12924 CIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM m2 3 400,000 4 370,00 74 049,80

20 56960 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU m3 408,000 640,80 44 909,45

21 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 38 424,000 48 512,00 111 371,52

22 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
50MM

m2 20 418,000 25 462,00 927 591,60

24 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S m3 204,180 405,94 928 087,93

2 166 718,57

2 166 718,57

VÍCEPRÁCE

SKD8702 SO 101b Kácení zelenČ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

MÉNċPRÁCE

SKD8702 SO 101b Kácení zelenČ
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