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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001043 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  - 

číslo smlouvy objednatele:  8500007798 

číslo smlouvy zhotovitele:   23033-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst.6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: ,         

e-mail:  (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni  

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  

zastoupen/á: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné 

moci)  

IČO: 453457307  DIČ: CZ45357307  

e-mail:     

telefon:      

datová schránka:  tqasgee  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz. výše  

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 24.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava“. 

 (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu 01-
1. ETAPA, 02-2. ETAPA, 03-3. ETAPA, 04-4. ETAPA díla „III/18035 Dobřany-Dnešice-
II/230, oprava“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 074 525,92 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 1 215 888,50 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  24 620 027,20 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 858 637,42 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  27 478 664,62 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke ZL 

  

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

 

Ing. Miroslav Doležal  Bc. Pavel Panuška, 

generální ředitel       ředitel společnosti 
 (oprávněn na základě plné moci)   

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

Návrh dodatku vyhotovil: , dne 28.8.2023 



Změnový list č. 1

Popis změny: 
Méněpráce:

Předmět díla: 111/18035 Dobřany-Dnešice-ll/230, oprava

Objekt: 01-1. ETAPA, 02-2. ETAPA, 03-3. ETAPA, 04-4. ETAPA

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň. IČ 72053119

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190,339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10,155 00 Praha 5, IČ 27955834

Projektant: SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4,152 00 Praha, IČ 41192168

03*3. ETAPA
- pol. č. 1,11,41 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odfrézování bylo upuštěno od provedení lokálních sanací daného úseku
04-4. ETAPA
- pol. Č. 10,11 - Na základě kontrolních průkazných zkoušek pro recyklací za studená zhotovitelem došlo ke změně tl. vrstvy, proto se položky nerealizují

Vícepráce:

01-1. ETAPA
- pol, č. 13,14 - Na základě kontrolní průkazné zkoušky pro receptům provedení recyklace za studená zhotovitelem došlo k navýšení pojiv pro její provedení 
02-2. ETAPA
- pol. č. 13, .14 - Na základě kontrolních průkazných zkoušek pro receptůru provedení recyklace za studená zhotovitelem došlo k navýšení pojiv pro její 
provedení
03-3. ETAPA
- pol. č. 12 - Z důvodu změny - provedení celoplošného zesílení daného úseku došlo k navýšení výměry
- pol. č. 47 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odfrézování bylo dohodnuto celoplošné zesílení daného úseku
- pol. č. 48 - nová položka související s výškovou úpravou a výměnou atypických mříží a šachtových poklopů na odvodnění komunikace.
04-4. ETAPA
- pol. č. 12,13,14 - Na základě kontrolních průkazných zkoušek pro receptůru provedení recyklace za studená zhotovitelem došlo k navýšeni pojiv pro její 
provedení
- pol. č. 41 - Na základě kontrolní průkazné zkoušky pro receptůru provedení recyklace za studená zhotovitelem došlo k navýšení pojiv pro její provedení
- pol. č. 48,49 - nové položky z důvodu změny tloušťky recyklace podkladních vrstev z důvodu kontrolních průkazních zkoušek zhotovitelem a následného 
vyjádření AD.

Vliv změny na termín dokončení díla:

c *0> 
EN
O
•
•o o

Změnu vyvolal: Zhotovitel, investor, dle skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:
zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis SD, průkazní kontrolní zkouška, vyjádření AD

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 dí
la

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 2 858 637,42 Kč

Výše DPH sazba: 21% 600 313,86 KČ

náklady na změnu vč. DPH 3458 951,28 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 24 620 027,20 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 24 620 027,20 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 27 478 664,62 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 33 249 184,19 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -1 215 888,50 Kč
2 858 637,42 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 4 074 525,92 Kč

Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1, vyjádřeni AD ze dne 28.06.2023

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel:

TDS:^^^^^

Projektant:^^^^^|

Objednatel^^^^^EEEi

pvy a.s.01 Klatovy|<ý soud PlzeňLa 22 iCZ45357307
TECHNIKA.

Přílohy

■ 152 00 Praha 5

: CZ41192168



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: IH/18035 Dobřany-Dnešice-ll/230, oprava

MÉNÉPRÁCE

pof. 
číslo kód položky popis položky

měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku

celkxena ve 
emlouvě

______

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt 03-3. ETAPA

1 113154113
Frázováni ŽMčného podkladu liebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 
m, douštky vrstvy 50 mm

m2 5 280,000 2900,000 -2380,000 22,00 116160,00 63 800,00 -52 360,00

11 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu Šířky do 
1,5 m. po zhutněni 0.50 mm

m2 5280,000 2900,000 -2 380,000 155,00 818400,00 449 500,00 •368 900,00

41 997221551
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 2 561,320 2287,620 -273,700 5,00 12 806,60 11 438,10 -1 368,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -422628,50

objekt 04-4. ETAPA

10 567511151
Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě rozpojeni a 
reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky do 
150 mm

m2 10 170,000 0,000 -10 170,000 30,00 305100,00 0,00 -305 100,00

11 567512152

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě promíseni rozpojené 
směsi s kamenivem a pojivém (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 
zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 
přes 120 do 150 mm

m2 10 170,000 0,000 -10 170,000 48,00 488160,00 0,00 -488 160,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kí: -T93 260,00

VÍCEPRÁCE

por. 
číslo 
nnl

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kč

celk xena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt 01-1. ETAPA

13 58522110 cement portlandský směsný CEMII 42,5MPa t 97,430 143,97 46,540 3 000,00 292290,00 431 910,00 139620,00

14 111625400 emulze asfaltová obalovacf t 48,710 51,19 2,480 7 000,00 340 970,00 358 330,00 17360,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 156 980,00

objekt 02-2. ETAPA

13 58522110 cement portlandský směsný CEM ll 42,5MPa t 131,030 193,63 62,600 3000,00 393 090,00 580 890,00 187 800,00

14 111625400 emulze asfaltová obalovacf t 65,610 68,85 3,340 7 000,00 458570,00 481 950.00 23 380,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 211180,00

objekt 03-3. ETAPA

12 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2 m2 15 540,000 18 541,00 3 001,000 12.00 186 480,00 222 492,00 36 012,00

47 577156111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 0,000 3 001,00 3001,000 412,00 0,00 1 236 412,00 1 236 412,00

48 R-položka Vybouráni stávajících uličních vpustí, výšková úprava a osazeni 
nových atypických mříži

ks 0,000 15,000 15,000 9 980,00 0,00 149 700,00 149 700,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 422 124,00

objekt 04-4. ETAPA

12 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 701,730 935,64 233,910 112,00 78 593,76 104 791,68 26 197,92

13 58522110 cement portlandský směsný OEM II 42,5MPa • 108,010 212,81 104,800 3 000,00 324 030,00 638 430,00 314 400,00

14 111625400 emulze asfaltová obalovael t 54,000 75,670 21,670 7000,00 378000,00 529 690,00 151 690,00

48 567521151 Recyklace podkladu za studená na místě - rozpojení a reprofilace tl 
přes 150 do 200 mm pl přes 10000 m2 m2 0,000 10 170,000 10170,000 73,20 0,00 744 444,00 744 444,00

49 567522154
Recyklace podkladu za studená na místě - promlseni s pojivém, 
kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 10000 m2 m2 0,000 10 170,000 10170,000 103,00 0,00 1 047 510,00 1 047 510,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 2 284 241,92

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 2858637,42
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