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Akademie múzických umění v Praze

a

Zlínstav, akciová společnost
DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO









Dodatek č. 4  


SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi:

Akademie múzických umění v Praze
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění
se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem Objednatele
tel/fax: 234 244 503 
e-mail:  ladislav.paluska@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

(dále jen „Objednatel“)

a

Zlínstav, a.s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5743
plátce DPH: ano
zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
osoba oprávněná k věcným jednáním: Jiří Stacke, předseda představenstva
tel/fax: 577 770 111/577 103 927
e-mail: zlinstav@zlinstav.com
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Daňový domicil: Česká republika
 (dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo se upravují a doplňují čl. č. 3.2.5 Platby a fakturace a čl. č. 4.4.1. Dokončení Díla a vkládá nový čl. č. 4.4.1a.



I.
Čl. 3.2.5 Platby a fakturace – změna článku
Závěrečná faktura bude vystavena po praktickém dokončení Díla a bude obsahovat seznam provedených prací. Závěrečná faktura musí být vystavena nejpozději do 8. 12. 2017.




II.
Čl. 4.4.1. Dokončení Díla – změna a doplnění článku 
Smluvní strany se dohodly, že Praktické dokončení Díla bude dosaženo nejpozději dne 30. 11. 2017, a to za předpokladu, že došlo k předání staveniště a zhotovitel tak mohl zahájit provádění díla nejpozději do 19.10.2015. V případě, že bude staveniště předáno po tomto datu, prodlužuje se ve stejné délce i datum Praktického dokončení díla a veškeré dílčí termíny plnění. Objednatel se zavazuje předat staveniště po dokončení instalace technologických celků nejpozději do 30.10.2017,. Pozdější termín bude znamenat nemožnost provést Praktické dokončení Díla ve výše uvedeném termínu a vystavit Závěrečnou fakturu do 08.12.2017.
Zhotovitel se současně zavazuje provést Dílčí Praktické dokončení Díla (dále jen „Dílčí dokončení“) nejpozději ke dni 15. 6. 2017. K tomuto datu předá zhotovitel objednateli Dílo ve stavu připraveném dle projektu k provedení instalace technologických celků určených k vybavení Díla. Dílčí dokončení bude provedeno protokolárně a za použití analogických postupů pro Praktické dokončení Díla dle této smlouvy. Smluvní strany provedou soupis zjištěných vad a nedodělků. Podpisem protokolu o Dílčím dokončení přechází na objednatele nebezpečí škody na Díle, a to na dobu instalace technologických celků, do okamžiku opětovného předání Díla zhotoviteli za účelem dokončení Praktického předání Díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při Dílčím dokončení a následně Praktickém dokončení Díla.
Po Dílčím dokončení předá zhotovitel objednateli Průběžnou zprávu, a to v souladu s ustanoveními 3.2.3 a 4.3.1 této smlouvy.

                                                                                III.

Čl. 4.4.1.a – vložení nového ustanovení

Smluvní strany se v souvislosti s Dílčím dokončením dohodly na následujícím:

a) Vady a nedodělky Díla zjištěné při Dílčím dokončení je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené podle této smlouvy pro Praktické dokončení Díla, tj. dle čl. 4.4.4. smlouvy. Nedohodnou-li se strany jinak nebo nedojde k postupu podle odstavce c) tohoto článku.
b) Objednatel bude řádně dokumentovat a pořizovat soupis vad Díla zjištěných v průběhu instalace technologických celků a informovat o nich zhotovitele v souladu s touto smlouvou.
c) V případě, že v průběhu instalace technologických celků zjistí objednatel, že k řádnému dokončení této instalace je nezbytné odstranění některé nebo některých vad či nedodělků zjištěných při Dílčím dokončení, resp. v zjištěných v průběhu instalace technologických celků podle odst. b), je oprávněn vyzvat zhotovitele k jejich odstranění, a to ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne výzvy. Zhotovitel je povinen v této lhůtě sdělit objednateli termín nástupu jeho zaměstnanců k odstranění vad či nedodělků, včetně jmenovitého seznamu těchto osob. 
d) Při odstraňování vad a nedodělků na vyžádání objednatele podle odstavce c) tohoto článku jsou osoby provádějící odstranění vad a nedodělků povinny dodržovat režim vstupu a pohybu osob, který jim bude sdělen objednatelem, jinak zhotovitel odpovídá za škodu, která z takového jednání objednateli vznikne.
e) Při stanovení termínů odstraňování vad dle tohoto odstavce se analogicky použijí pravidla sjednaná v čl. 8.3 smlouvy pro odstraňování záručních vad. 
f) Po ukončení instalace technologických celků objednatelem bude zhotovitel objednatelem vyzván k opětovnému převzetí staveniště za účelem provedení stavebních prací nutných k Praktickému dokončení Díla dle čl. 4.4.2 této smlouvy a Finálního dokončení Díla dle čl.4.4.3 a 4.4.4. smlouvy. Výzva musí být učiněna nejpozději do 16. 10. 2017. Protokolárním převzetím staveniště dle tohoto odstavce přechází na zhotovitele nebezpečí škody na Díle. 
g) Pro případ nedodržení lhůt stanovených v odstavci c) a e) tohoto článku se analogicky použijí ustanovení o smluvních pokutách dle odstavce 5.2.5. smlouvy. Další ustanovení režimu smluvních pokut a náhrady škody tím taktéž nejsou dotčena.
h) V případě, kdy Objednatel zahájí na Díle předaném v rámci Dílčího dokončení provoz, např. na základě souhlasu s předčasným užíváním vydaným Stavebním úřadem, začne běžet Záruční lhůta specifikovaná dle článku 8.3.2. smlouvy.

						IV.	

Další ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2015 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 4 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 4 má 4 stránky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.

Tento Dodatek č. 4 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvu i předcházející Dodatky smlouvy řádně uveřejnil v registru smluv podle ZoRS.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o Dílo ze dne 30.9.2015.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne 30. 5. 2017			            V Praze dne 30. 5. 2017

za Akademii múzických umění v Praze	za Zlínstav, akciovou společnost 
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________________________			____________________________
       Ing. Ladislav Paluska 				Jiří Stacke
                  kvestor				 předseda představenstva
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