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č.j.:  NPU-430/107641/2022
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 3016H1220005

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333
Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
	v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
	nám. Přemysla Otakara II. 34
	370 21 České Budějovice
Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:	2cy8h6t
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
[bookmark: _Hlk144373074]Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX, projektový manažer
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:	XXXXXXXXXXX, kastelán
Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných:	XXXXXXXXXXXXX, koordinátor interiérových instalací
(dále jen „objednatel“)

a

STYLDEKOR s.r.o.
IČO:	24820687
DIČ:	CZ24820687
se sídlem:	Doksy, 5. května 437, PSČ 472 01
zastoupený:	XXXXXXXXXXX
telef. spojení, mail:	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku sp. Zn: C 41499 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení:	ČSOB
	243498827/0300
Datová schránka:	psdy2ec
Doručovací adresa: 	Doksy, 5. května 437, PSČ 472 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:		XXXXXXXXXXX (dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 




DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220005, č.j. NPU-430/23470/2022 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodání a instalaci zátěžových koberců do expozice muzea a na trasu A. 
2. Termín pro dokončení pokládky v expozici zámeckého muzea byl stanoven na 30. 6. 2022. Termín pro realizaci pokládky koberců na trase A byl z důvodu realizace stavební obnovy prostor trasy A určen na období 1. 11. 2022 – 5. 12. 2022.
3. Pro případ, že nedojde k dokončení stavebních prací a objednatel nebude schopen z důvodu prodlení na straně zhotovitele stavebního díla předat v uvedeném termínu zhotoviteli prostory k zahájení pokládky, vyhradily si smluvní strany změnu závazku spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla o tolik dní, o kolik dní později dojde k předání prostor oproti termínu 1. 11. 2022. 
4. Stavební práce v místnostech tvořících trasu A byly dokončeny 30. 11. 2022, z tohoto důvodu nemohl zhotovitel v termínu pro realizaci pokládky pokládku zahájit, jelikož zhotovitel stavebního díla ještě odstraňoval a ke dni podpisu tohoto dodatku dále odstraňuje v těchto místech nedodělky. 
5. Objednatel před dokončením a předáním všech částí stavebního díla zjistil, že mu finanční situace umožňuje provést další dílčí stavební práce v Severním paláci na trase A, zajišťované jinými zhotoviteli než je generální dodavatel stavby, např. repase oken a dveří v m. č. 327, 328 a 329, oprava a čištění podlahy v m. č. 327, oprava trhlin ve vlysu Modrého sálu, m. č. 328. Jelikož v návštěvnickém provozu, který objednatel musí zahájit po dokončení projektu, by nebylo možné potřebné stavební práce realizovat, rozhodl se upřednostnit dílčí stavební práce před pokládkou koberce. Termín dokončení a předání dílčích stavebních prací nebyl ještě ke dni podpisu dodatku č. 1 stanoven. Smluvní strany se dohodly, že ke dni 5. 12. 2022 předá zhotovitel objednateli koberce pro trasu A k uskladnění, a vlastní pokládku v místnostech, určených v příloze č. 3 tohoto dodatku, zahájí po výzvě objednatele. Zhotovitel se zavazuje zahájit pokládku do 3 dnů od obdržení výzvy, pokládku na trase A dokončí a předá objednateli do 30 dnů ode dne zahájení prací.
6. Na základě doporučení správy zámku, restaurátorů a památkového dohledu byly v expozici zámeckého muzea provedeny změny koberců tak, aby byly lépe přizpůsobeny provozu a změnám v adjustaci předmětů ve vitrínách. Zákres změn je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.



Článek II. 
Předmět smlouvy - Cena díla, platební podmínky 
1. Smluvní strany se v důsledku okolností uvedených v odst. 6 předchozího článku dohodly v souladu s ustanovením čl. X. odst. 2 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se v důsledku víceprací v expozici zámeckého muzea mění cena díla stanovená č. III. odst. 1, a to tak, že se podle rozpočtu ceny víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, cena díla zvyšuje o částku 52.655,- Kč bez DPH. 
Nově zní č. III. odst. 1 smlouvy takto:
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnový list č. 1 sjednaná pevnou cenou ve výši:

1.306.719,19 Kč bez DPH
(slovy jeden milion tři sta šest tisíc sedm set devatenáct korun českých devatenáct haléřů)

Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Objednatel se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany se v důsledku okolností uvedených v odst. 4 předchozího článku dohodly na rozdělení ceny koberců pro trasu A na dodávku materiálu a pokládku. Celková suma zůstává stejná. Podrobnosti jsou uvedeny v rozpočtu rozdělení ceny pro trasu A, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku ke smlouvě.



Článek III. 
Předmět smlouvy – Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla
1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ujednáním čl. X. odst. 2 tento písemný dodatek č. 1 k uzavřené výše specifikované smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. IV. odst. 2, a to tak, že nově zní čl. IV. odst. 2 takto: 
Zhotovitel započne s prováděním díla neprodleně po obdržení výzvy k zahájení provádění díla. Zahájením provádění díla se rozumí předložení vzorků všech materiálů, které budou užity ke zhotovení díla objednateli. Po schválení předložených vzorků objednatelem může zhotovitel zahájit vlastní výrobu díla. 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
A. dokončení a předání předmětu díla: 30. 6. 2022 v částech 
a) expozice zámeckého muzea
B. dokončení a předání předmětu díla: 5. 12. 2022 v částech 
a) trasa A – dodávka koberců bez pokládky
C. dokončení a předání předmětu díla: do 15 dnů od obdržení výzvy v částech 
a) trasa A – pokládka koberců
b) vícepráce pro expozici zámeckého muzea




Článek IV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení. 
2. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, v ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem uveřejnění i dle jiných právních předpisů. 
5. Smlouvu ve znění tohoto dodatku je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují své podpisy.




	V Doksech dne 1. 12. 2022	V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2022


	Za zhotovitele:	Za objednatele:	




	___________________________	_____________________________
	XXXXXXXXX	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
	Jednatelka společnosti Styldekor s.r.o.	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 





Seznam příloh:

1) Zakreslení změn v expozici zámeckého muzea
2) Rozpočet víceprací v muzeu
3) Rozpočet rozdělení ceny pro trasu A
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