
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 56/2023 

Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

1)   B. H. S. BOHEMIA, a. s. 

IČ:   267 82 014 

DIČ:   CZ267 82 014 - jsme plátci DPH 

Sídlo:   Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4 

Office:   Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8  

Zastoupen:  Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva 

Telefon:  +420 286 840 935 

E-mail:   

Datová schránka: ryic5ip  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2) Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248, IČ 70259917 

     Sídlo: Novosady 248, 75114 Dřevohostice 

     Statutární zástupce: Mgr. Petr Zajíc 

(dále jen „Objednatel“) 

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto: 
 

Článek III Cena Díla, bod 3.3 Celková cena Díla se z důvodu vzniklých méněprací a víceprací mění, 
dosavadní test se ruší a nahrazuje takto 
 

III. 
Cena Díla 

         
 
3.3  Celková cena Díla: 

Celková cena v Kč bez DPH  1 153 032,59 
 méněpráce v Kč bez DPH     - 69 638,33 
 vícepráce v Kč bez DPH      +67 726,87 
         DPH (15 %)       172 954,89 
         Celková cena v Kč bez DPH  1 151 121,13 
 DPH (15 %)       172 668,17 
 Celková cena v Kč s DPH  1 323 789,30 
         
 



 
Obě strany souhlasí v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, smlouva bude zveřejněna v „Registru smluv“. 

 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1  -  Změnový list, včetně položkového rozpočtu 
 
 
V Dřevohosticích dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..                                    …………………………………………………………. 
Zhotovitel                                                                                          Objednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. 
Petr 
Zajíc

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Petr Zajíc 
Datum: 
2023.08.31 
07:09:23 +02'00'

Bc. Jana 
Štůlová

Digitálně 
podepsal Bc. Jana 
Štůlová 
Datum: 
2023.08.31 
11:38:05 +02'00'



Změnový list č.1 – dodatečné stavební práce 

 

STAVBA:  „Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ 
Dřevohostice“ 

 

Změny předkládá: zhotovitel – B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

 

Popis navrhovaných změn stavby: 

1) V průběhu provádění demontáží stávajících výplní otvorů byl upřesněn rozsah oprav 
omítek ostění. Z důvodu zachování celistvosti rohu a navazujících ploch omítek se provedlo 
osekání v nutném rozsahu a doplnění jádrovou omítkou. Celé ostění bylo potaženo 
vápenocementovým štukem pro sjednocení povrchu. Montážní spára mezi okenním 
rámem a omítkou byla opatřena začišťovacím okenním profilem. 

2) V návaznosti na provedení omítek ostění byl upřesněn i rozsah malířských prací. Byla 
doplněna příprava podkladu o oškrabání a penetraci. 

3) Vzhledem k chybnému označení ve výkresu byl odečten 1 kus okna O/15 a naopak byly 
doplněny 2 kusy oken O/14a ze dvorní strany do místnosti WC v přízemí včetně 
doplňujících prvků. Tyto 2 kusy v zadávacím výkazu výměr chyběly. 

4) Při provádění demontáží stávajících výplní otvorů se podařilo zachovat část původních 
parapetů bez poškození a mohla být zachována jejich funkce. Z toho důvodu nebylo nutné 
dodávat přechodové parapetní plechy v plném rozsahu. 

 

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1. Tímto změnovým listem 
došlo ke snížení celkové ceny o 1.911,46 Kč bez DPH (2.198,18 vč. 15% DPH).  

Původní cena díla dle SOD je: 1.325.987,48 Kč (vč. 15% DPH) 

Nová cena díla vč. tohoto dodatku č.1 je:1.323.789,30 Kč (vč. 15% DPH). 

 

Odsouhlasení změn: 

1.  Stanovisko zhotovitele, B.H.S. BOHEMIA, a.s.: 

 

3.  Stanovisko TDS, Ing. Petr Zdráhal: 

 

4. Stanovisko objednatele, Mgr. Petr Zajíc: 

 

V Dřevohosticích 28.8.2023 



 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 70259917
Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26782014
B.H.S. BOHEMIA, a.s. DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-286,72-1 911,46

2023/036
Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

-1 911,46

Sazba daně Výše daněZáklad daně

-2 198,18CZK

0,00 0,0021,00%
15,00%

Strana 1 z 2

Bc. Jana 
Štůlová

Digitálně podepsal 
Bc. Jana Štůlová 
Datum: 2023.08.31 
11:38:57 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/036

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

28.08.2023

 
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Dodatek č.1 - doplňující stavební práce -1 911,46SOD D1 -2 198,18

Změnový list č.1 - přípočty 67 726,87 77 885,90ZL01_p1

-1 911,46 -2 198,18

Změnový list č.1 - doplňující stavební práce -1 911,46ZL01 -2 198,18

Změnový list č.1 - odpočtyZL01_o1 -80 084,08-69 638,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 70259917
Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -69 638,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -69 638,33 15,00% -10 445,75

Cena s DPH v CZK -80 084,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

ZL01 - Změnový list č.1 - doplňující stavební práce

SOD D1 - Dodatek č.1 - doplňující stavební práce

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Projektant:  
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -69 638,33

HSV - Práce a dodávky HSV -41 098,58
    61 - Úprava povrchů vnitřních -37 986,80

    64 - Osazování výplní otvorů -2 695,00

    96 - Bourání konstrukcí -262,91

    997 - Přesun sutě -153,87

PSV - Práce a dodávky PSV -28 539,75
    764 - Konstrukce klempířské -12 813,17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -15 726,58

Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

ZL01 - Změnový list č.1 - doplňující stavební práce

SOD D1 - Dodatek č.1 - doplňující stavební práce

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Projektant:  
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -69 638,33

D HSV Práce a dodávky HSV -41 098,58

D 61 Úprava povrchů vnitřních -37 986,80
3 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží m2 -43,275 877,80 -37 986,80 VŘ
VV -108,7 "odpočet původního množstvi -108,700
VV "70% ostění na š. 15cm
VV 312,52*0,7*0,15 32,815
VV "30% ostění na celou šířku
VV 108,7*0,3 32,610
VV Součet -43,275

D 64 Osazování výplní otvorů -2 695,00
4 K O/15 D + M plast. okna 1000 x 450 mm, 1xS, vč. kotvení, 

těsnění a pod. - viz. PD kus -1,000 2 695,00 -2 695,00 VŘ
VV "chyba označení prvku 
VV -1 -1,000

D 96 Bourání konstrukcí -262,91
7 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

do 1 m2 m2 -0,450 584,25 -262,91 VŘ

D 997 Přesun sutě -153,87
8 K 997013212.1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně t -0,033 1 548,50 -51,10 VŘ

9 K 997013501.1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t -0,033 298,30 -9,84 VŘ

10 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t -0,396 13,02 -5,16 VŘ

12 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t -0,033 2 659,80 -87,77 VŘ

D PSV Práce a dodávky PSV -28 539,75

D 764 Konstrukce klempířské -12 813,17

1 K 764216600a
Oplechování rovných parapetů - překryvný plech rš do 
100 mm přetažený na stávající parapet - pozink. 
lakovaný, barva bílá

m -63,020 200,20 -12 616,60 VŘ

2 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % -126,166 1,56 -196,57 VŘ

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -15 726,58
5 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 -260,676 18,05 -4 705,20 VŘ
VV -401,31 "odpočet dle SOD -401,310
VV "jen na plochu ostění + 10 cm
VV 312,52*0,45 140,634
VV Součet -260,676

6 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 -260,676 42,28 -11 021,38 VŘ

Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

ZL01 - Změnový list č.1 - doplňující stavební práce

SOD D1 - Dodatek č.1 - doplňující stavební práce

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 70259917
Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 726,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 67 726,87 15,00% 10 159,03

Cena s DPH v CZK 77 885,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

ZL01 - Změnový list č.1 - doplňující stavební práce

SOD D1 - Dodatek č.1 - doplňující stavební práce

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Projektant:  
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 726,87

HSV - Práce a dodávky HSV 62 578,45
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 883,53

    64 - Osazování výplní otvorů 5 429,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 258,18

    96 - Bourání konstrukcí 542,18

    997 - Přesun sutě 11 390,55

    998 - Přesun hmot 74,81

PSV - Práce a dodávky PSV 5 148,42
    766 - Konstrukce truhlářské 1 270,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 877,44

Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

ZL01 - Změnový list č.1 - doplňující stavební práce

SOD D1 - Dodatek č.1 - doplňující stavební práce

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Projektant:  
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 726,87

D HSV Práce a dodávky HSV 62 578,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 883,53
52 K 613321131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů 

vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 43,275 260,00 11 251,50 CS ÚRS 2023 02
VV "potažení špalet vápenocementovým štukem
VV 43,275 43,275

46 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 290,220 54,70 15 875,03 CS ÚRS 2023 02

VV "bez sklepních oken
VV 290,22 290,220

47 M 28342200 profil začišťovací PVC 6mm m 304,731 35,30 10 757,00 CS ÚRS 2023 02
VV 290,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 304,731

D 64 Osazování výplní otvorů 5 429,20
48 K O/14a D + M plast. okna 580 x 800 mm, 1xOS, vč. kotvení, 

těsnění a pod. - viz. PD kus 2,000 2 714,60 5 429,20 VŘ
VV "chybějící okna wc přízemí
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 258,18

53 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 65,389 111,00 7 258,18 CS ÚRS 2023 02

VV "70% ostění na š. 15 cm
VV 312,52*0,7*0,15 32,815
VV "30% plochy ostění na celou šířku
VV 108,58*0,3 32,574
VV Součet 65,389

D 96 Bourání konstrukcí 542,18
32 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

do 1 m2 m2 0,928 584,25 542,18 VŘ
VV "okna navíc
VV 0,58*0,8*2 0,928

D 997 Přesun sutě 11 390,55
33 K 997013212.1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně t 3,076 1 548,50 4 763,19 VŘ

34 K 997013501.1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,076 298,30 917,57 VŘ

35 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 36,912 13,02 480,59 VŘ

VV 3,076*12 "Přepočtené koeficientem množství 36,912

49 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,076 1 700,00 5 229,20 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 74,81
37 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,214 349,60 74,81 VŘ

D PSV Práce a dodávky PSV 5 148,42

D 766 Konstrukce truhlářské 1 270,98

38 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm kus 2,000 47,92 95,84 VŘ

VV "okna na WC navíc
VV 2 2,000

31 K 766622861 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
do 1,5 m2 kus 1,000 14,44 14,44 VŘ

VV "okno navíc
VV 1 1,000

39 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 2,000 289,10 578,20 VŘ

VV 2 2,000
40 M 61140081 parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá m 1,218 478,24 582,50 VŘ

VV 0,580*2*1,05 1,218

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 877,44
50 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 43,275 38,40 1 661,76 CS ÚRS 2023 02

VV 43,275 43,275

Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

ZL01 - Změnový list č.1 - doplňující stavební práce

SOD D1 - Dodatek č.1 - doplňující stavební práce

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m m2 43,275 19,30 835,21 CS ÚRS 2023 02

54 K 784181102 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 43,275 31,90 1 380,47 CS ÚRS 2023 02
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