
 
Dodatek č. 3 

 smlouvy o dílo č. S22/129F 
na zateplení fasád hlavní budovy FZÚ, rekonstrukci střech u objektů A, B, C, D, vybudování terasy a 

zimní zahrady u objektu B a slunolamů u objektu A (jižní fasáda), vše v rámci snížení energetické 
náročnosti budov FZÚ 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 
uzavřené dne 6. 9. 2022 mezi smluvními stranami: 
 
 

Objednatel: 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. 
IČO: 68378271 
 
a 
 

Zhotovitel: 

BBP Stavby s.r.o. 

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, 
jejímž jménem jedná: Michal Bystroň, jednatel,  
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297 
IČO: 03875199 
  
 

 
1. Změna předmětu plnění I. 

1.1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, které odpovídají popisu ve změnových 
listech č. 06-09, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.  

1.2. Dodatečné stavební práce:  

a) Objekt B - změna technologie a vyrovnání podkladu vodorovné konstrukce střechy 
(změnový list č. 06), 

b) přípravné práce pro umístění chilleru na střechu objektu A (změnový list č. 07), 

c) přípravné práce pro umístění kabelových šachet a kabelovodů (změnový list č. 08) a 

d) prodloužení PEEL potrubí na přístavku objektu A (změnový list č. 09) 

(dále jen „Vícepráce 3“). 

1.3. Cena Víceprací 3 činí 784 043,43 Kč bez DPH, rozpisy cen položek dle písm. a) až d) 
předchozího odst. jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 



1.4. Vícepráce 3 budou realizovány podle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2 tohoto 
dodatku.  

1.5. Odůvodnění Víceprací 3: 

Potřeba Víceprací 3 vznikla v důsledku jednak skrytých vad budovy a dále v důsledku nově 
zjištěných požadavků souvisejících s budoucí úpravou budovy, tj. v důsledku okolností, které 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky nemohl předvídat, a které zároveň nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. 

2. Změna předmětu plnění II. 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně realizace plnění dle odst. 3.3.1 písm. c) Smlouvy - 
vybudování terasy a zimní zahrady u objektu B.  

2.2. Změna realizace plnění dle odst. 3.3.1 písm. c) Smlouvy  spočívá v jeho prodloužení z důvodu 
marného uplynutí původního termínu subdodávky hliníkové konstrukce zimní zahrady dle 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho subdodavatelem, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto 
dodatku. Příčinou marného uplynutí termínu subdodávky bylo zjištění neočekávané skryté 
vady střechy objektu B a její následného odstraňování v době původně předpokládané 
montáže uvedené konstrukce. Nová doba dodání konstrukce stanovená subdodavatelem 
neumožňuje realizaci plnění dle odst. 3.3.1 písm. c) Smlouvy včas.    

2.3. Změna realizace plnění dle odst. 3.3.1 písm. c) Smlouvy je okolností, kterou Objednatel 
nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.   

3. Doba plnění  

Celková doba plnění díla dle odst. 4.1 Smlouvy se prodlužuje o 67 dní a činí 393 dnů ode dne 
předání staveniště. 

4. Předání a převzetí díla 

Čl. 10. Smlouvy „PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA“ se doplňuje o odst. 10.1.a „Předběžné předávací řízení 
předmětu Díla“ v následujícím znění: 

10.1.a i) Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 15.8.2023 dokončit části předmětu Díla uvedené    

• v odst.  3.3.1 písm. a) Smlouvy, tj. zateplenou fasádu hlavní budovy (objekty A, B, 
C, D),  

• v odst.  3.3.1 písm. b) Smlouvy tj.  rekonstruovanou střechu u objektů A, B, C, D 
(jen část K3),  

• v odst.  3.3.1 písm. d. Smlouvy tj.  vybudované slunolamy u objektu A (jižní fasáda) 
(dále jen „Dílo ACD“). 

10.1.a ii) Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 31.8.2023 dokončit interiérové části pro 
zimní zahradu nacházející se v objektu A (dále jen „Dílo ZZ-interiér“). 

10.1.a iii) Zhotovitel nejpozději posledního dne lhůty dle odst. 10.1.a i) a 10.1.a ii) 
odpovídajícím způsobem Objednateli předvede, že Dílo ACD a Dílo ZZ-interiér je 
zhotoveno a připraveno k řádnému předání dle odst. 10.1 a násl. Smlouvy, tj. včetně 
doložení existence dokladů dle odst. 10.3 Smlouvy. Předvedení dokončeného Díla ACD 
a Díla ZZ-interiér potvrdí smluvní strany zápisem o předběžném předávacím řízení. 

10.1.a iv) Zápis o předběžném předávacím řízení není Předávacím protokolem dle odst. 10.6 
Smlouvy ani nemá vliv na splnění požadavků na řádné předání dle odst. 10.1 - 10.8 
Smlouvy; jsou-li Dílo ACD, Dílo ZZ-interiér nebo jejich části  uvedeny v zápise o 
předběžném předávacím řízení jako bezvadné nebo s některými vadami a nedodělky, 



existenci vad a nedodělků skutečně zjištěnou v řádném předávacím řízení nelze 
napadnout pro rozpor se zápisem o předběžném předávacím řízení.   

10.1.a v)  Nesplnění kteréhokoliv ze závazků Zhotovitele dle odst. 10.1.a i-iii) podléhá 
smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč za každý ́započatý den prodlení pro každý z těchto 
závazků, splatnost smluvní pokuty se řídí podmínkami dle  odst. 15.3. Smlouvy. 
Uplatněním smluvní pokuty  dle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele na 
uplatnění smluvní pokuty ve výši stanovené v dost. 15.1.1. Smlouvy (v případě prodlení 
Zhotovitele s řádným předáním Díla, tj. ve lhůtě dle odst. 4.1 Smlouvy) a povinnost  
Zhotovitele smluvní pokutu zaplatit. 

10.1.a vi) Odpovědnost Zhotovitele za škodu na Díle vzniklou do doby jeho řádného předání 
není předběžným předávacím řízením dle odst. 10.1.a iii) dotčena.  

5. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné z nich újma. 

Přílohy tohoto dodatku tvoří: 
Příloha č. 1 – Změnové listy č.  06 – 09 

 Příloha č. 2 – Harmonogram 
 Příloha č. 3 – Smlouva Zhotovitele se spol. Dafne plast Jihlava 

 

 
Za Objednatele: 
 
 
 
 
__________________________ 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
 

Za Zhotovitele: 
 
 
 
 

________________________ 
             
        na základě plné moci 

 

 



Příloha č. 1 dodatku 03 

Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2 
- nové zadání 
Vícepráce č. 3 

Změnový 
Název ZL Přípočty Odpočty Celkem DPH 21% Celkem s DPH 

list č. 
--

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kčs DPH 

ZL06 
Změna technologie a vyrovnáni podkladu 

    
vodorovné konstrukce střechy objektu B 

- - -- - -- - -- -- - -- --
ZL07 Přípravné práce pro umístění chilleru na střechu A     

ZLOB 
Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a 

   
kabelovodů 

- -- -- - - ---
ZL09 Prodloužení PEEL potrubí na přístavku objektu A     

CELKEM viceoréce I dodatek č. 3 784 043.43 1 0,00 784 043 43 164 649, 12 948 692,55 
0 ,00 0,00 

DOPAD NA DOBU DOKONCENI DILA 

Zahájení= předání staveniště 12.09.2022 
Maximální doba realizace 270 kalendáfnfch dnO 

Dokončení nejpozději dle SOD 09.06.2023 
Prodloužení doby dokončeni dle dodatků: 

Dodatek č. 1 
prodlouženi doby dokončeni dlla - Azbest 56 kalednMnfch dnO 

nejzažši termln dokončeni dila 04.08.2023 
Dodatek č. 2 

prodloužení doby dokončení díla 0 kalednáfnfch dntl 

nejzažší termín dokončení díla 04.08.2023 
Dodatek č. 3 

prodloužení dokončení objekt A 11 
Předbělné předáni části dl/a ACD 15.08.2023 

prodlouženi doby dokončení díla - zdržení střecha B 67 kalednáfnfch dnů 

nejzažší termín dokončení díla 10.10.2023 
ode dne pfedánl staveniště 393 kalednářních dnů 

Vliv na dobu 
dokončeni 

11 

požadované 
prodlouženi / čas 

realizace 

67 

4 

3 

5 



ZL_06_ Final_ Viceprace_Strecha_Objekt_B_230802 / ZL 06 

ZMĚNOVÝ LIST ZL06 
slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě 

Snížení energetické náročnosti budovy FZU AV CR, Na Slovance 

Změna 
Změna technologie a vyrovnání podkladu vodorovné konstrukce 
střechy. 
Po vybourání souvrství střechy byla zjištěna rozdílná skladba i výška stropní kce, nežli 
předpokládala PD. 

záměrem chybou v dokumentaci chybou vyšší mocí nebo 
Změnový list je vyvolán : stavebníka dodavatele jinou okolností 

X 

OHODNOCENI ZMENY ZHOTOVITELEM Datum: 
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na 

Přípočty Změna technologie a konstrukce střechy  Kč bez DPH 
Odpočty  Kč bez DPH 

CELKEM  Kč bez DPH 
DPH 21% I  Kč 
CELKEM včetně DPH  Kč s DPH 

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla_:_ 

  
67 dní 

(bez DPH) 

Přílohy 

I 
Počet listů: 

1. Výkaz výměr 2 

2. Zdůvodnění prodloužení lhůty dokončen í díla 4 

Celkem počet listů: 7 
Za Zhotovitele předal : poštou e-mailem osobně 

I I XXX 

, 

jméno, funkce: 
, 

 
:?..f . 2013   datum: 

Za technický dozor stavebníka odsouhlasil : 
3, t , 2e:n / podpis :iméno:  datum: 

Za Objednatele převzal : 

iméno: 
  

!. , ~ , '2...92~  datum: 

1 /7 



ZL_06_Final_ Viceprace_Strecha_Objekt_B_oprava DD_230726 / Stavba 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1180/2020 
Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 
2020 

Objekt: Objekt B Zatepleni střešní konstrukce a suterénu hlavni budovy FZÚ 2020 

Rozpočet 01 Změna technolog ie a vyrovnání podkladu vodorovné konstrukce střechy 

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 

Na Slovance 1999/2 

182 21 Praha 8 

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o. 

Korunovačnl 10316 

17000 Praha7 
Vypracoval: 

Rowis cenv 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekaoitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

Popis stavby: 1180/2020 - Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020 
Popis objektu: Objekt 8-1 - Zatepleni střešní konstrukce a suterénu hlavni budovy FZÚ 2020 
Popis rozpočtu: 01 - Změna technologie a vyrovnáni podkladu vodorovné konstrukce střechy 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dllu 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV stavbách 

96 Bourání konstrukcí HSV 

99 Staveništní pfesun hmot HSV 

713 Izolace tepelné PSV 

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 

ON Ostatní náklady ON 

Cena celkem 

217 

IČO: 

DIČ : 

IČO: 3876199 I DIČ: CZ03875199 

Celkem 

 

 

 

 

 

 

CZK 

CZK 

 CZK 

 CZK 

0,00 CZK 

 CZK 

Celkem % 

 37,0 

 4,5 

 9,1 

 5,5 

 0,5 

 30,0 

 9,1 

 4,3 

 100,0 



ZL_06_Final_ Viceprace_Strecha_Objekt_B_oprava 00_230726 / Objekt B 

Položkový rozpočet 
S: 1180/2020 Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020 

O: Objekt B Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020 

R: 01 Změna technologie a vyrovnání podkladu vodorovné konstrukce střechy 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce  

1 771101101ROO Vysáváni podlah prům.vysavačem m2 458,10000   

2 631312141ROO Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,60000   

3 632478129RT1 Reprofilace-cement.hmota ti.do 40 mm - pouze montáž m2 180,00000   

4 585603138Rc Malta reprofilačnl opravná PCI Polycret® K 30 Rapid kg 5550,00000   

Díl: 94 Lešení a stavební wtahy 
5 941941192ROO "Montáž lešení lehkého pracovního radového s podlahami m2 630,00000   

príplatek za každý dalšl i započatý měslc použiti lešenl 
šll'ky od 0,8 do 1,0m a výšky pres 1 o do 30m 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách 

6 R_pol_02 jzrfzenl a zakryti vod.konstrukce stfechy kpl. 1,00000   

Díl: 96 Bourání konstrukcí  
9 965048515ROO Broušeni betonových povrchů do ti. 5 mm m2 40,50000   

10 965048516ROO Prlplatek za každý další 1 mm broušeni bet.povrchu m2 81,00000   

11 967043121ROO Odsekáni vrstvy betonu na konstrukci ti. do 30 cm m2 15,00000   

12 965048541 ROO Frézováni betonových povrchů do ti. 30 mm m2 44,00000   

Díl: 99 Staveništní přesun hmot  
13 999281211ROO "Pl'esun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t 6,95610   

údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 
;,,.,_ ~'-~-•• on, on'> R11 "R1? 

Díl: 713 Izolace tepelné  
15 28375972R deska spádová, klln EPS 150; pěnový polystyren; m3 39,00000   

' ~oučinitel tenelnt. vodivosti O 035 W/mK 
16 998713103ROO Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 t 0,97500   

m 

Díl: D96 Přesunv suti a vvbouranvch hmot  
17 979011211ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé t 18,15820   

lnnnlažf nad základním oodlažlm 
18 979011219ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením prfplatek t 36,31640   

zakaždé dalšf podlažf nad prvnfm základním podlažfm 

19 979082111 ROO Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot do 1 O t 18,15820   
m 

20 979082121ROO Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot t 108,94920   
lorJnlo,tok k ceně za ka7dvch dalšíd1 5 m 

21 979083117ROO Vodorovné premfstěnf suti pres 5000 m do 6000 m včetně t 18,15820   
naložení na dooravnl orostredek a složeni 

22 979083191ROO Vodorovné pfemfstěnl suti za každých dalšfch započatých t 254,21480   
1000 m pfes 6000 m včetně naloženi na dopravní .. o, ~·-4-.,f 

23 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 18,15820   

Díl: ON Ostatní nákladv  
24 R_pol_01 Zkouška tl. betonu kpl 1,00000   

25 R_pol_03 Hmota vyrovnávací VEDAG BITUVERM (25pytfů) kus 3,00000   

26 R_pol_04 Montáž vzorku Bituverm + asfaltová lepenka kpl 1,00000   

Celkem  

3/7 



I BBP 
STAVBY Jiil 

OdUvodnění prodloužení termínu dokončení pavilonu B včetně zimní zahrady, zelené střechy a 
dalšího souvisejícího - s dopadem do termínu dokončení díla 

(1) Staveniště bylo předáno 12. 9. 2012, současně s informací Objednatele, že střešní souvrství tvoří 

materiály s přítomností azbestových vláken a není ho tedy možno odstranit dle PD, ale musí být 

oslovena specializovaná firma, která se zabývá nakládáním s nebezpečným odpadem. 

(2) Vlivem této rozsáhlé změny nebylo možno pracovat na střešním souvrství, a to až do jeho 

odstranění firmou Remova I. 
(3} Na objektu B byl azbest odstraněn na konci února 2023. Jak je tedy patrno, od 12. 9. 2022 do konce 

února 2023 nebylo možno zaměřit, natož realizovat úpravu pavilonu B, tedy zesílení objektu pro 

konstrukci zimní zahrady. 

(4} V únoru 2023, když už bylo střešní souvrství na B odstraněno, se navíc zjistilo, že betonový povrch 

střechy je v takovém stavu, že není možno aplikovat parotěsnou zábranu zejména pro jeho 

nerovnost. S ohledem na nutnou minimalizaci dodatečného přitížení se několik týdnů hledalo 

řešení, finálně se podařilo existující nerovnosti zabetonovat speciálním lehkým betonem PCI Rapid, 

takže parozábrana byla vzhledem k nutným technologickým přestávkám natavena až v počátkem 

dubna 2023. 

(5} Teprve poté bylo možno zaměřit prvky ocelové konstrukce, které tvoří oporu následné konstrukci 

hliníkové zimní zahrady. To bylo realizováno v červnu 2023. 

(6} Po osazení ocelových prvků byla teprve jasná konečná výšková úroveň, která však byla odlišná od 

PD. 

(7) Prvky na výrobu zimní zahrady byly subdodavatelem v prosinci 2022 již objednány, takže jsou nyní 

ve výrobě. 

(8} Po namontování těchto prvků v týdnu od 7. 8. se musí zaměřit přesné rozměry topných skel, které 

vyrábí jen několik málo firem na světě. Dodávku subdodavatel garantuje v rozmezí 6 až 8 týdnů od 

zaměření. 

(9} Následně po dodání zimní zahrady bude provedena hydroizolace a skladba podlahy, až poté zelená 

střecha. 

(10} Protože nebylo možno z objektivních, výše popsaných a prokázaných důvodů zahájit práce na zimní 

zahradě dle smluvního harmonogramu, ale až v koncem února 2023, je prodloužení termínu 

nezbytné. 

V Praze dne 2.8.2023 

Příloha č. 1-Podklady ke zdůvodnění zdržení 

1 I 4 

Za BBP Stavby s.r.o. 
 

na základě plné moci 



BBP 
STAVBY df1 

Příloha č. 1 Podklady/ doložení k jednotlivým bodům: 

(1) Protokol o předání staveniště, jehož přílohou č. 4 byl stavebně technický průzkum přítomnosti 

azbestových vláken na střešních konstrukcích 

~FZU 
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
Prostor pro ZS (zařízení staveniště), staveniště etapa I (budova D) 

Datum: 
Projekt: 

12.9.2022 
.snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2 
- nové zadání" 

Smluvní str.tny 

Pli/LOHY: 

1. Plán BOZP (zpracované koordinátorem 802P) 

2. Pokyny pro zajištění BOZP a PO • Objednatele 
3. Rozpis zkouJky technického postupu odstranění střešního souvrství /bude provedena 13. -14.9. 

2022) 

4. Stavebni! technický pnmcum - ll)Ískyt azbestových vláken v asfaltových pásech (z 31.8.2022} 
s. Kontaktní údaje 

6. r;,-ccb..l.J.4 ~ 1,\. ~ tb~4

Tento protokol byl vyhotoven ve 3 originálech, z nichž 1 bude soulásti stavebního deníku a po 1 obdrží 

předávajíc/ a přebírajíc!. 

(2) Smluvní harmonogram - práce na objektu B měly být zahájeny 21.11.2022 a dokončeny 16.3.2023, 
montáž zimní zahrady plánována v termínu 15.12.2022 -30.1.2023 

-· .. ...,! u.u.u 16.0J..U I .. I 21.11. .... 
,. 

11 MY" u.u. n as.u. n I 
21.11. 

" I 
, ... ,. ,_ ..... 

I ·-·- ~,.&. 

" ldtly, 0U.l.22 14.12. 22 I 
... ,,. ..... \L1.2. 

.. 1-,, ~ U 21.11. 22 I ··-- --·-
SS , ..... I 

... , .. 
I "'!'· 

·-·· 

M 15.l.l.ll 10.0Lll 11 1 lt-i --------,,iš:iz.S.1Z.1íiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii~, 1;;....:o;:,o.o,.:--t1- 1tt-1 11 

(3) Příloha č. 2 k dodatku č. 1 (Harmonogram Azbest)- posun harmonogramu z důvodu odstraňování 
střešních vrstev s přítomností azbestu specializovanou , montáž zimní zahrady plánována na 3/2023 (viz 
smlouva ze subdodavatelem) 

Zasmluvněný termín montáže ZZ (výřez ze smlouvy mezi BBP Stavby a Dafe Plast Jihlava s.r.a. : 

Smlouv• t . ZH22.0326 DY 
Nabldu t. Ntft:iot'TAL 

~ : Stfrini U ,o AV CA jiic:IICO:_,,,_ 
1!18P~s.,.o, 
KoNnovatnl t !WS 

17000 frllll ---2"-.... 
..-n,1~U1' 
.....,  

ůett 5QZ7471a1 I 0100, KB Jihlava 
Clt-O-OCO.C"'-02llf.-

plnit,I pitdmitu amlo<I..,: 
FyitilnlíiatavAVČR 
Ne siov.- 1"'12 

11221 fn!!l.1 
O.oba zodi>OVUl\6 u pnvulS p#edm,611, U1lowy: Sod ,  

em,tn uh4je<tl monttia piwclm6al Mlllouvr, 11.TI0812023 
ermin phdin,f ~ Ml6o<I~ 11 TYOE,I 2023 
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(5) - (8) Stanovisko subdodavatele zimní zahrady kvůli marnému uplynutí plánovaného termínu subdodávky 

hliníkové konstrukce zimní zahrady - nové termíny 

--Původni zpráva --
Od: ;, 
Datum: 01.08.2314:13 (GMT+Ol:00) 
Komu: > 
Ce: ;, 
Předmět: Akce fylíkálni ústav AV ČR Praha8 ZZ + 'EW prvky 

Dobrý clen pane Ing.  

usiárn Vam oficiální sunovisko ohledně dodávky na akci FÚ AV ČR Na Slovance, Praha 8 - Prosek. Zímnf zahrada 
byla iešena od 10. rněsice roku 2022, kdy následně byla podepsaná 500, která počítala s dodávkou v měsíci březnu 
2023. 

Dle informaci ze stavby se dodávka mu.sela zastavit do vyřešeni now skladby st iešniho souvrství, když až po celkové 
realizaci mohla být l:onstrum znova změřena do podoby výrobni dokumentace. 

Vyroba 13'< padb do období pravidelné odstavty (léto 2023) výrobních strojů a do období velké stavební poptávky a 
tím přetilené výroby a omezené kapacity. 

Zimni zahrada bude dodaná plibližně ve 2.. týdnu měsíce s,pna 2023 a následně budou z.aměieny a objednány topná 
skla. Jejich dodávka je odhadem 6 -8 týdnů, prot.oie tato skla vyrábí jen několik málo firem ve světě. 

Děkujeme za pochopeni a provádíme vešk2ré kroky pro snížené terminových propadů. 

 

obebodní rd~ nt 

obchodni kenteliř PRM. 
OAfE. PLAST Jihlava., s.r .o. 
Na Nivách 9S6/2, 141 00 Prill> 4 
GSM:  

daf( iast 
30tetsVámi 

(9) - (10) Harmonogram k dodatku č. 3 smlouvy- upravené termíny realizace konstrukcí zimní zahrady a 
konečného předání díla (10.10.2023) 

Výřez z harmonogramu k dodatku č. 3 (příloha č. 2): 

I ' 
.. I I ,. líaal',__wt.Udy 120.., N.o<.ll 06..10.ll I ~D .. ,.,.,,NS.Qaltft ~ """' 24.04.ll a,.oLll 

~~stttdll .. .. I _.,,,., . ._ 
'""' 1!.07. 23 25..07.13 I '·" ,i,, I -- , ... 25Jl7.U 21m.n I li. O. 2'.D 

,r-W'aftitir~pracw .... OUl.ll Wll.ll I , ... 1 L _,.._ 
'""' :U.00.23 2'.00.13 I 

21, N~ ,. -zr '"" , ... 21.0Lll ll.OL23 I . 1, ' J. 
n - '""' ll.OLll , ...... ,. I 21, l~ ,AL ,. -- ,..., 25Jll.U 19.0l.23 u H~ ,. ..,,,. 

""'""""" .... Z>.00.U Z>.00.U ...,,.,...,_ 'I He. 
-.•c,t;a1:irrd1.a....,.idyA1 '""' 14.ol.23 11.o&.ll - HCI- L 

" , .... lLOI.U Wll.23 I ,i,, .. Motltil st:alZZ , .... ouo.u 02.,0.23 ,, -· -- '""' ...... u 02.20.23 _,,,..,.... 
oc,po,ani"~pb:tM .... ..... ,. ......., - I 1 I L I -- ,..., 2'.0l.23 lSJll.23 I 

~ I 

03.Jll.ll 06..lG.U .... 
I I I C ~ t ~ 

',:;,;r 
I I I I ,._,_~ .... ,..._n ,...._n I I • 1 ..... -12-- .... 31JIL ll llill. ll 

l).& 
'u, --·DODlllWÓolA ... JIU0.23 llUAll 

DlfSIOO,..,,__t.JJ \, 1 
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Harmonogram: 

-· ltltniavýtMt .............. .......,,,...., 
SUtcha s d~dtm azb8tem .... .., 

ltO!.c~ , ..... 
Omyti 

°""" bbyt;OHn 
Z.t~kpt. 
Pataptty 

Osul~~. _..,...., 
Zimnitaht.ldlvt.,utiky 

l«u("4pritt-~• 
,nontjfproOHNnÍ -mílfflí,Rl«N 
Motltif rlmní u,ht~ a 

JW 

!'6dnl? 
IO<dnl 
ll dnl .... 
67dnt 
S7dni , .... 
Udnl1 
lldni~ 
12 dni? 
lO dni? ,. ... 
Jdníl 

' """ ..... ..... 
22dnl 

st tl.01.ZJ 9:00 t.t 09.0l.2.l 1UO 
lt 19.01.n t:00 V\ U.06,ll 11:00 
lt19.0l.239.il0 lt02.Q2.2.3 181JO 
st07.05.2J!t110 ~U.OUJll:00 
po 06.02.U 9."00 út 09.0S • .U 18:00 
po 06.02.23 !:00 IÍt 2S.O,.l3 11:00 
1t26.0t.2lMIO ut.O!l.os.ll 1IXIO 
pj 10.03.23 9:00 Úl 06.06.13 J.t:00 
p, lQ.OJ.lU:00 po17.0J.23 1l!OO 
Úl l&.03.lJti>O st U .Ol.ll l l.-00 
lt JUM.)1900 st 26.0 UJ 18:00 
po 17.G,a,23 ,:00 st 2•.os.n 11:00 
ttlS.OS.23,:00 po2'.05.llll:00 
l12S..OS.» 9:00 VI ()e;-Of.23 l b)O 

li 11.01,1) 9:00 po 14.04.13 11:00 
fllt.oUl,:oo po24.0C..D11:00 

BBP 
STAVBY ~ 

_ ____ ,, _ ____,.__, 

-i-

(4) 21.2.2023 - Zhotovitel oznamuje zjištění neočekávané skryté vady střechy objektu B (nesoulad 

s projektovou dokumentací), 13.3.2023 - Autorský dozor předkládá řešení, 13.3.2023 - Zhotovitel prování 
Zkoušku se směsí Bituverm (na stavbě), 16.3.2023 - na kontrolním dni stavby byla odsouhlasena varianta 

,,Odbroušení + dobetonování" (viz zápis z KDS) 

Oznámení nesouladu s dokumentací - mail 21.2.2023: 

13.3.2023 - nově navržené řešení 

--Pvvodnf e-mtil--
Od'.  
Xomu:     
Kople:
Oitum  21. l. 20Z317:22:S2 
Pledmit fZů_ldtni střKhy n• objektu 8 

Oobr,;den, 

po odstraněni souvrství střechy u obJtktu B Jsou na povrchu betonovf konstrukce nerovnosti a ptohlubnt vtz. foto., ktert nelzt vyspravit ntvtlacl. 

Navrhujemeaplitovat vyrovnjyKf hmotv 8ituverm. vil.tech. list v pňlozt. kttrá je vhodní pro vyspravení a vyrovnán( podkladů při sanacích. 
Po naneseni a natavení asfalto.,,ého pisu(parozibranv) dochází teplem ke zkomiilktntni celé hmoty (zásypu+ asf.l«penty). 

Tfmto feltnrm st vyhneme mokrému proc.11u a neu1Ulime konstrukci stlechy, proto!e Jeho hmotnost ft cca 160-220 k&Jm3 {I pfi zhutněni}. 

Budete-li souhlasit, nechám zpracovat cenový dopad. 

s pozdravem 

Statika - střechy objekt B· FZU 

• Kotnu   
 

r.;:- ...... ,N.1.pd 

l~~ 

pl~.ivjrn suti(ky posudek na střechu objektu 9. 
Závěr. 

- 0.1.2,_TKHNIO:A.,lí>P.AVA st.ttiluttv, 1 J.2023.pdf ,, ..._..., _____ ::_ 

v misttch, kd• }t prcwedena na tnpfzovim plechu nad~tonivb vyšli Mf 50mm. je nutni tuto sUv.ajici nadbetonjyku lokjlnif: odbourat na max. výik.u 

SOmm n,1d horní vlnu trapézového plechu. Vyro\ln~V31d ~ton<m vrstva budeprovedena do . nracena•. aby nebyla lconetnJ vnM n.adbeton.tvky nad 
00mm. 

Pro pr~ Zl budt potltba projít na ml'itf rouah plochy kde bude pr~eno odbouráni I odbroušeni) betonoYé konstrukce na 50mm a kde bude 
provitdeno V\'fovninl podkUidu nabetonhokou v maximilni ctikovf vvk-do 50nvn nad vtnu. 
P.ane Plojhare mohl by jste tyto plochy na míst~ 1Jlstil sondami vručkou? Na KO bychom sl jt schv.\lill a doplnlly tyto plochy do ZL 
V Zl by měU být !'/tO víctpra<t: 
Oobetonávb • ploch.a dle zjištěni n,1 mfstě (sond vrtačkou) 
Odbouríni/odbroulffli na max somm • dle zjlitěni na mktt (sond vrtxkou) 
SpJidov6 klíny EPS v celt ploše strtchy B {po terasu zimní zahrady) 

C11lou skladbu bych ríd provedl Jako lepenou. Prosím o potvrzeni u V.lŠeho dod,1vatele střechy. 

Olkujl, s pozdravem 

tet.: +420  
~: 72408260 

314 
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(5) – (8) Stanovisko subdodavatele zimní zahrady kvůli marnému uplynutí plánovaného termínu subdodávky 

hliníkové konstrukce zimní zahrady - nové termíny 

 

 

(9) – (10)  Harmonogram k dodatku č. 3 smlouvy – upravené termíny realizace konstrukcí zimní zahrady a 

konečného předání díla (10.10.2023)  

Výřez z harmonogramu k dodatku č. 3 (příloha č. 2) :   

 

 

Zimní zahrada vl. statiky 

Příprava a osazení ocelových 
nosníků, zesíleni, střecha 

vybourání pfičky - kuchyňka 

vybourání oken 

Úprava schodiště - hrubé práce 

Montáž žul.d lažby 

Úprava ZTI a Elelctro 

Zapraveni 

Mont;iž kuchyňky 

DOKONČENÍ INERIÉROVÝCH 
ÚPRAV PRO ZÍMNÍ ZAHRADU 

Montaz zimní zahrady Al 

profilů 

ZAMrnENí SKEL ZZ 

Montázskel ZZ 

Mont.iffinálninašlapnévrstvy 
- sibiř. modřín 

Dopojení 5ouvrstvi ploché 
střechy 

Montaz kvétnilců 

Zelená střecha (substrát střešní 
extenziv. + píedpéstovaná 
~et.čnirohot 

~ I;] PŘEOPŘEJÍMKA A,C,D 

~ 'I;] PŘEOPŘEJÍMKA U - Interiér 

142 Předán i stavby - DOKONČENÍ DÍlA 
DLE SOD (dodatek č. 3) 

120 dny 24.04. Zl 

57 dny 24.04. 23 

4 dny 19.07. 23 

2 dny 25.07. 23 

9 dny 08.08. 23 

7dny 21.08. 23 

2 dny 21.08. 23 

4 dny 21.08. 23 

3dny 25.08. 23 

o dny 29.08. 23 

5dny 

1 den 

lden 

3dny 

S dny 

2dny 

4dny 

Od"Y 

O dny 

18.08. 23 

28.09. 23 

14.08. 23 

03.10. 23 

16.08. 23 

10.10. 23 

BBP 
STAVBY „ 

------ Původ ní zpráva -----
Od: 
Datum: 01 .08.23 14:13 (GMT+Ol:00) 
Komu:  
Ce:  
Předmět: Akce Fyzikální ústav AV ČR Praha8 22, EW prvky 

Dobrý den pane Ing.  

zasílám Vám oficiální stanovisko oh ledně dodávky na akci FÚ AV ČR Na Slovance, Praha 8 - Prosek. Zimní zahrada 
byla řešena od 10. měs íce roku 2022, kdy následně byla podepsaná SOD, která poč ítala s dodávkou v měsíci březnu 

2023. 

Ole informací ze stavby se dodávka musela zastavit do vyřešení nové skladby střešn ího souvrství, když až po celkové 
rea lizaci mohla být konstrukce znova změřena do podoby výrobní dokumentace. 

Vyroba tak pad la do období pravidelné odstávky I léto 2023) výrobn ích stroj ů a do období ve lké stavební poptávky a 
tím přetížené výroby a omezené kapacity. 

Zimní zahrada bude dodaná p ři b l ižně ve 2. týdnu měsíce srpna 2023 a nás ledně budou zaměřeny a objednány topná 
skla. Jejich dodávka je odhadem 6 -8 týdnů, protože tato skla vyrábí jen několik málo firem ve světě . 

Děk ujeme za pochopeni a provádíme veškeré kroky pro snížené termínových propadů. 

  

obchodní referent 

obchodní kilnce l ář Praha, 
DAFE - PLAST Jihlava, s. r.o. 

Na Nivách 956/ 2. 141 00 Praha 4 
GSM : 

date;last 
301et s Vámi 

06.10. 23 

09.08.23 

18.08. 23 

29.08. 23 

29.08. 23 

29.08.23 

18.08. 23 

' 
:1 

, .. " · 

~,., . ""' 
I ••• '' '" 

I I 
i~t a a č ~ iat kJ 

' 

l, , I ' 
ll.<7. 

i 
.o '• 

' ·I• 1 . 8. 

., ~ 290 . 

' ., I ~°' · 
. , . ~,, .o . 

,, . i 1• 0 . 

I I• 2 .oa. 

1 ~- 8. 

:o, 

. o 

:1 O .10. hc 
02.10. 23 

18.08. 23 

06.10. 23 

16.08. 23 

10.10. 23 

i 

' 

1 ~-
I • 

I 

8.p, hC 

8, 

,,. o. 6.1~. 

• 1 . B. 

l . 8. 
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ZL_07 _Final_Viceprace_chiller / ZL_07 

ZMĚNOVÝ LIST ZL07 
slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě 

Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2 - nové 
zadání 

Změna Přípravné práce pro umístění chilleru na střechu A 
Přípravné práce související s přemístěním chileru z volného prostranství na východní 
straně obj. A na střechu obj. A. Z důvodu plánované výstavby spojovacího krčku do nové 
kancelářské budovy. 

záměrem stavebníka chybou 
chybou dodavatele vyšší mocí nebo 

Změnový list je vyvolán : v dokumentaci jinou okolností 
X 

OHODNOCENI ZMENY ZHOTOVITELEM Datum: 
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na 
rozpočtové podklady : 

Přípočty Přípravné práce  Kč bez DPH 
Odpočty  Kč bez DPH 
CELKEM  Kč bez DPH 
DPH 21%  Kč 
CELKEM včetně DPH  Kčs DPH 

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla 

  
4 (bez DPH) 

Přílohy 

I 
Počet listů: 

1. Výkaz výměr 

Celkem počet listů: 
Za Zhotovitele předal : poštou e-mailem osobně 

XXX 

, 

[jméno, funkce: 
, 
, 

g _g> .?02~   datum: pod. 

Za technický dozor stavebníka odsouhlasil : 
~.f .}t)l3 pod1/méno:  datum: 

Za Objednatele převzal : -
 

liméno:  
 datum: l . g,2-<>23 podp

1 / 3 



ZL_07 _Final_ Viceprace_chiller / Stavba_opr 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 11801202 z t I • ť . . k k . hl . b . 2 
0 a ep enr s resnr onstru ce a suterenu avnr udovy FZU 020 

Objekt: Objekt A Přípravné práce pro umístění chilleru na střechu objektu A 
Rozpočet: 01 ZL - Přípravné práce pro umístění chilleru na střechu objektu A 
Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. IČO: 

Na Slovance 1999/2 DIČ: 
182 21 Praha 8 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o. IČO: 3875199 I Korunovační 103/6 DIČ: CZ03875199 
17000 Praha7 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV  
PSV  
MON  
Vedlejší náklady  
Ostatní náklady  
Celkem  
Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 %   
Základní DPH 21 %   
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH   

Cena celkem s DPH   

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro 
DPH celkem Cena celkem % sníženou DPH základní DPH 

Stavba 0,00   

Objekt A 
Přípravné práce pro umístění 

0,00   chilleru na střechu A 

01 
ZL - Přípravné práce pro umístěni 

0,00   chilleru na střechu A 
Celkem za stavbu 0,00   

Popis stavby: 1180/2020 - Zatepleni střešní konstrukce a suterénu hlavni budovy FZÚ 2020 
Popis objektu: Objekt A - Přípravné práce pro umístěni chilleru na střechu A 

Popis rozpočtu: 01 - ZL - Přípravné práce pro umístěni chilleru na střechu A 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

96 Bouráni konstrukci HSV 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot PSV 

712 Povlakové krytiny HSV 

713 Izolace tepelné HSV 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 

Cena celkem 

2/3 

 100 

 100 

 100 

 100 

Celkem % 

 9,8 

 0,2 

 5,2 

 80,0 

  4 ,9 

 100,0 



S: 
O: 

R: 

P.č. 

Díl: 

Díl: 

Díl: 

Díl: 

R: 

R: 
Díl: 

ZL_07 _Fina!_ Viceprace_chiller / Objekt A, Pol 

Přípravné práce pro umístění chilleru na střechu objektu A 
1180/2020 Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020 
SO01 Objekt A 

1 Objekt A 

Číslo položky Název položky MJ 
96 Bourání konstrukcí 

77 965041341RT1 Bouráni podkladů pod dla%by nebo m3 
fitých celistvých dla1eb a mazanin 
lehčených . tfoušt1<y do 100 mm, plochy 
pres4 m2 

79 965082933RT1 Odstraněni násypu pod podlahami a m3 
ochranného na stfechách tloušl'ky do 
200 mm, plochy pl'es 2 m2 

097 Přesuny suti a vybouraných 
hmot 

217 979990001ROO Poplatek za skládku stavebnl suti I I 

Hmotnost asf. Pásu 5kg/m2 

218 979990121 ROO Poplat~ za skládku asfaltové pásy 

220 979011211ROO 

221 979011219ROO 

222 979082111 ROO 

223 979082121ROO 

712 
92 712300833RT3 

93 712311106RZ4 

94 712341559ROO 

102 628522691R 

104 998712103ROO 

713 
85 713141125ROO 

63 

85 631315621ROO 

Celkem 

Hmotnost asi. Pásu 51qj/m2 

SVislá doprava suti a vybouraných hroot t 
nošením za prvé podia11 nad záldadnlm 
podlažím 

SVislá doprava suti a vybouraných hroot t 
nošením pttplatek zakatdé dalšf podlažl 
nad prvním 2:akladnlm podla1Jm 

Vnitrostaveništnl doprava suti a I 
vybouraných hmot do 10 m 

Vnltrostaveništnl doprava suti a t 
vybouraných hrool pNplatek k ceně za 
každých dalších 5 m 

Povlakové krytiny 
Odstranění povlakové krytiny a mechu m2 
na střechách plochých do 10• 
povlakové krytiny 
tffvrstvé, z ploch jednotlivě pl'es 20 m 

Povlakové krytiny střech do 1 o• za m2 
studena asfaltovou penetrační 

suspenzi. včetně dodávky emulze 0.4 
kg/m2 

POViakové krytiny stfech do 10" pásy m2 
prítavenlm v celé ploše, 1 vrstva. bez 
dodávky pásu 

pás izolatní z moclifikovaného asfaltu m2 
natavitelný; nosná vlotka skelná rohož 
+ Al fólie; hornl strana jemný mínerálnl 
posyp; spadni strana PE fólie; U. 4,0 
mm 

Přesun hroot pro pcvlakové krytiny v t 
obieklech wškv ores 12 do 24 m 

Izolace tepelné 
Montáž tepelné izolace stfech na plný m2 
podklad desky. na lepidlo 

Tepelná izolace Foamglas Perinsul HL bal 
115Jo: 24QX450 mm 
80 X 500 X 1175 mm 

lepidlo/pěna ks 

Podlahy a podlahové 
konstrukce 

Mazanina z betonu prostého ti. pfes m3 
120 do 240 mm tffdy C 20/25 

(z kameniva) hlazená drevěným hladllkem 

vceme vyrvorenr Ollataailch spat, tJeZ zapr,en1. 

3/3 

Množství Cena/ MJ Celkem 

 
0.36000   

0.50000  

 

0,01600   

0,01600   

0.01600   

0,01600  

0,01600  

0,01600   

 
2.00000   

4,50000  8 

4,50000   

4.50000   

0,01600  22.08 

 
2.00000   

7.00000   

8.00000   

 

0.36000   
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ZMĚNOVÝ LIST ZLOB 
slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě 

Snížení energetické náročnosti budovy FZU AV CR, Na Slovance 
Změna Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a kabelovodů 

Položení kabelovodů a šachet do stávajícího výkopu kvůl i plánované rekonstrukce datového uzlu 
v m.č.015 

záměrem 
chybou v dokumentaci chybou vyšší mocí nebo 

Změnový list je vyvolán : stavebníka dodavatele jinou okolností 
X 

OHODNOCENI ZMENY ZHOTOVITELEM Datum: 

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : 

Přípočty Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a kabelovodů  Kč bez DPH 
Odpočty  Kč bez DPH 
CELKEM  Kč bez DPH 
DPH 21%  Kč 
CELKEM včetně DPH  Kčs DPH 

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 
 

3 dny (bez DPH) 

Přílohy 

I 
Počet listů: 

1. Výkaz výměr 2 

Celkem počet listů: 3 
Za Zhotovitele předal : poštou 

I 
e-mailem osobně 

XXX 

, 

liméno, funkce: , 
, 

 datum: ~ -f . 2.0?'3> pod s

Za technický dozor stavebníka odsouhlasil: 7 

iméno:  datum: s. t> . 20 )-3> pod

Za Objednatele převzal : 
 

liméno: ~- f . 2.D..? '3,  datum: pod

1/3 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1180/20 Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy 
FZÚ 2020 20 

Objekt: Objekt A Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a kabelovodů 
Rozpočet: 01 Zl - Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a kabelovodů 
Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd CR, v.v.i. IČO: 

Na Slovance 1999/2 DIČ: 
182 21 Praha 8 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o. IČ?: 3875199 I 
Korunovačni 103/6 DIC: CZ03875199 
17000 Praha7 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV  
PSV  
MON  
Vedlejší náklady  
Ostatní náklady  
Celkem  
Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 %  
Základní DPH 21 %  
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH   

Cena celkem s DPH  

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro DPH Cena 
sníženou DPH základní DPH celkem celkem 

Stavba 0,00   
Objekt A .. ,.,u "~-in I' ~ uu, "' 0,00   1#-L- ,.. • • - ,.•. 

01 --. rpravrre--p1 p1 U 

0,00  ,._, v . • I I I ... I • _  
Celkem za stavbu 0,00   

Popis stavby: 1180/2020 - Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020 

Popis objektu: Objekt A - Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a kabelovodů 

Popis rozpočtu: 01 - ZL - Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a kabelovodů 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 
1 Zemní práce HSV  
5 Komunikace HSV  

Montáž šachet a kabelovodu HSV  
D96 P i'esuny s u ti a vybouranýc h hmot PSV  

Cena celkem  

% 

100 

100 
100 
100 

% 
40,34 

5,59 

53,29 

0,77 

100,0 



S: 
O: 

R: 
Díl: 

P.č. 

Díl: 

Díl: 

Díl: 

Přípravné práce pro umístění kabel. šachet a kabelovodů 
1180/ 202( Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020 

SO01 

1 
1 

Číslo polo! 
1 139601102R1 

2 151101301RI 

3 151101311RI 

4 151401501RI 

5 174101102RI 

6 151101301R 

Objekt A 

Objekt A 

Zemní práce 

Název položky 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v 
hominětř. 3 
1,4•3, 189•2 

Zřízení rozepření zapažených stěn 
výkopů při roubeni příložném, 
hloubky do 4 m 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 
8,93000 

Odstranění rozepření stěn výkopů při 

roubení příložném, hloubky do 4 m 

. 
Odkaz na mn. položky pořad, 2 : 
893000 
Přepažování rozepření zapažených 
stěn výkopů při roubení příložném, 

hloubky do 4 m 

Odkaz na mn. položky pořad, 2 : 
893000 
Zásyp sypaninou se zhutněním v 
uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu s ručním zhutněním 

zpětný zásyp 80% : 1,4•3,189•2•0,8 

Zřízení rozepření zapažených stěn 
výkopů při roubení příložném, 
hloubky do 4 m 

s potřebným přepažováním, 

7 151101311R Odstraněni rozepření stěn výkopů při 
roubení příložném. hloubky do 4 m 

MJ Množství 
m3 8,93000 

8,93000 

m3 20,93000 

8,93000 

m3 20,93000 

8,93000 

m3 8,93000 

8,93000 

m3 7,14400 

7,14400 

m3 0,00000 

m3 0,00000 

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 

8 151401501R 

10 174101102R 

Přepažováni rozepření zapažených m3 
stěn výkopů při roubení příložném, 

hloubky do 4 m 

Zásyp sypaninou se zhutněním v m3 
uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu s ručním zhutněním 

-z Jakekohv horniny s ulozemm vykopku po vrstvach, 

Začátek provozního součtu 

výměra změřena kreslícím 
programem: 

16 566905111R Vyspravení podkladu po překopech m3 
loookladnim betonem 

5 Komunikace 
11 564861111R Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením m2 

a zhutněním frakce 32-63 mm. 
tloušťka po zhutněni 200 mm 

8 Kabelovody 
Montáž šachet+kabelovodu hod 

99 Staveništní přesun hmot 
85 999281211R Přesun hmot pro opravy a údržbu t 

objektů pro opravy a údržbu vnějších 
plášťů dosavadních objektů 
výšky do 25 m 

Celkem 

0,00000 

0,62000 

0,62000 

8,00000 

72,00 

0,63700 

Cena/ MJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



ZL_ 09 _Fina I_ Viceprace _pEEL_ Objekt_A / ZL_ 09 

' 

ZMĚNOVÝ LIST ZL09 
slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě 

Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2 - nové zadání 

Změna Prodloužení PEEL potrubí na přístavku objektu A. 

Prodloužení PEEL potrubí o zateplovací systém z důvodu nepřesnosti projektové dokumentace. 

Změnový list je vyvolán : 
záměrem stavebníka vyšší mocí nebo chybou v dokumentaci chybou dodavatele 

jinou okolností 

X 

OHODNOCENI ZMENY ZHOTOVITELEM Datum: 

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : 

Přípočty Vzduchotechnika 

Odpočty 

CELKEM 

DPH 21% 

CELKEM včetně DPH 

Přílohy 

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 

 

(bez DPH) 

1 . Výkaz výměr 

Za Zhotovitele předal : 

Vméno, funkce; 

, 
, 
, 

  

Za technický dozor stavebníka odsouhlasil : 

liméno:  

Za Objednatele převzal : 

1iméno: 

 
 

 

datum: 

datum: 

datum: 

1/3 

 Kč bez DPH 

 Kč bez DPH 

 Kč bez DPH 

 Kč 

 Kč s DPH 

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 

5 

I Poče:listů: 
Celkem počet listů: 3 

poštou e-mailem osobně 

XXX 

1 ,r . 202.3 pod 

-

i . i , ').DJ5 I 
podpi

! . r . 2023 podpis:



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1180/2020 Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 
2020 

Objekt: Objekt A Vzduchotechnika 

Rozpočet: 01 Prodloužení PEEL potrubí na přístavku objektu A 

Objednatel: Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. IČO: 

Na Slovance 1999/2 DIČ: 
182 21 Praha 8 

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o. IČO: 3875199 

Korunovační 103/6 DIČ: CZ03875199 
17000 Praha 7 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV  

PSV  

MON  

Vedlejší náklady  

Ostatní náklady  

Celkem  

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK 

Snížená DPH 15 % CZK 

Základ pro základní DPH 21 %  CZK 

Základní DPH 21 %  CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH  CZK 
, 

Popis stavby: 1180/2020 - Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZU 2020 
Popis objektu: Objekt A_l -

Prodloužení PEEL potrubí. Potrubí bude vyrobeno z materiálu PEEL dle RAL 9011.Spojení bude provedeno na 
hrdla. 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

M24_1 D+M Prodloužení PEEL potrubí. MON  100,0 

Cena celkem  100,0 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 1180/ 20 Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020 

O: 5001 Objekt A - Prodloužení PEEL potrubí. Potrubí bude vyrobeno z materiálu PEEL dle RAL 9011. 

R: 1 Objekt A 

P.č. Číslo pol Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
1 R.Jl0I_01 TRK R250/500 H,VS PEEL9011 + hrdlo ks 6,00000   

2 R.Jl0I_02 TRK R160/500 H,VS PEEL9011 + hrdlo ks 1,00000   

3 R_po1_04 Spojovací materiál PEEL9011 kpl 1,00000   

4 R.JlOI_05 Závěsový a montážní materiál kpl 1,00000   

5 R.Jl0I_06 Demontáž, úprava a montáž potrubí kpl 1,00000   

6 R_po1_07 Dopravné materiál , montéfi kpl 1,00000   

Cena celkem bez DPH  



ID Název úkolu Názvy
zdrojů

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Převzetí staveniště 0 dny 12.09. 22 12.09. 22

2 Příprava a zařízení staveniště 8 dny? 13.09. 22 22.09. 22

3 Objekt D 232 dny? 19.09. 22 08.08. 23

4 Lešení 108 dny 19.09. 22 15.02. 23

7 Střecha 26 dny? 23.01. 23 27.02. 23

10 Fasáda 91 dny? 07.10. 22 10.02. 23

18 Spodní stavba 42 dny? 16.02. 23 14.04. 23

20 Silno a hromosvod 95 dny? 23.11. 22 04.04. 23

24 Oprava rampy zadního vstupu 25 dny? 05.07. 23 08.08. 23

31 Ostatní a VZT 4 dny 28.02. 23 03.03. 23

33 Objekt C 111 dny? 02.02. 23 06.07. 23

34 Lešení a výtah 110 dny 02.02. 23 05.07. 23

37 Střecha 105 dny 10.02. 23 06.07. 23

40 Fasáda 86 dny? 10.02. 23 09.06. 23

47 Spodní stavba 9 dny 22.06. 23 04.07. 23

49 Silno a hromosvod 42 dny? 22.03. 23 18.05. 23

53 Ostatní a VZT 96 dny? 10.02. 23 23.06. 23

56 Objekt B 186,88 dny? 19.01. 23 06.10. 23

57 Lešení a výtah 114 dny 19.01. 23 27.06. 23

60 Střecha 162 dny 25.01. 23 07.09. 23

61 Bourání 28 dny 25.01. 23 03.03. 23

62 Izolace 84 dny 15.05. 23 07.09. 23

63 Fasáda 70 dny? 03.02. 23 11.05. 23

70 Zimní zahrada vč. statiky 119,88 dny 24.04. 23 06.10. 23

71 Příprava a osazení ocelových 
nosníků, zesílení, střecha

57 dny 24.04. 23 09.08. 23

12.09.

13.09. 22.09.

19.09. 08.08.
Objekt D

19.09. 15.02.
Lešení 

23.01. 27.02.
Střecha

07.10. 10.02.
Fasáda

16.02. 14.04.
Spodní stavba

23.11. 04.04.
Silno a hromosvod

05.07. 08.08.
Oprava rampy zadního vstupu

28.02. 03.03.
Ostatní a VZT

02.02. 06.07.
Objekt C

02.02. 05.07.
Lešení a výtah

10.02. 06.07.
Střecha

10.02. 09.06.
Fasáda

22.06. 04.07.
Spodní stavba

22.03. 18.05.
Silno a hromosvod

10.02. 23.06.
Ostatní a VZT

19.01. 06.10.
Objekt B

19.01. 27.06.
Lešení a výtah

25.01. 07.09.
Střecha

25.01. 03.03.

15.05. 07.09.

03.02. 11.05.
Fasáda

24.04. 06.10.
Zimní zahrada vč. statiky

04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 01. 08. 15. 22. 29.
IX 2022 X 2022 XI 2022 XII 2022 I 2023 II 2023 III 2023 IV 2023 V 2023 VI 2023 VII 2023 VIII 2023 IX 2023 X 2023
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ID Název úkolu Názvy
zdrojů

Doba trvání Zahájení Dokončení

72 Vybourání příčky  - kuchyňka 4 dny 19.07. 23 25.07. 23

73 Vybourání oken 2 dny 25.07. 23 27.07. 23

74 Úprava schodiště - hrubé práce 9 dny 08.08. 23 18.08. 23

75 Montáž žul. dlažby 7 dny 21.08. 23 29.08. 23

76 Úprava ZTI a Elektro 2 dny 21.08. 23 22.08. 23

77 Zapravení 4 dny 21.08. 23 24.08. 23

78 Montáž kuchyňky 3 dny 25.08. 23 29.08. 23

79 DOKONČENÍ INERIÉROVÝCH 
ÚPRAV PRO ZÍMNÍ ZAHRADU

0 dny 29.08. 23 29.08. 23

80 Montáž zimní zahrady AL 
profilů

5 dny 04.08. 23 11.08. 23

81 ZAMĚŘENÍ SKEL ZZ 1 den 10.08. 23 11.08. 23

82 Montáž skel ZZ 1 den 29.09. 23 02.10. 23

83 Montáž finální nášlapné vrstvy 
- sibiř. modřín

4 dny 26.09. 23 02.10. 23

84 Dopojení souvrství ploché 
střechy

5 dny 04.08. 23 11.08. 23

85 Montáž květníků 2 dny 16.08. 23 18.08. 23

86 Zelená střecha (substrát střešní
extenziv. + předpěstovaná 
vegetační rohož)

4 dny 02.10. 23 06.10. 23

87 Spodní stavba 17 dny 26.06. 23 18.07. 23

89 Silno a hromosvod 36 dny? 23.03. 23 11.05. 23

93 Ostatní a VZT 124 dny? 21.03. 23 08.09. 23

96 Objekt A 207 dny? 25.10. 22 09.08. 23

140 PŘEDPŘEJÍMKA A,C,D 0 dny 16.08. 23 16.08. 23

141 PŘEDPŘEJÍMKA ZZ - Interiér 0 dny 31.08. 23 31.08. 23

142 Předání stavby - DOKONČENÍ DÍLA 
DLE SOD (dodatek č. 3)

0 dny 10.10. 23 10.10. 23

19.07. 25.07.

25.07. 27.07.

08.08. 18.08.

21.08. 29.08.

21.08. 22.08.

21.08. 24.08.

25.08. 29.08.

29.08.

04.08. 11.08.

10.08. 11.08.

29.09. 02.10.

26.09. 02.10.

04.08. 11.08.

16.08. 18.08.

02.10. 06.10.

26.06. 18.07.
Spodní stavba

23.03. 11.05.
Silno a hromosvod

21.03. 08.09.
Ostatní a VZT

25.10. 09.08.
Objekt A

16.08.

31.08.

10.10.

04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 01. 08. 15. 22. 29.
IX 2022 X 2022 XI 2022 XII 2022 I 2023 II 2023 III 2023 IV 2023 V 2023 VI 2023 VII 2023 VIII 2023 IX 2023 X 2023
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Příloha č. 3  Dodatku 03

Smlouva č. ZH220326 DY 
Nabídka č. NH220947AL 

Akce: StřešníZZ FÚ AV.ČR 

Zhotovitel/prodávající: Objednatel/kupující Ičo : 03875199 DIČ: CZ03875199 

-:: IČO: 46345426 DIČ : CZ46345426 (podnikatel): 

dafeplast DAFE • PLAST Jihlava, s.r.o. BBP Stavby s;r.o'. 

Resslova 1046 Korunovační 103/6 _ 

58813 Polná 17000 Praha _ 

Mobil: 604 258 903 
tel: 

mobil:  Místo plnění předmětu smlouvy: 
e-mail: , praha@dafe.cz 

Fyzikální ústáv AV ČR 
Účet:  
OR vedený KS Brno ODD.C VLOŽKA5525 

Na Slovance 1999/2 

182 21 Praha 8 

Osoba zodpovědná za převzetí předmětu smlouvy: Sod - M. Prusek 604 258 903 

Termín zahájení montáže předmětu smlouvy: 11 .TÝDEN 2023 

Termín předání předmětu smlouvy: 11 .TÝDEN 2023 
,.: 

Způsob placení dohodnuté ceny: 
100% platba na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla 
se splatností.10 dnů od data doručen í faktury \. _ . :. .· '" 

Materiál a barva: 
Schilco CMC 50;' b'oky SchÚco AVVS 7Ó'. HI, RÁÍ.. 9006 Weil1aluminium, 
trojskla Sklo: s\íniVSG 44.2 U=Ó,6 :,.:. , . . 

Předmět smlouvy a jeho cena: "'( ' ·>,- .;. ·_-'". , .. 
;~;-- ,_;-.; ;;; ·; _ .. .,,. ·, ... ·-

, _ { f!ol:_et Y i /? ·-~azba ·" , Cena/MJ , ~t Celkem 
Pozice Označení a popis předmětu smlouvy , bez DPH 

., 
' jednotek .MJ_--:, ' .DPH • ,._ 'ť bez DPH 

01 Schuco CMC 50, 32-dílný Element, 4760mm .1i00 ' KS 

x 9000mm /f./Z xVF>] 3200 x 2100mm, .,;.::<'.j.-,,_:t,; ;P..~~ 

6/14/4/14NSG 44.2, RAL 9006 
WeiBaluminium , :': : .. - · . /:>:,->., 

02 Schuco AWS 70.HI - spoj 2/3, 6-dílný okenní . .. );00,:.KS 

element levý, 5014 mm x 2830 mm, RAL ,_:"-Í" 

9006 WeiBaluminium, 4l14/4/14NSG 44:1 
;_._ 

U=0,6, topné sklo pole 2 ' , i" (,:i..:.<-, - ' ... , ':!' -~. 

03 Schuco AWS 70:HI .... spoj 2/3, 6-dílný okenní )2;- 1;C>g KS 
~; 

element pravý, 5014 mm x 2830 mm, RAL 
, ·. 

~.o. ~-

9006 WeiBaluminium, 4/14/4/14NSG 44:1 ·,J ,.: . . 

U=0,6, topné sklo pole 2 .,,.;,,. •~· . 

04 , Dodávka a montáž střešních oken Schucoi ._, 3,00 KS 
'.,.:;: 

.. .;.ff 

včetně motoru /,trafa; zdvih 40mm " ,.-
_.,. __ 

:.<. 

05 Příplatek za' nerez kliky Séhuéo k HS .. . "<•'. ' "'· "' ·1,po ', KS 

Portálům · 269227 , i:..-· ·.:,·, 

06 Energetická přirážka k ·zasklení - pro trojskló • ?3,60 rn2 

07 Montáž nosné koristrukce + střechy zimriF-· ., 42,90 m2 

zahrady, půdorysnáploéha 15rn2 a vícé "' ·, t .. 
08 Montáž zimní zahrady - bciční díly; čelo'z „ 23,00 

okenního systému ._ ,_,. :'\,. :., i) 

09 Montáž zimní zahrady - včetně oplechová~í_-
_.- 26.00 2 

,. 
boční díly, čelo z fasádního systému ~W 50 : 

10 Montáž hliníkových a plastových HS posuvně .:: 10.00 S'J 

zdvižných dveří do ,10<m2 .. ·( '- ;: ~-
11 Montáž hranolu pro riakotvení iávěsU zimní 9,oc e·~ 

zahrady (včetně výřezu izolace) 

Pokračování ňa dalši Slra\'.i ., , -~ ,. 
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12 Lištování po obvodu Al .. lištou·:. jédr\ostranné 
( včetně mat., nýtování a. nalé"pen í kom pr. 
pásky) 

13 Dodávka a montáž fólie interiérové 
CONTEGA PROCLIMA80 mm . (vnitřní spára) 

14 Přesun hmot - objem zakázky od.750 tis. a za 
každých dalších 750 tis. 

15 Manipulační technika pro zasklenJ RD skly o 
hm.150-600 kg7nad 15 ks skel - cena · po 
konz.s technikem 

16 Doprava zakázek nad 150 tis. - paušál do 100 
km ( Polná-adresa montáže-Polná) 

17 Sleva 

33,80 BM, §92a 2 

33,8~ BM , §92a 2 

.... :,,• 

2,00 KS 

1,00 KS 
":i_t-~ 

1,00 , KS , I 

18 Objednatel si zajistí lešení pro případnou montáEpožic dle dohod 
bude potřeba) 

19 Zvýšení ceny za dílo ·v -dusledku změny okolností.tVzhledein k situaci·na celosvětových trzích 
se surovinami si smluvní strany sjeidnáyají, že pok,uďkdykoli po uzavření smlouvy.o _dílo dojde 
k podstatné změně okolností ve smyslu.růstu ceny.vstupních nákladů na realizaci díla do té 
míry, že se nákupní ceny jednotlivých materiálů zvýší jednotlivě nebo vjejich součtu o.více , 
jak 10%, má zhotavitel právo uplatni! vůči

1

objednateli nárok na obnoveníjednání o ~mlouvě o, 
dílo, zejména o.'zvýšení sjednané ceny.za dílo. Aktualizovaná cenová nabídka spolu s · · · 
návrhem dodatku ke smlouvě bude objednateli předložená . bez zbytečného odkladu poté; co 
změna okolností nastane. Pokud objednatel souhlasí se zvýšenou cenou za dílo, odéšle ve 
lhůtě do 1 týdne po zaslání aktualizované nabídky zhotoviteli podepsaný dodatek ke smlouvě 
o dílo, kde bude sjednána nová cena za dílo (a případně_ nové termíny_pro.stavební 
připravenost, zahájení,montáže a dokončení a předánJ díla, pokud se na :tom·strany 
dohodnou). Pokud objednatel podepsaný dodatek zhotovite.!i ve lhůtě . do ltýdne nezašle, má 
se za to, že novou cenu za dílo neakceptoval a odstoupil "od smlouvy. V takovém případě mu 
budou ze strany objednatele vyčísleny náklady na rozpracovanost díla, pokud takové již 
vznikly. Zhotovitel neodpovídá objednateli v žádném ohleduia·škodu:, kteráby mu v důsledku 
odstoupení od smlouvy vznikla. 

20 Upozornění: S ohledem na celosvětové výpadky dodávek' surovin a materiálů v mnoha 
odvětvích Vás upozorňujeme na to, že pokud se kdykoli v průběhu realizace díla stanou 
materiál či technika nezbytné pro provedení díla bez zaviněnízhÓtovitele nědostupnými, bude 
se jednat o zásah vyšší moci odůvodňující přerušení provádění .díla ze strany zhotovitele; o 
dobu nezbytného trvání takového přerušení je zhotovitel oprávněn-jednostranně prodloužit 
dobu dokončení a předání díla bez jakýchkoli sankcí. O nutnosti pozastavení realizace díla a 
jeho důvodu bude objednatel ze strany zhotovitele neprodleně informován. · 

21 Zvýšení ceny za dílo v důsledku nedodržení termínů ze strany objednatele. Smluvnístrany 
sjednávají, že pokud objednatel nezajistí; aby dílo bylo v takovém stavu, ktery umožní)ěho 
zaměření, zpracování výrobní dokumentace (na základě zaměření) a objednání 
individuálního materiálu pro jeho výrobu, nejpozději ve lhůtě do 5 týdnů před pláňovaným 
nástupem na montáž díla (dle termínu .uvedeného ve smlouvě), má zhotovitel právo uplatnit 
vůči objednateli nárok na obnovení jednání o smlouvě o dílo, zejména o zvýšení sjednané 
ceny za dílo. Aktualizovaná cenovánabídka spolu s návrhem dodatku·ke smlouvě bude 
objednateli předložena bez zbytečného„odkladu poté, co marně uplyne termín pro zajištění 
stavební připravenosti uvedený ve smlouvě (příp. nebude stavební připravenost dána do 5 
týdnů před plánovaným nástupem na montáž). Pokud objednatel souhlasí se zvýšenoy cenou 
za dílo, odešle ve lhůtě do 1 týdne po zaslání aktualizované nabídky zhotoviteli podepsaný 
dodatek ke smlouvě o dílo, kde bude sjednána nová cena za dílo a nové termíny pro stavební 
připravenost, zahájení montáže a dokončení a předání díla. Pokud objednatel podepsaný 
dodatek zhotoviteli ve lhůtě do 1 týdne nezašle, má se za to, že novou cenu za dílo 
neakceptoval a odstoupil od smlouvy. V takovém.případě mu budou ze strany objednatele 
vyčísleny náklady na rozpracovanost díla, pokud takové již vznikly. Zhotovitel neodpovídá 
objednateli v žádném ohledu za škodu, která by mu v důsledku odstoupení od smlouvy 



vznikla 
22 Objednatel bere na vědomí, že parametry předmětu smlouvy jsou zhotovitelem (v souladu s 

postupem dle článku Ill Všeobecných obchodních podmínek zhotovitele) vymezeny pouze 
orientačně, toliko na základě dostupné projektové dokumentace, popř. na základě požadavku 
objednatele, a nikoli na základě skutečného stavu. Z technických a výrobních důvodů vznikne 
přesná výrobní dokumentace k předmětu smlouvy po vlastním zaměření předmětu smlouvy 
ze strany zhotovitele. Výrobní dokumentaci, která bude obsahovat konečné parametry 
předmětu smlouvy, zašle zhotovitel objednateli k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje 
poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou či potřebnou k odsouhlasení výrobní 
dokumentace. 

23 Objednatel připraví pro zhotovitele únosnou konstrukci pro uložení zimní zahrady 
viz.projektová dokumentace na střeše objektu budovy FÚ AV ČR. 

Základ DPH 
Částka DPH 
Zaokrouhlení 
Záloha 

Celková cena 
předmětu smlouvy 

0%; §92a 15% 
0,00 
0,00 

POZN.: DPH BUDE ÚČTOVÁNA DLE ZÁKONŮ PLATNÝCH KE DNI USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 

21% ... 
CZK 

Celkem -, 
Jh r 

Předmět plnění označený §92a je v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Příjemce plnění je povinen 
doplnit a přiznat výši daně z přidané hodnoty. Daň odvede zákazník. 

( Rekapitulace: Zakázka: ZH220326 DY, Cena: 1680451,00 CZK) 
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o., jako 
její příloha č. 1. 
2. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka specifikovaná v záhlaví této smlo~ypa toz!ak~~~ P{í1r1f 202 2 v Polné, dne 01.12.202~ Praze dne 14.12.2022 ra e . • • 

Za objednatele/kupujícího: 
Jméno: 
RČ/(datum narození) 
Podpis: 

Zpracováno systémem ESO 9 pro intranet ( dodavatel: KomTeSa spol. sr.o. www.KomTeSa.c61fÍ) 

v Polne dne l~.lL.LULL 

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník
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Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele DAFE - PLAST JIHLAVA, s.r.o. 

platné od 1.1.2022 

I. 
Platnost a účel obchodních podmínek poučení 

spotřebitele 
1. Obchodní společnost DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o., se 

sídlem Resslova 1046, 58813 Polná, IČO 46345426, 
společnost zapsaná A v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5525 (dále též 
.DAFE· nebo .zhotovitelu nebo .prodávající~) vydává tyto 
Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, 
výrobků a služeb (dále též .VOP"), které stanovují pravidla 
obchodních vztahů mezi DAFE a· Óbjednatelř/k.upujícími, 
pokud je v příslušné smlouvě o dílo, popř. kupní smlouvě na 
tyto VOP odkazováno. 

2. Objednatel/kupující je fyzická nebo právnická osoba -
podnikatel (dále též „objednatel", .,kupujícíK, nebo 
.pDdn1katelK), který s gAFE uzavír 

,. 0dej zboží, 
vaných v onkrétní smlo 

ll'm smlouvy objednatel 
sí se zněním těchto VOP z (tj. ůAFE). 

~éhny nabídky, dodávky, dohody, služby a prodejní 
eie zhotovitele, týkající se zboží, výrobků a služeb 

ých zhotovitelem, se řídí výhradně uzavřenou 
.smlouvou a těmito VOP, pokud není mezi DAFE a 
objednatelem v jednotlivých případech písemně dohodnuto 
něco jiného. V přípa_dě rozporu mezi ujednáním ve smlouvě 
~ ~chto VOP má přednost ujednání ve 

5. Pro vztahy a závazky neřešené ve smlouvě nebo v 
těchto VOP platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění a další obecně 
platné právní předpisy. 

li. 
předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je výroba a dodávka zboží, výrobků či 
služeb podrobně specifikovaných a stranami dohodnutých 
přímo ve smlouvě pro každý jednotlivý případ zvlášť (dále 
též .předmět smlouvy" nebo .díloK); předmět smlouvy je ve 
smlouvě vymezen co do druhu, jakosti, množství a 
provedení zejména, nikoli však výlučně takto: 

a) slovně a číselně (název výrobku, druh použitého 
materiálu, jeho barva, rozměry, příslušenství, počet 
výrobků). V případě, že je pfodmět smlouvy v souladu s 
postupem dle článku Ill Všeobecných obchodních 
podmínek zhotovitele vymezen na zák.ladě požadavku 
objednatele, popř. na základě dostupné projektové 
dokumentace pouze orientačně (nikoli na zák.ladě 
skutečného stavu) bere objednatel na vědomí, že z 
technických a výrobních důvodll vznikne přesná výrobní 
dokumentace až po vlastním zaměření předmětu smlouvy 
ze strany zhotovitele; výrobní dokumentaci, která bude 
obsahovat konečné parametry předmětu smlouvy, zašle 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení; odlišnosti ve 
vymezení předmětu smlouvy a v konečných parametrech 
díla (obsažených ve výrobní dokumentaci) nemohou být v 
takovém případě předmětem reklamace, příp. důvodem 
nepřevzetí díla. 

b) graficky - cenová nabídka, jejíž součástí je i výkresová 
dokumentace předmětu smlouvy (dále též .cenová 
nabídka"), která je odsouhlasena objednatelem a která v 
každém jednotlivém případě tvoří nedílnou součást 
smlouvy, jak.o jeji příloha č. 2 

c) dohodou o tom, zda předmětem smlouvy je i dodání 
předmětu smlouvy do místa určení objednatele (dle 
specifikace objednatele uvedené ve smlouvě), popř. i jeho 
montáž (či případné další související práce) 

d) dohodou o tom, zda objednatel požaduje zaměření 
předmětu smlouvy či nikoli. 

Ill. 
Uzavření Smlouvy 

1. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem musí být 
uzavřena pouze písemně, přičemž tak.to uzavřená smlouva 
může být změněna pouze písemnou formou. Veškeré 
dodatečné změny obsahu a podmínek. smlouvy, objednávky 
či rozsahu předmětu smlouvy, popř. kvalitativního či 
kvantitativního doplnění pfodmětu smlouvy, musí být 
objednatelem provedeny písemně a rovněž písemně ze 
strany zhotovitele odsouhlaseny, jinak jsou neúčinné a pro 
zhotovitele nezávazné. Tímto ustanovením je vyloučena 
v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoník.u 
možnost změny dodatku smlouvy v jiné než písemné formě. 
Za písemnou formu se považuje též komunikace na dálku 
prostřednictvím elektronické pošty na emailové adresy, 
které si smluvní strany pro ten účel při podpisu smlouvy 
sdělí. Při uzavfoní smlouvy prostřednictvím elektronické 
komunikace se smluvní strany zavazují poskytnout si 
vzájemně jedno vyhotovení smluvních dokumentů 
v originále s vlastnoručními podpisy stran, příp. jejich 
pověřených zástupců. Smlouva je uzavřena dnem podpisu 
smlouvy poslední ze smluvních stran, nebo dnem doručení 
podepsaného originálu druhé straně podle toho, která 
z uvedených skutečnosti nastane později. 

2. Součástí každé smlouvy je specifikace předmětu 
smlouvy dle parametru uvedených v článku li těchto VOP, 
která je konkretizována v rámci cenové nabídky, která tvoři 
přílohu smlouvy, jako její příloha č. 2. 

3. Součástí smluvního procesu je zpracování a vyhotovení 
cenové nabídky na základě údajů získaných ohledně 
předmětu smlouvy (dle specifikace objednatele uvedeného 
pro účely vyhotovení nabídky a následného uzavření 
smlouvy, příp. dle předložené projektové dokumentace), a 
to v zásadě v následujících dvou případech: 

(příloha č. 1 ke smlouvě) 
a) Objednatel požaduje zaměření ze strany zhotovitele: 

i. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud 
požaduje zaměření ze strany zhotovitele, a pokud v souladu s 
touto smlouvou neuplatni písemně při zaměření zvláštní 
požadavky na předmět smlouvy (případně na jeho montáž), 
pak bude zhotovitel při provádění díla postupovat vždy podle 
obvyklých zvyklostí pro osazení plastových/hliníkových prvků 
do stavebních otvorů. Při samotné realizaci díla postupuje 
zhotovitel s potřebnou • péčí, dle obvyklých zvyklostí a 
standardů, samostatně a dle domluvy smluvních stran není v 
souladu s platnou právní úpravou vázán pokyny objednatele. 

ii. Objednatel souhlasí s tím, že v případě jeho požadavku 
na zaměření předmětu smlouvy budou přesné rozměry 
předmětu smlouvy stanoveny až na základě tohoto zaměření 
provedeného zhotovitelem v místě budoucího umístění 
předmětu smlouvy. O zaměření provedeném ze strany 
zholovitele bude zpravidla sepsán písemný protokol, Ji;1 e .~ 
(pokud vyhotoven) stane nedílnou součástí a přílu. 
smlouvy, popř. výrobní dokumentace k předmětu smlouvy. 
Výsledky takto provedeného zaměření budou rovněž 
podkladem pro vypracování výrobní dokumentace předmětu 
díla. Nejpozději v den zaměření je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli veškeré nestandardní či nadstandardni 
požadavky na předmět smlouvy (tj. zejména takové 
požadavky zhotovitele, které se vymykají běžným zvyklostem 
a obvyklému provedení díla ze strany zhotovitele), a to jak 
týkajících se výrobků , tak týkajících se montáže (způsobu 
montáže atd.); pokud do uvedené lhůty objednatel žádné 
takové ne-/ či nadstandardní požadavky neuplatní a se 
zhotovitelem nesjedná (dle podmínek stanovených článkem 
Ill těchto VOP), bude zhotovitel postupovat podle obvyklých 
pravidel používaných pro osazení hliníkových/plastových 
výrobků do stavebních otvorů. V případě, že při skutečném 
zaměřeni předmětu smlouvy ze strany zhotovitele dojde k 
tomu, že se změní parametry původně specifikovaného díla 
natolik, že dojde k navýšení (nebo snižení) sjednané ceny za 
dílo, příp. k nutnosti zajistit realizaci díla jiným způsobem, 
příp. za využití jiné techniky, informuje zhotovitel o této 
skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu poté, co 
změnu ve sjednaných parametrech díla zjistil. V případě, že 
objednatel neodmítne za takových okolností realizaci díla, má 
se za to, že se sjednanou změnou, tak jak byla navržena, 
souhlasí. 

iii. V případě, že zhotovitel do smlouvy uvede pouze 
orientační rozměry předmětu smlouvy (vytvořené na zák.ladě 
požadavku objednatele, popř. na základě dostupné 
projektové dokumentace). upozorní na takovou skutečnost 
zhotovitel objednatele přímo ve smlouvě. Objednatel se v 
takovém případě zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou 
nutnou či potřebnou součinnost. při následném přeměření 
předmětu smlouvy a odsouhlasení výrobní dokumentace k 
předmětu smlouvy (která na základě takového přeměření 
vznikne). Odsouhlasit výrobní dokumentaci se objednatel 
zavazuje ve lhůtě do 3 dnů od jejího doručení objednateli, 
nestanoví-li zhotovitel lhůtu delší. V případě, že objednatel ve 
lhůtě uvedené v předchozí větě výrobní dokumentaci k 
předmětu smlouvy s jeho konečnými parametry dle předchozí 
věty neschválí/neodsouhlasi, aniž by přitom zhotoviteli sdělil 
relevantní důvod, pro který výrobní dokumentaci 
neodsouhlasil, posouvá se bez dalšího termín dodání díla, a 
to o dobu prodlení objednatele se schválením výrobní 
dokumentace k předmětu smlouvy, přičemž zhotovitel je v 
takovém případě oprávněn od smlouvy dle své volby i 
odstoupit (nárok na náhradu škody zůstává zaplacením 
smluvní pokuty v plné, výši nedotčen). Objednatel se pro 
takový případ zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré přímé či 
nepřímé náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy vznik.ly (odstoupení zhotovitele od smlouvy 
nemá na existenci tohoto případného závazku objednatele 
vliv). 

iv. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli 
veškerou součinnost nutnou či potřebnou k provedení 
zaměření, a to vždy, když k tomu bude zhotovitelem vyzván, 
tj. i opakovaně v průběhu realizace smlouvy. O každém 
zaměření je zpravidla vyhotoven protokol o zaměřeni, který 
bude podepsán · oběma smluvními stranami, resp. jejich 
oprávněnými zástupci, případně v jejich nepřítomnosti bude 
zaslán objednateli na elektronickou adresu, kterou objednatel 
poskytl. Protok.ol(y) o zaměření představuje(í) (pokud 
vyhotoven) výchozí dokument, na jehož základě bude 
definován a vymezen samotný pFedmět smlouvy a následně 
vytvořena výrobní dokumentace. Protokol o zaměření se 
stává nedílnou součástí samotné smlouvy, popř. výrobní 
dokumentace k předmětu smlouvy vyhotovené zhotovitelem, 
resp. promítne se do ní a představuje ujednání smluvních 
stran o parametrech předmětu smlouvy. 

b) Objednatel nepožaduje zaměření ze strany zhotovitele 
V případě, že objednatel nepožaduje zaměření předmětu 

smlouvy ze strany zhotovitele, bude cenová nabídka 
zpracována výlučně na zák.ladě údajů a měření poskytnutých 
zhotoviteli objednatelem. Objednatel v takovém případě bere 
na vědomí, že zhotovitel není povinen údaje poskytnuté mu 
objednatelem jakkoli blíže zkoumat či prověřovat a při 

zpracování cenové nabídky a při výrobě předmětu smlouvy 
bude vycházet toliko z údajů, které mu objednatel sám 
poskytne a z požadavků na dilo, které objednatel zhotoviteli 
sám sdělí (veškeré ne/nad standardní požadavky na dílo je 
objednatel v takovém případě povinen sdělit nejpozději při 
uzavření smlouvy; pozdější změny jsou možné pouze v 
případě, že se na nich obě smluvní strany dohodnou). 
Objednatel je následně sám povinen si správnost údajů v 
cenové nabídce znovu prověřit a překontrolovat, neboť 

zhotovitel bez vlastního zaměřeni předmětu smlouvy 
neodpovídá za vady výrobku, který byl dodán či vyroben na 
základě chybných údajů poskytnutých zhotoviteli 
objednatelem. V tomto případě uvede zhotovitel do smlouvy 
rozměry tak, jak. mu byly ze strany objednatele 
sděleny/dodány. 4. V případě, že objednatel nepožaduje 
zaměření (požaduje však zároveň i montáž) a zadá 
zhotoviteli výrobu na zák.ladě vlastních měření, a nutnost 
provést některé změny na předmětu smlouvy zjistí zhotovitel 
až při vlastní montáži pi'edmětu smlouvy, je objednatel 
povinen buďto převzít předmět smlouvy bez montáže a 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu bez montáže (včetně 
náhrady nákladů vzniklých zhotoviteli v důsledku marně 
vynaložených nákladů na realizaci díla v souladu 
s uzavřenou smlouvou) nebo uhradit zhotoviteli mimo 
dohodnutou cenu předmětu smlouvy i náklady na realizaci 

- · · i~ěn, jejichž vznik nemohl zhotovitel předem 
llffl'. V takovém případě bude nutnost změn 

oznamena objednateli písemně spolu s novou kalkulací 
dodatečných nákladů na realizaci potřebných změn s tím, 
že teprve po písemném odsouhlasení dodatečných nákladů 
ze strany objednatele zahájí zhotovitel práce na realizaci 
potřebných změn předmětu smlouvy (termínem předání díla 
sjednaným původně ve smlouvě vlakovém případě není 
zhotovitel vázán, termín se v takovém případě přiměřeně 
prodlouží). 
5. Uzavírá-li smlouvu pouze jeden z manželů, potvrzuje 

svým podpisem, že pfodmětnou smlouvu uzavřel se 
souhlasem druhého z manželů. 
6. Nebude-li v rámci provedené změny předmětu smlouvy 

provedena i dohoda o změně ceny a termínu dokončení 
předmětu smlouvy, má se za dohodnuté, že; 

a) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vicenáklady 
spojené s realizací těchto změn (v případě, že dojde ke 
zvýšení nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy) 

b) zhotovitel je povinen snížit cenu předmětu smlouvy (v 
případě, že dojde ke snížení nákladů spojených s realizací 
předmětu smlouvy) 

c) se posunuje dohodnutý termín předání předmětu 
smlouvy, a to o dobu, kterou zhotovitel potřebuje k realizaci 
těchto změn předmětu smlouvy. 

7. Zvýšení ceny za dílo v důsledku nedodržení termínů 
ze strany objednatele. Smluvní strany sjednávají, že pokud 
zhotovitel nezajistí, aby místo realizace díla bylo v takovém 
stavu, který umožní jeho zaměření, zpracování výrobní 
dokumentace (na základě zaměření) a objednání 
individuálního materiálu pro jeho výrobu, nejpozději ve lhůtě 
do 5 týdn ů před plánovaným nástupem na montáž díla (dle 
termínu uvedeného ve smlouvě), má zhotovitel právo 
uplatnit Vllči objednateli nárok na obnovení jednání o 
smlouvě o dílo, zejména o zvýšení sjednané ceny za dílo; 
stejně je zhotovitel oprávněn postupovat v případě, že 
objednatel jednostranně po uzavření smlouvy (lhostejno z 
jakého důvodu) prodlouží terminy pro realizaci díla sjednané 
ve smlouvě. Aktualizovaná cenová nabídka spolu s 
návrhem dodatku ke smlouvě bude objednateli předložena 
bez zbytečného odkladu poté, co marně uplyne termín pro 
zajištění stavební připravenosti uvedený ve smlouvě (příp. 
nebude stavební připravenost dána do 5 týdnů před 
plánovaným nástupem na montáž). Pokud objednatel 
souhlasí se zvýšenou cenou za dílo, odešle ve lhůtě do 1 
týdne po zaslání aktualizované nabídky zhotoviteli 
podepsaný dodatek. ke smlouvě o dílo, k.de bude sjednána 
nová cena za dílo a nové termíny pro stavební připravenost, 
zahájení montáže a dokončení a předání díla. Pokud 
objednatel podepsaný dodatek. zhotoviteli ve lhůtě do 1 
týdne nezašle, má se za to, že novou cenu za dílo 
neakceptoval a odstoupil od smlouvy. V takovém případě 
mu budou ze strany objednatele vyčísleny náklady na 
rozpracovanost díla, pokud takové již vznikly. Zhotovitel 
neodpovídá objednateli v žádném ohledu za škodu, která by 
mu v důsledku odstoupení od smlouvy vznikla. 
8. Zvýšení ceny za dílo v důsledku změny okolností. 

Smluvní strany sjednávají, že pokud kdykoli po uzavření 
smlouvy o dílo dojde k podstatné změně okolností ve 
smyslu růstu ceny vstupních nákladů na realizaci díla do té 
miry, že se nákupní ceny jednotlivých materiálů zvýší 
jednotlivě nebo v jejich součtu alespoň o 10%, má zhotovitel 
právo uplatnit vůči objednateli nárok na obnoveni jednání o 
smlouvě o dilo, zejména o zvýšení sjednané ceny za dílo. 
Aktualizovaná cenová nabídka spolu s návrhem dodatku ke 
smlouvě bude objednateli předložena bez zbytečného 

odkladu poté, co změna okolností nastane. Pokud 
objednatel souhlasí se zvýšenou cenou za dílo, odešle ve 
lhůtě do 1 týdne po zaslání aktualizované nabídky 
zhotoviteli podepsaný dodatek. ke smlouvě o dílo, kde bude 
sjednána nová cena za dílo (a případně nové termíny pro 
stavební připravenost, zahájení montáže a dokončení a 
předání díla, pokud se na tom strany dohodnou). Pokud 
objednatel podepsaný dodatek. zhotoviteli ve lhůtě do 1 
týdne nezašle, má se za to, že novou cenu za dílo 
neakceptoval a odstoupil od smlouvy. V takovém případě 
mu budou ze strany objednatele vyčísleny náklady na 
rozpracovanost dila, pokud takové již vznikly. Zhotovitel 
neodpovídá objednateli v žádném ohledu za škodu, která by 
mu v důsledku odstoupení od smlouvy vznik.la. 
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IV. 
Dodání předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat předmět 
smlouvy v ujednaném množství, jakosti a provedení, 
specifikovaném podrobně ve smlouvě, v místě, čase a 
způsobem specifikovaným tamtéž a zavazuje se umožnit 
objednateli nabýt vlastnické právo k němu. Objednatel se 
zavazuje. že předmět smlouvy od zhotovitele převezme (s 
výhradami nebo bez výhrad) a zaplatí za něj dohodnutou 
cenu. 
2. Zhotovitel splní svou povinnost dodat předmět smlouvy 
předáním předmětu smlouvy objednateli v dohodnutém 
tennínu a v dohodnutém místě (místo plnění předmětu 
smlouvy), případně dokončením montáže předmětu 
smlouvy, pokud je montáž její součástí. 

3. Predmět smlouvy je v souladu s ustanovením § 2604 
občanského zákoník.u proveden, je-li dokončen a předán. 
Předmět smlouvy je dokončen, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel se zavazuje 
převzít na základě výzvy (písemné nebo telefonické) 
zhotovitele dokončený předmět smlouvy/dílo s výhradami 
nebo bez výhrad. Objednatel neni povinen převzít předmět 
smlouvy/dílo, nebo jeho část pouze tehdy, pokud vykazuje 
podstatné vady bránící jeho trvalému užívání. 
4. O předání předmětu smlouvy bude sepsán písemný 
předávací protokol nebo oběma stranami podepsán dodací 
list (v případech bez montáže); popř. bude v protokolu ze 
strany zhotovitele zaznamenáno, že objednatel odmitl 
předmět smlouvy převzít a z jakého důvodu. V předávacím 
protokolu bude zaznamenán stav předmětu smlouvy v 
okamžiku jeho převzetí objednatelem a jeho případné vady, 
které objednatel zjistil při prohlídce. 

5. Pokud není dohodnuto ve smlouvě něco jiného, je 
místem plnění předmětu smlouvy výrobní závod zhotovitele 
na adrese Resslova 1046, Polná (zejména v případech, kdy 
objednatel nepožaduje montáž ani dodání předmětu 
smlouvy). Objednatel se zavazuje, že v den označený ve 
smlouvě jako termín dodání předmětu smlouvy, se dostaví 
do závodu Polná, Resslova 1046, na stavbu nebo na jiné 
dohodnuté místo plnění za účelem převzetí předmětu 
smlouvy a podpisu předávacího protokolu nebo dodacího 
listu (v případech dodávky předmětu smlouvy bez montáže}. 
Jestliže se v dohodnutý den nemůže objednatel k převzetí 
předmětu smlouvy osobně dostavit, je povinen udělit plnou 
moc osobě, která bude oprávněna za něj předmět smlouvy 
převzít, pokud předem ve smlouvě neurčil konkrétní osoby, 
které jsou oprávněny převzít předmět smlouvy za 
objednatele. Objednatel bere na vědomí, že jestliže se v den 
předání předmětu smlouvy k převzetí nedostaví přimo 
objednatel nebo jím platně zmocněná osoba {tzn. osoba 
uvedená objednatelem pro tento účel ve smlouvě, nebo 
zmocněná prostřednictvím řádné písemné plné moci 
k převzetí předmětu smlouvy), neni zhotovitel povinen 
předmět smlouvy předat. Toto jednání objednatele bude 
posouzeno jako překážka k předání předmětu smlouvy na 
straně objednatele a zhotovitel se nedostane do prodlení 
s předáním předmětu smlouvy dle dohody smluvních stran 
ve smlouvě. V případě, že se objednatel k předání díla 
nedostaví, mají smluvní strany za dohodnuté, že dílo se 
v takovém případě považuje za předané jeho dokončením 
dle odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel zašle objednateli 
předávací protokol na vědomí prostřednictvím elektronické 
komunikace na adresu, kterou objednatel zhotoviteli sdělil. 
Objednatel je v takovém případě odpovědný za škodu, která 
zhotoviteli vznikne v důsledku marného výjezdu techniků 
zhotovitele k předání předmětu smlouvy a ponese veškeré 
dodatečné náklady, které zhotoviteli v důsledku prodlení 
objednatele s převzetím díla vzniknou. Objednatel rovněž 
bere na vědomí, že vtak.ovém případě, tj. pokud z důvodů 
na jeho straně nedojde k předání předmětu smlouvy ve 
sjednaném termínu, přechází nebezpečí škody na 
objednatele dnem, kdy měl být předmět smlouvy objednateli 
předán. 

6. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro 
účely ověření totožnosti osoby oprávněné k převzetí díla 
může být ze strany zhotovitele (nebo jím pověřených 
pracovníků) požadováno předložení průkazu totožnosti 
osobou, která bude dílo přebírat. V tomto smyslu se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou 
či potřebnou součinnost a na jeho vyžádání mu průkaz 
totožnosti předložit. V případě, že objednatel zmocní jinou 
osobu jako oprávněnou k převzetí díla namísto objednatele, 
zavazuje se informovat tuto osobu o tom, že zhotovitel může 
požadovat ověření totožnosti při předání díla. Objednatel 
dále bere na vědomí, že pokud bude mít zhotovitel 
pochybnosti o tom, že je osoba, která se dostavila na 
předání a převzetí díla, oprávněna dílo převzít (např. je zde 
rozpor s osobou, která jako zodpovědná za převzetí dila 
byla uvedena ve smlouvě) není zhotovitel povinen této 
osobě dílo předat a není v takovém případě v prodlení 
s předáním díla, neboť překážka je na straně objednatele. I 
v tomto případě platí vše, co je o předání dila uvedeno 
v tomto odstavci. 

7. Je-li součástí smlouvy i montáž předmětu smlouvy, bude 
předmět smlouvy předán včetně montáže. Tato skutečnost 
bude v předávacím protokole výslovně uvedena. Pokud je 
součástí předmětu smlouvy i montáž a předávací protokol 
neobsahuje z hlediska jejího provedení výhrady, má se za 
to, že montáž byla provedena řádně a bez závad a předmět 
smlouvy je plně funkční. 

8. Dodávka montáže zahrnuje: 
- osazení, vyvážení, uchyceni rámu ocelovými kotvami, 

utěsnění spáry mezi výrobkem a ostěním polyuretanovou 
pěnou, osazení klik a krytek, seřízení výrobků 

- montáž parapetů zahrnuje osazení venkovních nebo 
vnitřních parapetních desek na montážní pěnu (případně 
lepidlo), a to bez úpravy lůžka parapetních desek a ostění. 

9. Dodávka montáže nezahrnuje: 
- demontáž původních výplní a rámů, likvidaci odpadu, 

stavební práce, bourání a sekání zdiva, stavbu lešení, 
ochranu výrobků (např. fólií) před znečištěním s výjimkou 
ochrany rámů plastových výrobků folií, která je zahrnuta v 
ceně předmětu smlouvy, čištění, tmelení spár mezi 
výrobkem a ostěním, malby, rozvody a zapojení pro rolety s 
elektrickým pohonem a další práce, které nejsou uvedeny v 
bodě 8 tohoto článku VOP jako součást montáže. 

1 O. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že ochrana rámů 
krycí fólií slouží pouze do doby dodání předmětu smlouvy 
objednateli. Z tohoto důvodu je objednatel do 45 dnů od 
data předání předmětu smlouvy tyto fólie povinen odstranit. 

11. Práce, které nejsou součástí montáže. provede 
zhotovitel pouze v případě, že budou písemně včas ze 
strany objednatele objednány, a jejich cena bude oběma 
smluvními 'stranami písemně dohodnuta dle podmínek 
článku Ill těchto VOP. V případě, že se potřeba těchto prací 
vyskytne při montáži (tj. jejich neprovedení by 
znemožňovalo plynulý průběh montáže nebo by hrozil vznik 
škody) a nelze dosáhnout předchozího souhlasu 
objednatele (objednatel není přítomen), je zhotovitel 
oprávněn tyto práce provést a požadovat po objednateli 
jejich úhradu podle skutečných výkonů; objednatel se 
zavazuje takové vícenáklady zhotoviteli uhradit. 

12. Termín předání předmětu smlouvy je dohodnut ve 
smlouvě. V případě, že je součástí předmětu smlouvy i 
montáž, je ve smlouvě dohodnut i termín zahájení montáže. 
Pokud je temiín zahájení montáže a temiín předání 
předmětu smlouvy ve smlouvě dohodnut jinak než 
označením konkrétního dne, např. uvedením týdne, 
zhotovitel oznámí přesný termín zahájení montáže s 
potřebným předstihem tak, aby předmět smlouvy byl včas 
namontován a předán. 

13. Podmínkou dodržení termínů zahájení montáže a 
předání předmětu smlouvy je stavební připravenost objektu 
pro započetí montáže. Objednatel je povinen zajistit 
stavební připravenost objektu dle ujednání tak, aby v 
dohodnutý den montáže byl objekt (popř. místo) budoucího 
umístění předmětu smlouvy stavebně pi'lpraven na montáž 
předmětu smlouvy (včetně zajištění přístupu k a do 
nemovitosti pro veškerou techniku zhotovitele atd.). Pokud si 
je objednatel vědom, že stavební připravenost. objektu 
nebude do dne montáže schopen provést, je povinen (z 
důvodů předejití marného výjezdu montážních techniků 
zhotovitele na místo montáže předmětu smlouvy) takovou 
skutečnost písemně oznámit v dostatečném předstihu 
zhotoviteli, nejpozději však 5 dnů před plánovaným 
zahájením montáže. V případě, že objednatel tuto svou 
oznamovací povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která 
zhotoviteli marným výjezdem techniků na místo montáže 
předmětu smlouvy vznikne a zavazuje se uhradit zhotoviteli 
náklady spojené s takovým marným výjezdem montážní 
skupiny (škoda zahrnuje mimo jiné náklady na cestu 
montážní skupiny, promeškaný čas, náklady na případný 
pronájem zvláštní techniky atd.). V takovém případě není 
zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy pro 
překážku na straně objednatele. 
Pokud se tedy objednatel dostane do prodlení se stavební 
připraveností, termín dodávky montáže se bez dalšího 
posunuje o dobu prodlení objednatele. 
Pokud zhotovitel zjistí poté, co se dostaví na místo montáže, 
že stavební připravenost není dána, má právo postupovat 
obdobně jako v případě prodlení s oznámením stavební 
připravenosti. Objednatel v takovém případě odpovídá za 
škodu, která zhotoviteli v souvislosti s porušením smlouvy 
spočívajícím v nezajištění stavební pi'lpravenosti vzllikne. 

14. Dále se obě smluvni strany dohodly, že se zhotovitel 
nedostane do prodlení s předáním předmětu smlouvy, 
pokud vlivem povětrnostnich či teplotních podmínek (teploty 
pod 5 stupňů Celsia) nebude možno začit montáž, 
popřípadě v ní pokračovat. a to zásadně po dobu, kdy 
takové na vůli zhotovitele nezávislé překážky budou trvat. O 
tuto dobu se posunuje termín předání předmětu smlouvy. 

15. Zhotovitel se nedostane do prodlení s předáním 
předmětu smlouvy a neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé 
objednateli, pokud tyto vzniknou v následku neodvratitelné 
události (živelná pohroma, válka apod.). 

16. Zhotovitel je oprávněn prodloužit lhůty dodání o 
nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly 
nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splněni jeho 
povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat. že by 
zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo 
překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku 
předvídal. O existenci těchto překážek je zhotovitel povinen 
informovat objednatele bez zbytečného odkladu po jejich 
vzniku. 

17. V případě ztížených podmínek dodávky (např. poruchy 
v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejná porušení 
pořádku, mobilizace, embargo, povstání, zákaz převodu 

deviz, omezení dodávky energie, požár, technické závady, 
pracovní konflikty, ukončení nebo přerušení výroby 
materiálu apod.) týkajících se zakázky, které zhotoviteli 
nebo jeho dodavatelům omezují dodávku materiálu 

potřebného pro řádné plnění zakázky, si zhotovitel vyhrazuje 
právo přiměřeným způsobem dodací lhůty prodloužit nebo 
navrhnout jiná adekvátní řešení. O exístenci těchto překážek 
je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného 
odkladu po jejich vznik.u. 

18. Zhotovitel není v prodlení s plněním pro překážky 
způsobené objednatelem. 

19. Pokud dojde k prodlení zhotovitele s předáním 
předmětu smlouvy z důvodů na jeho straně, sjednává se pro 
tento případ smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny 
nedokončené části předmětu smlouvy za každý den 
prodlení. 

V. 
Cena předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny_ za předmět 
smlouvy ve výši dohodnuté s objednatelem ve smlouvě. 
Zhotovitel si vyhrazuje právo vyžádat si v jednotlivých 
případech složení zálohy, kterou je objednatel povinen na 
základě zálohové faktury uhradit v termínu stanoveném na 
zálohové faktuře. Právo na zaplacení zbývající ceny za 
předmět smlouvy pak zhotoviteli vzniká dokončením 
předmětu smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

2. Náklady na dopravu výrobků budou v případě, že k 
předání předmětu smlouvy dojde na jiném místě než na 
adrese závodu zhotovitele Resslova 1046, Polná, a 
objednatel bude požadovat zajištění dopravy zhotovitelem, 
účtovány a zohledněny v rámci ceny předmětu smlouvy. 

3. Náklady na zaměření, bude-li jej objednatel požadovat, 
nebudou účtovány mimo dohodnutou cenu předmětu 
smlouvy Osou zdarma). 

VI. 
Platební podmínky 

1. Způsob placení dohodnuté ceny předmětu smlouvy je 
uveden ve smlouvě, včetně případné povinnosti uhradit 
zálohu na předmět smlouvy. 

2. Dnem provedení úhrady při bezhotovostní platbě se 
rozumí den, kdy byla příslušná částka připsána na účet 
zhotovitele u peněžního ústavu, jehož specifikace je 
uvedena ve smlouvě. 

3. V případě prodleni objednatele s úhradou zálohy nebo 
její části se posouvá termín předání předmětu smlouvy o 
dobu prodlení s úhradou. V případě prodlení objednatele s 
úhradou zálohy nebo její části delší než 7 dnů je zhotovitel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. 
4. V případě prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku .,, 

sjednané ceny (ne'bo jejich částí) předmětu smlouvy· 
zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu v~ 
výši 0,05% z neuhrazené částky denně. 

5. Pokud objednatel bude v prodlení s platbou v rámci..i..~ 
jedné nebo více zakázek, které si u zhotovitele objednal, o " 
více než 10 dnů nebo platby zastavil nebo objednatel sám 
na: sebe podal insolvenční návrh anebo byl příslušným 
soudem v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek, stávají se 
veškeré závazky objednatele vůči zhotoviteli splatnými tirn · f 
okamžikem, kdy nastane rozhodná skutečnost uvedená v· 
tomto odstavci. Objednatel je v tomto případě povinen 
neprodleně vrátit veškeré byť i jen zčásti neuhrazené zboži 
zpět zhotoviteli. Zhotovitel sl pro tyto případy rovněž 
vyhrazuje právo pozastavit plnění (výrobu) dalších pro 
objednatele plněných zakázek nebo prodloužit tem,ín jejich 
dodání až o 60 dnů. 

6. Neuzavřená reklamační řízení nejsou důvodem k 
prodlení objednatele s provedením platby nebo k zastavení 
či odepření platby zhotoviteli. 

7. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vzniklou na 
základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a 
zhotovitelem jakékoli třetí osobě. Objednatel nesmí svým 
jednostranným prohlášením započíst pohledávku 
objednatele vůči pohledávce zhotovitele vzniklé na základě 
smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem či v 
důsledku jiných právních skutečností. 

8. Pojištění rizik ze strany zhotovitele. V některých 
případech vychází zhotovitel při sjednávání podmínek 
smlouvy o dílo (příp. jiné smlouvy) z ratingu rizikovosti 
objednatele (posouzení rizik.a nezaplacení pohledávek a 
stanovení; kreditního limitu pro pojištění rizika u· daného 
obchodního případu) provedeného pojišťovací institucí, u 
které má zhotovitel pojištěna rizika nezaplacení pohledávek 
z obchodních vztahů. Objednatel je v takovém případě s 
uvedenou skutečností předem seznámen. V případě, že by v 
průběhu realizace díla dle uzavřené smlouvy došlo k tomu, 
že by se pro pojišťovnu objednatél stal nezpůsobilým 
subjektem pojištění rizika, a pojišťovna by z toho důvodu 
pojištění rizik ve vztahu ke zhotoviteli zrušila (resp. oznámila 
zhotoviteli, že'. pojištění bude z její strany zrušeno), je 
zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k zahájení nového 
jednáni o podmínkách uzavřené smlouvy (zejména týkajících 
se financování části díla, které dosud nebylo uhrazeno či 
realizováno), mimo výzvu k jednání o nových podmínkách 
realizace díla je zhotovitel oprávněn bez jakékoli sankce 
přerušit dodávku díla dle uzavřené smlouvy (včetně výroby 
díla) a vyzvat objednatele, aby mu ve lhůtě do 15 dnů od 
oznámení zrušení pojištění pohledávky poskytl -bankovní 
záruku zajišťující dosud nevyfakturovanou část díla. V 
případě. že by v uvedené lhůtě objednatel na základě výzvy 
zhotovitele bankovní záruku nepředložil, nebo by v rámci 
jednání stran nedošlo ke vzájemné dohodě o nových 
podmínkách financování (příp. podmínek realizace či 
zajištění), nebo by ke vzájemné schůzce vůbec nedošlo, je 
zhotovitel oprávněn od této smlouvy bez dalšího a bez 
uvedení důvodu odstoupit, a to bez jakékoli sankce, která by 
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pro předčasné ukončení smluvního vztahu ze , strany 
zhotovitele byla touto smlouvou (případně na základě 

, obecných právních principů) předpokládána. Odstoupení od 
smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé 
straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. K 
písemnému odstoupení zhotovitel pfiloži přípis pojišťovny, 
ve kterém mu pojišťovna oznamuje, že ruší (hodlá zrušit) 
pojištění rizika z této smlouvy. V případě předčasného 
ukončení této smlouvy z důvodů uvedených v tomto 
odstavci ze strany zhotovitele, neodpovídá zhotovitel na 
základě dohody smluvních stran za případné škody, které 
by v souvislosti s postupem sjednaným v tomto odstavci 
objednateli mohly vzniknout, resp. objednatel se v takovém 
případě vzdává všech svých nároků na náhradu škody, 
která by mu v souvislosti s ukončením smlouvy dle tohoto 
odstavce ze strany zhotovitele vznikla. 

VII. 
Práva z vadného pl něni, práva ze záruky 

1. Případné nároky z vad zhotovitel uspokojí dle vlastní 
volby dodáním náhradniho či chybějícího zboží, opravou 
zboží, poskytnutím slevy, případně odstraněním právních 
vad zboží. 
2. Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud 

objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, 
anebo pokud objednatel vadu sám způsobil. Práva z 
odpovědnosti za vady objednateli též nenálež!, pokud dílo 
užíval, příp. umožnil jeho užívání, aniž by ho fonnálně v 
souladu s touto smlouvou převzal od zhotovitele (tj. bez 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu). 

3. V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu uzná, 
dohodne si s objednatelem termín odstranění reklamované 
vady, které proběhne bez zbytečného prodlení v termínu, 
který umožňuje výrobní a organizační proces zhotovitele, 
tedy v pracovních dnech ve standardní pracovní době od 
7:00 hod. do 16:00 hod. Mimo uvedené termíny je možné 
odstranit reklamovanou vadu pouze ve výjimečných 
případech, a to pouze na základě vzájemné dohody 
objednatele a zhotovitele. V případě, že uvedený termín 
objednateli nevyhovuje, je oprávněn ustanovit za sebe 
zástupce, se kterým zhotovitel odstranění reklamované 
vady v místě předmětu smlouvy vyřídí. Zhotovitel započne 
(bude-li to technicky možné) s odstraňováním řádně 
reklamované a uznané vady nejpozději do 30 dnů ode dne 
uznání vady ze strany zhotovitele, nebude-li s objednatelem 
dohodnuta doba . jiná. Prodloužení lhůty při vyřízení 
reklamace je možné i jednostranně ze strany zhotovitele z 
objektivních důvodů (např. delší dodací lhůty u některých 
materiálů a výrobků atd.) Objednatel bere na vědomí, že 
delší doba k odstranění reklamované a uznané vady je 
nezbytná mimo jiné pro odstranění reklamovaných 
poškození některých druhů profilů (rámů i křídel), kování, 
některého příslušenství a rovněž pro kompletni výměnu 
celého reklamovaného prvku. o prodloužení lhůty z 
objektivních důvodů bude objednatel ze strany zhotovitele 
informován. 
4. Zhotovitel není povinen uspokojit objednatelem 
uplatněný nárok z titulu odpovědnosti za vady, pokud je 
zvolený nárok neúměrný povaze vady, nebo pokud není 
objednatelem zvolený nárok z titulu odpovědnosti za vady s 
ohledem na vadu objektivně realizovatelný. Z titulu 
odpovědnosti za vady nelze nárokovat náhradu škody ani 
žádné formy osobní újmy. 

5. Nárok objednatele na poskytnutí slevy nemůže být 
proveden nezaplacením ceny díla (kupní ceny) nebo její 
části ze strany objednatele. Objednatel není oprávněn 

provádět ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků. 
6. Předmět smlouvy specifikovaný níže druhově dle 

jednotlivých výrobků či zboží zhotovitele není vadný, pokud 
vykazuje níže uvedené přípustné vady (vady jsou shodně 
posuzovány v případě uplatňování nároků objednatele 
z prodloužené záruky). V případě jejich výskytu nemá tedy 
objednatel žádná práva plynoucí z vadného plnění, a to 
včetně práv z případné prodloužené záruky: 

A. PROFILY . 
a) estetické (optické), plošné a povrchové vady jsou 

posuzovány z přiměřené pohledové vzdálenosti, která činí u 
vnějších (exteriérových) ploch 5 m a u vnitřních 
(interiérových) ploch 3 m. Hodnoceni vnějších ploch se 
provádí při rozptýleném denním světle, vnitřní plochy je 
nutno posuzovat při běžném difúzním (ne bodovém, nebo 
šikmém) osvětlení z přirozeného pozorovacího úhlu. 
Důležité je při provádění vzhledového hodnocení vycházet 
z principu .nepředpojatého pozorovatele", tedy bez 
upoutávání pohledu na konkrétní. předem definovaná, či 
označovaná místa. Umísťování navigačních, nebo jinak 
pohled upoutávajících značek je nepřípustné. Před 
praktickým prováděním hodnocení je nutné, nejprve 
odstranit stopy způsobené užíváním. např. otisky rukou, 
otisky těsnění, či stopy po čisticích. prostředcích, apod.: 
Hodnotitel musí mít na paměti, že předmětem optického 
hodnocení je stavební výrobek, nikoliv bytový doplněk 

b) průhyb. bílých i barevných PVC a Al profilů kolmo v 
rovině okna je běžný v rozmezí ± 2 mm . na běžný metr 
délky. Průhyb vzniká zejména u barevných profilů a je 
způsoben rozdílem teplot mezi vnitřním a vnějšim 

prostředím. I při průhybu prvku musí být zachována 
funkčnost (těsnost a funkce zavírání). Měření prúhybu je 
prováděno při zavřeném stavu oken a dveří příměrnou latí o 
délce 1 m. 

c) za vadu se nepovažuje znehodnocení profilů vzniklé v 
důsledku pozdně odstraněné ochranné fólie. Maximální doba 
pro odstranění fólie po předání a převzetí předmětu smlouvy 
(i po dílčím předání a převzetí), nebo po převzetí 
objednaného zboží, je 45 dnů. 

d) za vadu nelze považovat stav, kdy budou bílá místa 
svarů nebo vad uvedených v bodě a) zabarvena krycí tužkou, 
nelze-li jejich krytí za světelných podmínek definovaných v 
odstavci a) rozeznat vůbec anebo jen s nepoměrnými 
obtížemi 

e) výrobní odchylky rozměrů prvků jsou přípustné, jestliže 
nepřekročí maximální dovolené hodnoty dle následující 
tabulky (na běžn ~ metr výrobku): 

šířka a výška rámů ±3,0 mm 

tloušťka a šířk:u~i:::~~~p~~:~~ použitých pro i 1 ,o mm 

šířka a výška křídel ~3.0 mn 

přesah křídla přes rám po celém obvodě křídla ~ .O mn 

f) Za vadu nelze považovat odtržení ~nezatáhnutých" 
parotěsných a paropropustných fólií od okenní výplně, které 
bylo způsobeno povětrnostním vlivem. ~Zatáhnutím" folie se 
rozumí zaomitání či přilepení stavebním lepidlem k ostění 
okna, provedené ze strany objednatele nejpozději do 14 dnů 
od pfedání zakázky. 

B. TĚSNĚNÍ 
Za závadu těsnosti se nepovažuje ftprofukování", ke kterému 
dochází u oken a dveří vybavených některým ze systému 
trvalé infiltrace (perforované těsnění, rekuperační klapka, 
mikroventilace atd.). Tento jev je pouze dokladem správné 
funkčnosti tohoto systému. 

C. SKLENĚNÉ VÝPLNĚ 
Za závadu izolačního skla se nepovažuje: 

a) kondenzace vzdušné vlhkosti na vnějších plochách 
{rosení). Tvorba kondenzátu na tabuli izolačního skla směrem 
do místnosti je podmíněna hodnotou koeficientu prostupu 
tepla ftU" izolačního skla, relativní vlhkostí vzduchu a vnitřní a 
vnější teplotou. Je podporována omezenou cirkulací vzduchu 
(slabým či žádným větráním, žaluziemi, záclonami a 
podobně) a zdroji vlhkosti ve vnitřním prostředí. Při vysokých 
hodnotách vzdušné vlhkosti v místnosti se zvyšuje 
pravděpodobnost vzniku kondenzace na ploše okna směrem 
do místnosti, která není považována za vadu výrobku, nýbrž 
za nedodržení parametrů vnitřního prostředí předepsaných 
normou ČSN. U izolačního skla s vysokou hodnotou tepelné 
izolace se může krátkodobě tvorrt kondenzát případně 
námraza na venkovní straně skla a to tehdy, když je vnější 
vlhkost vzduchu vysoká a teplota vzduchu ; je vyšší, než 
teplota povrchu tabule. 

b) optické vady se posuzují proti matnému pozadí při 
osvětlení difuzním denním nebo odpovídajícím světlem. Sklo 
se posuzuje ze vzdálenosti 2 m v kolmém směru. 

c) požadavky na vyšší standard dodávaných skel nad 
rámec norem musí být specifikovány před uzavřením smlouvy 
mezi objednatelem a zhotovitelem písemnou formou s jasně 
definovanými požadovanými parametry. Nadstandardní 
požadavky nad rámec technických norem, které nebyly 
předem dojednány, nemohou být akceptovány a nemohou být 
předmětem reklamace. 

d) průhyb meziskelních rámečků vůči rovině v rozmezí ±2 
mm na běžný metr délky; meziskelní příčky - klepáni mřížek 
při manipulaci s okny, dveřmi nebo wdrnčení\ např. při 
projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci, není na 
závadu a vyplývá to z technologie výroby a použitých 
materiálů. 

e) prasklina ve skle. Zatížení skla za použití síly - typicky 
úderem, nárazem pohyblivých částí prvku, pohyby konstrukce 
rámu či kontakty s konstrukcí, popřípadě i jiným způsobem, 
může vést k lomu ;skla. Lom (prasklina) skla vzniklý tímto 
druhem zatí:::ení není zásadně záruční vadou. 

f) prasknutí skla vlivem tepelného šoku. Tepelný šok může 
vzniknout náhlým přehřátím určité částečné plochy skla. 
Zhotovitel upozorňuje objednatele na skutečnost, že nalepení 
jakýchkoliv materiálů na plochu skla (jakékoli polepy), 
umístěni zdrojů tepla nebo chladu v těsné blízkosti skla (např. 
rychlovarná konvi~e. klimatizace), umístění tmavých 
předmětů v těsné blízkosti skla nebo jen částečné zastínění 
skla pomocí clonicí techniky (žaluzie, těžké závěsy apod.) 
zvyšuje riziko tepelného šoku skla, neboť způsobí jeho místní 
přehřáti s pravděpodobností jeho prasknutí. 

D.žALUZIE 
Za závadu žaluzie se nepovažuje: 

a) částečné nebo celkové opotřebení výrobku 
b) nedoklápění lamel (při posouzení se vychází z pravidla, 

že skrz staženou žaluzii nesmí být mezi lamelami při kolmém 
pohledu vidět na rovinu skla) 

c) světelná netěsnost po stranách žaluzie mezi lamelami a 
zasklívací lištou, pokud nepřesahuje max. pfípustnou 
toleranci 5 mm (měřena nejmenší vzdálenost lamela
zasklívací lišta). 

d) mechanické poškození jednotlivých dílů tvořících žaluzii 
e) šikmý chod v horizontální rovině. Maximální rozdil výšek 

v místě pásky je dán hodnotou ±5 mm. 

E. PARAPETY 
Za závadu parapetu se nepovažuje: 
a) mechanická poškození a optické vady (např. 

škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti 
různého druhu), které nejsou zjevné při denním světle ze 
vzdálenosti 1,5 m a větší pod úhlem, který odpovídá 
běžnému využití konkrétního prostoru. Všeobecně jsou 
povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší 
než 3 mm2 a jejichž počet nepřesáhne 2 na bm délky 
přípustné, neboť jsou zpravidla prostým okem 
nerozpoznatelné 

b) za vadu nelze považovat stav, kdy budou místa vad 
uvedených v bodě a) zabarvena krycí tužkou, nelze-li jejich 
krytí za světelných podmínek definovaných v odstavci a) 
rozeznat vůbec anebo jen s nepoměrnými obtížemi 

c) je-li přesah venkovního parapetu přes líc vnější fasády 
nebo zdiva v toleranci 2-7 cm. 

F. VENKOVNÍ ROLETY 
Za závadu venkovní rolety se nepovažuje: 

a) prohnutí roletového kastlíku z důvodu následně 
provedených stavebních prací. 

b) jako reklamace nebude dále uznána jakákoliv 
nefunkčnost elektrického pohonu rolety, a to v případě, že 
přívod napětí k elektrickému pohonu rolety nebude uložen 
do Hhusího krku" a bude pouze zaomítán. 

G. SÍTĚ PROTI HMYZU 
Za závadu sítí proti hmyzu se nepovažuje: 

a) běžná opotřebeni výrobku (odření laku, deformace profilu 
rámu sítě, ztráta funkčnost upevňovacích kolíčků , 
nevhodnou manipulací a podobně) v případě, že nebyly 
reklamovány při předání díla. 
b) vady způsobené použitím k jiným než stanoveným 
účelům. 
c) ·vady způsobené mechanickým poškozením na základě 
nesprávné manipulace a instalace. 
d) netěsnost sítě do velikosti spáry 1 mm mezi rámem sítě a 
dosedací plochou prvku. 

H. PRÁCE 
V rámci montážních a stavebních prací realizovaných v 
rámci smluvního vztahu se neuznávají následující vady 
nebo zásahy provedené ze strany objednatele nebo třetí 
osoby: 

a) vady projevující se až v rámci jiných činností spojených 
s dokončováním stavby, její modernizací nebo rekonstrukcí 
(např. dodatečně zjištěné nevhodné osazení prvků v 
návaznosti na následně zákazníkem zajišťované zateplení, 
úpravy a opravy venkovních i vnitřních omítek a jakékoli jiné 
úpravy exteriéru nebo interiéru stavby apod.) 

b) odstranění podkladových profilů, vyrovnávacích 
podložek a kotvicích prvků 

c) odchylky při osazení menší než dovolené. Maximální 
dovolená odchylka je dána tolerancí bubliny mezi ryskami v 
bublinkové vodováze (jiné nástroje pro určení vodorovného 
nebo svislého směru se pro tyto účely neuvažují). Vzhledem 
k tomuto požadavku je stanovena max. dovolená odchylka 
2 mm/m v každém směru. 

d) vlasové praskliny vzniklé ve štuku zednického 
začištění a praskliny v napojení rámu okna na ostění, pokud 
nebyla při montáži okna použita začišťovací APU lišta. 

e) další zásahy nerealizované pracovníky zhotovitele, 
které v konečném důsledku ovlivní kvalitu stavebních a 
montážních prací. 

I. DALŠÍ 
Zhotovitel upozorňuje objednatele na skutečnost, že z 
důvodů fyzikálních vlastností použitých materiálů a z 
důvodů konstmkčních vlastností dodávaných výrobků může 
dojít k tomu, že při výraznější změně vnitřní nebo venkovní 
teploty vydá výrobek zvuk cvakavé povahy. Objednatel bere 
na vědomi, že se nejedná o vadu výrobku, jde o jev, který 
vyplývá z fyzikálních a konstrukčních vlastností výrobků. 

7. Objednatel je povinen při převzetí zboží od zhotovitele si 
zboží pečlivě prohlédnout. Prohlídku musí objednatel 
provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit 
náležitě provedenou prohlídkou a tyto vady či nedodělky při 
převzetí předmětu smlouvy zaznamenat do předávacího 
protokolu. v případě, že by objednatel uplatňoval vady, 
které měl možnost odhalit již při převzetí zboží, má 
zhotovitel právo namítnout, že vada není uplatněna včas a z 
toho důvodu reklamaci takové vady odmítnout. Každá 
reklamace výrobku, zboží či služby musí být objednatelem 
uplatněna písemnou formou s vyznačením důvodu 
reklamace, na adresu zhotovitele, bez zbytečného odkladu 
po zjištění vady. Bližší podmínky uplatnění reklamace jsou 
stanoveny v Reklamačním řádu zhotovitele pro podnikatele, 
který je v elektronické podobě přístupný na internetových 
stránkách zhotovitele www.dafe.cz a v tištěné podobě na 
všech obchodních místech zhotovitele. 

8. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku takto 
(postup rekJamace vad, včetně posouzení jejich 
oprávněnosti je součástí Reklamačního řádu zhotovitele pro 
podnikatele, který je zveřejněn na webových stránkách 
zhotovitele): 
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Předmět záruky Délka 
záruky 

plastové a kompozitní výrobky - okna, 
balkónové a vchodové dveře, posuvné 5 let 

dveřní systémy 

hliníkové výrobky SCH0CO - okna, 

Okna, 
balkónové a vchodové dveře, posuvné 

S let 
dveře 

dveřní systémy, zimní zahrady, světlíky, 
prosklené fasády 

kování vchodových dveří včetně 
zámkové vložky - mechanické. 

2 roky 
elektromechanické, elektronické 

přístupové systémy a jejich příslušenství 

Dveřní 
okrasné dveřní 'W10lně S let 

výplně Ostatní příslušenstvi (kliky, kukátka 
2 roky apod.) 

Parapety 
vnitřní parapety 5 let 

venkovní parapety 2 roky 

Garážovi 
privátní garážová vrata HORMANN 

5 let 
včetně pohonů a příslušenství 

vrata průmyslová garážová vrata HÓRMANN 
včetně pohonů a příslušenství 2 roky 

interiérová stínicí technika (žaluzie, 
vertikální látkové žaluzie, rolety, ... ), 
exteriérové žaluzie a rolety, venkovní 

2 roky 
střešní zastínění (markýzy, verandy) 
včetně elektropohonů a příslušenství k 

Stínici ovládání a řízení stínicí techniky 
technika 

venkovní rolety ALUKON s nadokenním 
kastlíkem S let 

elektropohony a příslušenství k ovládání 
a řízení venkovních rolet s nadokenním 2 roky 

kastlíkem 

Ostatní ostatní dodávané výrbbky a 

výrobky příslušenství, nespecifikované ve výše 

a 
uvedených bodech, zejména: 

2 roky 
příslu-

elektropohony a jejich příslušenství, sítě 

šenství proti hmyzu, venkovní oplechování 
zimních zahrad, fasád a světlíků atd. 

funkčnost montážní spáry realizované 
10 let 

Práce 
systémem montáže DAFE 3P 

montážní práce prováděné zhotovitelem 
S let 

(popříf1 adě jím autorizovanou firmou) 

To vše ode dne předání předmětu smlouvy a za podmínky, 
že montáž předmětu smlouvy bude provedena zhotovitelem 
nebo jím autorizovanou montážní firmou. v případě 
nedodržení této podmínky (tj. v případě, že montáž nebude 
provedena zhotovitelem nebo jím pověřenou firmou), 
poskytuje zhotovitel na předmět smlouvy a jeho jednotlivé 
části jednotnou záruku v délce 2 roky. Pokud zhotovitel 
provádí i montáž, poskytuje záruku na montáž v rozsahu S 
let. 
Seřízení kování po převzetí předmětu smlouvy s montáží 
není pfodmětem záruky. Zhotovitel se zavazuje, že toto 
seřízení provede, bude-li k tomu objednatelem vyzván, 
nejvíce však 1x v době do 12 měsíců od předání předmětu 
smlouvy, a to na náklady zhotovitele a za předpokladu, že 
montáž byla provedena zhotovitelem nebo jím pověřenou 
firmou. 

9. Záruka se nevztahuje: 
a) na případy neodborně provedené montáže, pokud v 

příčinné souvislosti s ní dojde ke vzniku vady předmětu 
smlouvy (platí pouze pro případy, kdy předmětem smlouvy 
není montáž) 

b) na poškození předmětu smlouvy při montáži třetí 
osobou a 

c) na případy následného poškození předmětu smlouvy 
při dokončování stavby. 
Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy k poškození 
předmětu smlouvy dojde následně po zabudování předmětu 
smlouvy na místě samém (na stavbě) vlivem nestability 
stavby {poškození rámů, kování, popraskání či rozbití ske0, 
tj. pokud k poškození došlo vlivem špatné konstrukce stavby 
nebo z toho důvodu, že stavba "pracuje". 
Záruk.a ztrácí platnost i v případě jakéhokoliv 
nedohodnutého zásahu do konstrukce předmětu smlouvy. 

Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady zjištěné v 
záruční lhůtě prokazatelným zpúsobem (faxem, e-mailem, 
dopisem) přímo u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu 
po zjištění vad předmětu smlouvy. Průběh uplatnění a 
vyřízení reklamace se řídí Reklamačním řádem zhotovitele 
pro podnikatele, který je zveřejněn na internetových 
stránkách zhotovitele (http://www.dafe.cz}. 

Objednatel potvrzuje že se s tímto reklamačním řádem 

podrobně seznámil a že je mu ieho obsah znám. 

Pokud je předmětem smlouvy i montáž, zavazuje se 
zhotovitel poskytnout na předmět smlouvy za úplatu i 
kompletní pozáruční servis. Ceny pozáručního servisu jsou 
uvedeny v aktuálních cenících zhotovitele, které jsou 
dostupné na vyžádání u zhotovitele. 

VIII. 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

Vlastnické právo k předmětu smlouvy přejde na objednatele 
až po úplném zaplacení ceny předmětu smlouvy včetně daně 
z přidané hodnoty zhotoviteli. Do této doby nemůže 
objednatel předmět smlouvy převést ani zničit. 
Okamžikem dokončení předmětu smlouvy (okamžikem, kdy 
byla objednateli ze strany zhotovitele předvedena způsobilost 
díla sloužit svému účelu) přechází na objednatele všechna 
rizika za poškození, ztrátu nebo zničení zboží, nedošlo-li v 
konkrétním případě k přechodu nebezpečí, na věci dřive 
(např. předáním zboží zhotoviteli k dopravě prvnímu 
dopravcQ. V případě částečného předání předmětu smlouvy, 
přechází na objednatele nebezpečí škody ohledně takto 
předané části předmětu smlouvy, dnem dokončení takové 
části díla (buď předvedení způsobilosti části díla sloužit 
svému účelu, nebo dnem podpisu částečného předávacího 
protokolu podle toho, která z okolností nastane dříve). 

IX. 
Jiná ujednání 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout v průběhu vyřizování 
zakázky zhotoviteli veškerou součinnost, která je nutná a 
potřebná k provedení a dodání předmětu smlouvy. V rámci 
této povinnosti se zavazuje poskytovat zhotoviteli k provedení 
montáže bezplatně zejména: uzamykatelný prostor k 
uskladnění nástrojů, výrobků a pomocného materiálu, 
elektrickou energii, a bude-li to nutné, i sociální zařízení pro 
pracovníky provádějící montáž, stavební vrátek pro dopravu 
materiálu, lešení apod. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo 
ode dne podpisu smlouvy do doby předání předmětu smlouvy 
umístit na vhodném místě svoji reklamu na stavbě. 

3. Pro zajištění správně funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 
268/2009 Sb., části čtvrté, § 26, odstavce 3 je nutné zajistit 
ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, 
ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. 
Není-li projektem a následujícími·· stavebními úpravami 
řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m3 za hodinu na jednu 
osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu 
otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak, aby byl 
splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je 
ochrana před hlukem dočasně snížena. Okno v otevřeném 
stavu neplní svoji funkci ani z tepelně-technického hlediska. 
3. Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 
268/2009 Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit 
ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, 
ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. 
Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami 
řešeno zajištěni výměny vzduchu 25 m3 za hodinu na jednu 
osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu 
otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak, aby byl 
splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je 
ochrana před hlukem dočasně snížena. Okno v otevřeném 
stavu neplní svoji funkci ani z tepelně-technického hlediska. 

4. Zhotovitel informuje objednatele, že v souvislosti se 
smluvním vztahem uzavřeným na základě smlouvy o dílo 
(kupní smlouvy) shromažďuje v nezbytné míře osobní údaje 
poskytnuté objednatelem. Informace ohledně zpracování 
osobních údajů ze strany zhotovitele, včetně informaci o 
uplatňování práv subjektů osobních údajů jsou dostupné na 
webových stránkách zhotovitele www.dafe.cz 

5. Smluvní strany se dohodly na příslušnosti Okresního 
soudu v Jihlavě, tř. Legionářů 9a, 587 26 Jihlava, pro řešení 
všech sporů, které mezi nimi vzniknou ze smlouvy, popř. 
v souvislosti s ni. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že promlčecí lhůta 
trvá 1,0 let a týká se všech práv a povinností, které pro 
smluvní strany vyplývají z této smlouvy. 

7. Smluvni strany budou částečně nebo zcela osvobozeny 
od své povinnosti splnit své závazky podle uzavřené 
smlouvy o dílo, když a pokud neplnění takových povinnosti 
bude způsobeno okolnostmi vyšší moci. Pro účely tohoto 
smluvního vztahu se za okolnosti vyšší moci, které mohou 
mít vliv mimo jiné na sjednaný termín nástupu na realizaci 
díla, dokončení a předání díla, příp. jiné mezníky realizace 
díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné 
okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, 
které nastaly kdykoli po uzavření této smlouvy a nemohou 
být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, 
stávky, války, mobilizace, povstávání, karantény, epidemie, 
pandemie, přerušení dodávek výrobků či materiálů nebo 
jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc 
se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

8. Smluvní strana, u niž dojde k okolností vyšší moci a 
bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním 
této smlouvy, je povinna neprodleně, nejdéle však do 1 O 
dnů od zjištění okolnosti vyšší moci písemně uvědomit o 
tom druhou stranu. Stejným postupem oznámí dovolávající 
se strana ukončení okolností vyšší moci. 

9. Povinnosti smluvních stran dané uzavřenou smlouvou o 
dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. Zhotovitel se tedy nemůže dostat do prodlení s 
plněním smlouvy po dobu trvání okolnosti vyšší moci a 
následného sjednání nového termínu pro realizaci díla, ani 
neodpovídá za škodu, která by případně objednateli v 
souvislosti s neplněním smluvních povinností zhotovitele v 
důsledku vyšší moci mohla vzniknout. Smluvní strany 
nemají nárok domáhat se zaplacení smluvních pokut po 
dobu trvání okolností vyšší moci. 

X. 
Společná a závěrečná ujednání 

1. Právní jednání směřující ke změně, zániku nebo zrušení 
smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem na dodáni 
předmětu smlouvy vyžadují písemnou formu. 
2. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou stranu 

bez zbytečného odkladu o případné změně skutečností 
uvedených ve smlouvě. 
3. V případě rozporu mezi VOP a některým ustanovením 

smlouvy má před VOP přednost příslušné ustanoveni 
smlouvy. 

4. Zhotovitel a objednatel prohlašují a potvrzují, že každý z 
nich obdržel jedno vyhotovení těchto VOP, že si smlouvu i 
tyto VOP pozorně přečetli a seznámili se tak s jejich 
obsahem a prohlašuji, že všechna ustanovení považují pro 
jejich smluvní vztah za závazná. Dále prohlašují, že 
smlouvu ve znění těchto VOP uzavřeli svobodně a vážně, 
bez jakýchkoliv výhrad k jejímu obsahu. Na důkaz této 

~'P"ra~;ei"cfn edpr4·. i1.'Lt>22 

V.' .................................... ,dne ............................. .. 

Za zhotovitele I prodávajícího: 

V Polné dne 15.12.2022 

V ...................................... ,dne .............................. . 

Za objednatele/ kupujícího: 

V Praze dne 14.12.2022 




