	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
		N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČO: 44564287




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	Název akce: Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou


	Způsob odeslání / předání
datum: 23.7.2023
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování vícepráce, která vznikala během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:             1 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši   156 752,10 Kč bez DPH

	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává:    N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o
IČO: 44564287

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Ing. Igor Bálik

Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Tomáš Humpal

	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 1 str. vícepráce  vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1
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	Změnový list vystavil:
	Ing. Jan Pilney, hlavní stavbyvedoucí

	Datum: 
	24.7.2023

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo ke změně, přibyly betonové výplně mezi rostlým terénem a betonovou opěrou na všech 4 místech, kde se konstrukce stýká s terénem. Změna byla provedena nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.

Změna je detailně rozepsána v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
jedná se o vícepráci vyčíslenou v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.
Změna dle tohoto ZL. č. 1 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změnu, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku.
Důvod ke změně: Betonová výplň je nutná z důvodu zamezení zatékání do nových betonových opěr, které by uspíšilo degradaci betonu. Z hlediska životnosti nového mostu je tato úprava nezbytná.

	Počet připojených listů specifikací:  3
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací,  k ceně nebude připočítána DPH:
0 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

156 752,10 Kč

	Výsledná cena změny, včetně DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
189 670,04 Kč
	 
Nemá vliv na termín dokončení

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              
Ing. Iva Zemlerová
	Ing. Tomáš Novák
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Datum: 


         



