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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2023 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    Tojapa s.r.o. 

                                               Lidická 700/19, 602 00 Brno 

IČO:    08932000 

DIČ:    CZ08932000 

Zastoupen:   

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    00277177 

DIČ:    CZ00277177 

Bankovní spojení:  

Zastoupený:   

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo 

uzavřené dne 18. 7. 2023. 

 

 

                                                            II.  Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou 

rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku III. odstavci III. 2. smlouvy o dílo. 

 

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a 

jejich technického zdůvodnění. 

 

Základní škola Na Lukách Polička – Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu 

Vícepráce bez DPH         75 589,10 Kč 

DPH 21%        15 873,71 Kč 

Změna celkem                       91 462,81Kč 
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                                                 III. Cena díla 

 

III. 1. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH 480 461,21 Kč 

DPH 21 % 100 896,85 Kč 

Cena díla včetně DPH 581 358,06 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

Nové znění dle dodatku č. 1: 

                                                  III.  Cena díla 

 

III. 2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH 556 050,31 Kč 

DPH 21 % 116 770,56 Kč 

Cena díla včetně DPH 672 820,87 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální 

 

 

                                                                   IV.  Závěrečná ustanovení 
 

IV. 1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny a v platnosti. 

IV. 2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

IV. 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

IV. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží objednatel i zhotovitel. 

IV. 5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 28. 8. 2023, usnesením č. 321 

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet změn 

Příloha č. 2:    Zdůvodnění technických změn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba: 2316

Objednatel: IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

57201

Zhotovitel: IČO: 08932000

DIČ: CZ08932000

60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

15 873,71

0,00

31 094,21

17 602,00

Stavební úpravy chodby, ZŠ Na Lukách, Polička

Tojapa s.r.o.

Celkem

26 892,89

Lidická 700/19

DODATEK č.1 - více práce

Brno-Veveří

Město Polička

Palackého nám. 160

Polička-Polička-Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

75 589,10

91 462,81

75 589,10

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 75 589,10 15 873,72 91 462,82 100

02.1 0,00 51 089,50 10 728,80 61 818,30 68

02.2 0,00 24 499,60 5 144,92 29 644,52 32

0,00 75 589,10 15 873,72 91 462,82 100

Popis stavby: 2316 - Stavební úpravy chodby, ZŠ Na Lukách, Polička

Popis objektu: 02 - Vícepráce chodba

Popis rozpočtu: 02.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02.2 - Vzduchotechnika

Vícepráce chodba

Stavební část

Vzduchotechnika

Celkem za stavbu

Popis stavby: 2316 - Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 HSV 20 188,89 26,7

94 HSV 3 344,00 4,4

96 HSV 3 360,00 4,4

713 PSV 5 275,20 7,0

728 PSV 14 964,40 19,8

767 PSV 900,00 1,2

776 PSV 9 954,61 13,2

M21 MON 17 602,00 23,3

Cena celkem 75 589,10 100,0

Vzduchotechnika

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Elektromontáže

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné
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S: 2316

O: 02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 20 188,89
1 622319133R00 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 120 mm m2 1,23500 1 833,70 2 264,62

Plocha : 1,30*0,95 1,23500

2 622391881R00 Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem m2 0,61750 480,90 296,96

Plocha : 0,95*0,65 0,61750

3 622434132R00 Omítkový sanač.syst.Weber Terannova,vnější,2vrst. m2 14,96250 948,70 14 194,92

Plocha : 4,80*3,45+(2,90*2+1,15)*0,25-2,90*1,15 14,96250

4 622481113R00 Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí m2 14,96250 217,70 3 257,34

Plocha : 4,80*3,45+(2,90*2+1,15)*0,25-2,90*1,15 14,96250

5 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 0,05434 3 221,40 175,05

Polystyren tl. 80 mm : 0,95*0,65*0,08*1,10 0,05434

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 344,00
6 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 20,00000 86,00 1 720,00

Plocha : 4,00*2,50*2 20,00000

7 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 100,00000 2,20 220,00

Plocha x 5 dní : 4,00*2,50*2*5 100,00000

8 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 20,00000 70,20 1 404,00

Plocha : 4,00*2,50*2 20,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 9 954,61
9 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku PVC

m 10,60000 132,80 1 407,68

Délka : (2,95+2,75)*2-0,80 10,60000

10 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 8,40000 149,30 1 254,12

Kancelář : 3,00*2,80 8,40000

11 776591100RT1 Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze 

položení - PVC ve specifikaci

m2 8,11250 277,90 2 254,46

Plocha : 2,95*2,75 8,11250

12 284123002R Podlahovina PVC Vylon Plus tl. 2,0 mm š. 2 m dl. 20 m m2 8,92375 564,60 5 038,35

Plocha : 2,95*2,75*1,10 8,92375

Díl: M21 Elektromontáže 17 602,00
13 Převod Dle samostatného rozpočtu výměny svítidel soubor 1,00000 17 602,00 17 602,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy chodby, ZŠ Na Lukách, Polička

Vícepráce chodba

Stavební část
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S: 2316

O: 02

R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 360,00
1 970031018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové 

vrtání, d 14-18 mm

m 1,20000 2 800,00 3 360,00

Díl: 713 Izolace tepelné 5 275,20
2 713461121R00 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených 

hmot, připevněnými na asfaltový tmel za studena, s 

vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým 

lakem tvrdým - ALT potrubí a ohybů,

m2 4,39600 420,00 1 846,32

7*3,14*0,2 4,40000

3 63151671R rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální 

vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; 

obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 5,27520 650,00 3 428,88

7*3,14*0,2*1,2 5,28000

Díl: 728 Vzduchotechnika 14 964,40
4 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 

mm

m 6,00000 165,00 990,00

Spiro : 2 2,00000

4 4,00000

5 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 

mm

m 3,50000 185,00 647,50

3,5 3,50000

6 72802101T00 Montážní a pomocný materiál kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

1 1,00000

7 728314113R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do 

průřezu 0,45 m2

kus 1,00000 665,00 665,00

B : 1 1,00000

8 728611113R00 Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do 

čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,07 m2,

kus 1,00000 850,00 850,00

1 1,00000

9 764456211U00 Mtž Pz zděř kruhové kus 4,00000 320,00 1 280,00

C : 4 4,00000

10 42911601T Ventilátor radiální potrubní CK 125 A kus 1,00000 3 061,00 3 061,00

A : 1 1,00000

11 4295330101R žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 

200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované 

listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování 

samostatně na volné konce

kus 1,00000 737,00 737,00

B : 1 1,00000

12 4297270101T Talířový ventil odvodní velikost 100 + zděř Soubor 4,00000 145,00 580,00

C : 4 4,00000

13 42975002T Objímka d 125 mm, pozinkovaná - spojovací manžeta kus 2,00000 119,00 238,00

A : 2 2,00000

14 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 

1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu

m 2,00000 262,00 524,00

2 2,00000

15 42981182R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 

1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu

m 3,50000 325,00 1 137,50

3,5 3,50000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy chodby, ZŠ Na Lukách, Polička

Vícepráce chodba

Vzduchotechnika
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S: 2316

O: 02

R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy chodby, ZŠ Na Lukách, Polička

Vícepráce chodba

Vzduchotechnika

16 4298150120R potrubí hadice ohebná; 5-ti vrstvý hliník.laminát, vyztužený 

spirálou z ocel.drátu; pr. 102,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. 

odolnost -30 až 140 °C; použití pro rozvody 

vzduchotechniky v jakémkoli objektu,

kus 1,00000 222,00 222,00

1 1,00000

17 429823002R tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 

90°; d = 100 mm, d1=100 mm; materiál ocel; povrch 

pozink

kus 2,00000 238,00 476,00

2 2,00000

18 429823004R tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 

90°; d = 125 mm, d1=100 mm; materiál ocel; povrch 

pozink

kus 2,00000 263,00 526,00

2 2,00000

19 429853230R spojky k potrubí z plastu; přechod osový 100/125; slouží 

pro napojení dvou průměrů potrubí - redukce z pr.100 na 

pr. 125mm

kus 1,00000 500,00 500,00

1 1,00000

20 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 

m

t 0,10608 5 000,00 530,40

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 900,00
21 767883212RU9 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí 

průměru 121 - 127 mm, na kombivrut a hmoždinku, 

maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 6,00000 150,00 900,00

6 6,00000
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AKCE -   ZŠ NA LUKÁCH POLIČKA, VÝMĚNA SVÍTIDEL, VESTIBUL PŘED JÍDELNOU

 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  -  POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Dodávka Montáž

Jednotko

vá Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rekapitulace – elektroinstalace:

Výměna svítidel – celkem: 17 602,00

Elektromontáže M21 17 602,00 Kč

Polička VII/2023

2

Dodávka Montáž

Jednotko

vá Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M21 Elektromontáže

RTS 2022

210 29-2041.R00 Přezkoušení okruhu ks 1 89,50 89,50 0,00 0,00

210 20-1212.R00 Demontáž svítidel zářivkových interiérových do 2x36 Wks 8 173,00 1 384,00 0,00 0,00

210 20-1511.R00 Svítidlo přisazené, stropní, LED panel 600 x 600 mm,ks 8 203,50 1 628,00 1 135,00 9 080,00

40 W, 3350 lm, 4000 K

Jednotková 

cena

Náklady celkem v Kč Materiál nosný v Kč

uvedeny bez daně z přidané hodnoty, 

(DPH). 

P
o
řa

d
o
v
é
  

 č
. 

p
o
lo

ž
k
y

Číslo položky 

ceníku
Zkrácený popis M. j.Množství

Množství
Jednotková 

cena

Náklady celkem v Kč Materiál nosný v Kč

Ceny dodávek, elektromontáží a 

materiálu nosného jsou v rekapitulaci

P
o
řa

d
o
v
é
  

 č
. 

p
o
lo

ž
k
y

Číslo položky 

ceníku
Zkrácený popis M. j.



210 20-1519.RT4 Instalační rám pro LED panel, 60 x60 cm, bílýks 8 86,50 692,00 391,00 3 128,00

Součet: 3 793,50 12 208,00

Montáže materiál nosný – celkem: 16 001,50 Kč

Podíl přidružených výkonů a prací jiných profesí% 10 16 001,50 1 600,15

Výměny svítidel – celkem: 17 601,65 Kč



 

          
Polička, srpen 2023   Vypracoval: 
                                                                   

1 

Město Polička 
Palackého nám. 160 
572 01 POLIČKA 
 
 
                   Polička 24.8.2023 
 
 
Věc: Zdůvodnění technických změny č.1-4 v průběhu realizace stavebních prací na akci 

„Stavební úpravy chodby, ZŠ Na Lukách, Polička“ 
 
 

investor: Město Polička 
        

 
Změna č.1 – Vzduchotechnické rozvody WC (vícepráce) 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby neuvažovala s nuceným větráním 
stávajících WC. Vzhledem k tomu, že jsou kličky stávajících oken ve velké výšce (z podlahy 
okna nelze otevřít), bylo rozhodnuto o provedení jednoduchého VZD vedení pro zajištění 
odtahu vzduchu z těchto prostor.   

 
Změna č.2 – Výměna stropních svítidel (vícepráce)   
 

Na chodbě před jídelnou byla vyměněna stávající (z části nefunkční) stropní svítidla 
za nová LED svítidla.  

 
Změna č.3 – Oprava fasády spojovacího krčku (vícepráce)   
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby uvažovala s provedením vstupních 
dveří na zahradu a drobným zapravením stávající fasády. Po vybourání nového otvoru bylo 
zjištěno podstatně větší poškození (z důvodu zatékání do fasády) stávající západní fasády 
spojovacího krčku. Tato fasáda se tak musela udělat nová.    

 
Změna č.4 – Podlahová krytina kanceláře (vícepráce)   
 

V rámci stavebních prací byla dotčena také kancelář provozní kuchyně. V tomto 
prostoru tak byla provedena nová krytina podlahy z PVC.  

 

                    

               

 
 
 
 


