
Změnový list 6

p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.

Změnu vyvolal:
X

X

X

X

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

4 483 471,14 Kč                                                                                        

náklady na změnu bez DPH -2 704 450,89 Kč
Výše DPH -567 934,69 Kč
náklady na změnu vč. DPH -3 272 385,58 Kč

dokumentace skut.provedení
jiné

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.

úd
aje
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 če

rp
án

í p. Michal Kunc

celkové vícepráce bez DPH 1 779 020,25 Kč                                                                                        

celkové méněpráce bez DPH

nepředvídané práce 
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek
Projektant: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta
Vypracoval:

Popis změny:

DSO Oldřiš - Borová
Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Objekt: SO2.11, SO2.21, SO2.22, SO3.11, SO3.21, SO3.22

Objednatel:

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145

Smlouva o dílo: DSO 1/2018

1) Při výstavbě kanalizace došlo přirozeným a nevyhnutelným vlivem výstavby k narušení povrchů místních asfaltových komunikací do takové míry, že 
není možné provést pouhé asfaltování rýh, protože by se navržené živičné skladby neměly do čeho "opřít". Kanalizace byla s ohledem na malou šířku
komunikací, a tím vázanou technickou proveditelnost strojem, umístěna do středu těchto komunikací a tak se vytvořily dvě oddělené krajnice, které
jsou ještě narušeny příčnými překopy přípojek. Pro zpětné obnovení celistvosti povrchů je nutné provést celoplošné opravy v rozsahu daném ve

změnovém listu. V dané věci byl osloven zástupce Zhotovitele ze společnosti "EUROVIA" o navržení technicky a ekonomicky přijatelného řešení.
Výsledkem je návrh provedení recyklace stávajícího podkladu s přidáním cementového pojiva v tloušťce 200 mm a následně provedení jedné živičné
vrstvy v tloušťce 60 mm. Původní skladba počítala s dvěma vrstvami živice s tím, že obrusná vrstva byla s přesahem 250 mm za hrany výkopu. Nově
navržené technické řešení je vhodné pro provoz na nazatěžovaných místních komunikacích s provozem osobních vozidel. Zhotovitel v daném
rozsahu nese záruku na sedání výkopů, stabilita komunikace jako celku je odvislá od místních geotechnických, geologických a hydrogeologických
podmínek a tyto nemohly být v daném návrhu nijak zohledněny. Zhotovitel provedl vyčíslení více a méně prací na jednotlivé komunikace a zástupci
investora odsouhlasili jejich rozsah a to při vědomí, že objem víceprací nad rámec méněprací bude hrazen z prostředků DSO, potažmo obcí
samotných. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: změna řešení s navýšením ceny
(zaškrtnout) změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce
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Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta
Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek
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y Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: realizace komnunikace do 10/2022
př

ílo
hy

Přílohy:       
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Datum předložení změnového listu

Změnu odsouhlasil: Jméno a Příjmení  razítko a podpis

p. Michal Serafin

p. Jiří Jožák
EVT Stavby s.r.o.

p. Michal Kunc

GASCO s.r.o.

TDS:

Objednatel (statutární zástupce):

Ing. Jiří Laštovička

Zhotovitel:

Projektant Ing. Jan Falta

Mgr. Lenka Tlustá



Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 624 656,91 Kč
2 36 834,45 Kč
3 9 064,78 Kč
4 SO 3.11 - Borová - Gravitační splašková kanalizace 773 259,85 Kč
5 SO 3.21 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady 45 004,26 Kč
6 290 200,00 Kč

CELKEM 1 779 020,25 Kč

Oldřiš 815 656,13 Kč
Borová 963 364,11 Kč

SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace
SO 2.21 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SO 2.22 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady



Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   624 656,91

1 Zemní práce 124 860,00

1 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO m3 23,485 577,00 13 550,85

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

2 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 
OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 m3 77,145 450,00 34 715,25

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

3,6+6,3+8,82+2,412+11,58+7,68+21,666+22,584+13,86+68,94+1,98+0,18

+3,888+13,122+29,16+14,58+3,84+1,92+20,16+4,86+3,483+17,208+17,8

2+7,86+1,92+31,68+9,63+18,36+6,66+5,58+34,56+27,9+25,683+15,12+4,

35+18,54+8,856+5,904+61,74+10,98+10,62+3,57

609,156

3 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

m 0,000 166,00 0,00

drážka pro zálivku
3,6+2,4+8+8+6+6,03+2,97+3+4+3+2+3+3+3+3+3+1,8+1,2 67,000

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 131,370 306,00 40 199,22

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy
30,9+10,8+7,2+20,75+12,15+33,55+16,02 131,370

5 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 1 733,080 21,00 36 394,68

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

5 Komunikace 393 133,85

6 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 2 522,000 106,20 267 836,40

provizorní povrch "místní komunikace"1940*1,3 2 522,000

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 0,00 0,00

podkladní vrstva tl. mm
0

8 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 0,000 328,00 0,00

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

9 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 0,000 0,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

0

10 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2   m2 5 139,850 17,00 87 377,45

11 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 3 160,000 12,00 37 920,00

618+216+144+131+415+243+671+534+36+112+40 3 160,000

12 577165131 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 0,000 6 150,00 0,00

vyrovnávka z ACO 11 v průměrné tl. 30mm

13 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 0,000 246,00 0,00

14 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 
m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,000 350,10 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

15 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 
mm

m 0,000 57,00 0,00

16 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou m 0,000 86,00 0,00

17 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 
DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0,000 952,00 0,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

0 Všeobecné konstrukce a práce 106 663,06

18 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 321,028 175,00 56 179,90

beton, suť

19 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 162,500 155,00 25 187,50

zemina



20 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu   

t 428,740 59,00 25 295,66

SUMA 624 656,91 Kč

jednotková cena převzata z SoD
cena ÚRS -10%
nákladová cena



Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce SO 2.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 2.21 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   36 834,45

5 Komunikace 33 655,84

1 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 316,910 106,20 33 655,84

provizorní povrch "místní komunikace"288,1*1,1 316,910

998 Přesun hmot   3 178,61

2 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu   

t 53,875 59,00 3 178,61

SUMA 36 834,45 Kč

jednotková cena převzata z SoD
cena ÚRS -10%
nákladová cena



Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce SO 2.22
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 2.22 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   9 064,78

5 Komunikace 8 282,54

1 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 77,990 106,20 8 282,54

provizorní povrch "místní komunikace"70,9*1,1 77,990

998 Přesun hmot   782,24

2 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu   

t 13,258 59,00 782,24

SUMA 9 064,78 Kč

jednotková cena převzata z SoD
cena ÚRS -10%
nákladová cena
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Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 3.11 - Borová - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   773 259,85

1 Zemní práce 118 579,89

1 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 0,000 54,00 0,00

2 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 0,000 26,00 0,00

3 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

m 240,000 50,00 12 000,00

4 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 
TVÁRNIC M2 33,000 169,00 5 577,00

odvoz do 5km

55*0,6=33

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO m3 19,355 577,00 11 167,84

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km
9,045+8+2,31 19,355

6 113344
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, 
ODVOZ DO 5KM

M3 0,000 1 180,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

7 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 
OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 m3 167,660 450,00 75 447,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

8 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

m 0,000 166,00 0,00

drážka pro zálivku

9 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 8,700 357,00 3 105,90

rýha pro odvodňovací žlab a napojení na drenáž v louce
27*0,6*0,5+6*0,6*0,8 10,980

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,620 125,00 202,50

zásyp zbytku rýhy pro potrubí přípojky žlabu nad obsypem
0,45*0,6*6 1,620

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M2 1,154 830,00 957,65

obsyp potrubí přípojky žlabu
(0,6*0,35-3,14*0,075*0,075)*6 1,154

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 306,00 0,00

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy
0 0,000

13 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 482,000 21,00 10 122,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm
80+30+27+345 482,000

5 Komunikace 421 452,49

14 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 3 588,910 106,20 381 142,24

provizorní povrch "místní komunikace"2760,7*1,3 3 588,910

15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 51,250 165,00 8 456,25

16 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 0,000 328,00 0,00

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

446+892+234,38+127,19+161,22+322,43+171,17+342,33+150,75+150,75

+801+175+350+129,5+269,83+269,83+220,8+220,8+58,3*2+121,27+242,

53+217+70,95*2+45+220,84+269,83*2+111+313+156,5+211,5+104,5*2+3

99,6+532,8+239,4+487+154,8+146,2+689,4+536,2+207+276+232,5+275+

214,5+138

12 609,180

17 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 0,000 135,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22



18 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2   m2 534,000 17,00 9 078,00

19 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 1 898,000 12,00 22 776,00

446+892+45+80+30+27+345+33 1 898,000

20 577165131 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 0,000 6 150,00 0,00

vyrovnávka z ACO 11 v průměrné tl. 30mm

21 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 0,000 246,00 0,00

22 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 
m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,000 350,10 0,00

23 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 0,000 274,00 0,00

8 Trubní vedení 11 900,00

24 897543
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 
200MM

KUS 1,000 11 900,00 11 900,00

vpust odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 0,000 459,00 0,00

napojení polymerbetonového žlabu na stávající potrubí na louce - odhad 
délky

9 Ostatní konstrukce a práce 119 341,00

26 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého 
téže značky

m 0,000 226,00 0,00

27 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z 
jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 0,000 30,00 0,00

28 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 
mm

m 0,000 57,00 0,00

29 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou m 0,000 86,00 0,00

30 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 
DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,750 952,00 4 522,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků
2,5+2,25 4,750

31 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 9,000 9 776,00 87 984,00

žlab z polymerbetonu 150mm

32 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,000 1 840,00 5 520,00

3

33 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

M 29,000 735,00 21 315,00

34 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 0,000 3,50 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 101 986,27

35 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 364,000 175,00 63 700,00

beton, suť

36 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 14,771 155,00 2 289,51

zemina

14,771 14,771

37 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu   

t 610,115 59,00 35 996,77

SUMA 773 259,85 Kč

jednotková cena převzata z SoD
cena ÚRS -10%
nákladová cena



Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce SO 3.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 3.21 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   45 004,26

5 Komunikace 41 120,64

1 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 387,200 106,20 41 120,64

provizorní povrch "místní komunikace"352*1,1 387,200

998 Přesun hmot   3 883,62

2 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu   

t 65,824 59,00 3 883,62

SUMA 45 004,26 Kč

jednotková cena převzata z SoD
cena ÚRS -10%
nákladová cena



Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce VON
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0 Všeobecné konstrukce a práce 290 200,00

1 564831111
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 170 600,00 170 600,00

projekt a projednání návrhu přechodné úpravy provozu během stavby

2 998225111 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 119 600,00 119 600,00

SUMA 290 200,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD
cena ÚRS -10%
nákladová cena

Stránka 12 z 19



Příloha č. 2 - Odpočty, Méněpráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 1 634 838,00 Kč
2 211 148,49 Kč
3 51 962,61 Kč
4 2 326 441,89 Kč
5 257 980,80 Kč
6 1 099,35 Kč

CELKEM 4 483 471,14 Kč

Oldřiš 1 897 949,10 Kč
Borová 2 585 522,04 Kč

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11
Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 2.21

Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO 3.21
Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO 3.22

Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO 2.22
Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO 3.11



Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   1 634 838,00

8 Trubní vedení   1 634 838,00

106 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 2 522,000 274,00 691 028,00

"místní komunikace"1940*1,3 2 522,000

109 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2 m2 2 522,000 17,00 42 874,00

"místní komunikace asfaltové"1940*1,3 2 522,000

110 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 3 492,000 12,00 41 904,00

"místní asfalt"1940*(0,25+1,3+0,25) 3 492,000

111 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 3 492,000 246,00 859 032,00

"místní komunikace - uznatelná obrusná vrstva"1940*(0,25+1,3+0,25) 3 492,000

SUMA 1 634 838,00 Kč



Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 2.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 2.21 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   211 148,49

5 Komunikace 211 148,49

58 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 316,910 274,00 86 833,34

"místní komunikace"288,1*1,1 316,910

61 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2 m2 316,910 17,00 5 387,47

"místní komunikace asfaltové"288,1*1,1 316,910

62 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 460,960 12,00 5 531,52

"místní komunikace"288,1*(0,25+1,1+0,25) 460,960

63 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 460,960 246,00 113 396,16

"místní komunikace"288,1*(0,25+1,1+0,25) 460,960

SUMA 211 148,49 Kč



Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO 2.22
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 2.22 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   51 962,61

5 Komunikace 51 962,61

34 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 77,990 274,00 21 369,26

"místní komunikace asfaltové"70,9*1,1 77,990

35 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2 m2 77,990 17,00 1 325,83

"místní komunikace asfaltové"70,9*1,1 77,990

36 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 113,440 12,00 1 361,28

"místní komunikace"70,9*(0,25+1,1+0,25) 113,440

37 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 
se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 
po zhutnění tl. 40 mm

m2 113,440 246,00 27 906,24

"místní komunikace"70,9*(0,25+1,1+0,25) 113,440

SUMA 51 962,61 Kč
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Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   2 326 441,89

8 Trubní vedení   2 326 441,89

107 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 588,910 274,00 983 361,34

"místní komunikace"2760,7*1,3 3 588,910

110 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2 m2 3 588,910 17,00 61 011,47

"místní komunikace asfaltové"2760,7*1,3 3 588,910

111 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 4 969,260 12,00 59 631,12

"místní asfalt"2760,7*(0,25+1,3+0,25) 4 969,260

112 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 4 969,260 246,00 1 222 437,96

"místní komunikace - uznatelná obrusná vrstva"2760,7*(0,25+1,3+0,25) 4 969,260

SUMA 2 326 441,89 Kč



Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO 3.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 3.21 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   257 980,80

5 Komunikace 257 980,80

60 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 387,200 274,00 106 092,80

"místní komunikace"352*1,1 387,200

63 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2 m2 387,200 17,00 6 582,40

"místní komunikace asfaltové"352*1,1 387,200

64 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 563,200 12,00 6 758,40

"místní komunikace"352*(0,25+1,1+0,25) 563,200

65 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 563,200 246,00 138 547,20

"místní komunikace"352*(0,25+1,1+0,25) 563,200

SUMA 257 980,80 Kč



Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO 3.22
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 3.22 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   1 099,35

5 Komunikace 1 099,35

29 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1,650 274,00 452,10

"místní komunikace"1,5*1,1 1,650

30 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2 m2 1,650 17,00 28,05

"místní komunikace asfaltové"1,5*1,1 1,650

31 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 2,400 12,00 28,80

"místní komunikace"1,5*(0,25+1,1+0,25) 2,400

32 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 2,400 246,00 590,40

"místní komunikace"1,5*(0,25+1,1+0,25) 2,400

SUMA 1 099,35 Kč



Změnový list 7

p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.

Změnu vyvolal:
X

X

X

X

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

úd
aje

 o
 zm

ěn
ě

Objednatel

Jedná se o změnu: změna řešení s navýšením ceny
(zaškrtnout) změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145

Smlouva o dílo: DSO 1/2018

DSO Oldřiš - Borová
Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Objekt: SO2.11, SO2.21, SO2.22, SO3.11, SO3.21, SO3.22

Objednatel:

dodatek k PD

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek
Projektant: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta
Vypracoval:

Popis změny:
1) Změnový list č.7 reviduje rozsah změnového listu č.6 a to z důvodu upřesnění někteých rozsahů oprav ale především zohledňuje následující
skutečnost. Předmětná veřejná zakázka byla vysoutěžena v roce 2017, okamžikem provádění asfaltových komunikací je léto 2022 a se zohledněním
současného vývoje trhu stavebních materiálů, které vede ke zcela bezprecedentnímu a nepředvídatelnému nárůstu cen základních materiálů, surovin a

výrobků nezbytných pro realizaci Díla a k výpadkům v jejich dostupnosti. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené považují za událost nebo

skutečnost, která znamená podstatnou změnu okolností od vysoutěžení předmětné veřejné zakázky a na základě které lze konstatovat, že se plnění dle

Smlouvy stává pro Zhotovitele obtížnější, resp. nemožné. Pro bezproblémové dokončení Díla je nutné provést navýšení jednotkových cen některých
materiálů, zejména asfaltových betonů. Zhotovitel provedl vyčíslení této změny a zástupci investora odsouhlasili jejich rozsah. 

úd
aje

 o
 če

rp
án

í p. Michal Kunc

celkové vícepráce bez DPH 17 664 369,37 Kč                                                                                    

celkové méněpráce bez DPH

nepředvídané práce 
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

21 373 886,94 Kč

dokumentace skut.provedení
jiné

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.

-  Kč                                                                                                      

náklady na změnu bez DPH 17 664 369,37 Kč
Výše DPH 3 709 517,57 Kč
náklady na změnu vč. DPH

te
rm

ín
y Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: realizace komnunikace do 10/2022



Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce
Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce
Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce

Příloha č.2 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta
Příloha č.3 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek
Příloha č.4 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová

Mgr. Lenka Tlustá

Projektant Ing. Jan Falta

Objednatel (statutární zástupce):

Ing. Jiří Laštovička

Zhotovitel:

př
ílo

hy
Přílohy:       

od
so

uh
las

en
í z

m
ěn

y
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Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 8 657 824,06 Kč
2 9 006 545,31 Kč

CELKEM 17 664 369,37 Kč

Oldřiš 8 657 824,06 Kč
Borová 9 006 545,31 Kč

Příloha č. 2.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11
Příloha č. 2.2 - Přípočty, vícepráce SO 3.11



Příloha č. 2.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   8 657 824,06

1 Zemní práce 4 043,79

1 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO m3 0,000 577,00 0,00

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

2 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 
OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 m3 0,000 450,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

3 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

m 0,000 166,00 0,00

drážka pro zálivku

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 13,215 306,00 4 043,79

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy

5 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 0,000 21,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

5 Komunikace 8 364 878,79

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 165,00 0,00

podkladní vrstva tl. mm
0

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 10,000 783,00 7 830,00

doplnění vrstvy ŠD fr.0/22

8 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 5 553,920 360,00 1 999 411,20

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

9 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 0,000 135,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

10 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2   m2 0,000 17,00 0,00

11 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 2 000,650 12,00 24 007,80

60+105+147+336+21+286,8+528+121,35+111,7+252+166,8+415+309+345

+243+671+183+177+534+36+112 5 160,650

´- objem již schválený v ZL č.6 -3 160,000

součet 2 000,650

12 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 110,202 7 745,00 853 514,49

vyrovnávka z ACO 8 v průměrné tl. 30mm

1,8+3,15+3,9+1,008+8,604+15,84+0,756+12,45+0,927+3,087+7,29+20,13+

5,49+5,31+16,02+1,08+3,36
110,202

13 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 
se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 
po zhutnění tl. 40 mm

m2 4 303,150 300,00 1 290 945,00

60+105+147+81+25,05+286,8+297+131+32+528+166,8+72,5+415+243+67

1+183+177+534+36+112 4 303,150

14 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 
3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10 042,830 410,00 4 117 560,30

61,08+40,2+224,7+149,8+367,5+382,5+315+1189+53+3+64,8+218,7+976,8

6+481,14+64+32+336+618+252+168+32+127,1+238,75+86,6+72,55+660+4

65+428,05+252+309+147,6+98,4+1029+59,5+40 10 042,830

21
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
TL. 60MM

m2 204,600 350,00 71 610,00

37,8+166,8 204,600

8 Trubní vedení 249 446,50

22 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 30,000 819,95 24 598,50

napojení liniového žlabu do UV
10+20

23 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
200MM VČETNĚ MŘÍŽ 23,000 9 776,00 224 848,00
dodávka a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných 
rozměrů včetně mříže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
9 Ostatní konstrukce a práce 39 454,98

15 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 
mm

m 166,500 70,00 11 655,00

16 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou m 77,000 105,00 8 085,00

3,6+2,4+8+8+6+6,03+2,97+3+4+3+2+3+3+3+3+3+3+1,8+1,2+7 77,000

17 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 
DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0,000 952,00 0,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

24 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 632,850 3,50 19 714,98

zametení frézovaných povrchů

60+105+147+336+286,8+528+465+428,05+252+415+309+245+243+671+1

83+177+534+36+112
5 532,850

25 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

M 0,000 735,00 0,00

dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

18 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0,000 175,00 0,00

beton, suť

19 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,000 155,00 0,00

zemina

SUMA 8 657 824,06 Kč

jednotková cena převzata z SoD
nové položky
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Příloha č. 2.2 - Přípočty, vícepráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   9 006 545,31

1 Zemní práce 26 956,06

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO m3 3,619 577,00 2 088,16

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km
4,257+4,257+7,68+4,8+1,98 22,974

´- objem již schválený v ZL č.6 -19,355

součet 3,619

37 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 24,000 912,00 21 888,00

odstarnění pruhu chodníku pro osazení nových obrubníků
24

7 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 
OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 m3 0,000 450,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

8 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

m 0,000 166,00 0,00

drážka pro zálivku

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 306,00 0,00

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy
30,9+10,8+7,2+20,75+12,15+33,55+16,02 131,370

9 132734
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
5KM

M3 0,000 357,00 0,00

rýha pro odvodňovací žlab a napojení na drenáž v louce

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,000 125,00 0,00

zásyp zbytku rýhy pro potrubí přípojky žlabu nad obsypem

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,000 830,00 0,00

obsyp potrubí přípojky žlabu

13 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 141,900 21,00 2 979,90

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm
70,95+70,95+80+30+27+345 623,900

´- objem již schválený v ZL č.6 -482,000

součet 141,900

5 Komunikace 8 849 860,35

15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 165,00 0,00

podkladní vrstva tl. mm

16 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 9 768,300 360,00 3 516 588,00

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

17 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 0,000 135,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

18 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2   m2 0,000 17,00 0,00

19 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 695,900 12,00 8 350,80

248+490+165+801+129,5+217+70,95+70,95+211,5+80+20+30+27+33 2 593,900

´- objem již schválený v ZL č.6 -1 898,000

součet 695,900

20 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 5,841 7 745,00 45 238,55

vyrovnávka z ACO 8 v průměrné tl. 30mm
0,495+2,403+0,3885+0,651+0,6345+0,6345+0,6345 5,841

21 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 
se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 
po zhutnění tl. 40 mm

m2 331,900 300,00 99 570,00

70,95+70,95+80+20+30+27+33 331,900

22 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 
3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12 371,000 410,00 5 072 110,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

446+892+234+126+165+158,4+321,6+135,3+274,7+180,25+180,25+801+2

03,28+412,72+129,5+301,5+301,5+247,5+247,5+58+58+108,9+221,1+217+

292,5+270+270+111+314,9+155,1+211,5+60+60+337,44+467,56+188,1+38

1,9+149,94+144,06+613,125+476,875+180,6+239,4+248,4+291,6+160,38+

325,62 12 371,000

23
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
TL. 60MM

m2 308,580 350,00 108 003,00

70,95+70,95+7,68+80+30+27+22 308,580

8 Trubní vedení 0,00

38 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 0,000 819,95 0,00

napojení liniového žlabu do UV

25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 0,000 459,00 0,00
napojení polymerbetonového žlabu na stávající potrubí na louce - odhad 
délky

31 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
200MM VČETNĚ MŘÍŽ M 0,000 9 776,00 0,00
dodávka a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných 
rozměrů včetně mříže

24 897543
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 
200MM

kus 0,000 11 900,00 0,00

vpust odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ ks 0,000 1 840,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 129 728,90

28 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 
mm

m 312,210 70,00 21 854,70

12,34+24,67+8,53+4,27+10,7+3,83+7,67+3+6+4+4+5+10+14+14+6+16+40+

2,57+3,43+3,2+20+4,1+3,9+9+7+4,7+6,3+36+8+10
312,210

29 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou m 228,900 105,00 24 034,50

3,67+7,33+10,7+5+10+14+14+3+3+3+3+6+6+6+16+2,57+3,43+3,2+20+4,1

+3,9+9+7+4,7+6,3+36+8+10
228,900

4 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 
TVÁRNIC M 0,000 169,00 0,00

odvoz do 5km

3 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH M 0,000 50,00 0,00

0

30 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 
DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0,000 952,00 0,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

34 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 754,200 3,50 6 139,70

zametení frézovaných povrchů

39 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 259,000 300,00 77 700,00

osazení beton. silničních obrubníků šířky 150mm

33 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

M 0,000 735,00 0,00

dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

35 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0,000 175,00 0,00

beton, suť

36 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,000 155,00 0,00

zemina

SUMA 9 006 545,31 Kč
jednotková cena převzata z SoD
nové položky
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