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p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

1) Změnový list č.9 vyjadřuje skutečnost provedených rozsahů obnovy povrchů místních komunikací a zároveň tak reviduje rozsah změnového listu č.6 a

7. Zhotovitel provedl vyčíslení rozsahu těchto změny a zástupci investora odsouhlasili jejich rozsah. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: změna řešení s navýšením ceny

(zaškrtnout) změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145

Smlouva o dílo: DSO 1/2018

DSO Oldřiš - Borová

Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Objekt: SO2.11, SO3.11

Objednatel:

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Projektant: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Vypracoval:

Popis změny:

nepředvídané práce 

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.
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celkové vícepráce bez DPH 1 283 337,56 Kč                                                                                      

celkové méněpráce bez DPH -  Kč                                                                                                      

náklady na změnu bez DPH 1 283 337,56 Kč

Výše DPH 269 500,89 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 552 838,44 Kč
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Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: realizace komnunikace do 10/2022



Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce

Příloha č.2 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Příloha č.3 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Příloha č.4 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová

Mgr. Lenka Tlustá

Projektant Ing. Jan Falta

TDS:

Objednatel (statutární zástupce):

Ing. Jiří Laštovička

Zhotovitel:
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Datum předložení změnového listu

Změnu odsouhlasil: Jméno a Příjmení  razítko a podpis

p. Michal Serafin

p. Jiří Jožák

EVT Stavby s.r.o.

p. Michal Kunc

GASCO s.r.o.



Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 773 923,59 Kč

2 509 413,97 Kč

CELKEM 1 283 337,56 Kč

Oldřiš 773 923,59 Kč

Borová 509 413,97 Kč

Příloha č. 2.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11

Příloha č. 2.2 - Přípočty, vícepráce SO 3.11



Příloha č. 2.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   773 923,59

1 Zemní práce 43 578,34

1 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
m3 21,233 577,00 12 251,44

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

5 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 1 168,590 21,00 24 540,39

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 objem do 20 m3 (Cesta C7 a C35)
m3 5,832 1 089,00 6 351,05

výkop pro UV

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Cesta C7 a C35) m3 0,432 1 008,00 435,46

podkladní vrstva pod UV

5 Komunikace 588 815,91

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 10,000 165,00 1 650,00

podkladní vrstva tl. mm

11 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 2 254,300 12,00 27 051,60

12 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 m3 17,648 7 745,00 136 683,76

vyrovnávka z ACO 8 v průměrné tl. 30mm

13 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 

se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 

po zhutnění tl. 40 mm

m2 162,920 300,00 48 876,00

14 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 32,890 410,00 13 484,90

21
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 60MM
m2 958,700 350,00 335 545,00

5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 

11+,11S
m3 3,688 6 921,00 25 524,65

ACO11

8 Trubní vedení 53 882,20

22 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM m 2,000 819,95 1 639,90

napojení liniového žlabu do UV

871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 

DN 200 (Cesta C7 a C35)
m 15,000 703,80 10 557,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

5+5+5=15 [A]

895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 3,000 1 044,00 3 132,00

dodávka a osazení předepsaných dílů včetně mříže, zemních prací a 

předepsané podkladní konstrukce

3 [A]

59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 

450x350x50mm
kus 3,000 897,30 2 691,90

59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 860,40 2 581,20

59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,000 338,40 1 015,20

59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 3,000 3 573,00 10 719,00

899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 18,000 1 197,00 21 546,00

9 Ostatní konstrukce a práce 49 063,55

16 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 306,000 105,00 32 130,00

24 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM m2 1 923,870 3,50 6 733,55

zametení frézovaných povrchů

39 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
m 34,000 300,00 10 200,00

osazení beton. silničních obrubníků šířky 150mm

0 Všeobecné konstrukce a práce 38 583,60

18 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) t 42,972 175,00 7 520,10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
beton, suť

20 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 526,500 59,00 31 063,50

SUMA 773 923,59 Kč

jednotková cena převzata z SoD

nové položky
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Příloha č. 2.2 - Přípočty, vícepráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   509 413,97

5 Komunikace 376 901,97

19 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 702,900 12,00 8 434,80

20 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 m3 1,379 7 745,00 10 680,36

vyrovnávka z ACO 8 v průměrné tl. 30mm

21 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 

se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 

po zhutnění tl. 40 mm

m2 535,600 300,00 160 680,00

22 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 355,000 410,00 145 550,00

23
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 60MM
m2 75,920 350,00 26 572,00

5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 

11+,11S
m3 3,610 6 921,00 24 984,81

ACO11

8 Trubní vedení 23 040,00

894410311
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska 

přechodová
kus 1,000 1 575,00 1 575,00

Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1200

59224421
deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 

147/100x25cm
kus 1,000 5 904,00 5 904,00

899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 13,000 1 197,00 15 561,00

9 Ostatní konstrukce a práce 55 510,50

27 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 

z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 240,000 30,00 7 200,00

29 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 460,100 105,00 48 310,50

0 Všeobecné konstrukce a práce 53 961,50

36 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 147,729 155,00 22 898,00

zemina

37 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 526,500 59,00 31 063,50

SUMA 509 413,97 Kč

jednotková cena převzata z SoD

nové položky
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