
VI 2017 VII 2017

15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14

1 Celková doba prací 64 dnů 29.5.2017 31.7.2017
2    Zahájení prací 0 dny 29.5.2017 29.5.2017
3 zařízení staveniště, odstranění vegetace 5 dny 29.5.2017 2.6.2017

4 odstranění nánosů a zabezpečení svahu nad opěrnou zdí 6 dny 3.6.2017 8.6.2017

5 lešení 51 dny 5.6.2017 25.7.2017

6 očištění stěny pískem 14 dny 6.6.2017 19.6.2017

7 vysekání spár 25 dny 6.6.2017 30.6.2017

8 přezdění včetně spárování 40 dny 9.6.2017 18.7.2017

9 výstavba nové římsy včetně kotvení 42 dny 14.6.2017 25.7.2017

10 terénní úpravy 4 dny 26.7.2017 29.7.2017

11 dokončovací práce 3 dny 28.7.2017 30.7.2017

12 předání stavby 1 den 31.7.2017 31.7.2017

13    Ukon čení prací 0 dny 31.7.2017 31.7.2017

Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů

v obvodu SMT Praha OŘ Praha, vyčištění a oprava opěrné zdi

v Praze Karlíně na trati Česká Třebová - Praha Masarykovo n.

HARMONOGRAM

 POSTUPU PRACÍ

ID Název úkolu
Doba trvání Zahájení Dokončení


