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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)


Číslo smlouvy příkazce: SML0022/2021/2
   Číslo smlouvy příkazníka: 

	DODATEK Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci

„SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“  
uzavřené dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,



1. SMLUVNÍ STRANY:
	Příkazce
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	Mail
	:
	reditelka@ssozp.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n

	
	
	


	Příkazník
	:
	RPS – I spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Viktor Dynka 

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ 29200407

	Bankovní ústav
	:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín

	Číslo účtu

	:
	3222992002/5500

	Tel.
	:
	777558439

	E-mail
	:
	vdynka@post.cz

	ID DS
	:
	jinkfzv


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící technickou opravu zjištěné chyby v psaní u uvedeného předpokladu konce činnosti Příkazníka, které se smluvní strany dopustily při přípravě Smlouvy k podpisu, přičemž tímto Dodatkem č. 1 zjištěné pochybení uvedly do souladu se zadávací dokumentací.
2.2. Smluvní strany si v rámci Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) ujednaly, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP bude prováděn v předpokládaném období počínaje měsícem 09/2022, a konče měsícem 06/2023. Zahájení činnosti Příkazníka ve vztahu ke stavební části plnění je logicky vázáno až na oznámení výsledku zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem ze strany Příkazce. Navazující činnost Příkazníka ve vztahu k interiérové části plnění je pak vázána na oznámení výsledku zadávacího řízení na výběr dodavatele interiéru a uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem ze strany Příkazce, resp. na výzvu Příkazce k plnění této části v návaznosti na stav dokončenosti stavební části a zajištění koordinace prací mezi dodavatelem stavby a dodavatelem interiéru.
2.3. Podmínky pro zahájení činnosti Příkazníka ve vztahu ke stavební části plnění byly zajištěny až v průběhu měsíce 04/2023, kdy Příkazce uzavřel smlouvu o dílo s dodavatelem stavby (03.04.2023). K přípravě předání staveniště a k jeho faktickému předání došlo až v průběhu měsíce 05/2023. Prodlení s výběrem dodavatele stavby bylo způsobeno zejména nezbytností zrušení zadávacího řízení ev. č. VVZ Z2022-010864 a potřebou jeho opětovného vedení až do uzavření shora uvedené smlouvy o dílo. 
Ve vztahu k interiérové části plnění se Příkazce v době uzavření tohoto Dodatku č. 2 nachází ve stavu zajišťování podmínek, výběrem dodavatele interiéru v zadávacím řízení ev. č. VVZ Z2023-022307.
2.4. Na základě shora uvedených skutečností smluvní strany souhlasně prohlašují, že k zahájení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle uzavřené Smlouvy došlo na základě výzvy Příkazce až od měsíce 05/2023. Činnost Příkazníka ve vztahu ke stavební části plnění je tak předpokládána (vzhledem k datu předání staveniště, lhůtě realizace stavby, součinnosti Příkazníka při předání a převzetí stavby a případného odstraňování drobných vad a nedodělků nebránících užívání stavby v období po předání stavby, aj.) do měsíce 11/2023 včetně. Činnost Příkazníka ve vztahu k navazující interiérové části plnění je pak, vzhledem zejména ke lhůtám pro dodávku jednotlivých prvků interiéru, možnosti případného souběhu plnění interiéru s dokončovacími pracemi na stavební části plnění, předpokládána do měsíce 12/2023 včetně, když limitní termín pro dosažení účelu akce a financování akce je dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoven v době uzavření tohoto dodatku na 31.12.2023.
2.5. Reálná změna období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, která byla způsobena vnějšími objektivními okolnostmi nezávisle na vůli smluvních stran, nemění povahu a charakter zadaného plnění, a ani nemá vliv na cenu plnění, resp. odměnu Příkazníka.
2.6. Nezbytnost zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního provedení a dokončení stavby. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
2.7. Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 2 je zájem obou smluvních stran na formální aktualizaci obsahu Smlouvy co do období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, resp. potvrzení skutečnosti, že uzavřený závazek trval, přestože na něj nebylo od jeho uzavření až do měsíce 05/2023 ani jednou ze smluvních stran plněno, a bude trvat až do okamžiku úplného splnění sjednaného předmětu Smlouvy.
2.8. Za účelem aktualizace a narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení čl. 14 odst. 14.5. Smlouvy, a ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
3. ZMĚNA SMLOUVY v článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 6 Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ se mění, a po této změně zní následovně:
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
od: 05/2023
do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 12/2023)
6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.
4. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
4.1. V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části plnění či interiérové části plnění bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka pro danou část plnění (11/2023, resp. 12/2023), zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7 Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody, a to i se zohledněním cenového rizika na straně Příkazníka vyplývajícího z paušálního stanovení odměny za řádné a úplné poskytnutí služby pro předmětnou akci. Případná úprava smluvního vztahu dle tohoto odstavce musí respektovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke shora uvedené akci, ve znění pozdějších změn tohoto Rozhodnutí.
4.2. Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 2 před uplynutím termínu 30.06.2023, který vyplýval z časového údaje předpokládaného ukončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle Dodatku č. 1, může zde existovat potencionální spor o trvání závazků ze Smlouvy po uplynutí uvedeného data, přestože reálné plnění tohoto závazku bylo prakticky na samém počátku. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany současně uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ dále uvedeného obsahu.
4.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva (ve znění její pozdější úpravy) trvala od jejího uzavření i po uplynutí data 30.06.2023, a že jí byly smluvní strany vázány. Současně smluvní strany prohlašují, že ode dne uzavření Smlouvy, až do počátku jejího reálného plnění (od 05/2023), si smluvní strany vzájemně neposkytly žádného plnění, které by mohlo být považováno za bezdůvodné obohacení jedné či druhé smluvní strany, a že tedy z tohoto titulu vůči sobě nebudou za dané období uplatňovat žádné nároky, jelikož takové nároky neexistují. Obdobě za dané období mezi smluvními stranami nevznikly a neexistují ani žádné nároky z titulu smluvních sankcí ve smyslu čl. 10 Smlouvy, či z titulu odpovědnosti za škodu či ušlý zisk. Odměna Příkazníka za plnění předmětu Smlouvy náleží Příkazníkovi až od měsíce 05/2023, přičemž její vykazování a úhrada se řídí platebními podmínkami sjednanými čl. 7 Smlouvy.
4.4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.5. Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, neuplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 ZZVZ. Reálně provedená změna závazku však není změnou podstatnou, je formální reakcí na vývoj uzavření smluv na dodávku stavby a interiéru, na nichž je původní závazek přímo závislý, přičemž její realizace je v souladu s ust. § 6 ZZVZ.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 2 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

5.4. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 2 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

5.6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 2 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 2 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

5.7. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly (v případě, že se smluvní strany nedomluví na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž Příkazce obdrží 2 vyhotovení a Příkazník obdrží 1 vyhotovení. 

Příkazce:

Příkazník:

Ve Fryštáku dne 30. 8. 2023

Ve Zlíně 30. 8. 2023
____________________ 

____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,

RPS - I s.r.o.
příspěvková organizace

Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka


� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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