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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 

2022 
(dále jen „dodatek č. 3“) 

 
Ev.č. objednatele : 62-2-8335/2022 
Č.j. zhotovitele :  

 
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Sídlo:   Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever 
Kontaktní adresa:  Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever 
IČO:    70884099 
DIČ:   CZ70884099, není plátce DPH 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Brno 
Číslo účtu:  10039881/0710 
Zastoupená:  plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem 
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Telefon:   
DS:    ybiaiuv 
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“) 
 
a 
 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
zápis v OR :    Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340  
sídlo:     28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek     
IČO:     45193584 
DIČ:     CZ45193584 
Bankovní spojení:  
Zastoupená:    
Kontaktní osoba:   
E-mail:    
Telefon/fax:   
Dat. schránka:  pyeegm8 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

I. Předmět dodatku č. 3 

 

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 
2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8335/2022, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 30. 3. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023 (dále jen „smlouva“). 

2. Vzhledem ke skutečnosti, že dle stanoviska Odboru územního plánování města Bučovice není 
možné realizovat oplocení a vjezdovou bránu bez změny územního plánu, bylo nutné upravit 
dokumentaci pro územní řízení a podat nové žádosti o stanoviska, dále se čeká na vyjádření 
dotčených orgánů, z tohoto důvodu se mění v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 
smlouvy – Termín plnění – konkrétně „Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu / 
rozhodnutí o umístění stavby“, „Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(vnitřní úpravy)“, „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy“ a „Dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr pro vnitřní úpravy“ následovně: 
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„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději  
a) Studie dispozičního řešení vnitřních a venkovních prostor – do 15.11.2022 
b) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu (venkovní úpravy) - do 10.12.2022  
c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (vnitřní úpravy) - do 30.9.2023  
d) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu/ rozhodnutí o umístění stavby  do 

30.11.2023 
e) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení – do 60 dní od vyhotovení dokumentace 

pro stavební povolení 
f) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy – do 30.9.2023   
g) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr pro vnitřní úpravy - do 30.9.2023.“ 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti 
dnem uzavření této smlouvy. 

2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál 
uzavřeného dodatku č. 3. 

 
Frýdek-Místek Brno    
 
 
Za zhotovitele: Za objednatele:  

 


