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Název akce:
Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 04
	ZMĚNA
	01
	SCHVÁLENO:


Změna délek stavebních objektů
OBJEDNATEL:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



Se sídlem:
Vodárenská 2, 591 01
                                   Zastoupení:
Ing. Pavla Lopaurová – projektová a investiční   manažerka



IČ: 

43383513
ZHOTOVITEL:  
VHS Bohemia a.s.



Se sídlem:
Haškova 153/17, Brno Lesná 638 00



Zastoupení: 
Petr Kučera - ředitel



IČ: 

47910305


	STRUČNÝ POPIS: 


	Změna délek stavebních objektů
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: 

Změna délek vodovodních řadů: 
Dle PD je celková délka vodovodního řadu  202,8 m a dle geodetického zaměření 201,14 m. Došlo ke zkrácení vodovodního řadu o 1,66 m.
Dle PD je celková délka vodovodních přípojek  89,3 m a dle geodetického zaměření 83,98 m. Došlo ke zkrácení  vodovodního řadu o 5,32 m.

K těmto rozdílům došlo z důvodu nutných úprav trasy vodovodního řadu. Hlavním důvodem jsou místní podmínky a průběhy ostatních inženýrských sítí.
 Dle odstavce 4) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách se uvedené změny nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.


 

	DOPAD DO CENY:  
	- 9 194,39 Kč bez DPH 

	SEZNAM PŘÍLOH: 

· Příloha č. 1 – Rozpočet změny


	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.


	Datum:     
	Jméno:
	
	Podpis:

	VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	SOUHLAS INVESTORA:
	  PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	KONTROLA TDS:                                                   ZMĚNU SCHVALUJI


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:  
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