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Název akce:
Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín
	ZMĚNA
	02
	SCHVÁLENO:


Přeložka stávajícího vodovodního potrubí
OBJEDNATEL:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



Se sídlem:
Vodárenská 2, 591 01
                       

Zastoupení:
Ing. Radek Zlesák – předseda předsednictva



IČ: 

43383513
ZHOTOVITEL:
společnost: VHS Bohemia a.s.



Se sídlem: 
Haškova 153/17, Brno 638 00




Zastoupení: 
Petr Kučera, vedoucí výroby



IČ: 

47910305




	Přeložka stávajícího vodovodního potrubí PE 100 DN 80 :

STRUČNÝ POPIS: 

Přeložka stávajícího vodovodního potrubí PE 100 DN 80 z důvodu kolize se stávajícími inž. sítěmi a prodloužení plánované stávající přeložky vodovodního potrubí.
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: 

Při výstavbě kanalizace z důvodu kolize s revizní šachtou  Š11 bylo nutné přeložit část stávajícho vodovodního potrubí PE 100 DN 80  v délce 5,27mb. včetně prodloužení plánované vodovodní přeložky o  8,02mb. 
Dle odstavce 4) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách se uvedené změny nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.


	DOPAD DO CENY: 
 
	Dotačně uznatelné náklady:     vícepráce      + 98 474,50 Kč bez DPH
Ohodnocení změny celkem:                            + 98 474,50 Kč bez DPH



	SEZNAM PŘÍLOH: 

· Příloha č. 1 – Rozpočet změny – dotačně uznatelné náklady
· Fotodokumentace
· Situace - zákres


	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	Změna bude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.


	Datum:
	Jméno:
	
	Podpis:

	VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	SOUHLAS TDS:
	  PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	SOUHLAS INVESTORA:                                                ZMĚNU SCHVALUJI


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:  
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