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Dohoda o narovnání  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/927/2020 

"Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova" 

 

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a.s.  

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ 00014915 

Osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. František Kočí, předseda představenstva, 

 Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 

číslo účtu: 1809071/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 
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Článek I. 

Předmět narovnání 

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi 

níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o provedení stavby 

č. OLP/927/2020, kterou smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 

uzavřeného dne 8. 11. 2021, ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 12. 7. 2022 a ve znění 

dodatku č. 3 uzavřeného dne 20. 6. 2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je 

provedení stavby „Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova“. 

2. Důvodem pro uzavření této Dohody o narovnání (dále jen „dohoda“) je poskytnutí 

kompenzace navýšení cen stavebních materiálů v souvislosti s neočekávaným růstem cen 

v roce 2022. Rada Libereckého kraje na svém jednání 13. 12. 2022 schválila Pravidla pro 

výpočet kompenzace. Výpočet vychází z odborného posouzení společnosti URS CZ a.s. 

a zohledňuje změny cen vybraných komodit za uvedená období. Zhotoviteli po provedení 

propočtu náleží kompenzace ve výši 452.076,83 Kč bez DPH, tj. 547.012,96 Kč včetně 

DPH, která představuje navýšení ceny díla o 1,24 %. 

3. Postup spočívající v uzavření této dohody považuje objednatel za opodstatněný 

z následujících důvodů, neboť původní cena díla byla určena nabídkou zhotovitele z roku 

2022. Zhotovitel jako odborník v oboru v původní cenové nabídce zohlednil rizika, mezi 

nimi především ceny vstupních materiálů a jejich předvídatelný vývoj při realizaci díla 

v předpokládaném, shora uvedeném období. Po zahájení provádění díla však došlo 

v průběhu roku 2022 k enormnímu nárůstu cen stavebních materiálů, který objektivně 

nebylo možné předvídat. Zhotovitel objednatele o těchto změnách cen informoval a vznesl 

požadavek na objednatele stran navýšení sjednané ceny. Zhotovitel požadoval, aby byla cena 

díla upravena o změnu cen vstupů. 

4. Objednatel je v souladu s § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“) oprávněn provést pouze nepodstatné změny závazku ze smlouvy. 

Podle § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší 

než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Objednatel 

přitom na základě daných konkrétních skutkových okolností prohlašuje, že splnil podmínky 

pro provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona. 

5. Objednatel má předně za to, že navýšením sjednané ceny díla z podstaty věci nemůže dojít 

ke změně celkové povahy veřejné zakázky, neboť ta je určena primárně předmětem závazku 

- nikoliv cenou díla. Objednatel má tedy tuto podmínku pro změnu závazku ze smlouvy dle 

§ 222 odst. 4 zákona za splněnou. 

6. Jde-li o posouzení splnění druhé z podmínek spočívající v nepřekročení finančního limitu 

dle § 222 odst. 4 zákona, pak finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku činí 

140.448.000 Kč bez DPH a původní hodnota závazku činí 36.442.868,07 Kč bez DPH. 
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S ohledem na hodnotu změny závazku realizované prostřednictvím této dohody, která činí 

452.076,73 Kč bez DPH odpovídající hodnotě 1,24 % původní hodnoty závazku, má 

objednatel za to, že i tato podmínka pro změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona je 

splněna.  

 

Článek II. 

Narovnání 

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na níže uvedeném narovnání. 

2. Z důvodu objektivně nepředvídatelných změn cen vstupních stavebních materiálů se 

smluvní strany dohodly, že navyšují cenu díla uvedenou ve smlouvě o částku 452.076,83 Kč 

bez DPH, tj. 547.012,96 Kč včetně DPH. 

3. Celkový přehled změny ceny díla:  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  36.442.868,07 Kč 

Cena díla dle smlouvy bez DPH po dodatku č. 1 36.355.203,38 Kč 

Cena díla dle smlouvy bez DPH po dodatku č. 2 35.805.720,51 Kč 

Cena díla dle smlouvy bez DPH po dodatku č. 3 33.767.489,39 Kč 

Finanční kompenzace bez DPH 452.076,83 Kč  

Celková nová cena díla dle této dohody bez DPH 34.219.566,22 Kč  

Celková nová cena díla dle této dohody včetně DPH 41.405.675,13 Kč 

4. Objednatel uhradí finanční kompenzaci dle této dohody na základě zhotovitelem vystavené 

faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli do jeho 

sídla. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí dle příslušných právních předpisů také tento 

text:  

„Fakturujeme vám v souladu s dohodou o narovnání ke smlouvě o provedení stavby 

č. OLP/927/2020 na akci „Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova“. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tato dohoda se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží 

zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel 
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prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna zhotovitelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1169/23/mRK ze dne 27. 6. 2023. 

V Liberci dne 23. 8. 2023 V Praze dne 11. 8. 2023 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. František Kočí 

náměstek hejtmana předseda představenstva 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Jaroslav Heran 

 člen představenstva 



Celkový přehled kompenzací

Kompenzace 
celkem bez DPH

Kompenzace 
celkem s DPH

SO 111 beton kamenivo asfalt
březen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
duben 22 0,00 0,00 38 297,44 38 297,44 46 339,90
červen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

srpen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
říjen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM SO 111 0,00 0,00 38 297,44 38 297,44 46 339,90

SO 112 beton kamenivo asfalt
březen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
duben 22 0,00 0,00 62 039,83 62 039,83 75 068,20
červen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

srpen 22 231,83 0,00 0,00 231,83 280,51
září 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

říjen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Cena bez DPH Cena s DPH
CELKEM SO 112 231,83 0,00 62 039,83 62 271,66 75 348,70

36 442 868,07 44 095 870,36
SO 113-II.E beton kamenivo asfalt 33 767 489,39 40 858 662,16

březen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24% 452 076,83 547 012,96
duben 22 0,00 0,00 28 400,73 28 400,73 34 364,88 8,15% 3 359 542,12 4 065 045,97
červen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59% 443 660,35 536 829,02

srpen 22 413,07 402,39 0,00 815,46 986,71
září 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85% 2 106 888,09 2 549 334,59

říjen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,41% 10 489 200,07 12 691 932,08
CELKEM SO 113-II.E 413,07 402,39 28 400,73 29 216,19 35 351,59

SO 113-III.E beton kamenivo asfalt
březen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
červen 22 1 522,22 1 252,54 0,00 2 774,76 3 357,46

červenec 22 0,00 3 565,90 0,00 3 565,90 4 314,73
srpen 22 0,00 51 138,12 174 417,46 225 555,58 272 922,25

září 22 2 512,14 0,00 87 042,55 89 554,69 108 361,18
říjen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM SO 113-III.E 4 034,36 55 956,55 261 460,02 321 450,93 388 955,63

SO 210 beton kamenivo asfalt
duben 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
srpen 22 0,00 706,94 0,00 706,94 855,40

září 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
říjen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM SO 210 0,00 706,94 0,00 706,94 855,40

SO 211 beton kamenivo asfalt
březen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
duben 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
květen 22 0,00 57,00 0,00 57,00 68,97
červen 22 0,00 76,67 0,00 76,67 92,77

červenec 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
srpen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

září 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
říjen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM SO 211 0,00 133,67 0,00 133,67 161,74

SO 212 beton kamenivo asfalt
srpen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

září 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
říjen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM SO 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem bez DPH 452 076,83
Celkem s DPH 547 012,96

soutěžil Compet Consult s.r.o.
cena stavby dle SoD
cena stavby konečná po D1, D2 a D3

§ 222 ods. 6 (k dispozici z 30%)

Akce: Silnice III/03510 Frýdlant - ulice Kodešova

kompenzace % ze stavby dle SoD
§ 222 ods. 4 (čerpáno během stavby abs. hodnota)
§ 222 ods. 5 a 6 (čerpáno během stavby abs. hodnota)

§ 222 ods. 4 (k dispozici z 15%)

datum nabídky


