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 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE SOD2023/004
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4
Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
IČO:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxx 
				číslo účtu: 	xxxxxxxxxx
na straně jedné jako „Objednatel“
a
FITAZ spol. s r. o.
Sídlo:		Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany
Zastoupený:	Jiřím Kraftou, jednatelem
IČO:	45310815
DIČ:	CZ45310815
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:	xxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8672 
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.3.2023, evidenční číslo objednatele      SOD2023/004, evidenční číslo zhotovitele 2023 02 01 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Rozšíření prostor denního stacionáře“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce.
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Hodnota změny je ve výši 9,8 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o následující dodatečné dodávky a práce. 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1.
1.1.b.	Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny - méněpráce.
Specifikace méněprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1
1.2. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 
      						2 701 810,76 Kč bez DPH
(původní cena dle SoD: 2 710 873,76 Kč
+128 975,- Kč cena dodatečných prací dle ZL č.1
-138 038,-Kč cena nerealizovaných prací dle ZL č.1)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
				                 405 271,61 Kč 
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                     0,- Kč 
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
			              3 107 083,37 Kč 
 
Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Změny uvedené v Dodatku č. 1 nemají vliv na celkovou dobu plnění díla.
2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· Příloha číslo 1   - Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;
2.4.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne 31.8.2023                                                                                   V Praze dne 



	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Dagmar Zavadilová	Jiří Krafta
	ředitelka DS Háje 	 jednatel FITAZ spol. s r.o.
  

	 
za Objednatele                                  strana číslo 2  z celkem 2                                             za Zhotovitele
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