
ZBV č.: 1

číslo:

ze dne:

Paré č.:

% %

-4,99 13,44 

A

(2)

Limit (%) Procenta

B 15% 0,00

C 50% 7,68

D 50% 5,76

C+D 50% 13,44

C+D 30% 8,45

B+C+D 45% 8,45

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

ZMĚNOVÝ  LIST
Název stavby: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, PK Vrané nad Vltavou

Smlouva:
S/ŘVC/152/R/SoD/2022Termín dokončení dle původní SoD: 31.07.2023

Číslo projektu: 521 551 0021 20.12.2022 Termín dokončení po této změně: 31.7.2023

Dotčený stavební / 

inženýrský objekt, 

provozní soubor:

1) VON;

2) SO 02.1/01;

3) SO 01.1/01; SO 02.1/02

Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

Iniciátor změny: 1) ŘVC ČR; 2) Zhotovitel; 3) Zhotovitel + KSÚS Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., železničářská 1585/29, 400 03 Ústí nad Labem

Popis změny:
Správce stavby:

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-

Trnovany1) Zpracování modelu BIM skutečného provedení stavby (DSPS) pro potřeby vedení

stavby v CDE a jeho otestování dle požadavků Objednatele (viz příloha A.) na základě

specifikace a upřesnění dle návrhu Variace Zhotovitelem (viz. Příloha B.). Hlavním

důvodem požadavku pro zpracování BIM modelu skutečného provedení stavby je

příprava na postupný přechod ŘVC ČR k digitalizaci, kdy v rámci pilotních projektů jsou

testovány různé softwary. U této stavby bylo umožněno zdarma otestovat CDE

zhotovitele. Vedení stavby tak probíhá online v digitální formě, což přináší značnou

časovou i finanční úsporu. Do budoucna testování CDE přinese i snížení nákladů na

údržbu hotových staveb. Dokumentace skutečného provedení stavby tak bude

realizována jak v papírové, tak digitální formě.

2) Z důvodu místních poměrů není možné na učené místo dopravit vrtací soupravu

mikropilot ani tyto práce provést z lodi. Jsme nuceni změnit technologii provádění za

samozávrtné zemní tyče plněné přes jádro tyče. Tato změna nemá vliv na cenu díla ani

na termín provádění.

3) Původní návrh projektu byl betonovat piloty pumpou ze silnice, kde mělo být

zřízené DIO na jednosměrný provoz řízený semafory. Bohužel v současné době probíhá

rekonstrukce silnice omezená jiným DIO opatřením a není možné pro nás vydat

potřebné omezení. Proto je navrhnuto nové řešení cementace z lodě a tím dodržíme

smluvní termín a nehrozí další náklady za prodloužení stavby.

1 Tištěná verze: Objednatel

2 Tištěná verze: Zhotovitel

Autorský dozor (AD):
Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD -

Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Rozdělovník:

Verze zpracování: Příjemce:

Elektronická verze: Objednatel, Správce stavby, AD

Charakter změny:
A B C D E

Cena navrhovaných změn 

ZÁPORNÝCH

-1 589 640,72 Kč 4 281 744,72 Kč 2 692 104,00 Kč 8,45 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení

předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání

veřejných zakázek

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL: Počet dnů z předchozích ZL::
Počet dnů prodloužení termínu dokončení 

celkem:

0

Cena navrhovaných změn 

KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a 

kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte) Kč Kč Kč %

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
Celková změna ceny díla v Kč:                                                                         

            (součet všech přípočtů a odpočtů)          B+C+D
2 692 104,00 Kč

(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele v původním řízení; Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

0 0

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E   

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy:                                                                       

             (přijaté nabídky Zhotovitele)
31 859 557,19 Kč

Aktuální cena díla:                                                                                                   

                  (včetně tohoto Změnového listu)
34 551 661,19 Kč

B                                             

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn 

všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty 

veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                              

Kladné a záporné změny 0,00 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 2 447 200,00 Kč

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši 

ceny plnění a předmětem změny je: Charakter změny Kč bez DPH

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

1) doplnění skutečného provedení stavby v BIM a používání CDE jiného 

subjektu než zhotovitele by znamenalo výrazné komplikace v rámci nutné 

koordinace zhotovitele s jiným subjektem

Kladné i záporné změny 

(vícepráce - méněpráce)
2 692 104,00 Kč

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

1) doplnění BIM a využití CDE od jiného subjektu než zhotovitele by 

znamenalo výrazné navýšení nákladů Všechny kladné i záporné změny 2 692 104,00 Kč

C

 Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce 

/služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v 

osobě dodavatele: 

Pouze kladné změny (vícepráce) 1 834 544,72 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 4 281 744,72 Kč

1



D B 15% 0,00

C 50% 7,68

D 50% 5,76

C+D 50% 13,44

C+D 30% 8,45

B+C+D 45% 8,45

A

E

(a)

(b)

(c)

(d)

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

(a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolnos�, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat.

2) Změna vznikla z důvodu nevhodného skalního podloží a nedostatečného 

místa pro dostupnost techniky

3) Změna vznikla z důvodu kolize s probíhající opravou komunikace a 

nemožností uzavřít DIO pro umístění čerpadla pro čerpání betonové směsi

Pouze kladné změny (vícepráce) 2 447 200,00 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 1 834 544,72 Kč

(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku - dle ZBV 01 činí dodatečná změna C) 7,68 % (vícepráce)

Aktuální změnový list

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: Kladné a záporné změny 0,00 Kč

(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. 

víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

- dle ZBV 01 činí dodatečná změna D) 5,76 % (vícepráce)

Neposuzuje, pouze informativní 0,00 Kč

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 

0
0,00 Kč

(b)

nemění celkovou povahu zakázky

Změna 2) a 3) nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o nutné 

technologické změny

Pouze kladné změny (vícepráce) 4 281 744,72 Kč

Kladné i záporné změny 

(vícepráce - méněpráce)
2 692 104,00 Kč

Všechny kladné i záporné změny 2 692 104,00 Kč

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská spole dhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 09.06.2023

E
Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM 

LISTU UVEDENOU.

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 

materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, 

budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                   Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.                                                                                                                                                     

                                                                                              Na důkaz toho připojují příslušné osoby 

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 

ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 

vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové

položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a

srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné

nebo vyšší kvality                                                                                                 

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany 09.06.2023

Vyjádření:

Ad 1) Správce stavby souhalsí s užitím CDE pro kontrolu průběhu prací a vytváření modelu skutečného provedení stavby v BIM. Užití CDE přináší zjednodušení a zpřehlednění

rozhodovacích procesů. Za správce stavby nemáme připomínek a souhlasíme.

Ad 2) Správce stavby provedl kontrolu navržené změny. Vzhledem ke skutečnosti, že prakticky nedojde touto změnou k navýšení nákladů na stavbu, ani nedojde k prodloužení

termínu stavby, ani se nesníží kvalita stavby, Správce stavby s uvedenou změnou souhlasí.

Ad 3) Z důvodu nemožnosti získat DIO na přilehlé komunikaci přistoupil zhotovitel k návrhu změny technologie, kdy místo betonáže s čerpáním pumpou z komunikace bude použita

technologie cementace zálivkou z lodě. Správce stavby zkontroloval navržené řešení  a nemá k navrženému řešení připomínek, Se změnou souhlasíme.

Vyjádření:

Ad 1) model skutečného provedení v BIM svým rozsahem odpovídá požadavkům pro DSPS. S doplněním BIM modelu skutečného provedení stavby souhlasíme.

Ad 2) V projektové dokumentaci pro stavební povolení byly základové bloky kotveny pomocí 3 mikropilot jejich výztuž tvořila ocelová trubka Ø 70/12 mm. Z důvodu strojního

vybavení zhotovitele a prostorových možností přístupu na stavbu budou mikropiloty provedené pomocí samozávrtných tyčí. Počet a délka mikropilot zůstane zachována. Viz

přiložené statické posouzení. Se změnou souhlasíme.

Ad 3) Změna původně navržené technologie pilot pumpou ze břehu na technologii cementace zálivkou z lodě byla vyvolána probíhající opravou komunikace II/102. V místě plavební

komory není možné zajistit DIO (dopravně inženýrské opatření) pro stání pumpy jelikož probíhající rekonstrukce komunikace má vydané DIO pro stavbu rekonstrukce komunikace a

odbor dopravy příslušného stavebního úřadu nemůže vydat 2 DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí) na stejném úseku komunikace. Oprava komunikace

II/106 bude probíhat minimálně do 06/2023. Proto bylo rozhodnuto o změně cementace zálivkou z lodě, jelikož by nebylo možné splnit termín dokončení stavby. Se změnou

souhlasíme

Správce stavby / TDS:
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Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

1) 3)

2)

STRABAG Rail a.s., železničářská 1585/29, 400 03 Ústí nad Labem 09.06.2023

Zhotovitel:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2 19.06.2023

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2 19.06.2023

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2  19.06.2023

Vedoucí oddělení vnitřní správy, 

správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2 Ing. Lubomír Fojtů 19.06.2023

Statutární orgán – ředitel

Přílohy Změnového listu:

A. Dokumentace k návrhu Variace: A.1 Výzva k předložení 

návrhu variace; A.2 Vzor EIR – Požadavky na výměnu informací
A.1 Oceňování změny

B. Technická část návrhu Variace: B.1 BEP – plán realizace BIM; 

B.2 Pravidla používání CDE
A.2 Cenová část návrhu změny technologie provádění

*Pozn.:  Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem 

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

B. Cenová část návrhu Variace: B.1 Popis oceňování; B.2 

Rozpočet návrhu

C. Cenová část návrhu Variace: C.1 Popis oceňování; C.2 

Rozpočet návrhu
A.3 zamítnutí DIA

A. Statické posouzení změny
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