
DPS Třešňová - Stříbro 
Dodatek č. 4

Rozpočet  ZTI méněpráce 

1 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3

m3 17,740 1 235,00 21 908,90

9 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku
z horniny tř. 1 až 4

m3 4,430 652,00 2 888,40

10 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku
z horniny tř. 1 až 4

m3 4,430 460,00 2 037,80

15 242016 poplatek za skládku m3 4,430 210,00 930,30

Celkem 27 765,40

Rozpočet  méněpráce 

49 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 2 150,00 2 150,00

57 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 7,15540 452,00 3 234,24

72 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,94000 389,00 365,66

73 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,94000 598,00 562,12

74 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,94000 652,00 612,88

75 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,88000 32,00 60,16

76 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,94000 315,00 296,10

Celkem 7 281,16

Rozpočet EI méněpráce 
7. svorkovnice do krabice odbočné pr. 68 ks 7,0000 31,00 217,00

8. svorkovnice 5-pól. do krabice odbočné pr. 97 ks 1,0000 53,00 53,00

9. CYKY 3A x 1,5 m 16,1000 12,50 201,25

10. CYKY 3C x 1,5 m 18,7565 12,50 234,46

11. CYKY 3C x 2,5 m 12,0750 22,00 265,65

12. CYKY 5C x 2,5 m 4,9450 33,00 163,19

13. krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem ks 6,0000 17,00 102,00

14. krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20 ks 1,0000 9,00 9,00

15. krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20 ks 1,0000 41,00 41,00

16.
krabice odbočná, IP54, 85x85x40 mm,
montáž na materiál st. hoř. A-C2, bez svork. ks 1,0000 112,00 112,00

18. H07V-U 6, zelenožlutý m 5,0600 19,00 96,14

19. H07V-U 16, zelenožlutý m 9,2000 51,00 469,20

20. 210 19-0001
Montáž rozvodnic oceloplechových
 nebo plastových do 20 kg ks 1,0000 550,00 550,00

21. 210 12-0401 Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu ks 5,0000 99,00 495,00

22. 210 12-0451 Montáž jističe 3f, do 25 A, bez krytu ks 1,0000 210,00 210,00

23. 210 12-1111
Montáž proudového chrániče,
 4-p, do 25 A, bez krytu ks 1,0000 210,00 210,00

24. 210 01-0301
Montáž krabice KU68/1,
KU68-1301, KP67, KP68/2 ks 1,0000 29,00 29,00

25. 210 01-0321
Montáž krabice s víčkem
a svork.KU68-1903, KR97 ks 7,0000 53,00 371,00

26. 210 01-0351 Montáž krabice Acidur pro vodiče, do 4 mm² ks 1,0000 210,00 210,00

28. 210 11-0041 Montáž vypínače zapuštěného, č.1 ks 1,0000 53,00 53,00

30. 210 80-0105 Montáž CYKY 3 x 1,5 pod omítku, ve stěně m 34,8565 15,00 522,85

31. 210 80-0106 Montáž CYKY 3 x 2,5 pod omítku, ve stěně m 12,0750 17,00 205,28

32. 210 80-0116 Montáž CYKY 5 x 2,5 pod omítku, ve stěně m 4,9450 19,00 93,96

33. 460 68-0451
Vysekání kapes ve zdivu cihelném,
7 x 7 x 5 cm ks 7,0000 63,00 441,00

34. 460 68-0452
Vysekání kapes ve zdivu cihelném,
10 x 10 x 8 cm ks 1,0000 75,00 75,00

35. 460 68-0581
Vysekání rýh ve zdivu cihelném,
 hl. do 3 cm, šířka do 3 cm m 16,1000 59,00 949,90

36. 210 80-0547 Montáž CY 6 pevně m 5,0600 17,00 86,02

37. 210 80-0549 Montáž CY 16 pevně m 9,2000 17,00 156,40



Celkem  6 622,28

Vícepráce ZTI 

1 11310713231
Odstranění podkladů krytů z bet.prostého
 do 150mm m2 55,6 448,83 24954,948

2 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
z bet. prostého m3 9,4 5677,37 53367,278

72 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 39,02000 389,00 15 178,78

74 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 39,02000 652,00 25 441,04

75 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 78,04000 32,00 2 497,28

76 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 39,02000 315,00 12 291,30

Celkem  133 730,63

Vícepráce celkem 92 061,79


