
DODATEK E. 4
k Smlouvé o dilo uzavFené dne 27. 4. 2021 dle ust. § 2586 a nésl. zékona é. 89/2012 5b.,

obéansky'l zékonik, v platném znénl'

na realizaci veFejné zakézky s nézvem
,,Sniieni energetické néroénosti hotelu Thermal - Vy’lména vnéjéich vlni otvorfi

véetné zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a kongresové éésti“

mezi smluvm’mi stranami

spoleénost: THERMAL-F, a. s.
sfdlo: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary
160: 25401726
016:: CZZS401726
zapsanou v: obchodnim rejstFiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil B,

vloika 813
Eislo Uétu: 2106267861/2700
jednajl’cfprostFedn/‘ctvim: Vladimira Nova’ka, MBA, pr'edsedy pfedstavenstva

a Ing. Petry Iédfnské, Efenky pFedstavenstva
na strané jedné jakoito objednatelem (da'fle jen ,,objednatel“)

a

spoleénosti: BAUING KV s.r.o.
sidlo: V BFezinkéch 185, 360 01 Otovice
Ié: 29414075
DICE: c22941407s
zapsanou v: obchodnim rejstFiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C,

vloika 205251
Eislo L'Jétu: 2113318479/2700, UniCreditbank, a.s.
jednajici prostr'edn/‘ctv/m: Ing. Jir'iho Séry, jednatele spo/eénosti

na strané druhé jakoito zhotovitelem (déle jen ,,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel da’le spoleéné jako ,,smluvnf strany“ a/nebo jednotlivé jako ,,smluvm'
strana“)

2.

I.

Preambule

Smluvni strany uzavFe dne 27. 4. 2021 Smlouvu o dilo (déle jen ,,Smlouva“) ve znéni
Dodatku <":. 1 2e dne 28. 2. 2022, Dodatku E. 2 ze dne 5. 8. 2022 a Dodatku é. 3 ze dne 31.
3. 2023 ke Smlouvé (da'le jen "pi‘edchozi dodatky ke Smlouvé“) na realizaci stavebnich praci
v rémci akce ,,Sniieni energetické néroénosti hotelu Thermal — VVména vnéjéich
vy'rplni otvorfi véetné zatepleni a opravv fasédy hotelové podnoie a kongresové
éésti“.

Smluvni strany se 2 niie uvedenych dfivodfi dohodly na uzavFeni tohoto Dodatku E. 4,
kterym upravuji rozsah zévazku ze Smlouvy a pFedchozich dodatkfl ke Smlouvé o niie
specifikované plnéni.
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II.

Pi‘edmét dodatku

PFedmétem tohoto Dodatku E. 4 je zména zévazku obsaieného ve Smlouvé a pFedchozich
dodatkfi ke Smlouvé ve smyslu ustanoveni § 222 odst. 4, 5 a 6 za'kona é. 134/2016 8b., 0
zadévéni veFejnVch zakézek, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi (déle jen ,,ZZVZ“).

Dfivody zmény zévazku jsou na'sledujici:

Zménovy't list E. 24 - Upravy vnitFnich prostor v souvislosti s LOP
V ra’mci realizace nového obvodového pla’été bylo rozhodnuto o stavebnich
Uprava'ch navazujicich vnitFnich prostor. Jedné se 0 prostor v pFizemi 2a hlavnim
vstupem do velkého sélu a déle prostory u recepce 2a vstupem z paséie véetné
obchodnich prostor vedle zédveFi. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenim
§ 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovv list é. 25 - Upravy vnitfm’ch povrchfi stén (prkenné bednéni)
S ohledem na doporuéeni odboru pamétkové péée bylo rozhodnuto o opravé
nékteeh nékterych povrchfi vniti‘nich a vnéjsfch stén do podoby imitace
betonové stény s reliéfem prkenného bednéni, a to v prostora’ch pFizemi u balnea,
u (mm 2 restaurace a pod veikou rampou. Uvedené zmény jsou v souladu
s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovv list 5:. 26 - LOP
Po rozebréni sta'vajiciho (pfivodniho) LOP, tj. pfivodni sklenéné fasédy, bylo
zjiéténo pfivodni kotveni sklenénych fasédnich dilcfi u podlahy i v nadpraii.
Véechny stévajici ocelové konstrukce v jednotlivy’tch patrech a Usecich hotelové
podnoie a kongresové Ea’sti byiy obnaieny a nésledné prohlédnuty statikem, ktery
navrhl zpfisob zesileni pro moénost instalace nového lehkého obvodového pla’sté
ze systému sloupko-pFiEkové fasédy a skienénych Wplni. Upraveny musely by'It i
navazujici konstrukce na vnitFni i venkovni strané fasédy — navazujici vnitFm’ i
vnéjéi podhledové a podlahové konstrukce, konvektorové ilaby a mFiiky,
hydroizolace apod. Tyto zmény nebylo moiné pFedvidat. Uvedené zmény jsou
v souladu s ustanovenim § 222 odst. 6 ZZVZ.

Zménovv list E. 27 - Ostatni neprovédéné préce
Vsouvislosti s realizaci zmén bylo rozhodnuto o neprova‘déni néktery'lch praci.
V kongresové éésti: UnikOVV vychod z kasina, realizace SDK pFiéky u vstupu do
velkého sélu, silikonové omitky u Clnikove'ho vychodu zrestaurace, zatepleni
podhledu éikminy u vjezdu do garéii, protipoia’rnich ucpa’vek, poklédka dlaiby na
ochozy. V hotelové podnoii: obezdivka stoupaéek a SDK délici sténa u obchodniho
oddéleni, SDK obklady piliFkt'J nového dniku zCHUC, protipoiérnich ucpévek,
montéie vzduchovy'lch cion, LOP W02, poklédka dlaiby na ochozy.
Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenl'm § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménov? list 6. 28 - Zmény ve specifikaci dveFi
V souvislosti s doporuéujicimi poiadavky na poiérné bezpeénostni Feéeni a
poiadavky na pfivodm’ vzhled s ohledem na doporuéenl’ odboru pamétkové péée
bylo rozhodnuto o dpravé vybaveni jednotlivy’zch dveFi. Uvedené zmény jsou
v souladu s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovv list ('2. 29 - Upravy elektroinstalace a osvétleni
V souvislosti s Opravami podhledu a svitidel v prostoréch pFilehly'Ich k prosklenf/m
fasédém bylo dohodnuto o manta-iii novych jistiéfi a doplnéni daléich svitidel.
Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.
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Zménovy list E. 30- VRN
Vsouvisiosti s veskerymi zménami, tJ. 5e vsemi stavebnimi L'Ipravami a z toho
vyplyvajI'ciho prodlouzem doby vystavby dosio k navysem’ vedlejsich rozpoEtovych
nékladu. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ

Zménovy list E. 31 - Navysem’ ceny skel
V prubéhu realizace doslo viivem inflace k vyraznému navysenI' ceny skla, které
se promitla do ceny dila. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenfm § 222
odst. 4 ZZVZ.

Podrobny popis zmén za’vazku je obsaien v Oznémenl’ zmény/Zménovych listech E. 24 az
E. 31, které jsou nedI'lrIou pFI’lohou tohoto dodatku.

vyée uvedené zmény provedené v souladu s ustanovem’m § 222 odst. 4 ZZVZ (viz ZL E. 31)
nepFekraEuje hodnotu 15 % celkové ceny zakézky, nejedna' se tedy o podstatnou zménu
zévazku ze Smlouvy.

vyée uvedené zmény provedené v souladu s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL E. 24,
ZL E. 25, ZL E. 27, ZL E. 28, ZL E. 29 a ZL E. 30) jsou z vyée uvedenych dfivodfi nezbytné,
pFiEemz zména v osobé dodavatele takovych zmén namisto zhotovitele neni moiné:

a. zekonomickych i technickych dfivodfi spoEivajI'cich zejména vpozadavcich na
sluEitelnost se stévajicim zaFI'zenim a instalacemi poFizenymi zhotovitelem v ra’mci
plnénI' Smlouvy; kdyz zérovefi by takové zména

b. zpfisobila objednateli, jakoito zadavateli veFejné zakézky, znaEné obtiie a vyrazné
zvyéeni nékladfi.

Potfeba vy§e uvedenych zmén provedenych v souladu s ustanovenim § 222 odst. 6 ZZVZ
(viz ZL E. 26) vznikla z vyée popsanych dfivodfi v dfisledku skuteEnostI', které objednatel
J'ednajici s nélezitou pe’EI’ nemohl pFedvidat, pFiEemi tyto zmény neméni celkovou povahu
veFejné zaka’zky.

Nérfist celkové ceny dila souvisejici se zménami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ve znéni
dodatku k Smlouvé vE. tohoto DodatkuE.4 v souEtu nepresahuje 3O % puvodni celkové
ceny dIla.

III.
Cena dila, termin pfedéni dila

Vzhledem k vyée popsanym zméném zévazku se cena dI'ia uvedena’ v El. IV. odst. 2 Smlouvy
upravuje nésledovné:

Pflvodni celkové cenaLdI'la dIeISmIouvy 89.488.000,00 KE bez DPH
Ceikova’ cena dI'Ia dle Dodatku E. 3 105.323.146,01 KE bez DPH
Cena ménépraci die tohoto Dodatku E. 4 978.449,95 KE bez DPH
Cena vicepraci dle tohoto Dodatku E. 4 10.052.872,55 KE bez DPH
Aktuélni celkové cena dila dle tohoto Dodatku E. 4 114.397.568,61 KE bez DPH



2. Zhotovitel je Oprévnén fakturovat pouze skuteéné provedené vicepréce, a to na zékladé
soupisu skuteéné provedem’rch praci, resp. zjiét'ovaciho protokolu, které musi t
odsouhlaseny za podminek uvedenf/ch v El. V. Smlouvy.

Termin pfeda’ni dokonéeného dila se v souladu s (“:l. VI. odst. 1 Smlouvy s ohledem na vyluky
v provédéni dila, nepFiznivé kiimatické podminky neumoifiujici zhotoviteli dodriet
technologické postupy pFi provédéni dila a Wée popsané vicepréce dohodou smluvm’ch stran
stanovuje nejpozdéji do 31. 8. 2023.

IV.

Zévéreéné ustanoveni

Tento Dodatek ("2. 4 nabWa’ platnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami a Uéinnosti1.
dnem jeho uveFejnéni v registru smluv.

2. Veékeré ustanoveni Smlouvy a pFedchozich dodatkfi ke Smlouvé, které nepodléhaji zméném
uvedenym v tomto Dodatku 3:. 4, 5e neméni a zfistévaji tl'mto Dodatkem E. 4 nedotéena.

3. Smluvnl’ strany prohlaéuji, ie se sezna'mily s celym textem tohoto Dodatku E. 4 a s ceNm
jeho obsahem souhlasi. Smluvni strany souéasné prohlaéuji, 2e tento Dodatek E. 4 nebyl
sjednén v tisni, ani za jinak jednostranné nevy’rhodm’wch podminek.

4. Tento Dodatek E. 4 se vyhotovuje ve tFech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi dvé
vyhotoveni obdrii objednatel a jedno vyhotovem’ pf'evezme zhotovitel.

PFr'lohz:
PFI’Ioha c". 1: Oznémenl’ zme'ny/Zménovy fist c". 24 — c”. 31

,
pFedseda pFedstavenstva THERMAL-F, a.s. .r.o.

r7 ‘ fl
5 my 2023 v Praze dne 3‘"? ...... 2023

”Ag BAUING KV s.r.o.
_ V Blazinkach 185. 360 01 010mm

wwwhamnqu

NG IC: 294 u 075. DIC: czzamows
unis Ks v Plznl. odd‘ C. v1. 42805

.
Elenka pFedstavenstva THERMAL-F, a.s.
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SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HOTELU THERMAL 

Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Seznam změnových listů dodatku č.4:

P.č.ZL Popis Hodnota ZL Odpočty Přípočty Absolutní hodnota

ZL24 Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP 3 344 653,90 -133 391,15 3 478 045,05 3 611 436,20

ZL25 Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění) 137 470,46 -40 699,91 178 170,37 218 870,28

ZL26 LOP 1 994 877,96 0,00 1 994 877,96 1 994 877,96

ZL27 Neprováděné práce -804 358,89 -804 358,89 0,00 804 358,89

ZL28 Změny ve specifikaci dveří 214 068,60 0,00 214 068,60 214 068,60

ZL29 Úpravy elektroinstalace a osvětlení 918 165,03 0,00 918 165,03 918 165,03

ZL30 Vedlejší rozpočtové náklady 2 148 216,79 0,00 2 148 216,79 2 148 216,79

ZL31 Navýšení ceny skla 1 121 328,75 0,00 1 121 328,75 1 121 328,75

Zl.celk. 9 074 422,60 -978 449,95 10 052 872,55 11 031 322,50
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,00

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

9 074 422,60

Sazba daně Výše daněZáklad daně

9 074 422,60 1 905 628,7521,00%

10 980 051,35CZK

15,00%
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REKAPITU LACE STAVBY U >

Stavba: SEN Hotelu Thermal - VVména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasédy
hotelové podnoie a kongresové éésti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC:. 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:
Registraénl’ él’slo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH 9 074 422,60

Sazba dané Zéklad dané VYée dané
DPH za’kladnl’ 21 ,00% 9 074 422,60 1 905 628,75

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 10 980 051,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

137 470,46 166 339,26

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy 

fasády hotelové podnože a kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

10 980 051,359 074 422,60

3 344 653,90 4 047 031,22

9 074 422,60 10 980 051,35

-973 274,26-804 358,89

2 599 342,322 148 216,79

1 356 807,791 121 328,75

Kód Popis

Dodatek č.4ZL_D4

ZL24 Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

1 110 979,69918 165,03

Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)ZL25

2 413 802,331 994 877,96LOP

Změny ve specifikaci dveří

Neprováděné práce

214 068,60 259 023,01

Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Vedlejší rozpočtové náklady

Navýšení ceny skla

ZL30

ZL26

ZL28

ZL27

ZL29

ZL31
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214 068,60 259 023,01

Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Vedlejší rozpočtové náklady

Navýšení ceny skla

ZL30

ZL26

ZL28

ZL27

ZL29

ZL31
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd:

Stavba:

M isto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

20217801702
SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy
fasédy hotelové podnoie a kongresové éésti

|.P. Pavlova 2001/11

THERMAL-F, a.s.
BAUING KV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

U! >
z 9

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétL’I

ZL_D4
ZL24
ZL25
ZL26
ZL27
ZL28
ZL29
ZL30
ZL31

Dodatek 6.4

Upravy vnitfnich prostor v souvislosti s LOP

Upravy vnitfnich povrchfl stén (prkenné bednéni)

LOP
Neprovédéné préce
Zmény ve specifikaci dvefi
Upravy elektroinstalace a osvétleni
Vedlejéi rozpoétové néklady
Navyéeni ceny skla
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9 074 422,60

9 074 422,60
3 344 653,90

137 470,46
1 994 877,96
-804 358,89
214 068,60
918 165,03

2 148 216,79
1 121 328,75

10 980 051,35

10 980 051,35
4 047 031,22

166 339,26
2 413 802,33
-973 274,26
259 023,01

1 110 979,69
2 599 342,32
1 356 807,79



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 197 492,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 197 492,51 21,00% 461 473,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 658 965,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí 

kongresové části
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 197 492,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 197 492,51 21,00% 461 473,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 658 965,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí 

kongresové části
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitfnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
01 - Zména provedeni zédveh’ hlavniho vstupu do Velkého sélu v pfl’zemi
kongresové éésti

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2 197 492,51

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 2 197 492,51 21 ,00% 461 473,43

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 658 965,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 197 492,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 580,00

621 - Průzkumy a zkoušky 3 300,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 717,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 580,00

96 - Bourání konstrukcí 15 828,14

99 - Staveništní přesun hmot 1,09

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 44 579,52

711 - Izolace proti vodě 14 185,54

712 - Povlakové krytiny 29 760,00

713 - Izolace tepelné 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 10 985,77

764 - Konstrukce klempířské 130 153,87

767 - Konstrukce zámečnické 1 588 723,00

772 - Kamenné  dlažby 45 341,92

776 - Podlahy povlakové 78 141,13

783 - Nátěry 202 327,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 287,16

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí 

kongresové části

Strana 4 z 102

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 197 492,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 580,00

621 - Průzkumy a zkoušky 3 300,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 717,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 580,00

96 - Bourání konstrukcí 15 828,14

99 - Staveništní přesun hmot 1,09

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 44 579,52

711 - Izolace proti vodě 14 185,54

712 - Povlakové krytiny 29 760,00

713 - Izolace tepelné 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 10 985,77

764 - Konstrukce klempířské 130 153,87

767 - Konstrukce zámečnické 1 588 723,00

772 - Kamenné  dlažby 45 341,92

776 - Podlahy povlakové 78 141,13

783 - Nátěry 202 327,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 287,16

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí 

kongresové části
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitfnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
01 - Zména provedeni zédveh’ hlavniho vstupu do Velkého sélu v pfl’zemi
kongresové éésti

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggszhefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 2 197 492,51

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 2 580,00

621 - Prflzkumy a zkouéky 3 300,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 717,50

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bouram’ 20 580,00

96 - Bourém’ konstrukci 15 828,14

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 1,09

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 44 579,52

711 - Izolace proti vodé 14 185,54

712 - Povlakové krytiny 29 760,00

713 - Izolace tepelné 0,00

763 - Konstrukce suché vystavby 10 985,77

764 - Konstrukce klempI’Fské 130 153,87

767 - Konstrukce zameénické 1 588 723,00

772 - Kamenné dlaZby 45 341,92

776 - Podlahy povlakové 78 141,13

783 - Nétéry 202 327,87

784 - Dokonéovaci préce - malby a tapety 1 287,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 197 492,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 580,00
0 K 628195001R Očištění povrchů před započetím oprav ručně m2 20,00000 129,00 2 580,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 3 300,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 5,00000 660,00 3 300,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 717,50

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,00000 4 858,75 9 717,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 580,00

49 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 105,00000 196,00 20 580,00

D 96 Bourání konstrukcí 15 828,14

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,00000 4 052,60 8 105,20

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 51,50000 149,96 7 722,94

D 99 Staveništní přesun hmot 1,09

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00210 518,88 1,09

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 579,52

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 14,47871 7,21 104,39

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 28,95742 6,81 197,20

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 14,47871 1 882,76 27 259,94

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 173,74452 7,29 1 266,60

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 14,47871 288,04 4 170,45

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 130,30839 13,34 1 738,31

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 14,47871 679,80 9 842,63

D 711 Izolace proti vodě 14 185,54

65 K 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 28,50000 376,98 10 743,93

66 K 711401112R00
Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů 

rohože, tloušťky 0,3 mm
m 25,00000 134,20 3 355,00

70 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,07946 1 090,00 86,61

D 712 Povlakové krytiny 29 760,00

0 K 712392172
Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 160,00000 186,00 29 760,00

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí 

kongresové části

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 5 z 102

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 197 492,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 580,00
0 K 628195001R Očištění povrchů před započetím oprav ručně m2 20,00000 129,00 2 580,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 3 300,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 5,00000 660,00 3 300,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 717,50

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,00000 4 858,75 9 717,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 580,00

49 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 105,00000 196,00 20 580,00

D 96 Bourání konstrukcí 15 828,14

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,00000 4 052,60 8 105,20

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 51,50000 149,96 7 722,94

D 99 Staveništní přesun hmot 1,09

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00210 518,88 1,09

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 579,52

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 14,47871 7,21 104,39

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 28,95742 6,81 197,20

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 14,47871 1 882,76 27 259,94

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 173,74452 7,29 1 266,60

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 14,47871 288,04 4 170,45

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 130,30839 13,34 1 738,31

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 14,47871 679,80 9 842,63

D 711 Izolace proti vodě 14 185,54

65 K 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 28,50000 376,98 10 743,93

66 K 711401112R00
Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů 

rohože, tloušťky 0,3 mm
m 25,00000 134,20 3 355,00

70 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,07946 1 090,00 86,61

D 712 Povlakové krytiny 29 760,00

0 K 712392172
Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 160,00000 186,00 29 760,00

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí 

kongresové části

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasédy
hotelové podnoie a kongresové éasti

U >
z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitrnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
01 - Zména provedeni zédvef'l’ hlavniho vstupu do Velkého sélu v prizemi
kongresové éésti

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 2 197 492,51

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovém’ vyplnl’ 2 580,00
\ 0 \ K ‘628195001R |Oéi§téni povrchu pred zapoéetl'm oprav ruéné \ m2 | 20,00000‘ 129,00| 2 580,00‘

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 3 300,00
\ 43 ‘ K ‘ZK1 |Provedeni sondy do vodorovné konstrukce \ kus | 5.00000] 660,00| 3 300,00‘

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 717,50
46 K 631312141R00 Doplnanl’mazanln betonem prostym ryh v dosavadnlch m3 2.00000 4 858,75 9 71750

mazanlnach

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 20 580,00
49 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 105‘00000 196,00 20 580,00

D 96 Bouram' konstrukcr’ 15 828,14
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 2,00000 4 052,60 8 105,20
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 51 150000 149,96 7 72294
plochy pres 1 m2

D 99 Staveniétm’ presun hmot 1,09
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektfl véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,00210 518,88 1,09
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 44 579,52
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 14,47871 7,21 104,39

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vybwranycr‘ hm°t pr'p'atek M t 28,95742 6,81 197,20
kazde daISI podIaZI

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 14,47871 1 882,76 27 25994

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW d°pr?"‘i‘ 5”“ aXybouranyCh hm°t t 173,74452 7,29 1 266,60
prlplatek k cene za kazdych daISIch 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 14,47871 288,04 4 170,45

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 130,30839 13,34 1 738,31
zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 14,47871 679,80 9 842,63

D 711 Izolace proti vodé 14 185,54
65 K 711212321R00 Izolace proti vodé stérka hydroizolaénl’ proti vlhkosti m2 28,50000 376,98 10 743,93

66 K 711401112R00 '20'396 balk?” a teras “Ska k pre'epen' 5pm” m 25,00000 134,20 3 355,00
rohoze, tloustky 0,3 mm

70 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,07946 1 090,00 86,61

D 712 Povlakové krytiny 29 760,00
0 K 712392172 POY'alfove ”my StreCh pIOChVCh do 10 oohranne m2 160,00000 186,00 29 760,00

textllnl vrstvy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 0,00

0 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 0,00000 191,00 0,00

0 M RKW.7933 deska HARDROCK MAX 1200x2000x80 m2 0,00000 464,56 0,00

94 M 631508208R

rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 0,00000 154,66 0,00

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1 110,00 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 985,77

0 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 15,60000 656,00 10 233,60

0 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 6 m
% 102,33600 7,35 752,17

D 764 Konstrukce klempířské 130 153,87
0 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 39,00000 181,00 7 059,00

0 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 14,00000 216,00 3 024,00

0 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 13,00000 90,10 1 171,30

0 K 764004831
Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do 

suti
m 16,00000 483,00 7 728,00

0 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 32,00000 50,80 1 625,60

0 K 764011614
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 

mm
m 16,00000 291,00 4 656,00

0 K 764111641

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

30°

m2 39,00000 1 700,00 66 300,00

0 K 764218405
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz 

plechu rš 400 mm
m 14,00000 370,00 5 180,00

0 K 764311604
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 13,00000 357,00 4 641,00

0 K 764512406
Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se 

spádovou vložkou z Pz plechu rš 500 mm
m 16,00000 1 680,00 26 880,00

0 K 764518401
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu o straně 80 mm
m 1,00000 875,00 875,00

103 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,49462 2 050,00 1 013,97

D 767 Konstrukce zámečnické 1 588 723,00

0 K 767 001 W2-P1

Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

6000/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač 

GEZE TS500, zámek, madlo ocelové - bez dodávky

ks 1,00000 147 289,20 147 289,20

0 K 767 001 W2-P2

Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

21600/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač 

GEZE TS500, zámek, madlo dřevěné atyp

ks 1,00000 580 776,00 580 776,00

0 K 767 001 W2-P3

Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

6500/2420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač 

GEZE TS500, zámek, madlo ocelové - bez dodávky

ks 2,00000 109 627,20 219 254,40

0 K 767 001 W2-P4
Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

12600/450 mm, Planiclear ESG 12mm
ks 1,00000 48 361,20 48 361,20

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 205,50000 150,00 30 825,00

190 K 767583346RX1

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 205,50000 1 942,50 399 183,75

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 638,00000 131,63 83 979,94

0 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,16500 46 800,00 7 722,00

0 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,23900 52 200,00 12 475,80

0 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,06000 51 500,00 3 090,00

0 M 13010432
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x6mm
t 0,11000 46 700,00 5 137,00

0 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,00500 45 300,00 226,50

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,00300 40 900,00 122,70

0 M 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,01800 44 900,00 808,20
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D 713 Izolace tepelné 0,00

0 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 0,00000 191,00 0,00

0 M RKW.7933 deska HARDROCK MAX 1200x2000x80 m2 0,00000 464,56 0,00

94 M 631508208R

rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 0,00000 154,66 0,00

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1 110,00 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 985,77

0 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 15,60000 656,00 10 233,60

0 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 6 m
% 102,33600 7,35 752,17

D 764 Konstrukce klempířské 130 153,87
0 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 39,00000 181,00 7 059,00

0 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 14,00000 216,00 3 024,00

0 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 13,00000 90,10 1 171,30

0 K 764004831
Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do 

suti
m 16,00000 483,00 7 728,00

0 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 32,00000 50,80 1 625,60

0 K 764011614
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 

mm
m 16,00000 291,00 4 656,00

0 K 764111641

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

30°

m2 39,00000 1 700,00 66 300,00

0 K 764218405
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz 

plechu rš 400 mm
m 14,00000 370,00 5 180,00

0 K 764311604
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 13,00000 357,00 4 641,00

0 K 764512406
Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se 

spádovou vložkou z Pz plechu rš 500 mm
m 16,00000 1 680,00 26 880,00

0 K 764518401
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu o straně 80 mm
m 1,00000 875,00 875,00

103 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,49462 2 050,00 1 013,97

D 767 Konstrukce zámečnické 1 588 723,00

0 K 767 001 W2-P1

Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

6000/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač 

GEZE TS500, zámek, madlo ocelové - bez dodávky

ks 1,00000 147 289,20 147 289,20

0 K 767 001 W2-P2

Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

21600/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač 

GEZE TS500, zámek, madlo dřevěné atyp

ks 1,00000 580 776,00 580 776,00

0 K 767 001 W2-P3

Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

6500/2420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač 

GEZE TS500, zámek, madlo ocelové - bez dodávky

ks 2,00000 109 627,20 219 254,40

0 K 767 001 W2-P4
Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 

12600/450 mm, Planiclear ESG 12mm
ks 1,00000 48 361,20 48 361,20

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 205,50000 150,00 30 825,00

190 K 767583346RX1

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 205,50000 1 942,50 399 183,75

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 638,00000 131,63 83 979,94

0 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,16500 46 800,00 7 722,00

0 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,23900 52 200,00 12 475,80

0 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,06000 51 500,00 3 090,00

0 M 13010432
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x6mm
t 0,11000 46 700,00 5 137,00

0 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,00500 45 300,00 226,50

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,00300 40 900,00 122,70

0 M 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,01800 44 900,00 808,20
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 0,00
0 K 713131141 Montaz-'z‘3'a°e t?,pe'{‘e,5te,” 5} zak'ad” 'epen'm m2 0.00000 191,00 0,00

celoplosne rohOZI, pasu, dIICU, desek
0 M RKW. 7933 deska HARDROCK MAX 1200x2000x80 m2 0,00000 464,56 0,00

rohoz', pas izolaéni skelné vlna; 1‘]. 180,0 mm; souéinitel
94 M 631508208R tepelne’ vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. m2 0,00000 154,66 0,00

hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizovéno

97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.00000 1 11000 0‘00

D 763 Konstrukce suché vystavby 10 985,77
SDK sténa pfedsazené t| 62,5 mm profil CW+UW 500 K 763121411 deska 1xA12,5 bez izolace El 15 m2 15,60000 656,00 10 233,60

0 K 998763200 52665:] hmot procentnl pro drevostavby v objektech v % 102,33600 735 75217

D 764 Konstrukce klempl’fské 130 153,87
0 K 764001821 Demontéi krytiny ze SVitkU nebo tabull’ do suti m2 39,00000 181,00 7 059,00
0 K 764002841 Esrgotzuaz oplechovanl hornlch ploch zdI a nadezdlvek 14.00000 216,00 3 02400

0 K 764002871 Demontéi lemovénl’ zdI' do suti 13,00000 90,10 1 171,30
0 K 764004831 Eliznontaz meZIstresnIho nebo zaatlkoveho zlabu do 16,00000 483,00 7 728,00

0 K 764004841 Demontéi héku do suti kus 32,00000 50,80 1 625,60
0 K 764011614 :ordkladnl plech 2 P2 5 upravenym povrchem rs 330 m 16,00000 29100 4 656,00

Krytina strechy rovné dréikovénl’m ze svitkfl 2 P2
0 K 764111641 plechu s povrchovou L’Jpravou do rs 670 mm sklonu do m2 39,00000 1 700,00 66 300,00

30°
0 K 764218405 Oplechoyanl rovne rlmsy mechanlcky kotvene 2 P2 m 14100000 37000 5 180,00

plechu rs 400 mm

0 K 764311604 Lemovanl rovnych Zdl streoh s krytloou prejzovou nebo m 13100000 35700 4 641,00
vlnltou 2 P2 s povrchovou upravou rs 330 mm

0 K 764512406 Z'a,b ”adr'ms9vy hranaty ”'°Ze“.y V haC'Ch se m 16,00000 1 680,00 26 880,00
spadovou vlozkou 2 P2 plechu rs 500 mm

0 K 764518401 Hranaty svod \icetne objlmek, kolen, odskoku 2 P2 m 1.00000 875,00 875,00
plechu o strane 80 mm

103 K 998764103R00 Pr6sun hmot pro konstrukce klemplrske v objektech t 0,49462 2 05000 1 01397
vysky do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 1 588 723,00
Montéi a dodévka vnitrnl’ch hlinikoch sestav

0 K 767 001 W2-P1 6000/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozaviraé ks 1,00000 147 289,20 147 289,20
GEZE T8500, zémek, madlo ocelové - bez dodévky

Montéi a dodévka vnitrnl’ch hlinikoch sestav
0 K 767 001 W2-P2 21600/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavirao ks 1,00000 580 776,00 580 776,00

GEZE T8500, zémek, madlo drevéné atyp

Montéi a dodévka vnitrnl’ch hlinikoch sestav
0 K 767 001 W2-P3 6500/2420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozaviraé ks 2,00000 109 627,20 219 254,40

GEZE T8500, zémek, madlo ocelové - bez dodévky

Montéi a dodévka vnitrnl’ch hlinikoch sestav0 K 767 001 W2-P4 12600/450 mm, Planiclear ESG 12mm ks 1,00000 48 361,20 48 361 ,20

188 K 767131800XX Demontéi podhledL‘] z plechu - Feal, véetné zévésfl m2 205,50000 150,00 30 825,00

Dodévka a montéi podhledfl lamelovych FEAL véetné
190 K 767583346RX1 nového roétu, typ lamel dle pflvodnl'ch - RAL 8019 m2 205,50000 1 942,50 399 183,75

(Graubraun) v6. pfl’platku za perforaci
V§Iroba a montéi atypickych kovovoch doplfikfl144 K 767995101 R00 . kg 638,00000 131,63 83 979,94
staveb hmotnostl do 5 kg

0 M 13010816 ogglprofllovajak0318235JR(11375)prurez U (UPN) t 0,16500 46 800,00 7 722,00

0 M 13010930 066/ profilové jakost 8235JR (11 375) prL‘Ifez UPE 120 t 0,23900 52 200, 00 12 475,80
0 M 13010420 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost S235JR (11 375) t 0,06000 51 500700 3 090,00

50X50X5mm
0 M 13010432 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost S235JR (11 375) t 0,11000 46 700700 5 137,00

80X80X6mm

0 M 13010218 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 50x5mm t 0,00500 45 300, 00 226,50

0 M 13010266 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 80x5mm t 0,00300 40 900, 00 122,70

0 M 13010268 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 80x6mm t 0,01800 44 900, 00 808,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 13010270 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm t 0,03100 45 300,00 1 404,30

0 M 13010282 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm t 0,00700 45 800,00 320,60

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 413,68300 26,70 11 045,34

203 K
767999Manipulac

e

Příplatek za manipulaci - nové výplně - složitost a 

výška objektu
soubor 1,00000 26 773,00 26 773,00

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 6,49318 1 529,00 9 928,07

D 772 Kamenné  dlažby 45 341,92

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 7,00000 3 283,50 22 984,50

0 K 772991115R Spárování kamenných dlažeb polyuretanem m 145,00000 152,00 22 040,00

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,34058 932,00 317,42

D 776 Podlahy povlakové 78 141,13

0 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 25,00000 104,00 2 600,00

0 M 776976366XXR Zapušťěný nerezový rám - leštěný 15mm m 25,00000 630,00 15 750,00

0 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 

čisticích rohoží
m2 1,90000 40,20 76,38

0 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 20,00000 62,30 1 246,00

186 K 771100050RAB
Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 

6 mm, použití v exteriéru, bez pnetrace
m2 28,50000 263,70 7 515,45

187 K 776570020RAI
Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky 

koberce
m2 28,50000 120,20 3 425,70

0 M 69752110R
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 

dočištění - CATWELL šedý
m2 29,92500 1 200,00 35 910,00

185 K 776976369XX Stavební úprava plochy pro montáž Al rohože m2 28,50000 400,00 11 400,00

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,40597 536,00 217,60

D 783 Nátěry 202 327,87

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 20,00000 115,36 2 307,20

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 78,13400 79,81 6 235,87

222 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 488,00000 115,36 56 295,68

223 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 488,00000 214,24 104 549,12

0 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 488,00000 67,50 32 940,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 287,16

227 K 784161401R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 15,60000 24,95 389,22

228 K 784165522R00
Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, 

dvojnásobné
m2 15,60000 57,56 897,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 13010270 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm t 0,03100 45 300,00 1 404,30

0 M 13010282 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm t 0,00700 45 800,00 320,60

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 413,68300 26,70 11 045,34

203 K
767999Manipulac

e

Příplatek za manipulaci - nové výplně - složitost a 

výška objektu
soubor 1,00000 26 773,00 26 773,00

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 6,49318 1 529,00 9 928,07

D 772 Kamenné  dlažby 45 341,92

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 7,00000 3 283,50 22 984,50

0 K 772991115R Spárování kamenných dlažeb polyuretanem m 145,00000 152,00 22 040,00

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,34058 932,00 317,42

D 776 Podlahy povlakové 78 141,13

0 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 25,00000 104,00 2 600,00

0 M 776976366XXR Zapušťěný nerezový rám - leštěný 15mm m 25,00000 630,00 15 750,00

0 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 

čisticích rohoží
m2 1,90000 40,20 76,38

0 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 20,00000 62,30 1 246,00

186 K 771100050RAB
Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 

6 mm, použití v exteriéru, bez pnetrace
m2 28,50000 263,70 7 515,45

187 K 776570020RAI
Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky 

koberce
m2 28,50000 120,20 3 425,70

0 M 69752110R
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 

dočištění - CATWELL šedý
m2 29,92500 1 200,00 35 910,00

185 K 776976369XX Stavební úprava plochy pro montáž Al rohože m2 28,50000 400,00 11 400,00

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,40597 536,00 217,60

D 783 Nátěry 202 327,87

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 20,00000 115,36 2 307,20

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 78,13400 79,81 6 235,87

222 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 488,00000 115,36 56 295,68

223 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 488,00000 214,24 104 549,12

0 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 488,00000 67,50 32 940,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 287,16

227 K 784161401R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 15,60000 24,95 389,22

228 K 784165522R00
Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, 

dvojnásobné
m2 15,60000 57,56 897,94
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 13010270 tyé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 80x8mm t 0,03100 45 300, 00 1 404,30

0 M 13010282 tyé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 100X5mm t 0,00700 45 800, 00 320,60

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky.°h,zam99m°ky‘3h konsvum kg 413,68300 26,70 11 045,34
rezanlm hm Jednotllvych dIIU do 50 kg

203 K 767999Man|pulac P’rlvplatek.za manlpuIaCI - nove vyplne - SIOZItost a soubor 1.00000 26 ”3‘00 26 773‘00
e vyska objektu

204 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 6,49318 1 52900 9 928,07
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 45 341,92
211 K 772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét m2 7,00000 3 283,50 22 984,50

0 772991115R Spérovéni kamennych dlazeb polyuretanem m 145,00000 152,00 22 040,00
Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady

212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfiu a sokIU v objektech vyéky do 60 t 0,34058 932,00 317,42
m

D 776 Podlahy povlakové 78 141,13
0 K 767531121 2122?: zapusteneho ramu z L profllu k ClstICIm m 25.00000 10400 2 600,00

0 M 776976366XXR Zapus't’e'ny nerezovy rém - Ies’te'ny 15mm 25,00000 630, 00 15 750,00

0 K 767531811 9669““ VStn'Ch k°V°Vy°h ”abo p'aStOVVCh m2 1.90000 40,20 76,38
ClstICIch when

0 K 767531821 Demontéi rému k éisticim rohoZI’m m 20,00000 62,30 1 246,00

166 K 771100050RAB Vyrovnan' [’9F‘k'ad” 90“ (“MW Sterkovym' hm°tam' t" m2 28,50000 263,70 7 515,45
6 mm, pouzm v exterleru, bez pnetrace

167 K 776570020RAI E3552: pOV'ak°Ve teXt'm' 'epene‘ bez d°dak m2 28,50000 120,20 3 425,70
rohoZ textilni provedeni PA, husty povrch, jemne’0 M 69752110R doéiéte'ni _ CATWELL s’edy m2 29,92500 1 200,00 35 910,00

185 K 776976369XX Stavebnl’ Uprava plochy pro monta’Z AI rohoie m2 28,50000 400,00 11 400,00

169 K 998776103R00 dpgezszwmm pm p°dlahy pOV'akove V OblekteCh VVSky t 0.40597 536,00 217,60

D 783 Nétéry 202 327,87
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténi ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 20,00000 115,36 2 307,20
odlupovénl' staré barvy

213 K 783226100R00 gazilizré/nfiovstavebmch doplnk.konstrukc1 syntetlcke m2 78,13400 79,81 6 235,87

222 K 783253010XX Zakladnl epOXIdovy nater kovovych konstrukc1,celkem m2 488,00000 115,36 56 295,68
160 mlkrometru
Finélnl’ polyuretanovy nétér kovovych konstrukci,223 K 783253011XX celkem 8O mikrometrL‘], RAL 8019 (Graubraun) m2 488,00000 214,24 104 549,12

0 K 783301311 OdmaVSFenI vzamecnlckych konstrukCI vodou redltelnym m2 488,00000 67,50 32 94000
odmastovacem

0 784 Dokonéovaci préce - malby a tapety 1 287,16
227 K 784161401R00 P.r'prava,p9vr°hu ,Penetface (”aPOUSten') pOdKIad” m2 15,60000 24,95 369,22

disperznl, Jednonasobna
228 K 784165522R00 Malby z mallrskych smeSI disperznlch, , barevne, m2 15,60000 57,56 897,94

dvojnésobné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 110 968,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 110 968,16 21,00% 233 303,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 344 271,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Zádveří recepce z pasáže včetně kanceláří
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 344 271,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitfnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
02 - Zédvef'i recepce z paséie véetné kanceléf'i

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 1 110 968,16

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 1 110 968,16 21 ,00% 233 303,31

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 344 271,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 110 968,16

621 - Průzkumy a zkoušky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 25 886,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 640,00

96 - Bourání konstrukcí 5 151,66

99 - Staveništní přesun hmot 1 263,20

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 9 281,34

711 - Izolace proti vodě 295,81

712 - Povlakové krytiny 18 171,81

735 - Otopná tělesa -15 920,82

766 - Konstrukce truhlářské 467,31

767 - Konstrukce zámečnické 714 674,97

772 - Kamenné  dlažby 326 406,24

783 - Nátěry 5 670,12

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Zádveří recepce z pasáže včetně kanceláří
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Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  
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63 - Podlahy a podlahové konstrukce 25 886,52
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitfnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
02 - Zédvef'i recepce z paséie véetné kanceléf'i

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggszhefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 110 968,16

621 - Prflzkumy a zkouéky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 25 886,52

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bouram’ 17 640,00

96 - Bourém’ konstrukci 5 151,66

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 1 263,20

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 9 281,34

711 - Izolace proti vodé 295,81

712 - Povlakové krytiny 18 171,81

735 - Otopna télesa -15 920,82

766 - Konstrukce truhlafské 467,31

767 - Konstrukce zameénické 714 674,97

772 - Kamenné dlaZby 326 406,24

783 - Nétéry 5 670,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 110 968,16

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1 980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 886,52
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 11,88000 129,00 1 532,52

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 11,88000 2 050,00 24 354,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 640,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 84,00000 210,00 17 640,00

D 96 Bourání konstrukcí 5 151,66

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,83160 4 052,60 3 370,14

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 11,88000 149,96 1 781,52

D 99 Staveništní přesun hmot 1 263,20

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,43447 518,88 1 263,20

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 281,34

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 3,01443 7,21 21,73

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 6,02886 6,81 41,06

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 3,01443 1 882,76 5 675,45

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 36,17316 7,29 263,70

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,01443 288,04 868,28

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 27,12987 13,34 361,91

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,01443 679,80 2 049,21

D 711 Izolace proti vodě 295,81

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 11,88000 21,39 254,11

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 11,88000 3,51 41,70

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 18 171,81

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 11,88000 13,70 162,76

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00380 140 100,00 532,38

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Zádveří recepce z pasáže včetně kanceláří

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 110 968,16

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1 980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 886,52
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 11,88000 129,00 1 532,52

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 11,88000 2 050,00 24 354,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 640,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 84,00000 210,00 17 640,00

D 96 Bourání konstrukcí 5 151,66

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,83160 4 052,60 3 370,14

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 11,88000 149,96 1 781,52

D 99 Staveništní přesun hmot 1 263,20

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,43447 518,88 1 263,20

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 281,34

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 3,01443 7,21 21,73

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 6,02886 6,81 41,06

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 3,01443 1 882,76 5 675,45

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 36,17316 7,29 263,70

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,01443 288,04 868,28

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 27,12987 13,34 361,91

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,01443 679,80 2 049,21

D 711 Izolace proti vodě 295,81

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 11,88000 21,39 254,11

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 11,88000 3,51 41,70

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 18 171,81

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 11,88000 13,70 162,76

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00380 140 100,00 532,38

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Zádveří recepce z pasáže včetně kanceláří

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitrnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
02 - Zédveri recepce z paséie véetné kanceléri

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 1 110 968,16

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1 980,00
1 43 1 K 1ZK1 1Proveden1’ sondy do vodorovné konstrukce 1 kus 3,00000 660,001 1 980,001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 886,52
0 K 628195001X Oéiéténl’ betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 11,88000 129,00 1 532,52

36 K 632421198RU1 P°ter ze s,”°hy°h sme§',°ement°"a V’fmvrlavac' m2 11,88000 2 050,00 24 354,00
podlahova hmota, tloustky 100 mm, vcetne penetrace

D 9 Qstatni konstrukce a prace, bourénl’ 17 640,00
0 K 919735122 21:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 84,00000 21000 17 640,00

D 96 Bourém’ konstrukcn’ 5 151,66
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0,83160 4 052,60 3 370,14
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 11,88000 149,96 1 781,52
plochy pres 1 m2

D 99 Staveniétm’ presun hmot 1 263,20
Presun hmot pro opravy a 0dr2bu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektU véetné vnéjél’ch pléét’fl t 2,43447 518,88 1 263,20
vy3ky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 9 281,34
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moot,” prve t 3,01443 7,21 21,73

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'Z?‘ dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 6,02886 6,81 41,06
kazde dalsr podIaZI

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 3101443 1 882,76 5 675,45

247 K 979082121R00 VfitrOStavemét'.“ “”3"? SW av‘fybourany‘m hm°t t 36,17316 7,29 263,70
prIpIatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 3,01443 288,04 868,28

249 K 979083191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh da's'Ch t 27,12987 13,34 361,91
zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 3,01443 679,80 2 049,21

D 711 Izolace proti vodé 295,81
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 11,88000 2139 254‘“

vodorovne, 2 vrstvy
Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na strechach

80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 11,88000 3,51 41,70
ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 18 171,81
0 K 712311101 Provedenl povlaKove krytiny strecp do 10 za studena m2 11,88000 1370 162,76

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 11163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 000380 140 100,00 532,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 11,88000 121,00 1 437,48

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 13,84614 229,00 3 170,77

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 11,88000 178,00 2 114,64

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 13,84614 390,00 5 399,99

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 3,00000 123,00 369,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 3,00000 84,70 254,10

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 19,80000 53,40 1 057,32

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 11,88000 48,10 571,43

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 13,72140 23,10 316,96

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 5,94000 344,00 2 043,36

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 175,67490 3,44 604,32

D 735 Otopná tělesa -15 920,82

93 K
484562445130X0

4

Ochranná mřížka konvektoru - pro konvektor šířky 350 

mm
m -6,35500 2 500,00 -15 887,50

96 K 998735103R00
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 

m
t -0,02923 1 140,00 -33,32

D 766 Konstrukce truhlářské 467,31

107 K 28355224R

páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; 

jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 

5,600 m; funkce vodotěsnost

m 1,99100 55,62 110,74

105 K 766601216RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 

parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 

exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 

mm expanzní,

m 2,70500 196,88 532,56

106 K 766601229RT1

Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - 

fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU 

pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm 

samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod 

vnější parapet

m -0,89500 196,50 -175,87

108 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t -0,00011 1 080,00 -0,12

D 767 Konstrukce zámečnické 714 674,97

0 K 76711233 W31R
Sleva za montáž a dodávka hliníkových sestav rámů 

dveří v prosklené stěně
ks -1,00000 20 629,03 -20 629,03

0 K 76711233 W35R

Montáž a dodávka hliníkových sestav změna rozměru 

automatických dveří na 3200/3100 mm, dle výrobní 

dokumentace

ks 1,00000 68 218,60 68 218,60

0 K 76711233 W37R
Sleva za montáž a dodávku hliníkových sestav rámů 

dveří v prosklené stěně
ks -1,00000 20 629,03 -20 629,03

0 K 76711233 W38R

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1kř. 

automatických posuvných dveří, dle výrobní 

dokumentace

ks 1,00000 161 743,28 161 743,28

0 K 76711233 WR01
Montáž a dodávka hliníkových sestav 4235/3350 mm, 

mezi místnostmi 0.011 a 0.012
ks 1,00000 214 819,15 214 819,15

0 K 76711233 WR02
Montáž a dodávka hliníkových sestav 4713/3350 mm s 

posuvnou stěnou, vitrýna
ks 1,00000 186 133,30 186 133,30

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 729,91000 131,63 96 078,05

0 M 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,06709 47 500,00 3 186,78

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,41424 55 300,00 22 907,47

0 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80
t 0,02160 47 200,00 1 019,52

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,02495 57 700,00 1 439,62

0 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x8mm t 0,05915 47 000,00 2 780,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 11,88000 121,00 1 437,48

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 13,84614 229,00 3 170,77

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 11,88000 178,00 2 114,64

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 13,84614 390,00 5 399,99

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 3,00000 123,00 369,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 3,00000 84,70 254,10

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 19,80000 53,40 1 057,32

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 11,88000 48,10 571,43

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 13,72140 23,10 316,96

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 5,94000 344,00 2 043,36

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 175,67490 3,44 604,32

D 735 Otopná tělesa -15 920,82

93 K
484562445130X0

4

Ochranná mřížka konvektoru - pro konvektor šířky 350 

mm
m -6,35500 2 500,00 -15 887,50

96 K 998735103R00
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 

m
t -0,02923 1 140,00 -33,32

D 766 Konstrukce truhlářské 467,31

107 K 28355224R

páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; 

jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 

5,600 m; funkce vodotěsnost

m 1,99100 55,62 110,74

105 K 766601216RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 

parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 

exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 

mm expanzní,

m 2,70500 196,88 532,56

106 K 766601229RT1

Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - 

fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU 

pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm 

samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod 

vnější parapet

m -0,89500 196,50 -175,87

108 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t -0,00011 1 080,00 -0,12

D 767 Konstrukce zámečnické 714 674,97

0 K 76711233 W31R
Sleva za montáž a dodávka hliníkových sestav rámů 

dveří v prosklené stěně
ks -1,00000 20 629,03 -20 629,03

0 K 76711233 W35R

Montáž a dodávka hliníkových sestav změna rozměru 

automatických dveří na 3200/3100 mm, dle výrobní 

dokumentace

ks 1,00000 68 218,60 68 218,60

0 K 76711233 W37R
Sleva za montáž a dodávku hliníkových sestav rámů 

dveří v prosklené stěně
ks -1,00000 20 629,03 -20 629,03

0 K 76711233 W38R

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1kř. 

automatických posuvných dveří, dle výrobní 

dokumentace

ks 1,00000 161 743,28 161 743,28

0 K 76711233 WR01
Montáž a dodávka hliníkových sestav 4235/3350 mm, 

mezi místnostmi 0.011 a 0.012
ks 1,00000 214 819,15 214 819,15

0 K 76711233 WR02
Montáž a dodávka hliníkových sestav 4713/3350 mm s 

posuvnou stěnou, vitrýna
ks 1,00000 186 133,30 186 133,30

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 729,91000 131,63 96 078,05

0 M 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,06709 47 500,00 3 186,78

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,41424 55 300,00 22 907,47

0 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80
t 0,02160 47 200,00 1 019,52

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,02495 57 700,00 1 439,62

0 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x8mm t 0,05915 47 000,00 2 780,05
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 712341559 Piovodof” pov'odovo-k'yt'ny Strooh do 10 oaoy NA'P m2 11.88000 121,00 1 437,48
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4.0mm s

0 M 62855001 V’oz’m.” Z PO’yeS‘FrOV? “”702? a Spa/”om” PE f0!" m2 13.84614 229.00 3 170,77
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

0 K 712381702 Piovodon' pov'akovo “WW Strooh do 10 fol” m2 11.88000 178,00 2114,84
prllepenou bodove

0 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena. urcena m2 13.84614 390700 5 399,99
na detally tl 1.5mm barevna

0 K 712363121 Proyedenl povlakove’kry'tlny 5tr8ch do 10 provedenl kus 1.00000 4540 4540
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

0 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni folie mPVC barevne’ kus 1.00000 91.90 91.90

0 K 712383202 Provodonf P°V'?k,°ve,k'y“"y 53m“ do,1o montaz kus 3.00000 123,00 389,00
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

0 M 55344006 l/stavL koutova vnItrnI z poplastovaneho plechu (PVC- m 3100000 84.70 254’ 10
P) rs 100mm

0 K 712383205 096““! ooV'a,kovo “WW Strooh do 10 ”ohyoon' m 19.80000 53,40 1 057,32
folle do hIInIkoveho profllu

0 K 712391171 Proyedenl povlakove krytlny strech do 10 podkladnl m2 11.88000 48,10 571‘43
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni. ochranné. filtraéni,0 M 69311081 drenéz'niPES 3009/m2 m2 13.72140 23.10 316.96

0 K 712881703 FirFEV‘iF‘en' pov'akovo, krytiny Vytazon'm ”3 konStrdkoo m2 5.94000 344,00 2 043,38
foIII prllepenou v plne plose

0 K 998712203 Pr8sun hmot procentnl pro krytlny povlakove v % 175,67490 344 604,32
objektech v pres 12 do 24 m

D 735 Otopné télesa -15 920.82
93 K :84562445130X0 gflranna mrlzka konvektoru - pro konvektor s1rky 350 m -6.35500 2 50000 45 887,50

96 K 998735103R00 Presun hmot pro otopna telesa v objektech vysky do 24 t 0.02923 1 14000 _33‘32

D 766 Konstrukce truhléfské 467.31
péska tésnici PUR; komprimované; samolepiCI’;

107 K 28355224R jednostranné; tl. 20.00 mm; 8. spéry 5 aZ10 mm; | = m 1.99100 55,62 110.74
5.600 m; funkce vodotésnost
Tésnénl’ pfipojovaci spéry spéra osténl’. interiér - folie

105 K 766601216RT1 parotosna 8"“ 50 mm 53mm???" mm PU oonod' m 2.70500 198,88 532,58
exterler - paska paropropustna Slrky 20 mm. H. 8/40
mm expanznl'.
Tésnénl’ pfipojovaci spéry spéra parapetu. interiér -
folie parotésné Eirky 50 mm samolepiCI’. vyiplfi PU

106 K 766601229RT1 pénou. exteriér - folie paropropustné éifky 50 mm m -0.89500 196,50 -175,87
samolepiCI’. expanznl’ péska 8. 10 mm pod rém a pod
vnéjél’ parapet

108 K 998766103R00 Pr8sun hmot pro konstrukce truhlarske v objektech t 0.00011 1 080,00 -0,12
vysky do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 714 674.97
0 K 78711233 W31 R 3'e 2a montage dodaVka hl'mkovyoh soota" ram” ks -1.00000 20 829.03 -20 829,03

dverl v prosklene stene
Montéi a dodévka hlinikoch sestav zména rozméru

0 K 76711233 W35R automatickych dverl’ na 3200/3100 mm. dle vyrobnl' ks 1.00000 68 218.60 68 218,60
dokumentace

0 K 76711233 W37R 3'e 2a montage dodaVk” hl'mkovyoh soota" ram” ks -1.00000 20 829.03 -20 829,03
dverl v prosklene stene
Montéi a dodévka hlinikoch sestav 1k?.

0 K 76711233 W38R automaticch posuvnych dveFI', dle vyirobnl’ ks 1.00000 161 743.28 161 743,28
dokumentace

0 K 76711233 WR01 M00358 dooadka hl'mkovyoh soota" 4235/3350 mm‘ ks 1.00000 214 819.15 214 819,15
meZI mlstnostml 0.011 a 0.012

0 K 76711233 WR02 Montaz a dooaVka ol'o'kovyoh soota" 4713/3350 mm 5 ks 1.00000 188 133.30 188 133,30
posuvnou stenou, VItryna

144 K 767995101R00 Vyrooa a montaz. atyo'okyoh kovovovyoh dopmkd kg 729,91000 131.83 98 078,05
staveb hmotnostl do 5 kg

0 M 13010970 ocelprofilovéjakost S235JR (11 375) prEIr’ez HEB 100 t 0.06709 47 500.00 3 186. 78
0 M 13010820 gig/profllovajakosts235JR(11375)prurez U (UPN) t 0,41424 55 300700 22 907,47

0 M 13010814 ggelprofllovajakosts235JR(11375)prurez U (UPN) t 0.02160 47 200700 1 019,52

0 M 13010266 tyé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0.02495 57 700.00 1 439. 62

0 M 13010314 tyé ocelové plochéjakost S235JR (11 375) 150x8mm t 0.05915 47 000.00 2 780.05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 13010222 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm t 0,00230 44 900,00 103,27

0 M 13011048 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 140x8mm t 0,00176 44 200,00 77,79

0 M 13214006
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 

25x25mm
t 0,00137 47 000,00 64,39

0 M 14550138
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x30x3mm
t 0,05429 61 900,00 3 360,55

0 M 14550436
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 120x80x4mm
t 0,08316 51 000,00 4 241,16

162 K 7679991Zkoušky Příplatek za HST test - zkouška tvrzeného skla m2 -34,55425 300,00 -10 366,28

169 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,08262 1 529,00 126,33

D 772 Kamenné  dlažby 326 406,24

0 K 628641121R
Kamenické opracování lícních ploch skládaných 

mozaikových dlažeb broušením
m2 44,33600 1 220,60 54 116,52

176 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 44,33600 3 283,50 145 577,26

177 K 772155030XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 -22,00000 2 985,00 -65 670,00

0 K 782991116 Spárování kamenných obkladů epoxidem m 812,82667 235,00 191 014,27

180 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 1,46802 932,00 1 368,19

D 783 Nátěry 5 670,12

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 5,00000 115,36 576,80

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 63,81804 79,81 5 093,32
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PC Typ Kéd Popb MJ Mnoiflvi J3ena[CZK] Cenacemem[CZK]

0 M 13010222 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 50x8mm t 0,00230 44 900,00 103,27

0 M 13011048 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 140X8mm t 0,00176 44 200,00 77,79
0 M 13214006 tyc ocelova ctvercovajakosts235JR (11 375) t 0,00137 47 000,00 64,39

25x25nwn

0 M 14550138 profIl “fa/“(y svarovany’aKOSt 8235 prurez t 0,05429 61 900,00 3 360,55
obdehnkovy50x30x3nnn

0 M 14550436 profIl “fa/“(y svarovany’aKOSt 8235 prurez t 0,08316 51 000,00 4 241,16
obdehnkovy120x80x4nwn

162 K 7679991Zkou§ky PFI’platek za HST test - zkouéka tvrzeného skla m2 -34,55425 300,00 -10 366,28
169 K 998767103R00 Pfgsun hmoItvpro kovové stavebm’ doplfik. konstrukce v t 0,08262 1 52900 126,33

objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 326 406,24
0 K 628641121R Kamgn'CK? °pra°.°va"' "C.“mr,‘ pIOCh SKIadany°h m2 44,33600 1 220,60 54 116,52

mozalkovych dlazeb brousenlm

176 K 772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét m2 44,33600 3 283,50 145 577,26

177 K 772155030XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét m2 -22,00000 2 985,00 -65 670,00

0 K 782991116 SpémvmflkamennychobMadUepofldem m 81282667 23500 19101427

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
180 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl 3 SOME: v objektech vyéky do 60 t 1.46802 932,00 1 368,19

n

D 783 Nétéry 5 670,12
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na 813, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 5.00000 115,36 576,80
odlupovém’ staré barvy
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zékladni,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 891,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 891,45 21,00% 4 807,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 698,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Fixní dělící příčka v přízemí pod velkou rampou
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitfnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
03 - Fixni délici pfiéka v pFizemi pod velkou rampou

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 22 891,45

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 22 891,45 21 ,00% 4 807,20

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 698,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 891,45

767 - Konstrukce zámečnické 22 891,45

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Fixní dělící příčka v přízemí pod velkou rampou
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitFnI'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
03 - Fixni délici pf'iéka v pfizemi pod velkou rampou

Misto: |.P. Pavlova 2001/11

THERMAL-F, a.s.

BAUING KV s.r.0.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

767 - Konstrukce zémeénické
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Datum: 6. 4. 2021

Projektant: EnergyBenent
Centre a,s_

ZPracovatel:

Cena celkem [CZK]

22 891,45

22 891,45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 891,45

D 767 Konstrukce zámečnické 22 891,45

0 K 76711233 R01
Montáž a dodávka fixní dělící příčky 800/2500 mm, 

předané dílenské dokumentace
ks 1,00000 22 815,00 22 815,00

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,05000 1 529,00 76,45

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Fixní dělící příčka v přízemí pod velkou rampou

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Urovefi 3:
03 - Fixni délici pf'iéka v pFizemi pod velkou rampou

.P.

ZL_D4 - Dodatek 6.4
Soupis:

ZL24 - Upravy vnitfnl'ch prostor v souvislosti s LOP

U >
z 9

Misto: | Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 22 891,45

D 767 Konstrukce zameénické 22 891,45
0 K 76711233 R01 Montaz,a qaV'fa f'xn' del'c' pr'CKV 800/2500 mm' ks 1.00000 22 81500 22 815,00

predane dllenske dokumentace
204 K 998767103R00 Presun hmot pro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0.05000 1 52900 76,45

objektech vyiéky do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 301,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 301,78 21,00% 2 793,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 095,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Izolace kanalizačního potrubí v podhledu obchodního oddělení, 

mezipatro
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hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Izolace kanalizačního potrubí v podhledu obchodního oddělení, 

mezipatro
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitfnl'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
04 - lzolace kanalizaéniho potrubi v podhledu obchodniho oddéleni,

U >
z 9

mezipatro

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 13 301,78

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 13 301,78 21 ,00% 2 793,37

sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 095,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 301,78

PSV - Práce a dodávky PSV 13 301,78

    713 - Izolace tepelné 13 301,78

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Izolace kanalizačního potrubí v podhledu obchodního oddělení, 

mezipatro
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Stavba:
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Soupis:
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitFnI'ch prostor v souvislosti s LOP

U >
z 9

Urovefi 3:
04 - lzolace kanalizaéniho potrubi v podhledu obchodniho oddéleni,
mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 13 301,78

PSV - Prace a dodévky PSV 13 301,78
13 301,78713 - lzolace tepelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 301,78

D PSV Práce a dodávky PSV 13 301,78

D 713 Izolace tepelné 13 301,78

0 K 713410813
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 

bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm
m 36,00000 82,30 2 962,80

0 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
m 43,20000 80,80 3 490,56

0 M 28377064
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

54/20mm
m 3,67200 66,50 244,19

0 M 28377072
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

76/20mm
m 8,56800 78,80 675,16

0 M 28377079
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

110/20mm
m 11,01600 130,00 1 432,08

0 M 28377084
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

134/20mm
m 20,80800 205,00 4 265,64

0 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 130,70430 1,77 231,35

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Izolace kanalizačního potrubí v podhledu obchodního oddělení, 

mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 18 z 102

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 301,78

D PSV Práce a dodávky PSV 13 301,78

D 713 Izolace tepelné 13 301,78

0 K 713410813
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 

bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm
m 36,00000 82,30 2 962,80

0 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
m 43,20000 80,80 3 490,56

0 M 28377064
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

54/20mm
m 3,67200 66,50 244,19

0 M 28377072
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

76/20mm
m 8,56800 78,80 675,16

0 M 28377079
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

110/20mm
m 11,01600 130,00 1 432,08

0 M 28377084
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

134/20mm
m 20,80800 205,00 4 265,64

0 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 130,70430 1,77 231,35

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Izolace kanalizačního potrubí v podhledu obchodního oddělení, 

mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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U >SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL24 - Upravy vnitFnI'ch prostor v souvislosti s LOP

Urovefi 3:
04 - lzolace kanalizaéniho potrubi v podhledu obchodniho oddéleni,
mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 13 301,78

D PSV Prace a dodavky PSV 13 301,78

D 713 lzolace tepelné 13 301,78

0 K 713410813 Odstranenl IzolvaceIte-pelrje potrutgl pasy nebo rohozeml m 36,00000 82,30 2 962,80
bez upravy stazenyml dratem tl pres 50 mm

0 K 713463131 Montai izolaca tapelné-potrubl’ potrubnl’mi pouzdry bez m 43120000 80,80 3 490,56
upravy slepenyml 1X tl lzolace do 25 mm

0 M 28377064 pouzdro lzolacnl potrubm zpenoveho polyetylenu m 3’ 67200 66, 50 244,19
54/20mm

0 M 28377072 pouzdro lzolacnl potrubm zpenoveho polyetylenu m 8, 56800 78, 80 675,16
76/20mm

0 M 28377079 pouzdro lzolacnl potrubm zpenoveho polyetylenu m 11,01600 130700 1 432,08
110/20mm

0 M 28377084 pouzdro lzolacnl potrubm zpenoveho polyetylenu m 20,80800 205700 4 265,64
134/20mm

0 K 998713201 SgeOSLénnTmot procentnl pro lzolace tepelne v objektech % 130,70430 1‘77 231‘35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 380,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 380,51 21,00% 22 339,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 720,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, 

přízemí
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
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Základ daně Sazba daně Výše daně
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 720,42
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přízemí
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitfnl'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:
01 - Zména skladby stény N.15 u vychodu z restaurace a vstup do balnea,

U >
z 9

ph’zemi

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 106 380,51

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 106 380,51 21 ,00% 22 339,91

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 720,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 380,51

61 - Úpravy povrchů vnitřní 59 328,45

96 - Bourání konstrukcí -6 904,98

99 - Staveništní přesun hmot 147,98

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -939,27

PSV - Práce a dodávky PSV 54 748,33

    763 - Konstrukce suché výstavby 54 748,33

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, 

přízemí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 380,51

61 - Úpravy povrchů vnitřní 59 328,45

96 - Bourání konstrukcí -6 904,98

99 - Staveništní přesun hmot 147,98

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -939,27

PSV - Práce a dodávky PSV 54 748,33

    763 - Konstrukce suché výstavby 54 748,33

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, 

přízemí
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U >REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
_!

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitfnl'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:
01 - Zména skladby stény N.15 u vychodu z restaurace a vstup do balnea,
ph’zemi

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 106 380,51

61 - Upravy povrchfl vnitfm’ 59 328,45

96 - Bourém’ konstrukci -6 904,98

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 147,98

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot -939,27

PSV - Prace a dodévky PSV 54 748,33
763 - Konstrukce suché vystavby 54 748,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 380,51

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 59 328,45

11 K 602015187RT8
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 

silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm,
m2 -73,91100 444,53 -32 855,66

21 K 602015189XX Příplatek za vrchní omítku - imitaci dřevěného bednění m2 30,42000 287,50 8 745,75

13 K 602015191R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 30,42000 42,66 1 297,72

0 K 612381026R1
Tenkovrstvá minerální dekorovatelná omítka zrnitost 

0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm vnnějších stěn probarvená
m2 104,33100 735,00 76 683,29

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 30,42000 179,40 5 457,35

D 96 Bourání konstrukcí -6 904,98
69 K 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 -24,21100 285,20 -6 904,98

D 99 Staveništní přesun hmot 147,98

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,28520 518,88 147,98

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -939,27

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t -0,30506 7,21 -2,20

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t -0,61012 6,81 -4,15

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t -0,30506 1 882,76 -574,35

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t -3,66072 7,29 -26,69

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t -0,30506 288,04 -87,87

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t -2,74554 13,34 -36,63

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t -0,30506 679,80 -207,38

239 K 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00000 2 240,25 0,00

243 K 979990162R01 Poplatek za skládku suti - výplně+sklo t 0,00000 1 273,08 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 54 748,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 54 748,33

0 K
763321113.FMC

R01

Cementovláknitá stěna předsazená 3S11 H20 tl 87,5 

mm CW+UW 75 desky Powerpanel H2O 1x12,5 bez TI
m2 40,05800 1 273,15 50 999,84

0 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 6 m
% 509,99840 7,35 3 748,49

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, 

přízemí

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 380,51

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 59 328,45

11 K 602015187RT8
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 

silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm,
m2 -73,91100 444,53 -32 855,66

21 K 602015189XX Příplatek za vrchní omítku - imitaci dřevěného bednění m2 30,42000 287,50 8 745,75

13 K 602015191R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 30,42000 42,66 1 297,72

0 K 612381026R1
Tenkovrstvá minerální dekorovatelná omítka zrnitost 

0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm vnnějších stěn probarvená
m2 104,33100 735,00 76 683,29

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 30,42000 179,40 5 457,35

D 96 Bourání konstrukcí -6 904,98
69 K 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 -24,21100 285,20 -6 904,98

D 99 Staveništní přesun hmot 147,98

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,28520 518,88 147,98

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -939,27

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t -0,30506 7,21 -2,20

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t -0,61012 6,81 -4,15

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t -0,30506 1 882,76 -574,35

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t -3,66072 7,29 -26,69

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t -0,30506 288,04 -87,87

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t -2,74554 13,34 -36,63

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t -0,30506 679,80 -207,38

239 K 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00000 2 240,25 0,00

243 K 979990162R01 Poplatek za skládku suti - výplně+sklo t 0,00000 1 273,08 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 54 748,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 54 748,33

0 K
763321113.FMC

R01

Cementovláknitá stěna předsazená 3S11 H20 tl 87,5 

mm CW+UW 75 desky Powerpanel H2O 1x12,5 bez TI
m2 40,05800 1 273,15 50 999,84

0 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 6 m
% 509,99840 7,35 3 748,49

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, 

přízemí

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci U >

_I
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitfnl'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:
01 - Zména skladby stény N.15 u vychodu z restaurace a vstup do balnea,
ph’zemi

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 106 380,51

D 61 Upravy povrchfl vnitrnl’ 59 328,45
11 K 602015187RT8 0.1““ $18” ZF°t9Vy°hvsfne$ mm" tenkovrswa’ m2 -73,91100 444,53 -32 855,66

SIIIkonova, zatrena, tloustka vrstvy 3 mm,

21 K 602015189XX PrI'pIatek za vrchnl' omitku - imitaci drevéného bednénl’ m2 30,42000 287,50 8 745,75

Oml’tka stén z hotovych smési Doplfikové prace pro
13 K 602015191R00 oml’tky stén z hotovych smési podkladnl’ na’tér pod m2 30,42000 42,66 1 297,72

tenkovrstvé omitky

0 K 612381026R1 Tenkovrstva mlneralnl dekoroY’atelnavomItka zrnltost m2 10433100 735100 76 683,29
0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm te]S|Ch sten probarvena

20 K 612481211RU1 Vyztdzenl poyrohu vnltrnlch 5ten sklotextllnl Sltovmou 5 m2 30.42000 179140 5 45735
dodavkou Sltovmy a sterkoveho tmelu

D 96 Bouram' konstrukcn’ -6 904,98
1 69 1 K 1965048515R00 1Brouéenl’ betonového povrchu do tlouét’ky 5 mm m2 1 2421100 285,20 -6 904,981

D 99 Staveniétm’ presun hmot 147,98
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,28520 518,88 147,98
vy3ky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot -939,27
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t -O,30506 7,21 -2,20

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek 23 t -O,61012 6,81 -4,15
kazde daISI podIaZI

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t -O,30506 1 882,76 _574‘35

247 K 979082121R00 Vpitrostaveniétrjl’ doprava suti axybouranych hmot t -3,66072 729 -26,69
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t -0,30506 288,04 -87,87

249 K 979083191R00 V°d°f°V,r‘e prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh dals'Ch t 2.74554 13,34 -36,63
zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t -O,30506 679,80 -207,38

239 K 979990144R00 Poplatek za skladku suti - mineralnl’ vata t 0,00000 2 240,25 0,00
243 K 979990162R01 Poplatek za skladku suti - vyiplné+sklo t 0,00000 1 273,08 0,00

D PSV Prace a dodévky PSV 54 748,33

D 763 Konstrukce suché vyistavby 54 748,33
763321113.FMC Cementovléknité sténa predsazena 3S11 H20 t| 87,5

0 K R01 mm CW+UW 75 desky Powerpanel H20 1x12,5 bez TI m2 40'05800 1 273‘15 50 999‘84

0 K 998763200 526:: hmot procentnl pro drevostavby v objektech v % 509,99840 7‘35 3 748,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 299,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 299,38 21,00% 4 472,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 772,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 299,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 299,38 21,00% 4 472,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 772,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitfnl'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:

02 - Prkenné imitace u balnea, roh na strané u velkého sélu

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 21 299,38

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 21 299,38 21 ,00% 4 472,87

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 772,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 299,38

61 - Úpravy povrchů vnitřní 16 826,45

96 - Bourání konstrukcí 3 855,90

99 - Staveništní přesun hmot 92,53

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 524,50

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 299,38

61 - Úpravy povrchů vnitřní 16 826,45

96 - Bourání konstrukcí 3 855,90

99 - Staveništní přesun hmot 92,53

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 524,50

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitFnI'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:

02 - Prkenné imitace u balnea, roh na strané u velkého sélu

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 21 299,38

61 - Upravy povrchfl vnitfm’ 16 826,45

96 - Bourém’ konstrukci 3 855,90

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 92,53

524,50D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 299,38

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 826,45

21 K 602015189XX Příplatek za vrchní omítku - imitaci dřevěného bednění m2 13,52000 287,50 3 887,00

13 K 602015191R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 13,52000 42,66 576,76

0 K 612381026R1
Tenkovrstvá minerální dekorovatelná omítka zrnitost 

0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm vnnějších stěn probarvená
m2 13,52000 735,00 9 937,20

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 13,52000 179,40 2 425,49

D 96 Bourání konstrukcí 3 855,90
69 K 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 13,52000 285,20 3 855,90

D 99 Staveništní přesun hmot 92,53

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,17833 518,88 92,53

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 524,50

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,17035 7,21 1,23

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,34070 6,81 2,32

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,17035 1 882,76 320,73

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 2,04420 7,29 14,90

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,17035 288,04 49,07

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 1,53315 13,34 20,45

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,17035 679,80 115,80

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 299,38

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 826,45

21 K 602015189XX Příplatek za vrchní omítku - imitaci dřevěného bednění m2 13,52000 287,50 3 887,00

13 K 602015191R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 13,52000 42,66 576,76

0 K 612381026R1
Tenkovrstvá minerální dekorovatelná omítka zrnitost 

0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm vnnějších stěn probarvená
m2 13,52000 735,00 9 937,20

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 13,52000 179,40 2 425,49

D 96 Bourání konstrukcí 3 855,90
69 K 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 13,52000 285,20 3 855,90

D 99 Staveništní přesun hmot 92,53

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,17833 518,88 92,53

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 524,50

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,17035 7,21 1,23

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,34070 6,81 2,32

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,17035 1 882,76 320,73

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 2,04420 7,29 14,90

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,17035 288,04 49,07

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 1,53315 13,34 20,45

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,17035 679,80 115,80

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitfnl'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:

02 - Prkenné imitace u balnea, roh na strané u velkého sélu

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 21 299,38

D 61 Upravy povrchfl vnitrnl’ 16 826,45
21 K 602015189XX PrI'pIatek za vrchnl' omitku - imitaci drevéného bednénl’ m2 13,52000 287,50 3 887,00

Oml’tka stén z hotovych smési Doplfikové prace pro
13 K 602015191R00 oml’tky stén z hotovych smési podkladnl’ na’tér pod m2 13,52000 42,66 576,76

tenkovrstvé omitky

0 K 612381026R1 Tenkovrstva mlneralnl dekoroY’atelnavomItka zrnltost m2 13152000 735100 9 93720
0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm te]S|Ch sten probarvena

20 K 612481211RU1 Vyztpzenl poyrohu vnltrnlch 5ten sklotextllnl Sltovmou 5 m2 13152000 179140 2 42549
dodavkou Sltovmy a sterkoveho tmelu

D 96 Bouram' konstrukcn’ 3 855,90
1 69 1 K 1965048515R00 1Brouéenl’ betonového povrchu do tlouét’ky 5 mm m2 13,52000 285,20 3 855,901

D 99 Staveniétm’ presun hmot 92,53
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektfl véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,17833 518,88 92,53
Wéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 524,50
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 0,17035 7,21 1,23

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 0,34070 6,81 2,32
kazde daISI podIaZI

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0117035 1 882,76 32073

247 K 979082121R00 Vpltrostavenlstrjl doprava sutl axybouranych hmot t 2104420 729 14,90
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 0,17035 288,04 49,07

249 K 979083191R00 V°d°f°V,r‘e prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh dals'Ch t 1,53315 13,34 20,45
zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 0,17035 679,80 115,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 790,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 790,57 21,00% 2 056,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 846,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 790,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 790,57 21,00% 2 056,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 846,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitfnl'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:
03 - Oprava nosnYch puma éikminy, pfl’zemi

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 9 790,57

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 9 790,57 21 ,00% 2 056,02

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 846,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 790,57

61 - Úpravy povrchů vnitřní 1 609,22

62 - Úpravy povrchů vnější 1 566,16

99 - Staveništní přesun hmot 16,39

783 - Dokončovací práce - nátěry 6 598,80

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 790,57

61 - Úpravy povrchů vnitřní 1 609,22

62 - Úpravy povrchů vnější 1 566,16

99 - Staveništní přesun hmot 16,39

783 - Dokončovací práce - nátěry 6 598,80

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitFnI'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:
03 - Oprava nosnYch pill’f'fl éikminy, pfl’zemi

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 9 790,57

61 - Upravy povrchfl vnitfm’ 1 609,22
62 - Upravy povrchfl vnéjél’ 1 566,16
99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 16,39

6 598,80783 - Dokonéovaci préce - nétéry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 790,57

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 609,22

1 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 23,40000 68,77 1 609,22

D 62 Úpravy povrchů vnější 1 566,16

4 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 23,40000 66,93 1 566,16

D 99 Staveništní přesun hmot 16,39

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,03159 518,88 16,39

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 598,80

0 K 783827525
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 

povrchů nebo hrubých omítek
m2 23,40000 282,00 6 598,80

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 790,57

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 609,22

1 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 23,40000 68,77 1 609,22

D 62 Úpravy povrchů vnější 1 566,16

4 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 23,40000 66,93 1 566,16

D 99 Staveništní přesun hmot 16,39

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,03159 518,88 16,39

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 598,80

0 K 783827525
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 

povrchů nebo hrubých omítek
m2 23,40000 282,00 6 598,80

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL25 - Upravy vnitfnl'ch povrcht‘] stén (prkenné bednénl’)

Urovefi 3:
03 - Oprava nosnych pill’rfl éikminy, prizemi

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 9 790,57

D 61 Upravy povrchfl vnitrnl’ 1 609,22
Oml’tka stén z hotovych smési Doplfikové prace pro

1 K 602011193R00 oml’tky stén z hotovych smési podkladnl’ na’tér pod m2 23,40000 68,77 1 609,22
tenkovrstvé omitky

D 62 Upravy povrchfl vnéjél’ 1 566,16
‘ 4 ‘ K ‘622904112R00 Oéi§ténifaséd tlakovou vodou, sloZitostfasédy1 -2 m2 23,40000 66,93 1 566,16

D 99 Staveniétm’ presun hmot 16,39
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektfl véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,03159 518,88 16,39
vyiéky do 25 m,

D 783 Dokonéovaci préce - natéry 6 598,80
0 K 783827525 KryCI dvolnasobny Slllkonovy nater hrubych betonovych m2 23.40000 282,00 6 598,80

povrchl‘] nebo hrubych omitek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 957,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 957,52 21,00% 5 661,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 618,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 957,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 957,52 21,00% 5 661,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 618,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:

01 - Upravy topnYch registru z podlahy u vstupu do recepce z paséie

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 26 957,52

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 26 957,52 21 ,00% 5 661,08

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 618,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 957,52

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 117,09

PSV - Práce a dodávky PSV 23 840,43

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 745,09

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 474,49

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 220,14

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 957,52

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 117,09

PSV - Práce a dodávky PSV 23 840,43

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 745,09

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 474,49

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 220,14

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:

01 - Upravy topnYch registrfl z podlahy u vstupu do recepce z paséie

W >
z 0

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 26 957,52

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 117,09

PSV - Préce a dodévky PSV 23 840,43
733 - Ustl’ednl' vytépénl' - rozvodné potrubl' 12 745,09

734 - Ustl’ednl' vytépénl' - armatury 1 474,49

735 - Ustl’ednl' vytépénl' - otopné télesa 6 220,14

VRN3 - Zafl’zenl’ staveniété 3 000,00

Strana 29 z 102



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 957,52

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 117,09

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,03803 7,21 0,27

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,07606 6,81 0,52

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,03803 1 882,76 71,60

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 0,45636 7,29 3,33

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,03803 288,04 10,95

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 0,34227 13,34 4,57

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,03803 679,80 25,85

D PSV Práce a dodávky PSV 23 840,43

0 K 733390305
Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy - ZAJISTÍ 

INVESTOR
m 0,00000 0,00 0,00

0 K 735494811
Uzavení a vypuštění otopné soustavy - ZAJISTÍ 

INVESTOR
m2 0,00000 0,00 0,00

0 K 998 783R01 Koordinační činnost % 226,71380 15,00 3 400,71

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 745,09

0 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 

32
m 1,00000 85,02 85,02

0 K 733110808
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 

50
m 2,00000 145,03 290,06

0 K 733124119R Varné hrdlo DN15 vč. ručního odvzdušňovacího ventilu kus 1,00000 1 550,64 1 550,64

0 K 733190107R
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 - 

přetlakem dopravovaného média - vizuálně
kpl 1,00000 350,00 350,00

0 K 733193920R
Zadýnkování ocelového potrubí DN65 a 2x závit varný 

DN25 - navaření
kus 1,00000 2 850,00 2 850,00

0 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1 mm m 5,00000 871,00 4 355,00

0 K 733R01
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

polohových svárů v podlaze
kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

0 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m
% 119,80720 6,38 764,37

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 474,49

0 K 734292715R Kohout kulový DN25 kus 2,00000 735,26 1 470,52

0 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m
% 14,70520 0,27 3,97

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 220,14

0 K 7351101101R Zamražování a zabezpečení systému ÚT kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00

0 K 735211811R
Demontáž registru trubkového žebrového  - 

jednopramenný
kpl 1,00000 720,14 720,14

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

0 K 030001000 Zařízení staveniště, příprava, mimostaveništní doprava kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 957,52

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 117,09

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,03803 7,21 0,27

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,07606 6,81 0,52

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,03803 1 882,76 71,60

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 0,45636 7,29 3,33

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,03803 288,04 10,95

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 0,34227 13,34 4,57

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,03803 679,80 25,85

D PSV Práce a dodávky PSV 23 840,43

0 K 733390305
Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy - ZAJISTÍ 

INVESTOR
m 0,00000 0,00 0,00

0 K 735494811
Uzavení a vypuštění otopné soustavy - ZAJISTÍ 

INVESTOR
m2 0,00000 0,00 0,00

0 K 998 783R01 Koordinační činnost % 226,71380 15,00 3 400,71

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 745,09

0 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 

32
m 1,00000 85,02 85,02

0 K 733110808
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 

50
m 2,00000 145,03 290,06

0 K 733124119R Varné hrdlo DN15 vč. ručního odvzdušňovacího ventilu kus 1,00000 1 550,64 1 550,64

0 K 733190107R
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 - 

přetlakem dopravovaného média - vizuálně
kpl 1,00000 350,00 350,00

0 K 733193920R
Zadýnkování ocelového potrubí DN65 a 2x závit varný 

DN25 - navaření
kus 1,00000 2 850,00 2 850,00

0 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1 mm m 5,00000 871,00 4 355,00

0 K 733R01
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

polohových svárů v podlaze
kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

0 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m
% 119,80720 6,38 764,37

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 474,49

0 K 734292715R Kohout kulový DN25 kus 2,00000 735,26 1 470,52

0 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m
% 14,70520 0,27 3,97

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 220,14

0 K 7351101101R Zamražování a zabezpečení systému ÚT kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00

0 K 735211811R
Demontáž registru trubkového žebrového  - 

jednopramenný
kpl 1,00000 720,14 720,14

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

0 K 030001000 Zařízení staveniště, příprava, mimostaveništní doprava kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasédy
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:

01 - Upravy topnYch registrl‘] z podlahy u vstupu do recepce z paséie

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 26 957,52

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 117,09
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 0,03803 7,21 0,27

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vybwranycr‘ hm°t pr'p'atek M t 0,07606 6,81 0,52
kazde daISI podIaZI

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0,03803 1 882,76 71,60

247 K 979082121R00 Vpltrostavenlstrjl doprava sutl axybouranych hmot t 0,45636 7‘29 333
prlplatek k cene za kazdych daISIch 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 0,03803 288,04 10,95
249 K 979083191R00 Vodorovpe premlstenj sutI za kazdych daISICh t 0.34227 1334 4‘57

zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 0,03803 679,80 25,85

D PSV Prace a dodavky PSV 23 840,43
Napusténi a odvzdusnénl’ otopné soustavy - ZAJISTI0 K 733390305 INVESTOR m 0,00000 0,00 0,00

Uzavenl’ a vypusténl’ otopné soustavy - ZAJISTI0 K 735494811 INVESTOR m2 0,00000 0,00 0,00

0 K 998 783R01 Koordinaéni (:innost % 226,71380 15,00 3 400,71

D 733 Ustrednl' vytapénl' - rozvodné potrubl' 12 745,09
0 K 733110806 Egmontaz potrubl oceloveho zaVItoveho DN pres 15 do m 1.00000 85,02 85,02

0 K 733110808 Egmontaz potrubl oceloveho zaVItoveho DN pres 32 do m 2100000 14503 290,06

0 K 733124119R Varné hrdlo DN15 v6. ruénl’ho odvzduéfiovaciho ventilu kus 1,00000 1 550,64 1 550,64

0 K 733190107R Zl‘m‘SKa tesms“ ”WE" °°e',°‘{e zaY'tOYe .D N d° 4O ' kpl 1.00000 350,00 350,00
pretlakem dopravovaneho media - Vlzualne

0 K 733193920R ZadYnkovénI’vocelového potrubl’ DN65 a 2X zévit varny kus 1.00000 2 850,00 2 850,00
DN25 - navarenl

0 K 733223205 Potrubl’ médéné D 28x1 mm m 5,00000 871,00 4 355,00
0 K 733R01 PrIpIateK k potrupl ocelovemu hladkemu za Zhotovenl kpl 1.00000 2 50000 2 50000

polohovych svaru v podlaze
0 K 998733201 SgecsLénnTmot procentnl pro rozvody potrubl v objektech % 119,80720 6,38 764,37

D 734 Ustrednl' vytapénl' - armatury 1 474,49
0 K 734292715R Kohout kulovy DN25 kus 2,00000 735,26 1 470,52
0 K 998734201 :resun hmot procentnl pro armatury v objektech v do 6 % 14170520 0‘27 397

D 735 Ustrednl' vytapénl' - otopné télesa 6 220,14
0 K 7351101101R ZamraZovénI’ a zabezpeéenl’ systému UT kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00

0 K 735211811R .Demontaz “99'?“ "Ubkoveho zebr°veh° ' kpl 1.00000 720,14 720,14
Jednopramenny

D VRN3 Zarl’zenl’ staveniété 3 000,00
‘ 0 ‘ K ’030001000 Zarl’zenl’ stavenisté, priprava, mimostavenistnl’ doprava ‘ kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00‘
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 481 644,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 481 644,00 21,00% 101 145,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 582 789,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prosklená stěna v zádveří dveří W2-06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 481 644,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 481 644,00 21,00% 101 145,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 582 789,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prosklená stěna v zádveří dveří W2-06
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
02 - Prosklené sténa v zédveh’ dvef'i W2-06

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 481 644,00

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 481 644,00 21,00% 101 145,24

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 582 789,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 481 644,00

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17 432,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 720,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 870,25

96 - Bourání konstrukcí 3 469,14

99 - Staveništní přesun hmot 850,38

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 8 674,44

711 - Izolace proti vodě 199,20

712 - Povlakové krytiny 3 442,46

766 - Konstrukce truhlářské 3 738,56

767 - Konstrukce zámečnické 407 273,11

772 - Kamenné  dlažby 26 595,24

783 - Nátěry 1 719,22

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prosklená stěna v zádveří dveří W2-06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 481 644,00

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17 432,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 720,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 870,25

96 - Bourání konstrukcí 3 469,14

99 - Staveništní přesun hmot 850,38

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 8 674,44

711 - Izolace proti vodě 199,20

712 - Povlakové krytiny 3 442,46

766 - Konstrukce truhlářské 3 738,56

767 - Konstrukce zámečnické 407 273,11

772 - Kamenné  dlažby 26 595,24

783 - Nátěry 1 719,22

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prosklená stěna v zádveří dveří W2-06
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
02 - Prosklené sténa v zédveh’ dvefi W2-06

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggszhefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 481 644,00

621 - Prflzkumy a zkouéky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17 432,00

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bouram’ 6 720,00

95 - Dokonéovacn’ konstrukce na pozemm’ch stavbéch 870,25

96 - Bourém’ konstrukci 3 469,14

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 850,38

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 8 674,44

711 - Izolace proti vodé 199,20

712 - Povlakové krytiny 3 442,46

766 - Konstrukce truhlafské 3 738,56

767 - Konstrukce zameénické 407 273,11

772 - Kamenné dlaZby 26 595,24

783 - Nétéry 1 719,22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 481 644,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 432,00
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 8,00000 129,00 1 032,00

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 8,00000 2 050,00 16 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 720,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 32,00000 210,00 6 720,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 870,25

60 K 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 26,16500 33,26 870,25

D 96 Bourání konstrukcí 3 469,14

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,56000 4 052,60 2 269,46

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 8,00000 149,96 1 199,68

D 99 Staveništní přesun hmot 850,38

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,63888 518,88 850,38

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 674,44

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 2,81732 7,21 20,31

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 5,63464 6,81 38,37

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 2,81732 1 882,76 5 304,34

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 33,80784 7,29 246,46

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 2,81732 288,04 811,50

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 25,35588 13,34 338,25

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 2,81732 679,80 1 915,21

D 711 Izolace proti vodě 199,20

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 8,00000 21,39 171,12

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 8,00000 3,51 28,08

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 3 442,46

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prosklená stěna v zádveří dveří W2-06

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 481 644,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 432,00
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 8,00000 129,00 1 032,00

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 8,00000 2 050,00 16 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 720,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 32,00000 210,00 6 720,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 870,25

60 K 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 26,16500 33,26 870,25

D 96 Bourání konstrukcí 3 469,14

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,56000 4 052,60 2 269,46

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 8,00000 149,96 1 199,68

D 99 Staveništní přesun hmot 850,38

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,63888 518,88 850,38

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 674,44

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 2,81732 7,21 20,31

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 5,63464 6,81 38,37

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 2,81732 1 882,76 5 304,34

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 33,80784 7,29 246,46

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 2,81732 288,04 811,50

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 25,35588 13,34 338,25

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 2,81732 679,80 1 915,21

D 711 Izolace proti vodě 199,20

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 8,00000 21,39 171,12

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 8,00000 3,51 28,08

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 3 442,46

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Prosklená stěna v zádveří dveří W2-06

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
02 - Prosklené sténa v zédverl’ dveri W2-06

zateplenl’ a opravy fasady

W >
z 0

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 481 644,00

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 660,00
1 43 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce 1 kus 1 100000 660,001 660,001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 432,00
0 K 628195001X Oéiéténl’ betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 8,00000 129,00 1 032,00

36 K 632421198RU1 P°ter ze s,”°hy°h sme§',°ement°"a V’fmvrlavac' m2 8,00000 2 050,00 16 400,00
podlahova hmota, tloustky 100 mm, vcetne penetrace

D 9 Qstatni konstrukce a prace, bourénl’ 6 720,00
0 K 919735122 21:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 32100000 21000 6 72000

D 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemm’ch stavbéch 870,25
1 60 1 K 1952901110R00 Ciéténi budov mytl’m vnéjfil'ch ploch oken a dverl’ 1 m2 1 26,16500 33,26 870,25

D 96 Bourém’ konstrukcn’ 3 469,14
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0,56000 4 052,60 2 269,46
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

71 K 965081813RT3 Bourani podlah z dlaiby kamenné, tlouét’ky do 30 mm, m2 8,00000 149,96 1 199,68
plochy pres 1 m2

D 99 Staveniétm’ presun hmot 850,38
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch plé5t’fl t 1,63888 518,88 850,38
vYéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 8 674,44
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moot,” prve t 2,81732 7,21 20,31

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'Z?‘ dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 5,63464 6,81 33,37
kazde dalsr podIaZI

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 2,81732 1 882,76 5 30434

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “”3"? 5”“ av‘fybourany‘m hm°t t 33,80784 7,29 246,46
prIpIatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 2,81732 288,04 811,50

249 K 979083191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh da's'Ch t 25,35588 13,34 333,25
zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 2,81732 679,80 1 915,21

D 711 Izolace proti vodé 199,20
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 8,00000 2139 ”1‘12

vodorovne, 2 vrstvy
Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na strechach

80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 8,00000 3,51 28,08
ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 3 442,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 4,80000 13,70 65,76

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00154 140 100,00 215,75

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 4,80000 121,00 580,80

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 5,59440 229,00 1 281,12

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 4,80000 48,10 230,88

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 5,54400 23,10 128,07

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 2,40000 344,00 825,60

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 33,27980 3,44 114,48

D 766 Konstrukce truhlářské 3 738,56

137 K 28355224R

páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; 

jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 

5,600 m; funkce vodotěsnost

m 15,93600 55,62 886,36

124 K 766601216RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 

parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 

exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 

mm expanzní,

m 14,48700 196,88 2 852,20

143 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,00000 1 080,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 407 273,11

0 K 76711233 W2-06
Montáž a dodávka hliníkových sestav 7615/3436 mm, 

dle výpisu prosklených sestav
ks 1,00000 284 612,40 284 612,40

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 32,00000 150,00 4 800,00

0 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 

čisticích rohoží
m2 4,00000 40,20 160,80

0 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 17,00000 62,30 1 059,10

190 K 767583346RX1

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 32,00000 1 942,50 62 160,00

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 229,00000 131,63 30 143,27

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,06900 0,00 0,00

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,12800 55 300,00 7 078,40

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,01000 57 700,00 577,00

0 M 14550138
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x30x3mm
t 0,02200 61 900,00 1 361,80

0 K 7679991Zkoušky Příplatek za HST test - zkouška tvrzeného skla m2 26,16500 300,00 7 849,50

0 K
767999Manipulac

e

Příplatek za manipulaci - nové výplně - složitost a 

výška objektu
soubor 1,00000 5 321,00 5 321,00

0 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 1,40604 1 529,00 2 149,84

D 772 Kamenné  dlažby 26 595,24

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 8,00000 3 283,50 26 268,00

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,35112 932,00 327,24

D 783 Nátěry 1 719,22

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 20,09600 79,81 1 603,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 4,80000 13,70 65,76

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00154 140 100,00 215,75

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 4,80000 121,00 580,80

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 5,59440 229,00 1 281,12

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 4,80000 48,10 230,88

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 5,54400 23,10 128,07

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 2,40000 344,00 825,60

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 33,27980 3,44 114,48

D 766 Konstrukce truhlářské 3 738,56

137 K 28355224R

páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; 

jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 

5,600 m; funkce vodotěsnost

m 15,93600 55,62 886,36

124 K 766601216RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 

parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 

exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 

mm expanzní,

m 14,48700 196,88 2 852,20

143 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,00000 1 080,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 407 273,11

0 K 76711233 W2-06
Montáž a dodávka hliníkových sestav 7615/3436 mm, 

dle výpisu prosklených sestav
ks 1,00000 284 612,40 284 612,40

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 32,00000 150,00 4 800,00

0 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 

čisticích rohoží
m2 4,00000 40,20 160,80

0 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 17,00000 62,30 1 059,10

190 K 767583346RX1

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 32,00000 1 942,50 62 160,00

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 229,00000 131,63 30 143,27

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,06900 0,00 0,00

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,12800 55 300,00 7 078,40

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,01000 57 700,00 577,00

0 M 14550138
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x30x3mm
t 0,02200 61 900,00 1 361,80

0 K 7679991Zkoušky Příplatek za HST test - zkouška tvrzeného skla m2 26,16500 300,00 7 849,50

0 K
767999Manipulac

e

Příplatek za manipulaci - nové výplně - složitost a 

výška objektu
soubor 1,00000 5 321,00 5 321,00

0 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 1,40604 1 529,00 2 149,84

D 772 Kamenné  dlažby 26 595,24

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 8,00000 3 283,50 26 268,00

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,35112 932,00 327,24

D 783 Nátěry 1 719,22

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 20,09600 79,81 1 603,86
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PC Typ Kod Popb MJ Mnoiflvi Joena[CZK] Cenacemem[CZK]

0 K 712311101 Provedenl povraKove krytlny strecp do 10 za studena m2 4,80000 13‘70 65,76
lakem penetracnlm nebo asfaltovym

0 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 001 54 140 100, 00 215, 75
0 K 712341559 ProvedeInI' povlaKovévkrytiny strech do 10 pésy NAIP m2 4,80000 121‘00 580,80

prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 Vlozkou z polyesz:erov6 rof70z6 a spa/Itelnou PE fol” m2 559440 2297 00 1 281, 12
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
powchu

0 K 712391171 medenlpoWakoveanysflechdo1O podMaa m2 480000 4840 23088
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,0 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 5,54400 23,10 128,07

0 K 712861703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 2.40000 344,00 825,60
foIII prllepenou v plne plose

0 K 998712203 Pr6sun hmotprocentnl pro krytlny povlakove v % 33,27980 3‘44 114,48
objektech v pres 12 do 24 m

0 766 Konstrukce truhlérské 3 738,56
péska tésnici PUR; komprimované; samolepiCI’;

137 K 28355224R jednostranné; tl. 20,00 mm; 8. spéry 5 a2 10 mm; | = m 15,93600 55,62 886,36
5,600 m; funkce vodotésnost
Tésnénl’ pripojovaci spéry spéra osténl’, interiér - folie

124 K 766601216RT1 pamtfisna é'rky 50 mm 53mm???" Vyp'” PU pe”°”' m 14,48700 196,88 2 852,20
exterler - paska paropropustna Slrky 20 mm, H. 8/40
mnwexpana

143 K 998766103R00 Pr6sun hmot pro konstrukce truhlarske v objektech t 0.00000 1 080,00 0’00
vysky do 24 m

0 767 Konstrukce zémeénické 407 273,11
0 K 76711233 W2-06 Mont???“ dOdaVka W'kovyCh seStaV 7615/3436 mm” ks 100000 284 612,40 284 612,40

dle vyplsu prosklenych sestav

188 K 767131800XX Demontéi podhledL‘] z plechu - Feal, véetné zévésfl m2 32,00000 150,00 4 800,00

0 K 767531811 9609"“‘5 VStmh k°V°Vy°h ”abo p'aStOVVCh m2 4.00000 4020 160,80
cshmchrohoz

0 K 767531821 Demontéi rémfl k éisticim rohozl’m m 17,00000 62,30 1 059,10
Dodévka a montéi podhledfl lamelovych FEAL véetné

190 K 767583346RX1 nového roétu, typ lamel dle pflvodnl’ch - RAL 8019 m2 32,00000 1 942,50 62 160,00
(Graubraun) v6. pfl’platku za perforaci
V§Iroba a montéi atypickych kovovoch doplfikfl144 K 767995101R00 . kg 22900000 13L63 3014327
staveb hmotnostl do 5 kg

0 M 13010814R 009’ prof’k’yaiakgsf 8235JR (11 37,5) prurez Lf (UPN) t 0,06900 0,00 0,00
80 - vyuzm stavajICIho demontovaneho materialu

0 M 13010820 gig/profllovajakosts235JR(11375)prurez U (UPN) t 0,12800 55 300700 7 078,40

0 M 13010266 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 80x5mm t 0,01000 57 700,00 577,00

0 M 14550138 profIl “fa/“Ty svarovany’aKOSt 8235 prurez t 0,02200 61 900,00 1 361,80
obdehnkovy50x30x3nnn

0 K 7679991Zkou§ky Priplatek za HST test - zkouéka tvrzeného skla m2 26,16500 300,00 7 849,50
0 K 767999Manmubc Pdgamk2arnampmam-novevymne-§ommsta soubor LOOOOO 532L00 532100

e vyska objektu
0 K 998767103R00 Pr6sun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 1,40604 1 52900 2 149,84

objektech vysky do 24 m

0 772 Kamenné dlaZby 26 595,24
211 K 772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét m2 8,00000 3 283,50 26 268,00

Presun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a sokIU v objektech vyéky do 60 t 0,35112 932,00 327,24

0

D 783 Nétéry 1 719,22
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 1,00000 115,36 115,36
odlupovénl' staré barvy

213 K 783226100R00 Natery kov.stavebnlch doplnk.konstrukc1syntetlcke m2 20,09600 79,81 1 603,86
zékladni,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 702,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 635 702,39 21,00% 133 497,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769 199,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Dilatace u parkoviště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 702,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 635 702,39 21,00% 133 497,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769 199,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Dilatace u parkoviště
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
03 - Dilatace u parkoviété

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 635 702,39

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 635 702,39 21 ,00% 133 497,50

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769 199,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 635 702,39

1 - Zemní práce 19 267,50

5 - Komunikace pozemní 15 204,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 102,80

621 - Průzkumy a zkoušky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 13 604,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 258,50

96 - Bourání konstrukcí 3 702,20

99 - Staveništní přesun hmot 2 324,58

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 126 600,98

711 - Izolace proti vodě 43 581,31

712 - Povlakové krytiny 84 826,09

713 - Izolace tepelné 745,76

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 855,46

772 - Kamenné  dlažby 202 648,71

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Dilatace u parkoviště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 635 702,39

1 - Zemní práce 19 267,50

5 - Komunikace pozemní 15 204,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 102,80

621 - Průzkumy a zkoušky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 13 604,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 258,50

96 - Bourání konstrukcí 3 702,20

99 - Staveništní přesun hmot 2 324,58

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 126 600,98

711 - Izolace proti vodě 43 581,31

712 - Povlakové krytiny 84 826,09

713 - Izolace tepelné 745,76

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 855,46

772 - Kamenné  dlažby 202 648,71

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Dilatace u parkoviště
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

U >
z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
03 - Dilatace u parkoviété

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 635 702,39

1 - Zemm’ prace 19 267,50

5 - Komunikace pozemnl’ 15 204,00

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 1 102,80

621 - Prflzkumy a zkouéky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 13 604,50

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bouram’ 119 258,50

96 - Bourém’ konstrukci 3 702,20

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 2 324,58

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 126 600,98

711 - Izolace proti vodé 43 581,31

712 - Povlakové krytiny 84 826,09

713 - Izolace tepelné 745,76

721 - Zdravotechnika - vnitfnl’ kanalizace 855,46

772 - Kamenné dIaZby 202 648,71
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 635 702,39

D 1 Zemní práce 19 267,50

0 K 113106071
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva ručně
m2 52,50000 158,00 8 295,00

0 K 113107011
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm při překopech ručně
m2 52,50000 209,00 10 972,50

D 5 Komunikace pozemní 15 204,00

0 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 42,00000 362,00 15 204,00

0 M 59245017 dlažba tvar čtverec betonová - STÁVAJÍCÍ m2 43,26000 0,00 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 102,80
0 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,00000 453,00 906,00

0 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,00000 98,40 196,80

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1 980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 604,50

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,80000 4 858,75 13 604,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 258,50

0 K 93593211R

Osazení odvodňovacího nerezového 

mikroštěrbinového žlabu s odtokovým dílem šířky do 

200 mm

m 15,00000 552,00 8 280,00

0 M ACO.92356 Modular 20 žlab, 50x1000mm; H=90; 1.4404 kus 15,00000 6 130,00 91 950,00

0 M ACO.413605
Modular 20 sada těsnění + spoj. materiál, H=100mm, 

NBR
kus 16,00000 150,00 2 400,00

0 M ACO.414359
Modular 20 žlab,50x500mm,stř.odtok 

200x200/110mm,H=100,V2A
kus 1,00000 7 840,00 7 840,00

0 M ACO.408202
ACO kalový koš pro Modular 20 a 200 s vpustí 157, 

1.4301
kus 1,00000 920,00 920,00

0 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm
m 15,00000 104,00 1 560,00

0 K 972054211
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 80 mm
kus 1,00000 166,00 166,00

0 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 52,50000 117,00 6 142,50

D 96 Bourání konstrukcí 3 702,20

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,52500 4 052,60 2 127,62

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 10,50000 149,96 1 574,58

D 99 Staveništní přesun hmot 2 324,58

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 4,47999 518,88 2 324,58

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Dilatace u parkoviště

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 635 702,39

D 1 Zemní práce 19 267,50

0 K 113106071
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva ručně
m2 52,50000 158,00 8 295,00

0 K 113107011
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm při překopech ručně
m2 52,50000 209,00 10 972,50

D 5 Komunikace pozemní 15 204,00

0 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 42,00000 362,00 15 204,00

0 M 59245017 dlažba tvar čtverec betonová - STÁVAJÍCÍ m2 43,26000 0,00 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 102,80
0 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,00000 453,00 906,00

0 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,00000 98,40 196,80

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1 980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 604,50

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,80000 4 858,75 13 604,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 258,50

0 K 93593211R

Osazení odvodňovacího nerezového 

mikroštěrbinového žlabu s odtokovým dílem šířky do 

200 mm

m 15,00000 552,00 8 280,00

0 M ACO.92356 Modular 20 žlab, 50x1000mm; H=90; 1.4404 kus 15,00000 6 130,00 91 950,00

0 M ACO.413605
Modular 20 sada těsnění + spoj. materiál, H=100mm, 

NBR
kus 16,00000 150,00 2 400,00

0 M ACO.414359
Modular 20 žlab,50x500mm,stř.odtok 

200x200/110mm,H=100,V2A
kus 1,00000 7 840,00 7 840,00

0 M ACO.408202
ACO kalový koš pro Modular 20 a 200 s vpustí 157, 

1.4301
kus 1,00000 920,00 920,00

0 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm
m 15,00000 104,00 1 560,00

0 K 972054211
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 80 mm
kus 1,00000 166,00 166,00

0 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 52,50000 117,00 6 142,50

D 96 Bourání konstrukcí 3 702,20

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,52500 4 052,60 2 127,62

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 10,50000 149,96 1 574,58

D 99 Staveništní přesun hmot 2 324,58

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 4,47999 518,88 2 324,58

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Dilatace u parkoviště

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

U >
z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
03 - Dilatace u parkoviété

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 635 70239

D 1 Zemm’ prace 19 267,50
0 K 113106071 R02ebranl dlazeb prI prakopeohvvozovek ze zamkove m2 52.50000 158,00 8 29500

dlazby s lozem z kameniva rucne
0 K 113107011 Odstrananl podkladuvz Ifamenlva tezeneho tl do 100 m2 5250000 209100 10 97250

mm prI prekopech rucne

D 5 Komunikace pozemnl’ 15 204,00
Kladenl’ zémkové dlazby pozemnl’ch komunikaCI’ ruéné0 K 596212211 t| 80 mm skupinyA pl pres 50 (10100 m2 m2 42,00000 362,00 15 204,00

0 M 59245017 dlaz'ba tvar étverec betonova - STA VAJ/Cl m2 43,26000 0, 00 0,00

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovanl’ vyplnl’ 1 102,80
K 631351101 ZFI’zenI’ bednénl’ ryh a hran v podlahach m2 2,00000 453,00 906,00
K 631351102 Odstranénl’ bednénl’ ryh a hran v podlahéch m2 2,00000 98,40 196,80

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1 980,00
1 43 1 K 1ZK1 1Proveden1’ sondy do vodorovné konstrukce 1 kus 1 3.00000 660,00 1 980,001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 604,50
46 K 631312141R00 Doplnanl’mazanln betonem prostym ryh v dosavadnlch m3 2,80000 4 858,75 13 604,50

mazanlnach

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 119 258,50
Osazenl’ odvodfiovaciho nerezového

0 K 93593211R mikroétérbinového Zlabu s odtokovym dl’lem él’rky do m 15,00000 552,00 8 280,00
200 mm

0 M ACO.92356 Modular 20 z'lab, 50x1000mm; H=90; 1.4404 kus 15,00000 6 130,00 91 950,00
0 M ACO.413605 xnular 20 sada tesnem + spa}. material, H=100mm, kus 16,00000 150700 2 400,00

Modular 20 z'lab, 50X500mm,str'.odtok0 M ACO.414359 200x200/110mm,H=100,V2A kus 1,00000 7 840,00 7 840,00

0 M ACO.408202 figofialovy kos pro Modular 20 a 200 s vpustl 157, kus 100000 920,00 920,00

0 K 966008221 Bourérfi bet9”°",éh° "53m powmerbemmVém m 15.00000 104,00 1 560,00
odvodnovaCIho zlabu 5 do 200 mm

0 K 972054211 Vybouranl otvoru v ZB stropech nebo klenbach pl do kus 1.00000 166,00 166,00
0,09 m2 t| do 80 mm

Oéiéténl’ zamkovych dlaidic se spérovanl’m z kameniva0 K 979051121 -- , -. v . v , , , , m2 52,50000 117,00 6142,50
tezeneho prI prekopech Inzenyrskych 510

D 96 Bouram' konstrukcn’ 3 702,20
Bourani podkladu pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0,52500 4 052,60 2 127,62
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 10.50000 149,96 1 574,58
plochy pres 1 m2

D 99 Staveniétm’ pfesun hmot 2 324,58
Pfesun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L’Jdribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’u t 4,47999 518,88 2 324,58
vYéky do 25 m,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 126 600,98

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,00000 7,21 0,00

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,00000 6,81 0,00

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 42,61712 1 882,76 80 237,81

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 0,00000 7,29 0,00

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 42,61712 288,04 12 275,44

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 383,55408 13,34 5 116,61

239 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 42,61712 679,80 28 971,12

D 711 Izolace proti vodě 43 581,31

0 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 63,00000 11,90 749,70

0 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,02079 85 700,00 1 781,70

0 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodovné
m2 63,00000 60,30 3 798,90

0 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 73,42650 234,00 17 181,80

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 63,00000 21,39 1 347,57

0 K 711745567
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 

NAIP 500 mm
m 63,00000 147,00 9 261,00

0 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 36,71325 218,00 8 003,49

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 252,00000 3,51 884,52

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,52535 1 090,00 572,63

D 712 Povlakové krytiny 84 826,09

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 63,00000 190,00 11 970,00

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 73,42650 518,00 38 034,93

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 21,00000 129,00 2 709,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 21,00000 112,00 2 352,00

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 21,00000 55,90 1 173,90

0 K 712363364

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 

mm

m 21,00000 311,00 6 531,00

0 M 13880019 plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule m2 8,56643 1 210,00 10 365,38

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 63,00000 50,30 3 168,90

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 72,76500 32,60 2 372,14

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 7,35000 347,00 2 550,45

0 K 998712206
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 48 do 60 m
% 812,27700 4,43 3 598,39

D 713 Izolace tepelné 745,76

0 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1,05000 223,00 234,15

0 M RKW.7932 deska HARDROCK MAX 1200x2000x50 m2 1,10250 446,59 492,37

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,01733 1 110,00 19,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 855,46
0 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 1,00000 840,00 840,00

0 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 8,40000 1,84 15,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 126 600,98

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,00000 7,21 0,00

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,00000 6,81 0,00

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 42,61712 1 882,76 80 237,81

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 0,00000 7,29 0,00

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 42,61712 288,04 12 275,44

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 383,55408 13,34 5 116,61

239 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 42,61712 679,80 28 971,12

D 711 Izolace proti vodě 43 581,31

0 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 63,00000 11,90 749,70

0 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,02079 85 700,00 1 781,70

0 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodovné
m2 63,00000 60,30 3 798,90

0 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 73,42650 234,00 17 181,80

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 63,00000 21,39 1 347,57

0 K 711745567
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 

NAIP 500 mm
m 63,00000 147,00 9 261,00

0 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 36,71325 218,00 8 003,49

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 252,00000 3,51 884,52

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,52535 1 090,00 572,63

D 712 Povlakové krytiny 84 826,09

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 63,00000 190,00 11 970,00

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 73,42650 518,00 38 034,93

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 21,00000 129,00 2 709,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 21,00000 112,00 2 352,00

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 21,00000 55,90 1 173,90

0 K 712363364

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 

mm

m 21,00000 311,00 6 531,00

0 M 13880019 plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule m2 8,56643 1 210,00 10 365,38

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 63,00000 50,30 3 168,90

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 72,76500 32,60 2 372,14

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 7,35000 347,00 2 550,45

0 K 998712206
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 48 do 60 m
% 812,27700 4,43 3 598,39

D 713 Izolace tepelné 745,76

0 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1,05000 223,00 234,15

0 M RKW.7932 deska HARDROCK MAX 1200x2000x50 m2 1,10250 446,59 492,37

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,01733 1 110,00 19,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 855,46
0 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 1,00000 840,00 840,00

0 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 8,40000 1,84 15,46
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 126 600,98
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi“ prve t 0.00000 7,21 0,00

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 0.00000 6,81 0,00
kazde dalsr podlazr

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 42,61712 1 882,76 80 237,81

247 K 979082121R00 VpItrostavenIstrjI dopr9v9 sutl axybouranych hmot t 0.00000 729 0,00
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 42,61712 288,04 12 275,44

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 383,55408 13,34 5 116,61
zapocatych 1000 m pres 6000 m

239 K 979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dreva t 42,61712 679,80 28 971,12

711 Izolace proti vodé 43 581,31
0 K 711111001 Provedenlllzvolace protl 23mm vlhkosti vodorovne 29 m2 63,00000 “‘90 74970

studena naterem penetracnlm
0 M 11163150 lak penetraéni asfaltovy t 0,02079 85 700,00 1 781,70
0 K 711131111 Proveder’u'lizolace proti zemnl' vlhkosti pésy na sucho m2 63,00000 60,30 3 798,90

samoleplcr vodovne
pés asfaltovy samolepici modifikovany SBS t/ 3, 0mm 3

0 M 62866281 V’OZKO" ze ,Sk’e".e”6,tk"i’”’”y se Spa/”elm” fo’.”.,"eb° m2 73,42650 234,00 17 181,80
jemnozrnnym mmeralmm posypem nebo text/III na
hornim povrchu

77 K 711140102R00 OdStraneV' 'ZOIace pm“ V°de ' pasy pr'taven'm m2 63,00000 21,39 1 347,57
vodorovne, 2 vrstvy

0 K 711745567 Izolace protI vode provedenl spolu prltavenlm pasu m 63,00000 14700 9 261,00
NAIP 500 mm
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62853004 Vloz'kou ze sklenéné tkaniny a spa/itelnou PE félii nebo m2 36,71325 218,00 8 003,49
jemnozrnnym minerélnim posypem na hornim povrchu

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stFechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 252,00000 3,51 884,52

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,52535 1 090,00 572,63

712 Povlakové krytiny 84 826,09
0 K 712361702 Pioveden' pOV'akE’Ve “WW Strec“ do 10 ml” m2 63,00000 190,00 11 970,00

prllepenou bodove
0 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena, urcena m2 73’ 42650 518,00 38 034,93

na detally tl 1,5mm barevna

0 K 712363202 Provgd‘fnf pOV'fF’MPVeFWt'W §tre°h do,” montaz kus 21.00000 129,00 2 709,00
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

0 M 55344006 l/stavL koutova vnltrnI zpoplastovaneho plechu (PVC- m 2100000 112700 2 352,00
P) rs 100mm

0 K 712363205 P,r9vede”.' 9°V'a,k°ve “WW Strec“ do 10 ”Chycen' m 21.00000 55,90 1 173,90
folle do hIInIkoveho profllu
Povlakové krytiny strech do 10° 2 tvarovanyIch

0 K 712363364 poplastovanych Iiét délky 2 m tmell’ci Iiéta L profil r5 250 m 21 ,00000 311,00 6 531,00
mm

0 M 13880019 plech poplastovany (TPO/FPO) tabule m2 8,56643 1 210,00 10 365,38
0 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 63,00000 50‘30 3168,90

textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,0 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 72, 76500 32,60 2 372,14

0 K 712861703 P,r9vef’e”' pOV'ak°Ve, krytiny Vytazen'm ”3 k°”Str”k°e m2 7.35000 347,00 2 550,45
foIII prllepenou v plne plose

0 K 998712206 ”595”” hm°t EJrOcentm pm “WW pOV'akove V % 812,27700 4,43 3 598,39
objektech v pres 48 do 60 m

713 Izolace tepelné 745,76
0 K 713131141 MontaZJZ‘3'ace t?,pe'{‘e,5te,” ‘7? zak'ad” 'epen'm m2 1.05000 223,00 234,15

celoplosne rOhOZI, pasu, dIICU, desek
0 M RKW. 7932 deska HARDROCK MAX 1200x2000x50 m2 1,10250 446,59 492,37
97 K 998713103R00 Zeriun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.01733 1 11000 1924

721 Zdravotechnika - vnitrnl’ kanalizace 855,46
0 K 721173706 Potrubl’ kanalizaém’ 2 PE odpadnl’ DN 100 m 1,00000 840,00 840,00
0 998721203 Presun hmot procentnl pro vnItrnI kanallzace v % 8,4000O 1,84 15,46

objektech v pres 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 772 Kamenné  dlažby 202 648,71

0 K 772526140
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 

řezaných do malty tl do 30 mm
m2 21,00000 1 880,00 39 480,00

0 M 58381171R deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm m2 21,84000 3 961,00 86 508,24

0 K 772991301 Montáž dilatačních profilů dlažeb z kamene m 20,00000 49,90 998,00

0 M 990 001R
AL dilatační profil FSL104/50, šířka spáry 80mm, 

maximální pohyb 40mm, zatížení 35kN
m 20,00000 3 315,00 66 300,00

0 K 990 002R Doprava dilatačního profilu kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 1,99836 932,00 1 862,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 772 Kamenné  dlažby 202 648,71

0 K 772526140
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 

řezaných do malty tl do 30 mm
m2 21,00000 1 880,00 39 480,00

0 M 58381171R deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm m2 21,84000 3 961,00 86 508,24

0 K 772991301 Montáž dilatačních profilů dlažeb z kamene m 20,00000 49,90 998,00

0 M 990 001R
AL dilatační profil FSL104/50, šířka spáry 80mm, 

maximální pohyb 40mm, zatížení 35kN
m 20,00000 3 315,00 66 300,00

0 K 990 002R Doprava dilatačního profilu kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 1,99836 932,00 1 862,47
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 772 Kamenné dlaZby 202 648,71
0 K 772526140 Nader,“ d'aZby Z kamene Z "Sprav'delnym desek m2 21 ,00000 1 880,00 39 480,00

rezanych do malty tl do 30 mm

0 M 583811711? deska pésové opalované, kartééované z'ula t/ 20mm m2 21,84000 3 961,00 86 508,24

0 K 772991301 Montéi dilataénl’ch profilfl dlaZeb z kamene m 20,00000 49,90 998,00

0 M 990 001R AL 01la1ac17l profIl FSL104/5?: 3’0” Spa” 80mm m 20,00000 3 315,00 66 300,00
maXImaInI pohyb 40mm, zatlzem 35kN

0 K 990 002R Doprava dilataénl’ho profilu kpl 100000 7 500,00 7 500,00
Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady

212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a soklu v objektech vyéky do 60 t 1,99836 932,00 1 862,47
m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 807 359,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 807 359,11 21,00% 169 545,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 976 904,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 807 359,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 807 359,11 21,00% 169 545,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 976 904,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:

04 - Upravy pro LOP, hotelové podnoi, usek jiinl’ roh-maly sél, mezipatro

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 807 359,11

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 807 359,11 21 ,00% 169 545,41

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 976 904,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 807 359,11

4 - Vodorovné konstrukce 23 471,76

621 - Průzkumy a zkoušky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 69 292,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 058,00

96 - Bourání konstrukcí 11 180,51

99 - Staveništní přesun hmot 7 085,25

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 20 909,06

711 - Izolace proti vodě 791,82

712 - Povlakové krytiny 169 476,54

713 - Izolace tepelné 70 877,92

767 - Konstrukce zámečnické 410 850,11

783 - Nátěry 19 385,94

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro

Strana 41 z 102

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 807 359,11

4 - Vodorovné konstrukce 23 471,76

621 - Průzkumy a zkoušky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 69 292,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 058,00

96 - Bourání konstrukcí 11 180,51

99 - Staveništní přesun hmot 7 085,25

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 20 909,06

711 - Izolace proti vodě 791,82

712 - Povlakové krytiny 169 476,54

713 - Izolace tepelné 70 877,92

767 - Konstrukce zámečnické 410 850,11

783 - Nátěry 19 385,94

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro
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U >REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:

04 - Upravy pro LOP, hotelové podnoi, usek jiinl’ roh-maly sél, mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggszhefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 807 359,11

4 - Vodorovné konstrukce 23 471,76

621 - Prflzkumy a zkouéky 1 980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 69 292,20

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bouram’ 2 058,00

96 - Bourém’ konstrukci 11 180,51

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 7 085,25

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 20 909,06

711 - Izolace proti vodé 791,82

712 - Povlakové krytiny 169 476,54

713 - Izolace tepelné 70 877,92

767 - Konstrukce zameénické 410 850,11

783 - Natéry 19 385,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 807 359,11

D 4 Vodorovné konstrukce 23 471,76
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,78300 4 420,00 12 300,86

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,16900 66 100,00 11 170,90

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1 980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 292,20
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 31,80000 129,00 4 102,20

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 31,80000 2 050,00 65 190,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 058,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 9,80000 210,00 2 058,00

D 96 Bourání konstrukcí 11 180,51

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,22600 4 052,60 9 021,09

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 14,40000 149,96 2 159,42

D 99 Staveništní přesun hmot 7 085,25

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 13,65490 518,88 7 085,25

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 909,06

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 6,79093 7,21 48,96

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 13,58186 6,81 92,49

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 6,79093 1 882,76 12 785,69

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 81,49116 7,29 594,07

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 6,79093 288,04 1 956,06

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 61,11837 13,34 815,32

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 6,79093 679,80 4 616,47

D 711 Izolace proti vodě 791,82

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 31,80000 21,39 680,20

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 31,80000 3,51 111,62

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 807 359,11

D 4 Vodorovné konstrukce 23 471,76
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,78300 4 420,00 12 300,86

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,16900 66 100,00 11 170,90

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1 980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 292,20
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 31,80000 129,00 4 102,20

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 31,80000 2 050,00 65 190,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 058,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 9,80000 210,00 2 058,00

D 96 Bourání konstrukcí 11 180,51

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,22600 4 052,60 9 021,09

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 14,40000 149,96 2 159,42

D 99 Staveništní přesun hmot 7 085,25

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 13,65490 518,88 7 085,25

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 909,06

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 6,79093 7,21 48,96

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 13,58186 6,81 92,49

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 6,79093 1 882,76 12 785,69

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 81,49116 7,29 594,07

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 6,79093 288,04 1 956,06

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 61,11837 13,34 815,32

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 6,79093 679,80 4 616,47

D 711 Izolace proti vodě 791,82

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 31,80000 21,39 680,20

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 31,80000 3,51 111,62

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

U >
z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:

04 - Upravy pro LOP, hotelové podnoi, usek jiinl’ roh-maly sél, mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 307 359,11

D 4 Vodorovné konstrukce 23 471,76
K 411321616 Stropy deskové ze ZB tr. C 30/37 m3 2,78300 4 420,00 12 300,86
K 411362021 vyztui stropl‘] svarovanymi sn’témi Kari t 0,16900 66 100,00 11 170,90

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1 980,00
1 43 1 K 1ZK1 1Proveden1’ sondy do vodorovné konstrukce 1 kus 1 3,00000 660,00 1 980,001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 292,20
0 K 628195001X Oéiéténl’ betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 31 ,80000 129,00 4 102,20

36 K 632421198RU1 P°tér ze s,”°hy°h smé§i,°ement°"é V¥r°vrléva°1 m2 31 ,80000 2 050,00 65 190,00
podlahova hmota, tloustky 100 mm, vcetne penetrace

D 9 Qstatm’ konstrukce a prace, bourénl’ 2 058,00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 9,80000 210100 2 058,00

D 96 Bouranl' konstrukcr’ 11 180,51
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 2,22600 4 052,60 9 021,09
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 14140000 149,96 2159‘42
plochy pres 1 m2

D 99 Staveniétm’ presun hmot 7 085,25
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektfl véetné vnéjél’ch plé§t’L“1 t 13,65490 518,88 7 085,25
Wéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 20 909,06
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 6,79093 7,21 48,96

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 13,58186 6,81 92,49
kazde dalsr podlazr

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 6,79093 1 882,76 12 785,69

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “WV? 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 81 ,491 16 7,29 594,07
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 6,79093 288,04 1 956,06

249 K 979083191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh dals'Ch t 61,11837 13,34 815,32
zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 6,79093 679,80 4 616,47

D 711 Izolace proti vodé 791,82
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 31,80000 2139 680,20

vodorovne, 2 vrstvy
Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na strechach

80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 31 ,80000 3,51 111,62
ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712 Povlakové krytiny 169 476,54

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 31,80000 13,70 435,66

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,01018 140 100,00 1 426,22

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 31,80000 121,00 3 847,80

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 37,06290 229,00 8 487,40

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 31,80000 178,00 5 660,40

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 37,06290 390,00 14 454,53

0 K 712363120
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 

prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2
kus 44,00000 922,00 40 568,00

0 M 28342031

manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

otevřená čtyřhranná rozměr  8x80 10x90-100 15x100 

40x80 50x80 55x85 70x70 80x80

kus 11,00000 526,00 5 786,00

0 M 56245287 tmel elastický těsnící 0,33l kus 11,00000 420,00 4 620,00

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 53,00000 123,00 6 519,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 53,00000 84,70 4 489,10

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 106,00000 53,40 5 660,40

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 18,55000 1 780,00 33 019,00

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 53,00000 394,00 20 882,00

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 31,80000 48,10 1 529,58

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 36,72900 23,10 848,44

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 15,90000 344,00 5 469,60

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 1 638,40430 3,44 5 636,11

D 713 Izolace tepelné 70 877,92

0 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 153,70000 122,00 18 751,40

0 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

100mm
m2 161,38500 310,00 50 029,35

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 54,00000 28,60 1 544,40

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,49799 1 110,00 552,77

D 767 Konstrukce zámečnické 410 850,11

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 2 170,00000 131,63 285 637,10

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,99900 55 600,00 55 544,40

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,84800 55 300,00 46 894,40

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,06700 57 700,00 3 865,90

0 M 14550138
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x30x3mm
t 0,14500 61 900,00 8 975,50

0 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,11100 57 800,00 6 415,80

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 2,30020 1 529,00 3 517,01

D 783 Nátěry 19 385,94

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 5,00000 115,36 576,80

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 235,67400 79,81 18 809,14

Strana 43 z 102

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712 Povlakové krytiny 169 476,54

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 31,80000 13,70 435,66

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,01018 140 100,00 1 426,22

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 31,80000 121,00 3 847,80

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 37,06290 229,00 8 487,40

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 31,80000 178,00 5 660,40

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 37,06290 390,00 14 454,53

0 K 712363120
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 

prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2
kus 44,00000 922,00 40 568,00

0 M 28342031

manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

otevřená čtyřhranná rozměr  8x80 10x90-100 15x100 

40x80 50x80 55x85 70x70 80x80

kus 11,00000 526,00 5 786,00

0 M 56245287 tmel elastický těsnící 0,33l kus 11,00000 420,00 4 620,00

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 53,00000 123,00 6 519,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 53,00000 84,70 4 489,10

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 106,00000 53,40 5 660,40

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 18,55000 1 780,00 33 019,00

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 53,00000 394,00 20 882,00

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 31,80000 48,10 1 529,58

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 36,72900 23,10 848,44

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 15,90000 344,00 5 469,60

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 1 638,40430 3,44 5 636,11

D 713 Izolace tepelné 70 877,92

0 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 153,70000 122,00 18 751,40

0 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

100mm
m2 161,38500 310,00 50 029,35

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 54,00000 28,60 1 544,40

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,49799 1 110,00 552,77

D 767 Konstrukce zámečnické 410 850,11

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 2 170,00000 131,63 285 637,10

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,99900 55 600,00 55 544,40

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,84800 55 300,00 46 894,40

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,06700 57 700,00 3 865,90

0 M 14550138
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x30x3mm
t 0,14500 61 900,00 8 975,50

0 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,11100 57 800,00 6 415,80

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 2,30020 1 529,00 3 517,01

D 783 Nátěry 19 385,94

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 5,00000 115,36 576,80

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 235,67400 79,81 18 809,14
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D 712 Povlakové krytiny 169 476,54
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strech do 10 za studena m2 31,80000 1370 435,66

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0,01018 140 100,00 1 426,22

0 K 712341559 Piovodo,”' pov'adovo-k'yt'ny Strooh do 10 oaoy NA'P m2 31 ,80000 121,00 3 847,80
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 V’oZko.” Z polyesderovo “”702? a Spa/”elm” PE f0!" m2 37,06290 229,00 8 487,40
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
powchu

0 K 712361702 Piovodon' pov'akovo “WW Strooh do 10 fo'” m2 31 ,80000 178,00 5 660,40
pnbpenoubodove

0 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena, urcena m2 37’ 06290 390700 14 454,53
na detally tl 1,5mm barevna

0 K 712363120 Provedonl povlaKove knrytlny streoh do 10 zalzolovanl kus 44100000 92200 40 568,00
pmfiumnvmmmhopmmzuMpms025d0075m2

manz’eta tésnici pro prostupy hydroizo/aci 2 PVC
0 M 28342031 otevr'ené otyfhranné rozme'r 8x80 10x90-100 15x100 kus 11,00000 526,00 5 786,00

40x80 50x80 55x85 70x70 80x80
0 M 56245287 tmel elasticky te'snici 0,33] kus 11,00000 420,00 4 620,00

0 K 712363121 Proyedenl oovlakove’kry'tlny 5tr6ch do 10 provedenl kus 1.00000 4540 4540
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

0 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni folie mPVC barevne’ kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202 Provodonf oov'odovo,k'yt'ny W“ do’1O montaz kus 53.00000 123,00 6 519,00
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

0 M 55344006 l/stavL koutova vnltrnI zpoplastovaneho plechu (PVC- m 53,00000 84,70 4 489,10
FOIS 100nnn

0 K 712363205 PPM“! ooV'a,kovo “WW Strooh do 10 ”ohyoon' m 106,00000 53,40 5 660,40
WMdommMdpmmu

0 K 712363384R Podakove .krydmf Strooh d? “1,0,2 tvarovanyoh "St pro m2 18,55000 1 780,00 33 019,00
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

0 M 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r§ do 350mm m 53, 00000 394,00 20 882,00
0 K 712391171 medenlpoWakoveanysflechdo1O podMaa m2 3180000 4840 152958

textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,0 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 36, 72900 23,10 848,44

0 K 712861703 Firfivefbn' oov'akovo, krytiny Vytazoo'm ”3 konsmkoo m2 15.90000 344,00 5 469,60
foIII prllepenou v plne plose

0 K 998712203 ”595““ hmot orooontn' pro “WW ooV'akove V % 1 638,40430 3,44 5 636,11
objektech v pres 12 do 24 m

0 713 Izolace tepelné 70 877,92
0 K 713111121 M9ntaz “0'39? “3P3“? Simdem Stroo” S ”ohyoon'm m2 153,70000 122,00 18 751,40

dratem rohOZI, pasu, dllcu, desek
0 M 63152099 ggzlfrgelne Izolacnl univerzaInIA=0,032-0,033 t/ m2 161,38500 310700 50 029,35

0 K 713120811 0981316” tepe'fieflm'a‘ie poo'ah vomo k'aoono Z m2 54.00000 28,60 1 544,40
vlaknltych materialu suchych tl do 100 mm

97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.49799 1 11000 55277

D 767 Konstrukce zémeénické 410 850,11
144 K 767995101R00 Vyrooa a montaz. atyo'okyoh kovovovyoh doplnk” kg 2 170,00000 131,63 285 637,10

staveb hmotnostl do 5 kg

0 M 13611214 plech ocelovy hladkyjakost S235JR 1‘! 4mm tabule t 0,99900 55 600,00 55 544,40
0 M 13010820 gig/profllovajakost8235JR(11375)prurez U (UPN) t 0,84800 55 300700 46 894,40

0 M 13010266 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 80x5mm t 0,06700 57 700,00 3 865,90

0 M 14550138 prof” ode/o‘fy ova’ovony’aKOSt 8235 prurez t 0,14500 61 900,00 8 975,50
obdehnkovy50x30x3nnn

0 M 13010218 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 50x5mm t 0,11100 57 800,00 6 415,80
204 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 2.30020 1 52900 3 517‘01

objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 19 385,94
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, dooiéténi ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 5,00000 115,36 576,80
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 Natery kov.stavebnlch doplnk.konstrukc1syntetlcke m2 235,67400 79,81 18 809,14
zékladni,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 214,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 214,94 21,00% 9 075,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 290,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Úpravy pro LOP W2-14
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
05 - l’Jpravy pro LOP w2-14

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 43 214,94

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 43 214,94 21 ,00% 9 075,14

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 290,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 214,94

4 - Vodorovné konstrukce 1 337,86

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 808,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 848,00

96 - Bourání konstrukcí 1 000,36

99 - Staveništní přesun hmot 401,26

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 746,57

711 - Izolace proti vodě 32,86

712 - Povlakové krytiny 609,21

767 - Konstrukce zámečnické 23 325,61

772 - Kamenné  dlažby 4 388,21

783 - Nátěry 1 056,80

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Úpravy pro LOP W2-14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 214,94

4 - Vodorovné konstrukce 1 337,86

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 808,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 848,00

96 - Bourání konstrukcí 1 000,36

99 - Staveništní přesun hmot 401,26

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 746,57

711 - Izolace proti vodě 32,86

712 - Povlakové krytiny 609,21

767 - Konstrukce zámečnické 23 325,61

772 - Kamenné  dlažby 4 388,21

783 - Nátěry 1 056,80

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Úpravy pro LOP W2-14
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

U >
z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
05 - Upravy pro LOP w2-14

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 43 214,94

4 - Vodorovné konstrukce 1 337,86

621 - Prflzkumy a zkouéky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 808,20

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bouram’ 1 848,00

96 - Bourém’ konstrukci 1 000,36

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 401,26

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 1 746,57

711 - Izolace proti vodé 32,86

712 - Povlakové krytiny 609,21

767 - Konstrukce zameénické 23 325,61

772 - Kamenné dlaZby 4 388,21

783 - Natéry 1 056,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 214,94

D 4 Vodorovné konstrukce 1 337,86
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,19800 4 420,00 875,16

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,00700 66 100,00 462,70

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 808,20
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 31,80000 129,00 4 102,20

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 1,32000 2 050,00 2 706,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 848,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 8,80000 210,00 1 848,00

D 96 Bourání konstrukcí 1 000,36

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,19800 4 052,60 802,41

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 1,32000 149,96 197,95

D 99 Staveništní přesun hmot 401,26

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,77332 518,88 401,26

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 746,57

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,56726 7,21 4,09

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 1,13452 6,81 7,73

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,56726 1 882,76 1 068,01

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 6,80712 7,29 49,62

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,56726 288,04 163,39

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 5,10534 13,34 68,11

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,56726 679,80 385,62

D 711 Izolace proti vodě 32,86

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 1,32000 21,39 28,23

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 1,32000 3,51 4,63

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Úpravy pro LOP W2-14

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 214,94

D 4 Vodorovné konstrukce 1 337,86
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,19800 4 420,00 875,16

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,00700 66 100,00 462,70

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 808,20
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 31,80000 129,00 4 102,20

36 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 1,32000 2 050,00 2 706,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 848,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 8,80000 210,00 1 848,00

D 96 Bourání konstrukcí 1 000,36

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,19800 4 052,60 802,41

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 1,32000 149,96 197,95

D 99 Staveništní přesun hmot 401,26

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,77332 518,88 401,26

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 746,57

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,56726 7,21 4,09

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 1,13452 6,81 7,73

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,56726 1 882,76 1 068,01

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 6,80712 7,29 49,62

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,56726 288,04 163,39

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 5,10534 13,34 68,11

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,56726 679,80 385,62

D 711 Izolace proti vodě 32,86

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 1,32000 21,39 28,23

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 1,32000 3,51 4,63

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00

ZL26 - LOP

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Úpravy pro LOP W2-14

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL26 - LOP

Urovefi 3:
05 - Upravy pro LOP w2-14

zateplenl’ a opravy fasady

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 43 214,94

D 4 Vodorovné konstrukce 1 337,86
K 411321616 Stropy deskové ze 2B tr. C 30/37 m3 0,19800 4 420,00 875,16
K 411362021 vyiztui stropl‘] svarovanymi sr’témi Kari t 0,00700 66 100,00 462,70

D 621 Prflzkumy a zkousky 660,00
1 43 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 808,20
0 K 628195001X Oéiéténl’ betonu pfed zapoéetl'm oprav ruéné m2 31 ,80000 129,00 4 102,20

36 K 632421198RU1 P°ter ze s,”°hy°h sme§',°ement°"a V’fmvrlavac' m2 132000 2 050,00 2 706,00
podlahova hmota, tloustky 100 mm, vcetne penetrace

D 9 Qstatm’ konstrukce a prace, bourénl’ 1 848,00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 8,80000 210100 1 848,00

D 96 Bourém’ konstrukcn’ 1 000,36
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0,19800 4 052,60 802,41
teracem, tloust’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 1,32000 149,96 19795
plochy pres 1 m2

D 99 Stavenistm’ presun hmot 401,26
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnich objektfl véetné vnéjsl’ch plast’fl t 0,77332 518,88 401 ,26
vysky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 1 746,57
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moot,” prve t 0,56726 7,21 4,09

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 1,13452 6,81 7,73
kazde dalsr podlazr

246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0,56726 1 882,76 1 068,01

247 K 979082121R00 Vpltrostavenlstrjl doprava sutl axybouranych hmot t 6,80712 729 49,62
prIpIatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 0,56726 288,04 163,39

249 K 979083191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh dals'Ch t 5,10534 13,34 68,11
zapocatych 1000 m pres 6000 m

238 K 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 0,56726 679,80 385,62

D 711 Izolace proti vodé 32,86
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 132000 2139 28,23

vodorovne, 2 vrstvy
Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na strechach

80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalsl’ vrstvy, 2 m2 1,32000 3,51 4,63
ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1 090,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712 Povlakové krytiny 609,21

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 1,32000 13,70 18,08

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00042 140 100,00 58,84

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 1,32000 121,00 159,72

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 1,53846 229,00 352,31

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 5,88950 3,44 20,26

D 767 Konstrukce zámečnické 23 325,61

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 146,00000 131,63 19 217,98

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,07000 55 300,00 3 871,00

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,07600 0,00 0,00

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,15476 1 529,00 236,63

D 772 Kamenné  dlažby 4 388,21

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 1,32000 3 283,50 4 334,22

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,05793 932,00 53,99

D 783 Nátěry 1 056,80

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 11,79600 79,81 941,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712 Povlakové krytiny 609,21

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 1,32000 13,70 18,08

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00042 140 100,00 58,84

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 1,32000 121,00 159,72

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 1,53846 229,00 352,31

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 5,88950 3,44 20,26

D 767 Konstrukce zámečnické 23 325,61

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 146,00000 131,63 19 217,98

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,07000 55 300,00 3 871,00

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,07600 0,00 0,00

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,15476 1 529,00 236,63

D 772 Kamenné  dlažby 4 388,21

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 1,32000 3 283,50 4 334,22

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,05793 932,00 53,99

D 783 Nátěry 1 056,80

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 11,79600 79,81 941,44
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712 Povlakové krytiny 609,21
0 K 712311101 Provedenl povralfove krytiny strecp do 10 za studena m2 1.32000 1370 18,08

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00042 140 100,00 58, 84
0 K 712341559 ProvedeInI povlall<ovevkrytlny strech do 10 pasy NAIP m2 1132000 12100 159‘72

prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 Vlozkou z polyesz:erovo roi10zo a spa/Itelnou PE fol” m2 1’ 53846 2297 00 352,31
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

0 K 998712203 Prosun hmot procentnl pro krytiny povlakove v % 5,88950 3‘44 20,26
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 23 325,61
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 146,00000 131,63 19 217,98

staveb hmotnostl do 5 kg
0 M 13010820 gig/profllovajakost8235JR(11375)prurez U (UPN) t 0,07000 55 300700 3 871,00

0 M 13010814R 009’ pro’:’(°,"a!ak93{ S235JR (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,07600 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

204 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,15476 1 529,00 236,63
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 4 388,21
211 K 772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét m2 1,32000 3 283,50 4 334,22

Presun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfiu a soklu v objektech vyéky do 60 t 0,05793 932,00 53,99

m

D 783 Nétéry 1 056,80
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténi ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 1,00000 115,36 115,36
odlupovénl' staré barvy

213 K 783226100R00 gazilizré/nfiovstavebmch doplnk.konstruk01syntetlcke m2 11,79600 79,81 941‘44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -804 358,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -804 358,89 21,00% -168 915,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -973 274,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL27 - Neprováděné práce

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Neprováděné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -804 358,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -804 358,89 21,00% -168 915,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -973 274,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL27 - Neprováděné práce

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Neprováděné práce
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL27 - Neprovédéné pra’ce

Urovefi 3:
01 - Neprovédéné préce

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH -804 358,89

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ -804 358,89 21 ,00% -168 915,37

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -973 274,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -804 358,89

SO.01 - Kongresová část -676 178,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -65 711,80

    61 - Úpravy povrchů vnitřní -55 908,45

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -2 270,97

    64 - Výplně otvorů -14 599,24

    99 - Staveništní přesun hmot -4 795,49

    713 - Izolace tepelné -142 261,71

    735 - Otopná tělesa 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské -49 252,10

    767 - Konstrukce zámečnické -261 103,50

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady -78 032,64

    783 - Nátěry -2 242,50

    784 - Malby 0,00

SO.02 - Hotelová podnož -128 180,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -50 443,20

    61 - Úpravy povrchů vnitřní -4 570,23

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -9 281,48

    99 - Staveništní přesun hmot -1 090,17

    713 - Izolace tepelné -6 784,40

    735 - Otopná tělesa 0,00

    751 - Vzduchotechnika -5 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské -4 078,43

    767 - Konstrukce zámečnické -22 974,50

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady -23 958,08

    784 - Malby 0,00

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL27 - Neprováděné práce

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Neprováděné práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -804 358,89

SO.01 - Kongresová část -676 178,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -65 711,80

    61 - Úpravy povrchů vnitřní -55 908,45

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -2 270,97

    64 - Výplně otvorů -14 599,24

    99 - Staveništní přesun hmot -4 795,49

    713 - Izolace tepelné -142 261,71

    735 - Otopná tělesa 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské -49 252,10

    767 - Konstrukce zámečnické -261 103,50

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady -78 032,64

    783 - Nátěry -2 242,50

    784 - Malby 0,00

SO.02 - Hotelová podnož -128 180,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -50 443,20

    61 - Úpravy povrchů vnitřní -4 570,23

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -9 281,48

    99 - Staveništní přesun hmot -1 090,17

    713 - Izolace tepelné -6 784,40

    735 - Otopná tělesa 0,00

    751 - Vzduchotechnika -5 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské -4 078,43

    767 - Konstrukce zámečnické -22 974,50

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady -23 958,08

    784 - Malby 0,00

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL27 - Neprováděné práce

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Neprováděné práce
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba. SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady NG
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL27 - Neprovédéné pra’ce

Urover'1 3:
01 - Neprovédéné préce

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggizhefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci -804 358,89

80.01 - Kongresova (East -676 178,40
3 - Svislé a kompletnl' konstrukce -65 711,80

61 - Upravy povrchl‘] vnitfni -55 908,45

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -2 270,97

64 - VSIplné otvorl‘] -14 599,24

99 - Staveniétnl' pfesun hmot -4 795,49

713 - Izolace tepelné -142 261,71

735 - Otopna télesa 0,00

766 - Konstrukce truhlafské -49 252,10

767 - Konstrukce zameénické -261 103,50

771 - Podlahy z dlaidic a obklady -78 032,64

783 - Natéry -2 242,50

784 - Malby 0,00

$0.02 - Hotelova podnoZ -128 180,49
3 - Svislé a kompletnl' konstrukce -50 443,20

61 - Upravy povrchl‘] vnitfni -4 570,23

95 - Dokonéovaci konstrukce na pozemnl'ch stavbach -9 281,48

99 - Staveniétnl' pfesun hmot -1 090,17

713 - Izolace tepelné -6 784,40

735 - Otopna télesa 0,00

751 - Vzduchotechnika -5 000,00

766 - Konstrukce truhlafské -4 078,43

767 - Konstrukce zameénické -22 974,50

771 - Podlahy z dlaidic a obklady -23 958,08

784 - Malby 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -804 358,89

D SO.01 Kongresová část -676 178,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -65 711,80

2 K 317121047RT4
Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 

150 mm, výšky 249 mm
kus -1,00000 990,84 -990,84

3 K 342012221RT2

Příčky z desek sádrokartonových jednoduché 

opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, 

tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60

m2 -20,28000 1 309,27 -26 552,00

4 K 342255024R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 100 mm
m2 -62,36100 591,67 -36 897,13

5 K 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m -13,52000 94,07 -1 271,83

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -55 908,45

10 K 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 -124,72200 148,00 -18 458,86

11 K 602015187RT8
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 

silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm,
m2 -33,91100 444,53 -15 074,46

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 -124,72200 179,40 -22 375,13

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 270,97

47 K 632478123R00
Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná 

cementová malta, tloušťky do 10 mm
m2 -4,60000 493,69 -2 270,97

D 64 Výplně otvorů -14 599,24

52 K 642945212RT5

Osazení ocelových zárubní protipožárních 

dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 100 

mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. 

průchodu 900 mm

kus -1,00000 3 525,90 -3 525,90

54 K 642945212RT5X Příplatek za obložkové ocelové zárubně kus -3,00000 1 150,00 -3 450,00

53 K 642945214RT4

Osazení ocelových zárubní protipožárních 

dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 

mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. 

průchodu 800 mm

kus -2,00000 3 811,67 -7 623,34

D 99 Staveništní přesun hmot -4 795,49

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t -9,24200 518,88 -4 795,49

D 713 Izolace tepelné -142 261,71

93 K 416044230XX SDK křížový rošt z CD profiů, noniusové závěsy m2 -138,15000 660,00 -91 179,00

94 K 631508208R

rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 -151,96500 154,66 -23 502,91

86 K 713111121RT1
Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, 

uchycení drátem,
m2 -138,15000 118,22 -16 332,09

92 K 713552131R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní 

ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna
kus -5,00000 1 353,55 -6 767,75

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t -4,03600 1 110,00 -4 479,96

D 735 Otopná tělesa 0,00

ZL27 - Neprováděné práce

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Neprováděné práce

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -804 358,89

D SO.01 Kongresová část -676 178,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -65 711,80

2 K 317121047RT4
Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 

150 mm, výšky 249 mm
kus -1,00000 990,84 -990,84

3 K 342012221RT2

Příčky z desek sádrokartonových jednoduché 

opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, 

tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60

m2 -20,28000 1 309,27 -26 552,00

4 K 342255024R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 100 mm
m2 -62,36100 591,67 -36 897,13

5 K 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m -13,52000 94,07 -1 271,83

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -55 908,45

10 K 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 -124,72200 148,00 -18 458,86

11 K 602015187RT8
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 

silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm,
m2 -33,91100 444,53 -15 074,46

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 -124,72200 179,40 -22 375,13

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 270,97

47 K 632478123R00
Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná 

cementová malta, tloušťky do 10 mm
m2 -4,60000 493,69 -2 270,97

D 64 Výplně otvorů -14 599,24

52 K 642945212RT5

Osazení ocelových zárubní protipožárních 

dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 100 

mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. 

průchodu 900 mm

kus -1,00000 3 525,90 -3 525,90

54 K 642945212RT5X Příplatek za obložkové ocelové zárubně kus -3,00000 1 150,00 -3 450,00

53 K 642945214RT4

Osazení ocelových zárubní protipožárních 

dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 

mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. 

průchodu 800 mm

kus -2,00000 3 811,67 -7 623,34

D 99 Staveništní přesun hmot -4 795,49

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t -9,24200 518,88 -4 795,49

D 713 Izolace tepelné -142 261,71

93 K 416044230XX SDK křížový rošt z CD profiů, noniusové závěsy m2 -138,15000 660,00 -91 179,00

94 K 631508208R

rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 -151,96500 154,66 -23 502,91

86 K 713111121RT1
Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, 

uchycení drátem,
m2 -138,15000 118,22 -16 332,09

92 K 713552131R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní 

ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna
kus -5,00000 1 353,55 -6 767,75

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t -4,03600 1 110,00 -4 479,96

D 735 Otopná tělesa 0,00

ZL27 - Neprováděné práce

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Neprováděné práce

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL27 - Neprovédéné pra’ce

Urovefi 3:
01 - Neprovédéné préce

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -304 358,89

D 80.01 Kongresova (East -676 178,40

D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce -65 711,80
2 317121047RT4 Preklady porobetonove nenosne delky 1240 mm, Slrky kus _1 100000 990,84 -990,84

150 mm, vysky 249 mm

PrI'éky z desek sédrokartonoch jednoduché
oplééténl’, jednoduché konstrukce CW 75 tlouét’ka _ _3 342012221RT2 priéky100 mm, desky standard, tlouét’ky 125 mm, m2 20,28000 1 309,27 26 552,00

tlouét’ka izolace 60 mm, poia’rnl’ odolnost El 60

4 342255024R00 Pf'Cky Z C'he',a tvarnlc, nepalenycr‘ pmky Z pr'°kovek m2 -62,36100 591,67 -36 897,13
porobetonovych tloustky 100 mm

5 342948112R00 Kotvenl’ prl’éek ke konstrukci pristrelenyImi kotvami m -13,52000 94,07 -1 271,83

D 61 Upravy povrchl‘] vnitrni -55 908,45

1o 602011141RT3 O,m'tka ,Ste” Z h9§°Vy°h smes' vrStva St”kova’ m2 -124,722oo 148,00 -18 458,86
vapenna, ,tloustka vrstvy 4 mm,

11 602015187RT8 0.1m“ SE8” Z.h°t‘?vy°hvs,'nes' vrChn' tenkovrswa’ m2 -33,91100 444,53 -15 074,46
SIIIkonova, zatrena, tloustka vrstvy 3 mm,

20 612481211RU1 Vyztpzenl povrohu vnltrnlch aten sklotextllnl Sltovmou 5 m2 42472200 17940 _22 37513
dodavkou Sltovmy a sterkoveho tmelu

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 270,97
47 632478123R00 Reprofllaca vodorovnypll betonovych povrchu opravna m2 -4,60000 493,69 _2 27097

cementova malta, tloustky do 10 mm

D 64 VSIplné otvorl‘] -14 599,24
Osazenl’ ocelovych zarubnl’ protipoiarnl’ch
dvourémoch, konstrukce zésuvné tlouét’ka stény 10052 642945212RT5 - - , , y - kus -1,00000 3 525,90 -3 525,90
mm, posuv +/-7 mm, vcetne dodavky zarubne, s.
prflchodu 900 mm

54 642945212RT5X PrI'pIatek za oblozkové ocelové za’rubné kus -3,00000 1 150,00 -3 450,00
Osazenl’ ocelovych zarubnl’ protipoiarnl’ch

53 642945214RT4 dvouramWVCh' k°”5tr9k°e.zasu‘fna tIOE‘StkaVSt‘?” 150 kus 2.00000 3 811,67 -7 623,34
mm, posuv +/-7 mm, vcetne dodavky zarubne, s.
prflchodu 800 mm

D 99 Staveniétnl' presun hmot -4 795,49
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 999281111R00 adribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t -9,242OO 518,88 -4 795,49
vYéky do 25 m,

D 713 Izolace tepelné -142 261,71
93 416044230XX SDK krl’Zovy roét 2 CD profit], noniusové zévésy m2 -138,15000 660,00 -91 179,00

rohoZ, pas izolaém’ skelné vlna; tI. 180,0 mm; souéinitel
94 631508208R tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. m2 -151,96500 154,66 -23 502,91

hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizovano

86 713111121RT1 Montaz We,” 'Z0Iace StrOp” ro‘mycr" Sp°dem' m2 -138,15000 118,22 -16 332,09
uchycenl dratem,

92 713552131R00 Protlpozarnl kabelove prepazky f’rotlpozarnl trubnl kus -5,00000 1 35355 -6 767,75
ucpavky El 90, do D 108 mm, stena

97 998713103R00 Zeriun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t -4,036OO 1 11000 _4 479,96

D 735 Otopna télesa 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 766 Konstrukce truhlářské -49 252,10

138 K 61168506XX
Dveře dřevěné vnitřní EI30 se samozavíračem, 

bezprahové s padacím prahem, kování, 800/2000
kus -2,00000 14 375,00 -28 750,00

139 K 61168507XX
Dveře dřevěné vnitřní EI30 se samozavíračem, 

bezprahové s padacím prahem, kování, 900/2000
kus -1,00000 14 375,00 -14 375,00

126 K 766661422R00

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , 

protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus -3,00000 891,25 -2 673,75

129 K 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus -5,00000 438,15 -2 190,75

130 K 767649191R00
Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače 

hydraulického
kus -5,00000 236,32 -1 181,60

143 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t -0,07500 1 080,00 -81,00

D 767 Konstrukce zámečnické -261 103,50

189 K 767583346R00

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun)

m2 -138,15000 1 890,00 -261 103,50

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -78 032,64

209 K 59764203122XX
Dlažba balkonová protiskluzná 300x80x10 mm, vzhled 

dle stávající dlažby
m2 -51,48000 660,00 -33 976,80

205 K 771575108RT1

Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 65 mm, 

režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 

flexibilního tmele

m2 -46,80000 695,75 -32 561,10

207 K 771579791R00

Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 

jednotlivě

m2 -46,80000 18,85 -882,18

208 K 771579795R0X Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 -46,80000 206,00 -9 640,80

210 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t -1,28200 758,00 -971,76

D 783 Nátěry -2 242,50

214 K 783225601T00 Nátěr syntetický kovových zárubní ks -3,00000 747,50 -2 242,50

D 784 Malby 0,00

D SO.02 Hotelová podnož -128 180,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -50 443,20

1 K 346244312R00
Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 

mm
m2 -9,88650 733,00 -7 246,80

4 K 342072288XX
Příčka SDK akustická tl. 70 mm, přesná specifikace dle 

N08
m2 -1,69000 2 650,00 -4 478,50

5 K 342072289XX
Příčka SDK akustická tl. 150 mm, přesná specifikace 

dle N08
m2 -13,35100 2 900,00 -38 717,90

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -4 570,23

9 K 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 -9,88650 148,00 -1 463,20

10 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 -9,88650 68,77 -679,89

17 K 612481211RT2
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 -9,88650 245,50 -2 427,14

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -9 281,48

45 K 954111206R00

Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady 

ocelových konstrukcí  obklady ocelových sloupů do 500 

x 500 mm.   1 x opláštění, třístranný, deska protipožární 

tloušťky 15 mm

m -6,76000 1 063,00 -7 185,88

47 K 954111299RXX Příplatek za nátěr SDK konstrukce - imitace štuku m -6,76000 310,00 -2 095,60

D 99 Staveništní přesun hmot -1 090,17

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t -2,10100 518,88 -1 090,17

D 713 Izolace tepelné -6 784,40

79 K 713552131R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní 

ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna
kus -5,00000 1 353,55 -6 767,75

85 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t -0,01500 1 110,00 -16,65
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D 766 Konstrukce truhlářské -49 252,10

138 K 61168506XX
Dveře dřevěné vnitřní EI30 se samozavíračem, 

bezprahové s padacím prahem, kování, 800/2000
kus -2,00000 14 375,00 -28 750,00

139 K 61168507XX
Dveře dřevěné vnitřní EI30 se samozavíračem, 

bezprahové s padacím prahem, kování, 900/2000
kus -1,00000 14 375,00 -14 375,00

126 K 766661422R00

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , 

protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus -3,00000 891,25 -2 673,75

129 K 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus -5,00000 438,15 -2 190,75

130 K 767649191R00
Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače 

hydraulického
kus -5,00000 236,32 -1 181,60

143 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t -0,07500 1 080,00 -81,00

D 767 Konstrukce zámečnické -261 103,50

189 K 767583346R00

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun)

m2 -138,15000 1 890,00 -261 103,50

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -78 032,64

209 K 59764203122XX
Dlažba balkonová protiskluzná 300x80x10 mm, vzhled 

dle stávající dlažby
m2 -51,48000 660,00 -33 976,80

205 K 771575108RT1

Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 65 mm, 

režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 

flexibilního tmele

m2 -46,80000 695,75 -32 561,10

207 K 771579791R00

Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 

jednotlivě

m2 -46,80000 18,85 -882,18

208 K 771579795R0X Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 -46,80000 206,00 -9 640,80

210 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t -1,28200 758,00 -971,76

D 783 Nátěry -2 242,50

214 K 783225601T00 Nátěr syntetický kovových zárubní ks -3,00000 747,50 -2 242,50

D 784 Malby 0,00

D SO.02 Hotelová podnož -128 180,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -50 443,20

1 K 346244312R00
Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 

mm
m2 -9,88650 733,00 -7 246,80

4 K 342072288XX
Příčka SDK akustická tl. 70 mm, přesná specifikace dle 

N08
m2 -1,69000 2 650,00 -4 478,50

5 K 342072289XX
Příčka SDK akustická tl. 150 mm, přesná specifikace 

dle N08
m2 -13,35100 2 900,00 -38 717,90

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -4 570,23

9 K 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 -9,88650 148,00 -1 463,20

10 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 -9,88650 68,77 -679,89

17 K 612481211RT2
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 -9,88650 245,50 -2 427,14

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -9 281,48

45 K 954111206R00

Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady 

ocelových konstrukcí  obklady ocelových sloupů do 500 

x 500 mm.   1 x opláštění, třístranný, deska protipožární 

tloušťky 15 mm

m -6,76000 1 063,00 -7 185,88

47 K 954111299RXX Příplatek za nátěr SDK konstrukce - imitace štuku m -6,76000 310,00 -2 095,60

D 99 Staveništní přesun hmot -1 090,17

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t -2,10100 518,88 -1 090,17

D 713 Izolace tepelné -6 784,40

79 K 713552131R00
Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní 

ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna
kus -5,00000 1 353,55 -6 767,75

85 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t -0,01500 1 110,00 -16,65
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D 766 Konstrukce truhléfské -49 252,10
Dvere drevéné vnitfnl' EI30 se samozaviraéem,138 K 61168506XX bezprahové s padacim prahem, kovénl’, 800/2000 kus -2,00000 14 375,00 -28 750,00

Dvere drevéné vnitfnl' EI30 se samozaviraéem,139 K 61168507XX bezprahové s padacim prahem, kovénl’, 900/2000 kus -1,00000 14 375,00 -14 375,00

Montéi dvefnich kFI’deI kompletizovanYch otevirach ,
126 K 766661422R00 protipoiérnl’ch, do ocelové nebo foénové zérubné, kus -3,00000 891,25 -2 673,75

jednokridlovych, él’fky pfes 800 mm

129 K 766670021R00 Montéi kliky a étl’tku kus -5,00000 438,15 -2 190,75
130 767649191R00 Montaz'dvterl montaz doplnku dverl samozaVIrace kus -5,00000 236,32 _1 181,60

hydraullckeho
143 K 998766103R00 Pr6sun hmot pro konstrukce truhlarske v objektech t 0107500 1 080,00 8100

vysky do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické -261 103,50
Dodévka a montéi podhledfl lamelovych FEAL véetné

189 K 767583346R00 nového roétu, typ lamel dle pflvodnl’ch - RAL 8019 m2 -138,15000 1 890,00 -261 103,50
(Graubraun)

D 771 Podlahy z dlaZdic a obklady -78 032,64

209 K 59764203122XX D'ab“ bfilk,°”°‘,’a pmt'SK'L‘m‘“ 300X80X10 mm’ VZh'ed m2 -51,48000 660,00 -33 976,80
dle stavaJICI dlazby
Montéi podlah z dlaidic keramicch 200 x 65 mm,

205 K 771575108RT1 reZnyICh nebo glazovanYch, hladkych, kladenYch do m2 -46,80000 695,75 -32 561,10
flexibilnl’ho tmele
PFI’platky k poloikém montéie podlah keramicch

207 K 771579791R00 pfl’platek za plochu podlah keramickych do 5 m2 m2 -46,80000 18,85 -882,18
jednotlivé

208 K 771579795ROX PFI’platek za spérovém’ vodotésnou hmotou - ploéné m2 -46,80000 206,00 -9 640,80

210 K 998771106R00 dggrkhmm pm p°dlahy Z d'aZd'C V ObjekteCh VySky t -1,282OO 758,00 -971,76

D 783 Nétéry -2 242,50
12141 K 1783225601T00 1Nétér synteticky kovovych zérubnl’ ks 3.00000 747,501 -2 242,501

D 784 Malby 0,00

D 80.02 Hotelové podnoZ -128 180,49

D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce -50 443,20
1 K 346244312R00 grzdlvka van a WC modulu z porobetonu tloustky 75 m2 -9,88650 733100 _7 246,80

4 K 342072288XX Eggka SDK akustlcka tl. 70 mm, presna speCIfIkace dle m2 -1,69000 2 650,00 _4 478,50

5 K 342072289XX ZZCIIGEBSDK akustlcka tl. 150 mm, presna speCIfIkace m2 43135100 2 900100 -38 71790

D 61 Upravy povrchl‘] vnitfni -4 570,23

9 K 602011141RT3 O,m'tka ,Ste” Z h91°vy°h smes' vrStva St”kova’ m2 -9,88650 148,00 -1 463,20
vapenna, ,tloustka vrstvy 4 mm,
Oml’tka stén z hotovych smési Doplfikové préce pro

10 K 602011193R00 oml’tky stén z hotovych smési podkladnl’ na’tér pod m2 -9,88650 68,77 -679,89
tenkovrstvé omitky

17 K 612481211RT2 Vyztozenl poyrohu vnltrnlch 5ten sklotextllnl Sltovmou 5 m2 -9,88650 245150 _2 427114
dodavkou Sltovmy a sterkoveho tmelu

D 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnl'ch stavbéch -9 281,48
Obklady konstrukci sédrokartonomi deskami obklady

45 K 954111206R00 oceIOVVCh k°”Str”k‘?'. 9%”i oce'9vy0h s'°”p”. d°f00, m -6,76000 1 063,00 -7 185,88
x 500 mm. 1 x oplastenl, trlstranny, deska protlpozarnl
tlouét’ky 15 mm

47 K 954111299RXX PFI’platek za nétér SDK konstrukce - imitace étuku m -6,76000 310,00 -2 095,60

D 99 Staveniétnl' pfesun hmot -1 090,17
Pfesun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

63 K 999281111R00 L’Jdribu dosavadnich objektU véetné vnéjél’ch pléét’fl t -2,101OO 518,88 -1 090,17
vyiéky do 25 m,

D 713 Izolace tepelné -6 784,40
79 K 713552131R00 Prot1pozarnl kabelove prepazky f’rotlpozarnl trubnl kus -5,00000 1 353155 -6 767,75

ucpavky El 90, do D 108 mm, stena
85 K 998713103R00 Zeriun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0101500 1 110100 -16,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 735 Otopná tělesa 0,00

D 751 Vzduchotechnika -5 000,00

205 K M24x13
Dodávka a montáž vzduchové clony - skrýtá montáž do 

podhledu
ks -2,00000 2 500,00 -5 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské -4 078,43

105 K 766601216RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 

parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 

exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 

mm expanzní,

m -11,76000 196,88 -2 315,31

106 K 766601229RT1

Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - 

fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU 

pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm 

samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod 

vnější parapet

m -4,05000 196,50 -795,83

107 K 28355224R

páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; 

jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 

5,600 m; funkce vodotěsnost

m -17,39100 55,62 -967,29

108 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,00000 1 080,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické -22 974,50

116 K 76711233 W02
Montáž a dodávka hliníkových sestav 3855/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav
ks -1,00000 22 974,50 -22 974,50

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -23 958,08

170 K 771575108RT1

Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 65 mm, 

režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 

flexibilního tmele

m2 -12,60000 695,75 -8 766,45

171 K 771578014RT2
Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE 

provazcem d=10 mm a silikonem
m -25,20000 116,95 -2 947,14

172 K 771579791R00

Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 

jednotlivě

m2 -12,60000 18,85 -237,51

173 K 771579795R0X Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 -12,60000 206,00 -2 595,60

174 K 59764203122XX
Dlažba balkonová protiskluzná 300x80x10 mm, vzhled 

dle stávající dlažby
m2 -13,86000 660,00 -9 147,60

175 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t -0,34800 758,00 -263,78

D 784 Malby 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 735 Otopná tělesa 0,00

D 751 Vzduchotechnika -5 000,00

205 K M24x13
Dodávka a montáž vzduchové clony - skrýtá montáž do 

podhledu
ks -2,00000 2 500,00 -5 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské -4 078,43

105 K 766601216RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 

parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 

exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 

mm expanzní,

m -11,76000 196,88 -2 315,31

106 K 766601229RT1

Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - 

fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU 

pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm 

samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod 

vnější parapet

m -4,05000 196,50 -795,83

107 K 28355224R

páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; 

jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 

5,600 m; funkce vodotěsnost

m -17,39100 55,62 -967,29

108 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,00000 1 080,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické -22 974,50

116 K 76711233 W02
Montáž a dodávka hliníkových sestav 3855/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav
ks -1,00000 22 974,50 -22 974,50

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -23 958,08

170 K 771575108RT1

Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 65 mm, 

režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 

flexibilního tmele

m2 -12,60000 695,75 -8 766,45

171 K 771578014RT2
Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE 

provazcem d=10 mm a silikonem
m -25,20000 116,95 -2 947,14

172 K 771579791R00

Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 

jednotlivě

m2 -12,60000 18,85 -237,51

173 K 771579795R0X Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 -12,60000 206,00 -2 595,60

174 K 59764203122XX
Dlažba balkonová protiskluzná 300x80x10 mm, vzhled 

dle stávající dlažby
m2 -13,86000 660,00 -9 147,60

175 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t -0,34800 758,00 -263,78

D 784 Malby 0,00

Strana 52 z 102

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 735 Otopné télesa 0,00

D 751 Vzduchotechnika -5 000,00
205 K M24x13 Dodavka a montaz vzduchove clony - skryta montaz do ks 2100000 2 50000 _5 00000

podhledu

D 766 Konstrukce truhléfské -4 078,43
Tésnénl’ pfipojovaci spéry spéra osténl’, interiér - folie

105 K 766601216RT1 pamtfsna 5”” 50 mm 53mm???" Vyp'” PU pe”°”' m -11,76000 196,88 -2 315,31
exterler - paska paropropustna Slrky 20 mm, H. 8/40
mm expanznl',
Tésnénl’ pfipojovaci spéry spéra parapetu, interiér -
folie parotésné éiFky 50 mm samolepiCI’, vyiplfi PU

106 K 766601229RT1 pénou, exteriér - folie paropropustné él’fky 50 mm m -4,05000 196,50 -795,83
samolepiCI’, expanznl’ péska 8. 10 mm pod rém a pod
vnéjél’ parapet
péska tésnici PUR; komprimované; samolepiCI’;

107 K 28355224R jednostranné; tl. 20,00 mm; 8. spéry 5 aZ1O mm; | = m -17,39100 55,62 -967,29
5,600 m; funkce vodotésnost

108 K 998766103R00 P’rosun hmot pro konstrukce truhlarske v objektech t 0100000 1 080,00 0’00
vysky do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické -22 974,50

116 K 76711233 w02 Mont???“ dOdaVka W'kovyCh 5‘95”” 3855/4050 mm‘ ks 100000 22 974,50 -22 974,50
dle vyplsu prosklenych sestav

D 771 Podlahy z dlaZdic a obklady -23 958,08
Montéi podlah z dlaidic keramicch 200 x 65 mm,

170 K 771575108RT1 reZnyICh nebo glazovanYch, hladkych, kladenYch do m2 -12,60000 695,75 -8 766,45
flexibilnl’ho tmele

171 K 771578014RT2 ZV'aStn' ”pravy Spar d'lat.C.“' Spam Vypmena PE m -25,20000 116,95 -2 947,14
provazcem d=1O mm a SIIIkonem
PFI’platky k poloikém montéie podlah keramicch

172 K 771579791R00 pfl’platek za plochu podlah keramickych do 5 m2 m2 -12,60000 18,85 -237,51
jednotlivé

173 K 771579795ROX PFI’platek za spérovénl’ vodotésnou hmotou - ploéné m2 -12,60000 206,00 -2 595,60

174 K 59764203122XX D'ab“ bfilk,°”°‘v’a pmt'SK'uzna 3OOX80X1O mm” VZh'ed m2 -13,86000 660,00 -9 147,60
dle stavaJICI dlazby

175 K 998771106R00 dpgeggwmt pm p°dlahy Z d'aZd'C V ObjekteCh VySky t -O,34800 758,00 -263,78

D 784 Malby 0,00

Strana 52 z 102



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 193,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 193,60 21,00% 32 590,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 784,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 193,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 193,60 21,00% 32 590,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 784,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL28 - Zmény ve specifikaci dvefl'

Urovefi 3:
01 - Zména provedeni dvef'l’ W33 - dvef'e z CHUC

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 155 193,60

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 155 193,60 21 ,00% 32 590,66

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 784,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 193,60

767 - Konstrukce zámečnické 155 193,60

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 193,60

767 - Konstrukce zámečnické 155 193,60

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL28 - Zmény ve specifikaci dvefl'

Urovefi 3:
01 - Zména provedeni dvef'l’ W33 - dvef'e z CHUC

Misto: |.P. Pavlova 2001/11

THERMAL-F, a.s.

BAUING KV s.r.0.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

767 - Konstrukce zémeénické
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Datum: 6. 4. 2021

Projektant: EnergyBenent
Centre a,s_

ZPracovatel:

Cena celkem [CZK]

155 193,60

155 193,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 193,60

D 767 Konstrukce zámečnické 155 193,60

0 K
76711233 

W33R01

Změna oboustr.izol.2sklo, profil MB-SR 50N Effekt+MB-

86 SI, RAL8019, vnitřní panikové hrazdy na obou 

křídlech, zvenku pouze otvor na vložku, panikový 

mechanický zámek, panty třídílné viditelné elox

ks 1,00000 155 193,60 155 193,60

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 193,60

D 767 Konstrukce zámečnické 155 193,60

0 K
76711233 

W33R01

Změna oboustr.izol.2sklo, profil MB-SR 50N Effekt+MB-

86 SI, RAL8019, vnitřní panikové hrazdy na obou 

křídlech, zvenku pouze otvor na vložku, panikový 

mechanický zámek, panty třídílné viditelné elox

ks 1,00000 155 193,60 155 193,60

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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U >SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL28 - Zmény ve specifikaci dvefl'

Urovefi 3:
01 - Zména provedeni dvef'l’ W33 - dvef'e z CHUC

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 155 19350

D 767 Konstrukce zameénické 155 193,60
Zména oboustr.izol.25klo, profil MB-SR 50N Effekt+MB-

76711233 86 SI, RAL8019, vnitfnl' panikové hrazdy na obou
0 K W33R01 kfl’dlech, zvenku pouze otvor na vloiku, panikovy ks 1’00000 155 193’60 155 193‘60

mechanicky zamek, panty tfl’dl'lné viditelné elox
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 875,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 875,00 21,00% 12 363,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 238,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Změna provedení dveří W32 - dveře zaměstnanců
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Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075
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Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 875,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 875,00 21,00% 12 363,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 238,75

Projektant Zpracovatel
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL28 - Zmény ve specifikaci dvefl'

Urovefi 3:
02 - Zména provedeni dvef'l’ W32 - dvef'e zaméstnancu
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KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 58 875,00

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 58 875,00 21 ,00% 12 363,75

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 238,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 875,00

767 - Konstrukce zámečnické 58 875,00

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Změna provedení dveří W32 - dveře zaměstnanců
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL28 - Zmény ve specifikaci dvefl'

Urovefi 3:
02 - Zména provedeni dvef'l’ W32 - dvef'e zaméstnancfl

Misto: |.P. Pavlova 2001/11

THERMAL-F, a.s.

BAUING KV s.r.0.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

767 - Konstrukce zémeénické
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Datum: 6. 4. 2021

Projektant: EnergyBenem
Centre as.

ZPracovatel:

Cena celkem [CZK]

58 875,00

58 875,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 875,00

D 767 Konstrukce zámečnické 58 875,00

0 K
76711233 

W32R01

Změna rozměru na 1500/3300 mm, dle 

aktualizovaného výpisu prvků z 11.05.2023
ks 1,00000 58 875,00 58 875,00

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Změna provedení dveří W32 - dveře zaměstnanců

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 875,00

D 767 Konstrukce zámečnické 58 875,00

0 K
76711233 

W32R01

Změna rozměru na 1500/3300 mm, dle 

aktualizovaného výpisu prvků z 11.05.2023
ks 1,00000 58 875,00 58 875,00

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Změna provedení dveří W32 - dveře zaměstnanců

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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U >SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL28 - Zmény ve specifikaci dvefl'

Urovefi 3:
02 - Zména provedeni dvef'l’ W32 - dvef'e zaméstnancfl

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 58 875,00

D 767 Konstrukce zameénické 58 875,00
76711233 Zména rozméru na 1500/3300 mm, dle

0 K W32R01 aktualizovaného vypisu prvkfl 2 11.05.2023 ks 1’00000 58 875‘00 58 875‘00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 880,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 880,18 21,00% 4 804,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 685,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 880,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 880,18 21,00% 4 804,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 685,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
01 - Dodateéné kastliky pro svitidla, modlitebna

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 22 880,18

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 22 880,18 21 ,00% 4 804,84

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 685,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 880,18

767 - Konstrukce zámečnické 22 880,18

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 880,18

767 - Konstrukce zámečnické 22 880,18

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
01 - Dodateéné kastliky pro svitidla, modlitebna

Misto: |.P. Pavlova 2001/11

THERMAL-F, a.s.

BAUING KV s.r.0.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

767 - Konstrukce zémeénické
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Datum: 6. 4. 2021

Projektant: EnergyBenent
Centre a,s_

ZPracovatel:

Cena celkem [CZK]

22 880,18

22 880,18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 880,18

D 767 Konstrukce zámečnické 22 880,18

196 K 767583349R00
Plechový kastlík pro zapuštění svítidel do FEAL 

podhledu
ks 4,00000 5 720,00 22 880,00

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,00012 1 529,00 0,18

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 880,18

D 767 Konstrukce zámečnické 22 880,18

196 K 767583349R00
Plechový kastlík pro zapuštění svítidel do FEAL 

podhledu
ks 4,00000 5 720,00 22 880,00

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,00012 1 529,00 0,18

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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U >SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
01 - Dodateéné kastliky pro svitidla, modlitebna

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 22 880,18

D 767 Konstrukce zameénické 22 880,18
196 K 767583349R00 Elaigz kaStl'k pm zapUSten' SV't'de' do FEAL ks 4.00000 5 72000 22 880,00
204 K 998767103R00 Pfasun hmoItvpro kovové stavebm’ doplfik. konstrukce v t 0.00012 1 52900 0,18

objektech vysky do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 816,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 816,22 21,00% 6 051,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 867,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 816,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 816,22 21,00% 6 051,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 867,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
02 - Svitidlo nad pill’f pod éikminu

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 28 816,22

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 28 816,22 21 ,00% 6 051,41

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 867,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 816,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 870,50

767 - Konstrukce zámečnické 23 074,90

783 - Nátěry 3 870,82

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 816,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 870,50

767 - Konstrukce zámečnické 23 074,90

783 - Nátěry 3 870,82

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
02 - Svitidlo nad pill’f pod éikminu

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 28 816,22

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 1 870,50

767 - Konstrukce zémeénické 23 074,90

3 870,82783 - Natéry

Strana 63 z 102



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 816,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 870,50

0 K 646171111
Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů s 

výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2
m2 0,75000 358,00 268,50

0 M 28315120R deska PMMA opál tl 5mm m2 0,90000 1 780,00 1 602,00

D 767 Konstrukce zámečnické 23 074,90

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 132,00000 131,63 17 375,16

0 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80
t 0,02600 47 200,00 1 227,20

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,04400 35 500,00 1 562,00

0 M 14550138
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x30x3mm
t 0,05000 43 300,00 2 165,00

0 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x4mm
t 0,01200 44 300,00 531,60

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,13992 1 529,00 213,94

D 783 Nátěry 3 870,82

222 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 11,74400 115,36 1 354,79

223 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 11,74400 214,24 2 516,03

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 64 z 102

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 816,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 870,50

0 K 646171111
Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů s 

výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2
m2 0,75000 358,00 268,50

0 M 28315120R deska PMMA opál tl 5mm m2 0,90000 1 780,00 1 602,00

D 767 Konstrukce zámečnické 23 074,90

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 132,00000 131,63 17 375,16

0 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80
t 0,02600 47 200,00 1 227,20

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,04400 35 500,00 1 562,00

0 M 14550138
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x30x3mm
t 0,05000 43 300,00 2 165,00

0 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x4mm
t 0,01200 44 300,00 531,60

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,13992 1 529,00 213,94

D 783 Nátěry 3 870,82

222 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 11,74400 115,36 1 354,79

223 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 11,74400 214,24 2 516,03

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
02 - Svitidlo nad pill’f pod éikminu

zateplenl’ a opravy fasédy

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 23 816,22

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 1 870,50
0 K 646171111 M’ontai prosvétlov’acich pésfl stén z ocelovy/ch rémfl 5 m2 0.75000 358,00 268,50

vyplnl polykarbonatovou deskou pl do 5 m2

0 M 28315120R deska PMMA opal tl 5mm m2 0,90000 1 780,00 1 602,00

D 767 Konstrukce zameénické 23 074,90
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 132,00000 131,63 17 375,16

staveb hmotnostl do 5 kg
0 M 13010814 ggelprofllovajakosts235JR(11375)prurez U (UPN) t 0,02600 47 200700 1 227,20

0 M 13611214 plech ocelovy hladkyjakost S235JR 1‘] 4mm tabule t 0,04400 35 500,00 1 562,00

0 M 14550138 profIl “fa/0‘7 svarovany’aKOSt 8235 prurez t 005000 43 300,00 2 165,00
obdelmkovy 50X30X3mm

0 M 13011064 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 8235JR (11 375) t 0,01200 44 300,00 531,60
50X50X4mm

204 K 998767103R00 Prasun hmatvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0.13992 1 52900 21394
objektech vysky do 24 m

D 783 Natéry 3 870,82
222 K 783253010XX Zaklaqnl epOXIEiovy nater kovovych konstruk01,celkem m2 11.74400 115,36 1 35479

160 mlkrometru
Finalnl’ polyuretanovy na’tér kovovych konstrukcf,223 K 783253011XX celkem 80 mikrometrfl, RAL 8019 (Graubraun) m2 11,74400 214,24 2 516,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 446,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 375 446,77 21,00% 78 843,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 290,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 446,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 375 446,77 21,00% 78 843,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 290,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
03 - MarkYza hlavni vstup velkého sélu a zédvef'l’

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 375 446,77

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 375 446,77 21 ,00% 78 843,82

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 290,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 446,77

94 - Lešení a stavební výtahy 6 706,00

D1 - Elektromontáže 335 929,90

    D2 - MONTÁŽ - M21 67 852,73

    D3 - MATERIÁL 73 377,96

    D4 - DODÁVKA 181 509,21

    D8 - VRN 13 190,00

VN - Vedlejší náklady 32 810,87

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 446,77

94 - Lešení a stavební výtahy 6 706,00

D1 - Elektromontáže 335 929,90

    D2 - MONTÁŽ - M21 67 852,73

    D3 - MATERIÁL 73 377,96

    D4 - DODÁVKA 181 509,21

    D8 - VRN 13 190,00

VN - Vedlejší náklady 32 810,87

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci W >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
03 - MarkYza hlavni vstup velkého sélu a zédvef'l’

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 375 446,77

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 6 706,00

D1 - ElektromontéZe 335 929,90

D2 - MONTAZ - M21 67 852,73

D3 - MATERIAL 73 377,96

D4 - DODAVKA 181 509,21

D8 - VRN 13190,00

VN - Vedlejél’ naklady 32 810,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 446,77

D 94 Lešení a stavební výtahy 6 706,00

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 200,00000 33,53 6 706,00

D D1 Elektromontáže 335 929,90

D D2 MONTÁŽ - M21 67 852,73

0 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 15,00000 38,00 570,00

0 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 10,00000 85,40 854,00

0 K 741122621
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 50,00000 47,40 2 370,00

0 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 

pevně (např. CYKY)
m 150,00000 50,60 7 590,00

15 K Pol15 jednonásobná zásuvka na povrch ks 10,00000 169,44 1 694,40

16 K Pol16 třífázová zásuvka na povrch ks 4,00000 201,51 806,04

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 71,00000 342,71 24 332,41

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 450,00000 24,47 11 011,50

21 K Pol21 přístrojová krabice pod omítku ks 10,00000 79,79 797,90

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 665,20 665,20

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 665,20 665,20

3 K Pol3 kabel CYKY 3x2,5 volně m 230,00000 24,65 5 669,50

7 K Pol7 kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka m 30,00000 176,87 5 306,10

8 K Pol8 kovový kabelový žlab šířky do 125 mm bez víka m 28,00000 197,16 5 520,48

D D3 MATERIÁL 73 377,96

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 450,00000 35,50 15 975,00

0 M 34111124

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x2,5mm2

m 230,00000 48,90 11 247,00

0 M 34111166

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x6mm2

m 172,50000 154,00 26 565,00

0 M 34113150

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 50,00000 22,20 1 110,00

31 M Pol31 kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou m 30,00000 127,94 3 838,20

32 M Pol32
kabelový žlab  NKZI 50x125x0,7 s integrovanou 

spojkou
m 28,00000 141,41 3 959,48

0 M 35811305
zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 32A - 

5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky
kus 4,00000 628,00 2 512,00

0 M
ABB.5512A2349

B
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango® kus 10,00000 235,21 2 352,10

0 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 10,00000 20,10 201,00

0 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 

délka 3m
m 15,75000 16,10 253,58

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 446,77

D 94 Lešení a stavební výtahy 6 706,00

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 200,00000 33,53 6 706,00

D D1 Elektromontáže 335 929,90

D D2 MONTÁŽ - M21 67 852,73

0 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 15,00000 38,00 570,00

0 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 10,00000 85,40 854,00

0 K 741122621
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 50,00000 47,40 2 370,00

0 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 

pevně (např. CYKY)
m 150,00000 50,60 7 590,00

15 K Pol15 jednonásobná zásuvka na povrch ks 10,00000 169,44 1 694,40

16 K Pol16 třífázová zásuvka na povrch ks 4,00000 201,51 806,04

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 71,00000 342,71 24 332,41

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 450,00000 24,47 11 011,50

21 K Pol21 přístrojová krabice pod omítku ks 10,00000 79,79 797,90

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 665,20 665,20

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 665,20 665,20

3 K Pol3 kabel CYKY 3x2,5 volně m 230,00000 24,65 5 669,50

7 K Pol7 kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka m 30,00000 176,87 5 306,10

8 K Pol8 kovový kabelový žlab šířky do 125 mm bez víka m 28,00000 197,16 5 520,48

D D3 MATERIÁL 73 377,96

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 450,00000 35,50 15 975,00

0 M 34111124

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x2,5mm2

m 230,00000 48,90 11 247,00

0 M 34111166

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x6mm2

m 172,50000 154,00 26 565,00

0 M 34113150

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 50,00000 22,20 1 110,00

31 M Pol31 kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou m 30,00000 127,94 3 838,20

32 M Pol32
kabelový žlab  NKZI 50x125x0,7 s integrovanou 

spojkou
m 28,00000 141,41 3 959,48

0 M 35811305
zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 32A - 

5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky
kus 4,00000 628,00 2 512,00

0 M
ABB.5512A2349

B
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango® kus 10,00000 235,21 2 352,10

0 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 10,00000 20,10 201,00

0 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 

délka 3m
m 15,75000 16,10 253,58

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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U >SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
03 - MarkYza hlavni vstup velkého sélu a zédvef'l’

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 375 446,77

D 94 Lesem’ a stavebnl’ vyitahy 6 706.00
55 K 941955001R00 Lefevn' 'éhke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 200,00000 33,53 6 706,00

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontaZe 335 929.90

D D2 MONTAZ - M21 67 852,73
0 K 741110001 Morjtazltrubkav plastova tuha D pres 16 do 23 mm m 15.00000 38,00 570‘00

ulozena pevne
0 K 741110511 wedge: IIsta a kanalek vkladaCI Slrky do 60 mm s m 10.00000 85,40 854,00

0 K 741122621 MOWER, kabel.“ pl'jy kUIaty 2'” 4X1‘5 a2 4 mm m 50.00000 47,40 2 370,00
ulozeny pevne (napr. CYKY)

0 K 741122642 Montaz kabal Cu plny kulaty la 5X4 az 6 mm2 ulozeny m 150’00000 50,60 7 59000
pevne (napr. CYKY)

15 K Po|15 jednonasobné zasuvka na povrch ks 10.00000 169,44 1 694,40

16 K Po|16 tfl'fazova Zésuvka na povrch ks 4.00000 201,51 806,04

18 K Po|18 za’Fivkové prflmyslové svitidlo, 1 zdroj s krytem ks 71.00000 342,71 24 332,41

2 K Po|2 kabel CYKY 3x1.5 volné m 450.00000 24,47 11 011,50
21 K Po|21 pfl’strojova krabice pod oml’tku ks 10.00000 79,79 797,90

23 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek1 a2 22 soubor 1.00000 665,20 665,20

24 K Pol24 PPV— z poloiek1 a2 22 soubor 1.00000 665,20 665,20
K Po|3 kabel CYKY 3x2.5 volné m 230.00000 24,65 5 669,50
K Po|7 kovovy kabelovy ilab sifky do 100 mm bez Vl’ka m 30.00000 176,87 5 306,10

K Pol8 kovovy kabelovy ilab sifky do 125 mm bez Vl’ka m 28.00000 197,16 5 520,48

D D3 MATERIAL 73 377,96
kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poZéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 B20as1d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 450’00000 3550 15 975’00
3X1,5mm2
kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poZéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111124 B20as1d1a1jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 32) m 230.00000 48,90 11247.00

3x2.5mm2
kabel SIIovy ohen retarduyc: bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poZéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111166 B20as1d1a1jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 32) m 172.50000 154.00 26 565.00

5X6mm2
kabel ovladaci prL‘Imys/ovy stine'ny laminovanou AI félii

0 M 34113150 s pfiloz'nYm Cu dratem jadro Cu plne' izolace PVC plaét’ m 50.00000 22, 20 1 110.00
PVC 250V (JYTY) 4x1.00mm2

31 M Pol31 kabelovy flab 50X62X0, 7 s integrovanou spojkou m 30.00000 127,94 3 838.20
32 M Pol32 kabalovy zlab NKZI 50X125X0,7s Integrovanou m 28.00000 141741 3 959.48

spa/kou
zasuvka vestavna s'ikma, min. velikost pfiruby 32A -

0 M 35817305 5pél, r'azeni 3P+N+PE IP44, s'roubove’ svorky kus 4’00000 628’00 2 51200
0 M 233551242349 Zésuvka dvojnasobné s ochrannymi koliky Tango® kus 10.00000 235,21 2 352.10

0 M 34571004 lis’ta elektroinstalaéni hranata PVC 20x20mm m 10.00000 20.10 201.00
0 M 34571092 Zgiga3igektr01nsta/acnl tuha 2 PVC D 17,4/20 mm, 777 1575000 16, 10 253’ 58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 2 016,00 2 016,00

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 3 348,60 3 348,60

D D4 DODÁVKA 181 509,21

41 M Pol41 přístrojová krabice 1901 pod omítku ks 10,00000 9,50 95,00

46 M Pol46 podpěra kabelového žlabu 50x62x0,7 ks 15,00000 77,79 1 166,85

47 M Pol47 podpěra kabelového žlabu 50x125x0,7 ks 14,00000 82,13 1 149,82

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 28,00000 1 425,78 39 921,84

0 M R02 svítidlo WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 kus 43,00000 3 051,90 131 231,70

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 6 301,00 6 301,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 1 643,00 1 643,00

D D8 VRN 13 190,00

79 K Pol79 demontáže hod 40,00000 329,75 13 190,00

D VN Vedlejší náklady 32 810,87
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 3 476,35900 8,00 27 810,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 2 016,00 2 016,00

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 3 348,60 3 348,60

D D4 DODÁVKA 181 509,21

41 M Pol41 přístrojová krabice 1901 pod omítku ks 10,00000 9,50 95,00

46 M Pol46 podpěra kabelového žlabu 50x62x0,7 ks 15,00000 77,79 1 166,85

47 M Pol47 podpěra kabelového žlabu 50x125x0,7 ks 14,00000 82,13 1 149,82

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 28,00000 1 425,78 39 921,84

0 M R02 svítidlo WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 kus 43,00000 3 051,90 131 231,70

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 6 301,00 6 301,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 1 643,00 1 643,00

D D8 VRN 13 190,00

79 K Pol79 demontáže hod 40,00000 329,75 13 190,00

D VN Vedlejší náklady 32 810,87
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 3 476,35900 8,00 27 810,87
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol33 podruiny materiél - z polozek 25 a2 32 soubor 1,00000 2 016,00 2 016,00

34 K Po|34 profez - z poloiek 25 a2 32 soubor 1,00000 3 348,60 3 348,60

D D4 DODAVKA 181 509,21
41 M Pol41 pfistrojové krabice 1901 pod omitku ks 10,00000 9,50 95,00

46 M Pol46 podpéra kabelového Zlabu 50X62X0, 7 ks 15,00000 77, 79 1 166,85
47 M Pol47 podpéra kabelove’ho z’labu 50x125x0,7 ks 14,00000 82,13 1 149,82

0 M R01 svit.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 28,00000 1 425, 78 39 921,84

0 M R02 svitidlo WT210C LED5OS/840 PSU TW1 PC L1200 kus 43,00000 3 051,90 131 231,70

48 K Pol48 mimostaveniétni doprava - z polozek 35 ai 47 soubor 1,00000 6 301,00 6 301 ,00

49 K Pol49 horizontélni pfesun - z poloiek 35 a2 47 soubor 1,00000 1 643,00 1 643,00

D D8 VRN 13 190,00
1 79 1 K 1Pol79 1demontaze 1 hod 1 4000000 329,75 13 190,001

D VN Vedlejél’ néklady 32 810,87
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinaénl’ pfiréika % 3 476,35900 8,00 27 810,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 088,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 088,20 21,00% 18 498,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 586,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Zádveří balneo
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 088,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 088,20 21,00% 18 498,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 586,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
04 - Zédvef'i balneo

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 88 088,20

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 88 088,20 21 ,00% 18 498,52

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 586,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 088,20

94 - Lešení a stavební výtahy 8 047,20

D1 - Elektromontáže 68 515,95

    D2 - MONTÁŽ - M21 18 853,45

    D3 - MATERIÁL 11 956,40

    D4 - DODÁVKA 31 744,77

    D6 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 2 269,27

    D7 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 3 692,06

VN - Vedlejší náklady 11 525,05

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Zádveří balneo
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 088,20

94 - Lešení a stavební výtahy 8 047,20

D1 - Elektromontáže 68 515,95

    D2 - MONTÁŽ - M21 18 853,45

    D3 - MATERIÁL 11 956,40

    D4 - DODÁVKA 31 744,77

    D6 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 2 269,27

    D7 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 3 692,06

VN - Vedlejší náklady 11 525,05

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Zádveří balneo
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
04 - Zédvef'i balneo

W >
z 0

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 88 088,20

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 8 047,20

D1 - ElektromontéZe 68 515,95

D2 - MONTAZ - M21 18 853,45

D3 - MATERIAL 11 956,40

D4 - DODAVKA 31 744,77

D6 - UPRAVA V ROZVADECiCH - MONTAZ 2 269,27

D7 - UPRAVA V ROZVADECiCH - MATERIAL 3 692,06

VN - Vedlejél’ naklady 11 525,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 088,20

D 94 Lešení a stavební výtahy 8 047,20

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 240,00000 33,53 8 047,20

D D1 Elektromontáže 68 515,95

D D2 MONTÁŽ - M21 18 853,45

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 20,00000 342,71 6 854,20

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 150,00000 24,47 3 670,50

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 184,80 184,80

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 184,80 184,80

7 K Pol7 kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka m 45,00000 176,87 7 959,15

D D3 MATERIÁL 11 956,40

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 150,00000 35,50 5 325,00

31 M Pol31 kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou m 45,00000 127,94 5 757,30

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 328,50 328,50

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 545,60 545,60

D D4 DODÁVKA 31 744,77

46 M Pol46 podpěra kabelového žlabu 50x62x0,7 ks 23,00000 77,79 1 789,17

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 20,00000 1 425,78 28 515,60

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 1 153,00 1 153,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 287,00 287,00

D D6 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 2 269,27

0 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 

do 20 kg
kus 1,00000 283,00 283,00

52 K Pol52 jednopólový jistič do 25 A ks 3,00000 99,79 299,37

59 K Pol59 pomocné relé ks 3,00000 562,30 1 686,90

D D7 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 3 692,06

0 M 35711021 rozvaděč EK002TE kus 1,00000 1 210,00 1 210,00

63 M Pol63 jednopólový jistič LTN-10B-1; 10 A ks 3,00000 130,67 392,01

72 M Pol72 instalační relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz ks 3,00000 587,30 1 761,90

77 K Pol77 podružný materiál - z položek 62 až 76 soubor 1,00000 328,15 328,15

D VN Vedlejší náklady 11 525,05
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 815,63150 8,00 6 525,05

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Zádveří balneo

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 088,20

D 94 Lešení a stavební výtahy 8 047,20

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 240,00000 33,53 8 047,20

D D1 Elektromontáže 68 515,95

D D2 MONTÁŽ - M21 18 853,45

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 20,00000 342,71 6 854,20

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 150,00000 24,47 3 670,50

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 184,80 184,80

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 184,80 184,80

7 K Pol7 kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka m 45,00000 176,87 7 959,15

D D3 MATERIÁL 11 956,40

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 150,00000 35,50 5 325,00

31 M Pol31 kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou m 45,00000 127,94 5 757,30

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 328,50 328,50

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 545,60 545,60

D D4 DODÁVKA 31 744,77

46 M Pol46 podpěra kabelového žlabu 50x62x0,7 ks 23,00000 77,79 1 789,17

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 20,00000 1 425,78 28 515,60

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 1 153,00 1 153,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 287,00 287,00

D D6 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 2 269,27

0 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 

do 20 kg
kus 1,00000 283,00 283,00

52 K Pol52 jednopólový jistič do 25 A ks 3,00000 99,79 299,37

59 K Pol59 pomocné relé ks 3,00000 562,30 1 686,90

D D7 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 3 692,06

0 M 35711021 rozvaděč EK002TE kus 1,00000 1 210,00 1 210,00

63 M Pol63 jednopólový jistič LTN-10B-1; 10 A ks 3,00000 130,67 392,01

72 M Pol72 instalační relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz ks 3,00000 587,30 1 761,90

77 K Pol77 podružný materiál - z položek 62 až 76 soubor 1,00000 328,15 328,15

D VN Vedlejší náklady 11 525,05
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 815,63150 8,00 6 525,05

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

04 - Zádveří balneo
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Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
04 - Zédvef'i balneo

z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 88 033,20

D 94 Lesem’ a stavebnl’ vyitahy 8 047,20
55 K 941955001R00 Lefevn' 'éhke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 240,00000 33,53 8 047,20

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontéZe 68 515,95

D D2 MONTAZ - M21 18 853,45
18 K Po|18 za’Fivkové prflmyslové svitidlo, 1 zdroj s krytem ks 20,00000 342,71 6 854,20

2 K Po|2 kabel CYKY 3x1,5 volné m 150,00000 24,47 3 670,50
23 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek 1 a2 22 soubor 1,00000 184,80 184,80

24 K Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor 1,00000 184,80 184,80
7 K Po|7 kovovy kabelovy ilab sifky do 100 mm bez Vl’ka m 45,00000 176,87 7 959,15

D D3 MATERIAL 11 956,40
kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 B20as1d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 150’00000 3550 5 325’00
3X1,5mm2

31 M Pol31 kabelovy flab 50X62X0, 7 s integrovanou spojkou m 45,00000 127,94 5 757,30

33 K Pol33 podruiny material - z polozek 25 a2 32 soubor 1,00000 328,50 328,50

34 K Pol34 profez - z poloiek 25 a2 32 soubor 1,00000 545,60 545,60

D D4 DODAVKA 31 744,77
46 M Pol46 podpéra kabelove’ho z“labu 50x62x0, 7 ks 2300000 77, 79 1 789,17
0 M R01 svit.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 2000000 1 425, 78 28 515,60
48 K Po|48 mimostavenistni doprava - z polozek 35 a2 47 soubor 1,00000 1 153,00 1 153,00

49 K Pol49 horizontélni pfesun - z poloiek 35 a2 47 soubor 1,00000 287,00 287,00

D D6 UPRAVA V ROZVADECiCH - MONTAZ 2 269,27
0 K 741210001 gflsggafigozvodnlce oceloplechova nebo plastova bezna kus 1.00000 283,00 283,00

52 K Pol52 jednopélovy jistié do 25 A ks 3,00000 99,79 299,37
59 K Pol59 pomocné relé ks 3,00000 562,30 1 686,90

D D7 UPRAVA V ROZVADECiCH - MATERIAL 3 692,06
0 M 35711021 rozvadéé EK002TE kus 1,00000 1 210,00 1 210,00

63 M Pol63 jednopélovyjistié LTN-10B-1; 10 A ks 3,00000 130,67 392,01

72 M Pol72 instalaéni relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz ks 3,00000 587,30 1 761,90

77 K Po|77 podruiny material - z polozek 62 a2 76 soubor 1,00000 328,15 328,15

D VN Vedlejél' na’klady 11 525,05
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001 R01 Koordinaénl’ pFiraika % 815,63150 8,00 6 525,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 344,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 344,29 21,00% 4 902,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 246,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Zádveří W2-06 + dveře
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Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 344,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 344,29 21,00% 4 902,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 246,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
05 - Zédvei‘i W2-06 + dvei‘e

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 23 344,29

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 23 344,29 21 ,00% 4 902,30

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 246,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 344,29

94 - Lešení a stavební výtahy 2 011,80

D1 - Elektromontáže 14 603,28

    D2 - MONTÁŽ - M21 3 694,22

    D3 - MATERIÁL 4 624,00

    D4 - DODÁVKA 2 987,56

    D8 - VRN 3 297,50

VN - Vedlejší náklady 6 729,21

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Zádveří W2-06 + dveře
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 344,29

94 - Lešení a stavební výtahy 2 011,80

D1 - Elektromontáže 14 603,28

    D2 - MONTÁŽ - M21 3 694,22

    D3 - MATERIÁL 4 624,00

    D4 - DODÁVKA 2 987,56

    D8 - VRN 3 297,50

VN - Vedlejší náklady 6 729,21
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ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
05 - Zédvef‘i W2-06 + dvef'e

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 23 344,29

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 2 011,80

D1 - ElektromontéZe 14 603,28

D2 - MONTAZ - M21 3 694,22

D3 - MATERIAL 4 624,00

D4 - DODAVKA 2 987,56

D8 - VRN 3 297,50

VN - Vedlejél' na’klady 6 729,21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 344,29

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 011,80

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 60,00000 33,53 2 011,80

D D1 Elektromontáže 14 603,28

D D2 MONTÁŽ - M21 3 694,22

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 2,00000 342,71 685,42

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 120,00000 24,47 2 936,40

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 36,20 36,20

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 36,20 36,20

D D3 MATERIÁL 4 624,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 120,00000 35,50 4 260,00

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 137,00 137,00

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 227,00 227,00

D D4 DODÁVKA 2 987,56

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 2,00000 1 425,78 2 851,56

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 108,00 108,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 28,00 28,00

D D8 VRN 3 297,50

79 K Pol79 demontáže hod 10,00000 329,75 3 297,50

D VN Vedlejší náklady 6 729,21
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 216,15080 8,00 1 729,21

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Zádveří W2-06 + dveře
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 344,29

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 011,80

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 60,00000 33,53 2 011,80

D D1 Elektromontáže 14 603,28

D D2 MONTÁŽ - M21 3 694,22

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 2,00000 342,71 685,42

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 120,00000 24,47 2 936,40

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 36,20 36,20

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 36,20 36,20

D D3 MATERIÁL 4 624,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 120,00000 35,50 4 260,00

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 137,00 137,00

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 227,00 227,00

D D4 DODÁVKA 2 987,56

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 2,00000 1 425,78 2 851,56

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 108,00 108,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 28,00 28,00

D D8 VRN 3 297,50

79 K Pol79 demontáže hod 10,00000 329,75 3 297,50

D VN Vedlejší náklady 6 729,21
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 216,15080 8,00 1 729,21

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

05 - Zádveří W2-06 + dveře
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
05 - Zédvei‘i W2-06 + dvei‘e

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 23 344,29

D 94 Leéem’ a stavebnl’ vyitahy 2 011.80
55 K 941955001R00 Lefevn' 'éhke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 60.00000 33,53 2 011,80

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontéZe 14 603.28

D D2 MONTAZ - M21 3 694,22
18 K Po|18 za’Fivkové prflmyslové svitidlo, 1 zdroj s krytem ks 2.00000 342,71 685,42

2 K Po|2 kabel CYKY 3x1.5 volné m 120.00000 24,47 2 936,40
23 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek 1 a2 22 soubor 1.00000 36,20 36.20

24 K Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor 1.00000 36,20 36.20

D D3 MATERIAL 4 624,00
kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 B20as1d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 120’00000 3550 4 260’00
3X1,5mm2

33 K Pol33 podruiny material - z polozek 25 a2 32 soubor 1.00000 137,00 137,00

34 K Pol34 profez - z poloiek 25 a2 32 soubor 1.00000 227,00 227,00

D D4 DODAVKA 2 987,56
0 M R01 svit.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 2.00000 1 425.78 2 851.56
48 K Pol48 mimostaveniétni doprava - z polozek 35 a2 47 soubor 1.00000 108,00 108,00

49 K Pol49 horizontélni pfesun - z poloiek 35 a2 47 soubor 1.00000 28,00 28.00

D D8 VRN 3 297,50
1 79 1 K 1Po|79 1demontaze 1 hod 1 10.00000 329,75 3 297,501

D VN Vedlejél' naklady 6 729.21
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1.00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinaénl’ pfiraika % 216.15080 8,00 1 729,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 442,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 442,78 21,00% 3 032,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 475,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 442,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 442,78 21,00% 3 032,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 475,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
06 - Rozvodna maly sél - vstup terasy

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 14 442,78

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 14 442,78 21 ,00% 3 032,98

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 475,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 442,78

94 - Lešení a stavební výtahy 670,60

D1 - Elektromontáže 7 702,34

    D2 - MONTÁŽ - M21 2 987,48

    D3 - MATERIÁL 3 257,20

    D6 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 662,09

    D7 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 795,57

VN - Vedlejší náklady 6 069,84

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 442,78

94 - Lešení a stavební výtahy 670,60

D1 - Elektromontáže 7 702,34

    D2 - MONTÁŽ - M21 2 987,48

    D3 - MATERIÁL 3 257,20

    D6 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 662,09

    D7 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 795,57

VN - Vedlejší náklady 6 069,84

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci W >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
06 - Rozvodna maly sél - vstup terasy

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 14 442,78

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 670,60

D1 - ElektromontéZe 7 702,34

D2 - MONTAZ - M21 2 987,48

D3 - MATERIAL 3 257,20

D6 - UPRAVA v ROZVADECiCH - MONTAZ 662,09
D7 - UPRAVA V ROZVADECiCH - MATERIAL 795,57

VN - Vedlejél’ naklady 6 069,84

Strana 76 z 102



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 442,78

D 94 Lešení a stavební výtahy 670,60

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 20,00000 33,53 670,60

D D1 Elektromontáže 7 702,34

D D2 MONTÁŽ - M21 2 987,48

0 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 32,00000 38,00 1 216,00

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 70,00000 24,47 1 712,90

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 29,29 29,29

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 29,29 29,29

D D3 MATERIÁL 3 257,20

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 70,00000 35,50 2 485,00

0 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 

délka 3m
m 32,00000 16,10 515,20

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 96,60 96,60

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 160,40 160,40

D D6 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 662,09

52 K Pol52 jednopólový jistič do 25 A ks 1,00000 99,79 99,79

59 K Pol59 pomocné relé ks 1,00000 562,30 562,30

D D7 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 795,57

63 M Pol63 jednopólový jistič LTN-10B-1; 10 A ks 1,00000 130,67 130,67

72 M Pol72 instalační relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz ks 1,00000 587,30 587,30

77 K Pol77 podružný materiál - z položek 62 až 76 soubor 1,00000 77,60 77,60

D VN Vedlejší náklady 6 069,84
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 133,72940 8,00 1 069,84

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 442,78

D 94 Lešení a stavební výtahy 670,60

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 20,00000 33,53 670,60

D D1 Elektromontáže 7 702,34

D D2 MONTÁŽ - M21 2 987,48

0 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 32,00000 38,00 1 216,00

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 70,00000 24,47 1 712,90

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 29,29 29,29

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 29,29 29,29

D D3 MATERIÁL 3 257,20

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 70,00000 35,50 2 485,00

0 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 

délka 3m
m 32,00000 16,10 515,20

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 96,60 96,60

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 160,40 160,40

D D6 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 662,09

52 K Pol52 jednopólový jistič do 25 A ks 1,00000 99,79 99,79

59 K Pol59 pomocné relé ks 1,00000 562,30 562,30

D D7 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 795,57

63 M Pol63 jednopólový jistič LTN-10B-1; 10 A ks 1,00000 130,67 130,67

72 M Pol72 instalační relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz ks 1,00000 587,30 587,30

77 K Pol77 podružný materiál - z položek 62 až 76 soubor 1,00000 77,60 77,60

D VN Vedlejší náklady 6 069,84
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 133,72940 8,00 1 069,84

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
06 - Rozvodna maly sél - vstup terasy

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 14 442,73

D 94 Leéem’ a stavebnl’ vyitahy 670.60
55 K 941955001R00 Lefevn' liahke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 20.00000 33,53 670,60

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontaZe 7 702.34

D D2 MONTAZ - M21 2 987,48
0 K 741110001 Morjtazltrubkav plastova tuha D pres 16 do 23 mm m 32.00000 38,00 1 216,00

ulozena pevne
2 K Po|2 kabel CYKY 3x1.5 volné m 70.00000 24,47 1 712,90

23 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek 1 a2 22 soubor 1.00000 29,29 29.29

24 K Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor 1.00000 29,29 29.29

D D3 MATERIAL 3 257,20
kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poZéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 Bas1d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 70’00000 3550 2 485’00
3X1,5mm2

0 M 34571092 trtfbka elektromstalacnl tuha 2 PVC D 17,4/20 mm, m 3200000 16, 10 515,20
delka 3m

33 K Pol33 podruiny material - z polozek 25 a2 32 soubor 1.00000 96,60 96.60

34 K Pol34 profez - z poloiek 25 a2 32 soubor 1.00000 160,40 160,40

D D6 UPRAVA v ROZVADECiCH - MONTAZ 662.09
52 K Pol52 jednopélovy jistié do 25 A ks 1.00000 99,79 99.79
59 K Pol59 pomocné relé ks 1.00000 562,30 562,30

D D7 UPRAVA V ROZVADECiCH - MATERIAL 795.57
63 M Pol63 jednopélovyjistié LTN-1OB-1; 10 A ks 1.00000 130,67 130.67

72 M Pol72 instalaéni relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz ks 1.00000 587, 30 587.30

77 K Po|77 podruiny material - z polozek 62 a2 76 soubor 1.00000 77,60 77.60

D VN Vedlejél’ naklady 6 069.84
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1.00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinaéni pfiréika % 133.72940 8,00 1 069,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 005,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 005,48 21,00% 17 851,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 856,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

07 - Press centrum
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 005,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 005,48 21,00% 17 851,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 856,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

07 - Press centrum

Strana 78 z 102

KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
07 - Press centrum

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 85 005,48

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 85 005,48 21 ,00% 17 851,15

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 856,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 78 z 102



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 005,48

94 - Lešení a stavební výtahy 9 958,41

D1 - Elektromontáže 63 750,37

    D2 - MONTÁŽ - M21 10 836,49

    D4 - DODÁVKA 46 318,88

    D8 - VRN 6 595,00

VN - Vedlejší náklady 11 296,70

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

07 - Press centrum
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 005,48

94 - Lešení a stavební výtahy 9 958,41

D1 - Elektromontáže 63 750,37

    D2 - MONTÁŽ - M21 10 836,49

    D4 - DODÁVKA 46 318,88

    D8 - VRN 6 595,00

VN - Vedlejší náklady 11 296,70

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

07 - Press centrum
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
07 - Press centrum

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 85 005,48

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 9 958,41

D1 - ElektromontéZe 63 750,37

D2 - MONTAZ - M21 10 836,49

D4 - DODAVKA 46 318,88

D8 - VRN 6 595,00

VN - Vedlejél' naklady 11 296,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 005,48

D 94 Lešení a stavební výtahy 9 958,41

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 297,00000 33,53 9 958,41

D D1 Elektromontáže 63 750,37

D D2 MONTÁŽ - M21 10 836,49

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 31,00000 342,71 10 624,01

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 106,24 106,24

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 106,24 106,24

D D4 DODÁVKA 46 318,88

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 31,00000 1 425,78 44 199,18

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 1 681,00 1 681,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 438,70 438,70

D D8 VRN 6 595,00

79 K Pol79 demontáže hod 20,00000 329,75 6 595,00

D VN Vedlejší náklady 11 296,70
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 787,08780 8,00 6 296,70

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

07 - Press centrum

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 005,48

D 94 Lešení a stavební výtahy 9 958,41

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 297,00000 33,53 9 958,41

D D1 Elektromontáže 63 750,37

D D2 MONTÁŽ - M21 10 836,49

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 31,00000 342,71 10 624,01

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 106,24 106,24

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 106,24 106,24

D D4 DODÁVKA 46 318,88

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 31,00000 1 425,78 44 199,18

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 1 681,00 1 681,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 438,70 438,70

D D8 VRN 6 595,00

79 K Pol79 demontáže hod 20,00000 329,75 6 595,00

D VN Vedlejší náklady 11 296,70
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 787,08780 8,00 6 296,70

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

07 - Press centrum

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 80 z 102

SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

U >
z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
07 - Press centrum

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 85 005,48

D 94 Leéem’ a stavebnl’ vyitahy 9 958,41
55 K 941955001R00 Lefevn' 'éhke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 297,00000 33,53 9 958,41

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontéZe 63 750,37

D D2 MONTAZ - M21 10 836,49
18 K Po|18 za’Fivkové prflmyslové svitidlo, 1 zdroj s krytem ks 31 ,00000 342,71 10 624,01

23 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek 1 a2 22 soubor 1,00000 106,24 106,24

24 K Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor 1,00000 106,24 106,24

D D4 DODAVKA 46 318,88
0 M R01 svit.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 31,00000 1 425, 78 44 199,18
48 K Pol48 mimostaveniétni doprava - z polozek 35 a2 47 soubor 1,00000 1 681,00 1 681 ,00

49 K Pol49 horizontélni pfesun - z poloiek 35 a2 47 soubor 1,00000 438,70 438,70

D D8 VRN 6 595,00
1 79 1 K 1Pol79 1demontaze 1 hod 1 2000000 329,75 6 595,001

D VN Vedlejél' naklady 11 296,70
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinaéni pfiraika % 787,08780 8,00 6 296,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 501,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 501,66 21,00% 11 025,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 527,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

08 - Obchodní oddělení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 501,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 501,66 21,00% 11 025,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 527,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

08 - Obchodní oddělení
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
08 - Obchodni oddéleni

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 52 501,66

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 52 501,66 21 ,00% 11 025,35

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 527,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 501,66

94 - Lešení a stavební výtahy 2 011,80

D1 - Elektromontáže 41 600,85

    D2 - MONTÁŽ - M21 11 447,52

    D3 - MATERIÁL 6 246,55

    D4 - DODÁVKA 23 906,78

VN - Vedlejší náklady 8 889,01

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

08 - Obchodní oddělení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 501,66

94 - Lešení a stavební výtahy 2 011,80

D1 - Elektromontáže 41 600,85

    D2 - MONTÁŽ - M21 11 447,52

    D3 - MATERIÁL 6 246,55

    D4 - DODÁVKA 23 906,78

VN - Vedlejší náklady 8 889,01

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

08 - Obchodní oddělení
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
08 - Obchodni oddéleni

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 52 501,66

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 2 011,80

D1 - ElektromontéZe 41 600,85

D2 - MONTAZ - M21 11 447,52

D3 - MATERIAL 6 246,55

D4 - DODAVKA 23 906,78

8 889,01VN - Vedlejél' naklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 501,66

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 011,80

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 60,00000 33,53 2 011,80

D D1 Elektromontáže 41 600,85

D D2 MONTÁŽ - M21 11 447,52

2 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 16,00000 342,71 5 483,36

7 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 90,00000 24,47 2 202,30

18 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 112,23 112,23

23 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 112,23 112,23

24 K Pol7 kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka m 20,00000 176,87 3 537,40

D D3 MATERIÁL 6 246,55

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 90,00000 35,50 3 195,00

31 M Pol31 kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou m 20,00000 127,94 2 558,80

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 185,20 185,20

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 307,55 307,55

D D4 DODÁVKA 23 906,78

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 16,00000 1 425,78 22 812,48

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 867,90 867,90

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 226,40 226,40

D VN Vedlejší náklady 8 889,01
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 486,12650 8,00 3 889,01

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

08 - Obchodní oddělení

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 501,66

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 011,80

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 60,00000 33,53 2 011,80

D D1 Elektromontáže 41 600,85

D D2 MONTÁŽ - M21 11 447,52

2 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 16,00000 342,71 5 483,36

7 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 90,00000 24,47 2 202,30

18 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 112,23 112,23

23 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 112,23 112,23

24 K Pol7 kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka m 20,00000 176,87 3 537,40

D D3 MATERIÁL 6 246,55

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 90,00000 35,50 3 195,00

31 M Pol31 kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou m 20,00000 127,94 2 558,80

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 185,20 185,20

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 307,55 307,55

D D4 DODÁVKA 23 906,78

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 16,00000 1 425,78 22 812,48

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 867,90 867,90

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 226,40 226,40

D VN Vedlejší náklady 8 889,01
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 486,12650 8,00 3 889,01

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

08 - Obchodní oddělení

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
08 - Obchodni oddéleni

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 52 501,66

D 94 Leéem’ a stavebnl’ vyitahy 2 011.80
55 K 941955001R00 Lefevn' liahke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 60.00000 33,53 2 011,80

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontéZe 41 600.85

D D2 MONTAZ - M21 11 447,52
2 K Po|18 za’Fivkové prflmyslové svitidlo, 1 zdroj s krytem ks 16.00000 342,71 5 483,36

7 K Po|2 kabel CYKY 3x1.5 volné m 90.00000 24,47 2 202,30
18 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek 1 a2 22 soubor 1.00000 112,23 112,23

23 K Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor 1.00000 112,23 112.23
24 K Po|7 kovovy kabelovy ilab él’fky do 100 mm bez Vl’ka m 20.00000 176,87 3 537,40

D D3 MATERIAL 6 246,55
kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 B2cas1d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 90’00000 3550 3 195’00
3X1,5mm2

31 M Pol31 kabelovy flab 50X62X0, 7 s integrovanou spojkou m 20.00000 127,94 2 558.80

33 K Pol33 podruiny material - z polozek 25 a2 32 soubor 1.00000 185,20 185,20

34 K Pol34 profez - z poloiek 25 a2 32 soubor 1.00000 307,55 307,55

D D4 DODAVKA 23 906,78
0 M R01 svit.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 16.00000 1 425. 78 22 812.48
48 K Po|48 mimostaveniétni doprava - z polozek 35 a2 47 soubor 1.00000 867,90 867,90

49 K Po|49 horizontélni pfesun - z poloiek 35 a2 47 soubor 1.00000 226,40 226,40

D VN Vedlejél' na’klady 8 889.01
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1.00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001 R01 Koordinaénl’ pfiraika % 486.12650 8,00 3 889,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 181,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 181,03 21,00% 6 758,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 939,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

09 - Modlitebna
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Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 181,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 181,03 21,00% 6 758,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 939,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

09 - Modlitebna

Strana 84 z 102

KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
09 - Modlitebna

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 32 181,03

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 32 181,03 21 ,00% 6 758,02

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 939,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 181,03

94 - Lešení a stavební výtahy 1 341,20

D1 - Elektromontáže 23 456,05

    D2 - MONTÁŽ - M21 5 093,17

    D3 - MATERIÁL 1 927,00

    D4 - DODÁVKA 16 435,88

VN - Vedlejší náklady 7 383,78

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

09 - Modlitebna

Strana 85 z 102

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 181,03

94 - Lešení a stavební výtahy 1 341,20

D1 - Elektromontáže 23 456,05

    D2 - MONTÁŽ - M21 5 093,17

    D3 - MATERIÁL 1 927,00

    D4 - DODÁVKA 16 435,88

VN - Vedlejší náklady 7 383,78

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

09 - Modlitebna

Strana 85 z 102

REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
09 - Modlitebna

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 32 181,03

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 1 341,20

D1 - ElektromontéZe 23 456,05

D2 - MONTAZ - M21 5 093,17

D3 - MATERIAL 1 927,00

D4 - DODAVKA 16 435,88

7 383,78VN - Vedlejél' naklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 181,03

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 341,20

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 40,00000 33,53 1 341,20

D D1 Elektromontáže 23 456,05

D D2 MONTÁŽ - M21 5 093,17

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 11,00000 342,71 3 769,81

2 K Pol2 kabel CYKY 3x1,5 volně m 50,00000 24,47 1 223,50

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 49,93 49,93

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 49,93 49,93

D D3 MATERIÁL 1 927,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 50,00000 35,50 1 775,00

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor 1,00000 57,10 57,10

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 94,90 94,90

D D4 DODÁVKA 16 435,88

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 11,00000 1 425,78 15 683,58

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 596,70 596,70

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 155,60 155,60

D VN Vedlejší náklady 7 383,78
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 297,97250 8,00 2 383,78

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

09 - Modlitebna

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021
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34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor 1,00000 94,90 94,90

D D4 DODÁVKA 16 435,88

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 11,00000 1 425,78 15 683,58
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
09 - Modlitebna

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 32 181,03

0 94 Leéem’ a stavebnl’ vyitahy 1 341.20
55 K 941955001R00 Lefevn' 'éhke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 40.00000 33,53 1 341,20

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontéZe 23 456.05

D D2 MONTAZ - M21 5 093,17
18 K Po|18 za’Fivkové prflmyslové svitidlo, 1 zdroj s krytem ks 11.00000 342,71 3 769,81

2 K Po|2 kabel CYKY 3x1.5 volné m 50.00000 24,47 1 223,50
23 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek 1 a2 22 soubor 1.00000 49,93 49.93

24 K Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor 1.00000 49,93 49.93

D D3 MATERIAL 1 927,00
kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 B2cas1d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 50’00000 3550 1 ”5’00
3X1,5mm2

33 K Pol33 podruiny material - z polozek 25 a2 32 soubor 1.00000 57,10 57.10

34 K Pol34 profez - z poloiek 25 a2 32 soubor 1.00000 94,90 94.90

D D4 DODAVKA 16 435,88
0 M R01 svit.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 11.00000 1 425. 78 15 683.58
48 K Pol48 mimostaveniétni doprava - z polozek 35 a2 47 soubor 1.00000 596,70 596,70

49 K Pol49 horizontélni pfesun - z poloiek 35 a2 47 soubor 1.00000 155,60 155,60

D VN Vedlejél' na’klady 7 383.78
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1.00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001 R01 Koordinaénl’ pfiraika % 297.97250 8,00 2 383,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 485,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 485,24 21,00% 5 771,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 257,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

10 - Doplnění osvětlení - vstup do recepce
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
10 - Doplnéni osvétleni - vstup do recepce

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 27 485,24

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 27 485,24 21 ,00% 5 771,90

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 257,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 485,24

94 - Lešení a stavební výtahy 2 011,80

D1 - Elektromontáže 18 437,50

    D2 - MONTÁŽ - M21 3 495,70

    D4 - DODÁVKA 14 941,80

VN - Vedlejší náklady 7 035,94

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

10 - Doplnění osvětlení - vstup do recepce
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci U >

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady N
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
10 - Doplnéni osvétleni - vstup do recepce

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 27 485,24

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 2 011,80

D1 - ElektromontéZe 18 437,50

D2 - MONTAZ - M21 3 495,70

D4 - DODAVKA 14 941,80

7 035,94VN - Vedlejél' naklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 485,24

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 011,80

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 60,00000 33,53 2 011,80

D D1 Elektromontáže 18 437,50

D D2 MONTÁŽ - M21 3 495,70

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 10,00000 342,71 3 427,10

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 34,30 34,30

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 34,30 34,30

D D4 DODÁVKA 14 941,80

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 10,00000 1 425,78 14 257,80

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 542,50 542,50

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 141,50 141,50

D VN Vedlejší náklady 7 035,94
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 254,49300 8,00 2 035,94

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

10 - Doplnění osvětlení - vstup do recepce

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 485,24

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 011,80

55 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 60,00000 33,53 2 011,80

D D1 Elektromontáže 18 437,50

D D2 MONTÁŽ - M21 3 495,70

18 K Pol18 zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem ks 10,00000 342,71 3 427,10

23 K Pol23 zednické výpomoci -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 34,30 34,30

24 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor 1,00000 34,30 34,30

D D4 DODÁVKA 14 941,80

0 M R01 svít.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 10,00000 1 425,78 14 257,80

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek 35 až 47 soubor 1,00000 542,50 542,50

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek 35 až 47 soubor 1,00000 141,50 141,50

D VN Vedlejší náklady 7 035,94
254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001R01 Koordinační přirážka % 254,49300 8,00 2 035,94

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

10 - Doplnění osvětlení - vstup do recepce

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

U >
z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
10 - Doplnéni osvétleni - vstup do recepce

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 27 43524

D 94 Leéem’ a stavebnl’ vyitahy 2 011.80
55 K 941955001R00 Lefevn' 'éhke praw‘m' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 60.00000 33,53 2 011,80

lesenove podlahy do 1,2 m

D D1 ElektromontéZe 18 437,50

D D2 MONTAZ - M21 3 495,70
18 K Po|18 za’Fivkové prflmyslové svitidlo, 1 zdroj s krytem ks 10.00000 342,71 3 427,10

23 K Pol23 zednické vyipomoci - z poloZek 1 a2 22 soubor 1.00000 34,30 34.30

24 K Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor 1.00000 34,30 34.30

D D4 DODAVKA 14 941,80
0 M R01 svit.LED KX4000M4KO/ND/EU kus 10.00000 1 425. 78 14 257.80
48 K Pol48 mimostaveniétni doprava - z polozek 35 a2 47 soubor 1.00000 542,50 542,50

49 K Pol49 horizontélni pfesun - z poloiek 35 a2 47 soubor 1.00000 141,50 141,50

D VN Vedlejél' na’klady 7 035.94
254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétnl’ Soubor 1.00000 5 000,00 5 000,00

0 K 999 001 R01 Koordinaénl’ pfiraika % 254.49300 8,00 2 035,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 370,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 370,82 21,00% 28 847,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 218,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 370,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 370,82 21,00% 28 847,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 218,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
11 - Svitidlo do markYzy hlavnl’ho vstupu do velkého sélu

U >
z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 137 370,82

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 137 370,82 21 ,00% 28 847,87

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 218,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 370,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 086,15

99 - Staveništní přesun hmot 122,07

767 - Konstrukce zámečnické 60 881,55

783 - Nátěry 35 281,05

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 370,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 086,15

99 - Staveništní přesun hmot 122,07

767 - Konstrukce zámečnické 60 881,55

783 - Nátěry 35 281,05

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
11 - Svitidlo do markYzy hlavnl’ho vstupu do velkého sélu

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egizggizr‘efit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 137 370,82

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 41 086,15

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 122,07

767 - Konstrukce zémeénické 60 881,55

35 281,05783 - Natéry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 370,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 086,15

0 K 646171111
Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů s 

výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2
m2 16,47400 358,00 5 897,69

0 M 28315120R deska PMMA opál tl 5mm m2 19,76880 1 780,00 35 188,46

D 99 Staveništní přesun hmot 122,07

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,23525 518,88 122,07

D 767 Konstrukce zámečnické 60 881,55

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 324,00000 131,63 42 648,12

0 M 13756545
plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 1mm 

tabule
t 0,17600 41 600,00 7 321,60

0 M 13011039 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm t 0,00400 48 400,00 193,60

0 M 31197003 tyč závitová Pz 4.6 M10 m 25,20000 74,70 1 882,44

0 M 31111005 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
100 

kus
3,24000 192,00 622,08

0 M 31120005 podložka DIN 125-A ZB D 10mm
100 

kus
3,24000 143,00 463,32

0 M 31197004R hliníková trubka 12x2 m 25,20000 32,45 817,74

0 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x4mm
t 0,14400 44 300,00 6 379,20

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,36197 1 529,00 553,45

D 783 Nátěry 35 281,05

222 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 107,04200 115,36 12 348,37

223 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 107,04200 214,24 22 932,68

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 370,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 086,15

0 K 646171111
Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů s 

výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2
m2 16,47400 358,00 5 897,69

0 M 28315120R deska PMMA opál tl 5mm m2 19,76880 1 780,00 35 188,46

D 99 Staveništní přesun hmot 122,07

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,23525 518,88 122,07

D 767 Konstrukce zámečnické 60 881,55

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 324,00000 131,63 42 648,12

0 M 13756545
plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 1mm 

tabule
t 0,17600 41 600,00 7 321,60

0 M 13011039 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm t 0,00400 48 400,00 193,60

0 M 31197003 tyč závitová Pz 4.6 M10 m 25,20000 74,70 1 882,44

0 M 31111005 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
100 

kus
3,24000 192,00 622,08

0 M 31120005 podložka DIN 125-A ZB D 10mm
100 

kus
3,24000 143,00 463,32

0 M 31197004R hliníková trubka 12x2 m 25,20000 32,45 817,74

0 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x4mm
t 0,14400 44 300,00 6 379,20

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,36197 1 529,00 553,45

D 783 Nátěry 35 281,05

222 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 107,04200 115,36 12 348,37

223 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 107,04200 214,24 22 932,68

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasédy
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D4 - Dodatek 6.4

Urovefi 3:
11 - Svitidlo do markYzy hlavniho vstupu do velkého sélu

ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

U >
z 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 137 370,82

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovanl’ vyplnl’ 41 086,15
0 K 646171111 M’ontaz prosvetlov’aCIch pasu sten z ocelovych ramu 5 m2 16,47400 358,00 5 897,69

vyplnl polykarbonatovou deskou pl do 5 m2

0 M 28315120R deska PMMA opal tl 5mm m2 19, 76880 1 780,00 35 188,46

D 99 Staveniétm’ pfesun hmot 122,07
Pfesun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,23525 518,88 122,07
vyiéky do 25 m,

D 767 Konstrukce zameénické 60 881,55
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 324,00000 131,63 42 648,12

staveb hmotnostl do 5 kg
0 M 13756545 Zzzgocelovy hladky valcovany za studena t/ 1mm t 0,17600 41 600,00 7 321,60

0 M 13011039 tyé ace/ova plocha jakost 8235JR (11 375) 20x3mm t 0,00400 48 400,00 193,60

0 M 31197003 tyé zévitova P2 4.6 M10 m 25, 20000 74, 70 1 882,44
0 M 31111005 matice pfesné s’estihranné Pz DIN 934-8 M10 L3: 3, 24000 192,00 622,08
0 M 31120005 podloz’ka DIN 125-A ZB D 10mm Lg: 3,24000 143,00 463,32
0 M 31197004R hlinikova trubka 12x2 m 25,20000 32,45 817,74
0 M 13011064 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 8235JR (11 375) t 0,14400 44 300700 6 379,20

50X50X4mm
204 K 998767103R00 Prasun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,3619? 1 52900 55345

objektech vysky do 24 m

D 783 Natéry 35 281,05
222 K 783253010XX Zaklaqnl epOXIEiovy nater kovovych konstruk01,celkem m2 10104200 115,36 12 348,37

160 mlkrometru
Finalnl’ polyuretanovy na’tér kovovych konstrukcf,223 K 783253011XX celkem 80 mikrometrfl, RAL 8019 (Graubraun) m2 107,04200 214,24 22 932,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 602,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 602,36 21,00% 6 426,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 028,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 

(podnož) a RMS (kongres)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 602,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 602,36 21,00% 6 426,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 028,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 

(podnož) a RMS (kongres)
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U >KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
12 - Upravy lameloch podhledu pro elektroinstalace k rozvadééum R17
(podnoi) a RMS (kongres)

z 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 30 602,36

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 30 602,36 21 ,00% 6 426,50

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 028,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 602,36

767 - Konstrukce zámečnické 30 602,36

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 

(podnož) a RMS (kongres)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 602,36

767 - Konstrukce zámečnické 30 602,36

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 

(podnož) a RMS (kongres)
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
12 - Upravy lamelovSIch podhledfi pro elektroinstalace k rozvadééflm R17
(podnoi) a RMS (kongres)

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

767 - Konstrukce zémeénické
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W >
z 0

6. 4. 2021

Energy Benefit
Centre a.s.

Cena celkem [CZK]

30 602,36

30 602,36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 602,36

D 767 Konstrukce zámečnické 30 602,36

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 37,25000 150,00 5 587,50

191 K 767583346RX2

Montáž  podhledů lamelových FEAL včetně nového 

roštu - lamely stávající, typ lamel dle původních - RAL 

8019 (Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 37,25000 656,25 24 445,31

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,37250 1 529,00 569,55

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 

(podnož) a RMS (kongres)

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 602,36

D 767 Konstrukce zámečnické 30 602,36

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 37,25000 150,00 5 587,50

191 K 767583346RX2

Montáž  podhledů lamelových FEAL včetně nového 

roštu - lamely stávající, typ lamel dle původních - RAL 

8019 (Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 37,25000 656,25 24 445,31

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,37250 1 529,00 569,55

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

ZL_D4 - Dodatek č.4

12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 

(podnož) a RMS (kongres)

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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U >SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

z 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL29 - Upravy elektroinstalace a osvétlem’

Urovefi 3:
12 - Upravy lameloch podhledfi pro elektroinstalace k rozvadééflm R17
(podnoi) a RMS (kongres)

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 30 602,36

D 767 Konstrukce zameénické 30 602,36
188 K 767131800XX Demontai podhledfl z plechu - Feal, véetné zavésfl m2 37.25000 150,00 5 587,50

Montai podhledfl lameIOVYCh FEAL véetné nového
191 K 767583346RX2 roétu - lamely stavajl’ci, typ lamel dle pflvodnl’ch - RAL m2 37.25000 656,25 24 445,31

8019 (Graubraun) v6. pfl’platku za perforaci

Pfesun hmot pro kovové stavebm’ doplfik. konstrukce v
objektech vyiéky do 24 m

204 K 998767103R00 t 0.37250 1529,00 569,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 148 216,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 148 216,79 21,00% 451 125,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 599 342,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 148 216,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 148 216,79 21,00% 451 125,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 599 342,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - VRN
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

A 9

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL30 - Vedlejél' rozpoétové na’klady

Urovefi 3:
01 - VRN

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: C225401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: C229414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: 0229029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 2 148 216,79

Zéklad dané Sazba dané Wée dané
DPH zakladnl' 2148 216,79 21 ,00% 451 125,53

sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 599 342,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 148 216,79

SO01 - SEN hotelu Thermal - kongresová část 752 464,98

    94 - Lešení a stavební výtahy 492 544,96

    99 - Staveništní přesun hmot 13 038,14

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

    VN - Vedlejší náklady 233 843,74

SO02 - SEN hotelu Thermal - hotelová podnož 1 395 751,81

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 204 112,54

    99 - Staveništní přesun hmot 13 038,14

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

    VN - Vedlejší náklady 165 562,99

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 148 216,79

SO01 - SEN hotelu Thermal - kongresová část 752 464,98

    94 - Lešení a stavební výtahy 492 544,96

    99 - Staveništní přesun hmot 13 038,14

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

    VN - Vedlejší náklady 233 843,74

SO02 - SEN hotelu Thermal - hotelová podnož 1 395 751,81

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 204 112,54

    99 - Staveništní přesun hmot 13 038,14

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

    VN - Vedlejší náklady 165 562,99

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - VRN
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACl
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL30 - Vedlejél' rozpoétové na’klady

Urovefi 3:
01 - VRN

Misto: |.P. Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Kéd dI’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

A 9

Datum: 6. 4. 2021

Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 148 216,79

SOO1 - SEN hotelu Thermal - kongresové éést 752 464,98
94 - Leéenl' a stavebnl' vytahy 492 544,96

99 - Staveniétnl' presun hmot 13 038,14

D96 - Presuny suti a vybouranyIch hmot 13 038,14

VN - Vedlejél' naklady 233 843,74

8002 - SEN hotelu Thermal - hotelové podnoZ 1 395 751,81
94 - Leéenl' a stavebnl' vytahy 1 204 112,54

99 - Staveniétnl' presun hmot 13 038,14

D96 - Presuny suti a vybouranyIch hmot 13 038,14

VN - Vedlejél' naklady 165 562,99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 148 216,79

D SO01 SEN hotelu Thermal - kongresová část 752 464,98

D 94 Lešení a stavební výtahy 492 544,96

58 K 941948110XX
Ostatní opatření, vybavení, pomocné konstrukce a 

zařízení pro celou stavbu
soubor 615 681,20097 0,80 492 544,96

D 99 Staveništní přesun hmot 13 038,14

75 K 99928110XX

Přesun hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - 

příplatek za složitost stavby, (s ohledem na složitost, 

tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

240 K 97908310XX

Přesun suti a vybouraných hmot (vodorovný a svislý) - 

pro celou stavbu - příplatek za složitost stav, (s 

ohledem na složitost, tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D VN Vedlejší náklady 233 843,74

250 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 2,00000 6 000,00 12 000,00

251 K 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 182 533,99562 0,80 146 027,20

252 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00

253 K 005122 R Provozní vlivy Soubor 65 973,00127 0,80 52 778,40

254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

255 K 0051299RR
Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo 

nutné pro provedení díla
Soubor 1,00000 0,00 0,00

D SO02 SEN hotelu Thermal - hotelová podnož 1 395 751,81

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 204 112,54

42 K 941948110XX.1
Ostatní opatření, vybavení, pomocné konstrukce a 

zařízení pro celou stavbu
soubor 1 505 140,66989 0,80 1 204 112,54

D 99 Staveništní přesun hmot 13 038,14

62 K 99928110XX

Přesun hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - 

příplatek za složitost stavby, (s ohledem na složitost, 

tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

208 K 97908310XX

Přesun suti a vybouraných hmot (vodorovný a svislý) - 

pro celou stavbu - příplatek za složitost stav, (s 

ohledem na složitost, tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D VN Vedlejší náklady 165 562,99

218 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 2,00000 6 000,00 12 000,00

219 K 005121020R.1 Provoz zařízení staveniště Soubor 118 647,09715 0,80 94 917,68

220 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00

221 K 005122 R.1 Provozní vlivy Soubor 41 982,81899 0,95 39 883,68

222 K 0051298RR.1 Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 9 126,69978 0,96 8 761,63

223 K 0051299RR
Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo 

nutné pro provedení díla
Soubor 1,00000 0,00 0,00

ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - VRN

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 148 216,79

D SO01 SEN hotelu Thermal - kongresová část 752 464,98

D 94 Lešení a stavební výtahy 492 544,96

58 K 941948110XX
Ostatní opatření, vybavení, pomocné konstrukce a 

zařízení pro celou stavbu
soubor 615 681,20097 0,80 492 544,96

D 99 Staveništní přesun hmot 13 038,14

75 K 99928110XX

Přesun hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - 

příplatek za složitost stavby, (s ohledem na složitost, 

tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

240 K 97908310XX

Přesun suti a vybouraných hmot (vodorovný a svislý) - 

pro celou stavbu - příplatek za složitost stav, (s 

ohledem na složitost, tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D VN Vedlejší náklady 233 843,74

250 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 2,00000 6 000,00 12 000,00

251 K 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 182 533,99562 0,80 146 027,20

252 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00

253 K 005122 R Provozní vlivy Soubor 65 973,00127 0,80 52 778,40

254 K 0051298RR Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

255 K 0051299RR
Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo 

nutné pro provedení díla
Soubor 1,00000 0,00 0,00

D SO02 SEN hotelu Thermal - hotelová podnož 1 395 751,81

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 204 112,54

42 K 941948110XX.1
Ostatní opatření, vybavení, pomocné konstrukce a 

zařízení pro celou stavbu
soubor 1 505 140,66989 0,80 1 204 112,54

D 99 Staveništní přesun hmot 13 038,14

62 K 99928110XX

Přesun hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - 

příplatek za složitost stavby, (s ohledem na složitost, 

tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 038,14

208 K 97908310XX

Přesun suti a vybouraných hmot (vodorovný a svislý) - 

pro celou stavbu - příplatek za složitost stav, (s 

ohledem na složitost, tvar a členění budovy)

soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

D VN Vedlejší náklady 165 562,99

218 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 2,00000 6 000,00 12 000,00

219 K 005121020R.1 Provoz zařízení staveniště Soubor 118 647,09715 0,80 94 917,68

220 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00

221 K 005122 R.1 Provozní vlivy Soubor 41 982,81899 0,95 39 883,68

222 K 0051298RR.1 Doprava - staveništní i mimostaveništní Soubor 9 126,69978 0,96 8 761,63

223 K 0051299RR
Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo 

nutné pro provedení díla
Soubor 1,00000 0,00 0,00

ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - VRN

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACl A
—!

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL30 - Vedlejél' rozpoétové na’klady

Urovefi 3:
01 - VRN

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnotvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 2 148 216,79

D 8001 SEN hotelu Thermal - kongresové éast 752 464,98

D 94 Leéenl' a stavebnl' tahy 492 544,96

58 K 941948110XX Oilatn'Ppatren" Vybavem' p°m°cne konmrume a soubor 615 681,20097 0,80 492 544,96
zarlzenl pro celou stavbu

D 99 Staveniétnl’ presun hmot 13 038,14
Presun hmot (vodorovny a svil) - pro celou stavbu -

75 K 99928110XX priplatek za slozitost stavby, (s ohledem na sloZitost, soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14
tvar a élenénl’ budovy)

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 13 038,14
Presun suti a vybouram'Ich hmot (vodorovny a svisly) -

240 K 97908310XX pro celou stavbu - prl'platek za sloZitost stav, (s soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14
ohledem na sloZitost, tvar a élenénl’ budovy)

D VN Vedlejél' naklady 233 843,74
250 K 005121010R Vybudovém’ zarl'zenl' staveniété Soubor 2,00000 6 000,00 12 000,00

251 K 005121020R Provoz zarl'zenl' staveniété Soubor 182 533,99562 0,80 146 027,20

252 K 005121030R Odstranénl’ zarl'zenl' staveniété Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00

253 K 005122 R Provoznl’ vlivy Soubor 65 973,00127 0,80 52 778,40

254 K 0051298RR Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétm’ Soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14

255 K 0051299RR OstaFnI naklady uve’de'ne v zadavacr dokumentacr nebo Soubor 1100000 0100 0’00
nutne pro provedenl dlla

D 8002 SEN hotelu Thermal - hotelové podnoZ 1 395 751,81

D 94 Leéenl' a stavebnl' tahy 1 204 112,54

42 K 941948110XX.1 Oilatn'Ppatren" Vybavem' p°m°cne konmrume a soubor 1 505 140,66989 0,80 1 204 112,54
zarlzenl pro celou stavbu

D 99 Staveniétnl’ presun hmot 13 038,14
Presun hmot (vodorovny a svil) - pro celou stavbu -

62 K 99928110XX priplatek za slozitost stavby, (s ohledem na sloZitost, soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14
tvar a élenénl’ budovy)

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 13 038,14
Presun suti a vybouram'Ich hmot (vodorovny a svisly) -

208 K 97908310XX pro celou stavbu - prl'platek za sloZitost stav, (s soubor 13 038,14254 1,00 13 038,14
ohledem na sloZitost, tvar a élenénl’ budovy)

D VN Vedlejél' naklady 165 562,99
218 K 005121010R Vybudovém’ zarl'zenl' staveniété Soubor 2,00000 6 000,00 12 000,00

219 K 005121020R.1 Provoz zarl'zenl' staveniété Soubor 118 647,09715 0,80 94 917,68

220 K 005121030R Odstranénl’ zarl'zenl' staveniété Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00

221 K 005122 R.1 Provoznl’ vlivy Soubor 41 982,81899 0,95 39 883,68

222 K 0051298RR.1 Doprava - staveniétm’ i mimostaveniétm’ Soubor 9 126,69978 0,96 8 761,63

223 K 0051299RR OstaFnI naklady uve’de'ne v zadavacr dokumentacr nebo Soubor 1100000 0100 0’00
nutne pro provedenl dlla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 121 328,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 121 328,75 21,00% 235 479,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 356 807,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL31 - Navýšení ceny skla

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období 

od 09/22 do 6/23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 121 328,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 121 328,75 21,00% 235 479,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 356 807,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL31 - Navýšení ceny skla

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období 

od 09/22 do 6/23
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U >KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL31 - Navy/éenl' ceny skla

Urovefi 3:
01 - Dopad infalce na dodévku izolaénich skel do systému LOP v obdobi
od 09/22 do 6/23

2 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 1 121 328,75

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 1 121 328,75 21,00% 235 479,04

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 356 807,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 121 328,75

SO.01 - Kongresová část 441 942,75

    767 - Konstrukce zámečnické 441 942,75

SO.02 - Hotelová podnož 679 386,00

    767 - Konstrukce zámečnické 679 386,00

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL31 - Navýšení ceny skla

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období 

od 09/22 do 6/23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 121 328,75

SO.01 - Kongresová část 441 942,75

    767 - Konstrukce zámečnické 441 942,75

SO.02 - Hotelová podnož 679 386,00

    767 - Konstrukce zámečnické 679 386,00

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL31 - Navýšení ceny skla

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období 

od 09/22 do 6/23
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U >REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
_!

Stavba:
SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti NG

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek 6.4

Soupis:
ZL31 - Navy/éenl' ceny skla

Urovefi 3:
01 - Dopad infalce na dodévku izolaénich skel do systému LOP v obdobi
od 09/22 do 6/23

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egizggizr‘efit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 121 328,75

80.01 - Kongresové éést 441 942,75
767 - Konstrukce zameénické 441 942,75

80.02 - Hotelové podnoZ 679 386,00
767 - Konstrukce zameénické 679 386,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 121 328,75

D SO.01 Kongresová část 441 942,75

D 767 Konstrukce zámečnické 441 942,75

146 K 76711233 W2-01

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1500/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 7 050,00 7 050,00

147 K 76711233 W2-02

Montáž a dodávka hliníkových sestav 650/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 3 054,75 3 054,75

148 K 76711233 W2-03

Montáž a dodávka hliníkových sestav 41370/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 194 439,75 194 439,75

149 K 76711233 W2-04

Montáž a dodávka hliníkových sestav 29750/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 139 825,50 139 825,50

150 K 76711233 W2-05

Montáž a dodávka hliníkových sestav 13260/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(03/23)

ks 1,00000 61 852,50 61 852,50

151 K 76711233 W2-06

Montáž a dodávka hliníkových sestav 7600/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04-05/23)

ks 1,00000 35 720,25 35 720,25

D SO.02 Hotelová podnož 679 386,00

D 767 Konstrukce zámečnické 679 386,00

136 K 76711233 W22

Montáž a dodávka hliníkových sestav 21000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(09-11/22)

ks 1,00000 98 700,75 98 700,75

137 K 76711233 W23

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(09-11/22)

ks 1,00000 28 200,00 28 200,00

138 K 76711233 W24

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 28 200,00 28 200,00

139 K 76711233 W25

Montáž a dodávka hliníkových sestav 34000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 159 801,00 159 801,00

140 K 76711233 W26

Montáž a dodávka hliníkových sestav 33000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(01/23)

ks 1,00000 180 256,50 180 256,50

141 K 76711233 W27

Montáž a dodávka hliníkových sestav 3000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(01-04/23)

ks 1,00000 16 386,75 16 386,75

142 K 76711233 W28

Montáž a dodávka hliníkových sestav 9000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(01-04/23)

ks 1,00000 49 161,00 49 161,00

143 K 76711233 W29

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04/23)

ks 1,00000 29 388,00 29 388,00

144 K 76711233 W30

Montáž a dodávka hliníkových sestav 2965/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04/23)

ks 1,00000 14 523,00 14 523,00

ZL31 - Navýšení ceny skla

ZL_D4 - Dodatek č.4

01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období 

od 09/22 do 6/23

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 121 328,75

D SO.01 Kongresová část 441 942,75

D 767 Konstrukce zámečnické 441 942,75

146 K 76711233 W2-01

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1500/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 7 050,00 7 050,00

147 K 76711233 W2-02

Montáž a dodávka hliníkových sestav 650/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 3 054,75 3 054,75

148 K 76711233 W2-03

Montáž a dodávka hliníkových sestav 41370/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 194 439,75 194 439,75

149 K 76711233 W2-04

Montáž a dodávka hliníkových sestav 29750/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 139 825,50 139 825,50

150 K 76711233 W2-05

Montáž a dodávka hliníkových sestav 13260/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(03/23)

ks 1,00000 61 852,50 61 852,50

151 K 76711233 W2-06

Montáž a dodávka hliníkových sestav 7600/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04-05/23)

ks 1,00000 35 720,25 35 720,25

D SO.02 Hotelová podnož 679 386,00

D 767 Konstrukce zámečnické 679 386,00

136 K 76711233 W22

Montáž a dodávka hliníkových sestav 21000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(09-11/22)

ks 1,00000 98 700,75 98 700,75

137 K 76711233 W23

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(09-11/22)

ks 1,00000 28 200,00 28 200,00

138 K 76711233 W24

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 28 200,00 28 200,00

139 K 76711233 W25

Montáž a dodávka hliníkových sestav 34000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(11/22)

ks 1,00000 159 801,00 159 801,00

140 K 76711233 W26

Montáž a dodávka hliníkových sestav 33000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(01/23)

ks 1,00000 180 256,50 180 256,50

141 K 76711233 W27

Montáž a dodávka hliníkových sestav 3000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(01-04/23)

ks 1,00000 16 386,75 16 386,75

142 K 76711233 W28

Montáž a dodávka hliníkových sestav 9000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(01-04/23)

ks 1,00000 49 161,00 49 161,00

143 K 76711233 W29

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04/23)

ks 1,00000 29 388,00 29 388,00

144 K 76711233 W30

Montáž a dodávka hliníkových sestav 2965/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04/23)

ks 1,00000 14 523,00 14 523,00
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:
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hotelové podnoie a kongresové éasti
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ZL_D4 - Dodatek 6.4

Urovefi 3:
01 - Dopad infalce na dodévku izolaénich skel do systému LOP v obdobi
od 09/22 do 6/23

M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ZL31 - Navy/senl' ceny skla

|.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Energy BenefitTHERMAL-F, a.s.
Centre as.

BAUING KV s.r.0.

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kc'Jd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem

D

D

80.01
767

1 121 328,75

441 942.75

441 942,75

Kongresova (East

Konstrukce zameénické

146 K 76711233 W2-O1
Montai a dodavka hlinikoch sestav 1500/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(11/22)

ks 1.00000 7 050,00 7 050,00

147 K 76711233 W2-02
Montai a dodavka hlinikoch sestav 650/4050 mm.
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(11/22)

ks 1.00000 3 054,75 3 054,75

148 K 76711233 W2-O3
Montai a dodavka hlinikoch sestav 41370/4050 mm.
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(11/22)

ks 1.00000 194 439.75 194 439,75

149 K 76711233 W2-O4
Montai a dodavka hlinikoch sestav 29750/4050 mm.
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(11/22)

ks 1.00000 139 825.50 139 825,50

150 K 76711233 W2-05
Montai a dodavka hlinikoch sestav 13260/4050 mm.
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(03/23)

ks 1.00000 61 852,50 61 852,50

151 K 76711233 W2-06
Montai a dodavka hlinikoch sestav 7600/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(04-05/23)

ks 1.00000 35 720,25 35 720,25

80.02
767

679 386.00

679 386,00

Hotelova podnoZ

Konstrukce zameénické

136 K 7671 1233 W22
Montai a dodavka hlinikoch sestav 21000/4050 mm.
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(09-11/22)

ks 1.00000 98 700,75 98 700,75

137 K 7671 1233 W23
Montai a dodavka hlinikoch sestav 6000/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(09-11/22)

ks 1.00000 28 200,00 28 200,00

138 K 7671 1233 W24
Montai a dodavka hlinikoch sestav 6000/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(11/22)

ks 1.00000 28 200,00 28 200,00

139 K 7671 1233 W25
Montai a dodavka hlinikoch sestav 34000/4050 mm.
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(11/22)

ks 1.00000 159 801 .00 159 801,00

140 K 7671 1233 W26
Montai a dodavka hlinikoch sestav 33000/4050 mm.
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(01/23)

ks 1.00000 180 256.50 180 256,50

141 K 7671 1233 W27
Montai a dodavka hlinikoch sestav 3000/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(01-04/23)

ks 1.00000 16 386,75 16 386,75

142 K 7671 1233 W28
Montai a dodavka hlinikoch sestav 9000/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(01-04/23)

ks 1.00000 49161.00 49161,00

143 K 7671 1233 W29
Montai a dodavka hlinikoch sestav 6000/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(04/23)

ks 1.00000 29 388,00 29 388,00

144 K 76711233 W30
Montai a dodavka hlinikoch sestav 2965/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla
(04/23)

ks 1.00000 14 523,00 14 523,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145 K 76711233 W31

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6625/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04/23)

ks 1,00000 31 959,75 31 959,75

149 K 76711233 W35

Montáž a dodávka hliníkových sestav 11660/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(06/23)

ks 1,00000 42 809,25 42 809,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145 K 76711233 W31

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6625/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(04/23)

ks 1,00000 31 959,75 31 959,75

149 K 76711233 W35

Montáž a dodávka hliníkových sestav 11660/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla 

(06/23)

ks 1,00000 42 809,25 42 809,25
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montéi a dodévka hlinikoch sestav 6625/4050 mm,
145 K 76711233 W31 dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla ks 100000 31 959,75 31 959,75

(04/23)
Montéi a dodévka hlinikoch sestav 11660/4050 mm,

149 K 76711233 W35 dle vyipisu prosklenYch sestav - pFI’platek za cenu skla ks 100000 42 809,25 42 809,25
(06/23)
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