
Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

-1,64%

9,01%

10,65%

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Výše DPH

§ 222 odst. 6 ZZVZ 

356 791,73 KčHodnota změny celkem za ZL  č. 2

-55 000,00 Kč

Cena díla dle SOD+ZL č. 2 vč. DPH 

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

298 617,99 Kč

08/2023

(zaškrtnout)

246 791,73 Kč

Přílohy
1 - Rozdílový rozpočet

Rozpočty ke Změnovému listu č. 2:

ne

Zhotovitel:

podpisdatum

Vliv změny na termín dokončení díla:

TDI:

Objednatel:

24.08.2023

Projektant:

4 351 875,99 Kč

Změnu odsouhlasil:

Termín realizace změny:
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náklady na změnu bez DPH

náklady na změnu v ZL  č. 2 vč. DPH

objednatel a jiné okolnosti

Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL  č. 1)

Jedná se o změnu:

dodatek k PD

1. Mediciální plyny

- původní rozsah dle SoD počítal pouze s výměnou koncových prvků mediciálních plynů, po demontáži podhledů bylo zjištěno, 

že stávající potrubí MP je nevyhovující a je nutné je nahradit novými rozvody.
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Výsledkem je rozdílový rozpočet č. 2 - ZL2
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rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

301 791,73 Kč

Cenový nárůst za Změnový list  č. 2 bez DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 349 800,00 Kč

3 596 591,73 Kč

(zaškrtnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

51 826,26 Kč

Předmět díla:

Popis změn:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Změnový list  č. 2

Elektroinstalace na očním operačním sále II. – Nemocnice Kyjov – II.

Kyjov, příspěvková organizace; Kyjov, Strážovská 1247/22, PSČ 697 01

EBM TZB, s.r.o.; Haškova 17, 638 00 BRNO
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