	
Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

                                               
č. zhotovitele 4182/10/0			       	č. objednatele SML2023-011.01-INV516

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:


[bookmark: _Hlk142456548]„ČOV Přerov – doplnění záložního dmychadla“


 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupena: Michalem Záchou, předsedou představenstva 
IČ: 47674521
DIČ: CZ47674521
Bankovní účet	: XXXXXXXXXXXXXX	
Telefon: 581 299 111
E-mail: sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

KUNST, spol. s r.o.
Palackého 1906, 75301 Hranice
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591
[bookmark: _GoBack]Bankovní účet: XXXXXXXXXXXXX
Telefon: 581 699 999
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 690	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst. 20.1 Smlouvy o dílo mění termín realizace zakázky.

Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla „ČOV Přerov – doplnění záložního dmychadla“ z důvodu pozdního dodání dmýchadla výrobcem.
Postup realizace je upraven tak, aby do 31.08.2023 byly dokončeny montážní práce na strojní části. Následně budou pokračovat práce na technologické elektroinstalaci, napojení na RS a uvedení do automatického provozu. Změnou termínu tak nedojde k omezení provozu biologické linky ČOV.


IV. Lhůta a místo plnění:

4.2. Původní termín realizace stavby 

Termín zahájení díla:				01. 05. 2023
Termín dokončení a předání díla:		30. 08. 2023

Upřesněný termín realizace stavby

Termín zahájení díla:				01. 05. 2023
Termín dokončení a předání díla:		31. 10. 2023


 XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 3979/20/0, č. objednatele SML2022-001-INV499 ze dne 19. 01. 2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1, Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 4182/10/0 a číslo objednatele SML2023-011-INV516, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.


Hranice, dne:	17.08.2023				Přerov, dne: 17.08.2023

Za zhotovitele:					Za objednatele:










Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.				Michal Zácha
jednatel společnosti					předseda představenstva
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