
Tabulka:
SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Akce:
Rekonstrukce hygienického zázemí školy - stavební úpravy budovy školy
Adresa:
Stržiště 475, Lysá nad Labem
Investor:
Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Zhotovitel:
ELITT stavební s.r.o.

Datum poslední úpravy: 23.8.2023

Číslo ZL Název Datum předložení Cena bez DPH DPH Cena s DPH Odsouhlasení TDI
1. Elektroinstalace - silnoproud 03.08.2023 276 501,60 Kč 58 065,34 Kč 334 566,94 Kč
2. Stavební práce 03.08.2023 181 667,15 Kč 38 150,10 Kč 219 817,25 Kč
3. Dodávka obkladů 03.08.2023 26 787,00 Kč 5 625,27 Kč 32 412,27 Kč
4. Sádrokarton - strop 08.08.2023 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč
5. Změna rozvodů - odvětrání 08.08.2023 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč
6. Topení 21.08.2023 5 392,00 Kč 1 132,32 Kč 6 524,32 Kč
7. Omítky - vyrovnání nerovností 21.08.2023 37 971,15 Kč 7 973,94 Kč 45 945,09 Kč
8. Vyrovnání stěn EPS 23.08.2023 9 840,00 Kč 2 066,40 Kč 11 906,40 Kč

555 158,90 Kč 116 583,37 Kč 671 742,27 KčCELKEM



Elektroinstalace 
Soc. zařízení Lysá nad Labem 

Skupina Materiál Práce Celkem 
Silnoproud celkem 163 345,00 149 894,61 313 239,61
LG1: Rozvaděče 42 120,00 0,00 42 120,00
LG2: Kabely a vodiče 17 158,44 0,00 17 158,44
LG3: Svítidla 23 875,20 0,00 23 875,20
LG4: Trubky a krabice 224,64 0,00 224,64
LG5: Rošty a žlaby 2 203,20 0,00 2 203,20
LG6: Přístroje, spínače a zásuvky 4 773,60 0,00 4 773,60
LG7 : Ostatní 6 857,92 19 694,61 26 552,53
LG8: Příprava, koordinace, práce, revize 0,00 130 200,00 130 200,00
LG9: dodávky 66 132,00 0,00 66 132,00

VRN 5% 313 239,61 15 661,98

Cena celkem 328 901,60

Odpočty z rozpočtu -52 400,00
1.NP - východní strana -12 000,00
1.NP - západní strana -12 000,00
1.NP - úklidová komora -4 400,00
2.NP - východní strana -12 000,00
2.NP - západní strana -12 000,00

Cena celkem vč. rozpočtu - navýšení 276 501,60

Položkový rozpočet elektro 
Rekapitulace 



Elektroinstalace 
N234-23
Soc.zařízení Lysá nad Labem 

počet Kč/hod. celkem počet Kč/hod. celkem 
Silnoproud celkem 163 345,00 149 894,61 313 239,61
LG1: Rozvaděče 42 120,00 42 120,00
doplnění rozvaděčů (6xkombi chránič 2x10/16A/1P, 1x jistič 3Bx20A) 1 29 160,00 29 160,00 0,00 29 160,00
rozvaděč napovrch (4xkombi chránič 2x10/16A/1P, vypínač) 1 12 960,00 12 960,00 0,00 12 960,00

LG2: Kabely a jističe 17 158,44 17 158,44
CYKY 3x1,5 270 16,57 4 474,44 0,00 4 474,44
CYKY 3x2,5 330 27,30 9 009,00 0,00 9 009,00
CYKY 5x4 50 73,50 3 675,00 0,00 3 675,00

LG3: Svítidla 23 875,20 23 875,20
sv.nouzové 3, 2W LED, IP44, 3 h 7 914,40 6 400,80 0,00 6 400,80
sv.nástěnné 24W 26 592,80 15 412,80 0,00 15 412,80
sv.LED zářivkové 120 cm 1 2 061,60 2 061,60 0,00 2 061,60

LG4: Trubky a krabice 224,64 224,64
krabice KU 68/2 - 1901 24 9,36 224,64 0,00 224,64

LG5: Rošty a žlaby 2 203,20 2 203,20
lišta LV 40x40 vč.spojek, ohybů a rohů 36 61,20 2 203,20 0,00 2 203,20

LG6: Přístroje, spínače a zásuvky 4 773,60 4 773,60
TANGO spínač, zásuvka 18 265,20 4 773,60 0,00 4 773,60

LG7: Ostatní (režijní práce, metriál, stavební přípomoce) 6 857,92 19 694,61 26 552,53
doprava 1 15 000,00 15 000,00 15 000,00
ostatní drobný montážní materiál 1 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00
přesun hmot 0,00 3% 156 487,08 4 694,61 4 694,61
prořez kabelů 5% 17 158,44 857,92 0,00 857,92

LG8: Příprava, koordinace, práce, revize 130 200,00 130 200,00
příprava, koordinace 1 7 200,00 7 200,00 7 200,00
práce 1 117 000,00 117 000,00 117 000,00
revize 1 6 000,00 6 000,00 6 000,00

LG9: Dodávky 66 132,00 66 132,00
osoušeč rukou 5 13 226,40 66 132,00 0,00 66 132,00

I.Silnoproud 

Označení 
Materiál Práce 

Cena celkem 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK #ODKAZ!

21,00% #ODKAZ! #ODKAZ!
15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Sazba daně Základ daně Výše daně

IMPORT
ZL02 - stavební práce

181 667,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 ZL02 - Západní část 2.NP 32 521,61 #ODKAZ!

2 ZL02 - Západní část 1.NP 30 258,39 #ODKAZ!
3 ZL02 - Východní část 2.NP 40 510,25 #ODKAZ!

181 667,15 #ODKAZ!

1 ZL02 - Východní část 1.NP 78 376,90 #ODKAZ!

03.08.2023

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL02 - stavební práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ:
ELITT stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 376,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 376,90 21,00% 16 459,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 836,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

ZL02 - Východní část 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 376,90

HSV - Práce a dodávky HSV 78 376,90

    1 - Zemní práce 2 804,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 101,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 182,65

    997 - Přesun sutě 15 408,83

    998 - Přesun hmot 6 879,04

#ODKAZ!

ZL02 - Východní část 1.NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 376,90

D HSV Práce a dodávky HSV 78 376,90

D 1 Zemní práce 2 804,85

1 K 132112132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 1,500 1 122,40 1 683,60

2 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 
ručně m3 1,500 747,50 1 121,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 101,53

3 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,142 5 968,50 12 784,53

VV
betonáž podkladního betonu podlah - rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,5 0,500
VV betonáž betonové podlahy vyztužené tl. 80 mm
VV (4,95*2,7+0,5*1,2+3,45*1,9)*0,08 1,642
VV Součet 2,142

4 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,190 54 300,00 10 317,00
VV výztuž betonové mazaniny
VV 4*47,4/1000 0,190

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 182,65

5 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg kus 1,000 231,15 231,15

6 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 954,50 954,50
VV montáž nového poklopu z zadláždění
VV 1 1,000

7 M 55341464 poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním 
zatížení A15 v 75mm rám 620x620mm vstup 500x500mm kus 1,000 6 026,00 6 026,00

8 K 964011211R0 Oprava osazení původního betonového překladu kus 3,000 1 207,50 3 622,50

9 K 964011211R1 Vybourání stávající revizní šachty svodného potrubí 
kanalizace kus 1,000 1 403,00 1 403,00

10 K 964011211R2 Vyzdění nové revizní šachty svodného potrubí kanalizace kpl 1,000 2 944,00 2 944,00

11 K 965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 2,142 7 003,50 15 001,50

VV
bourání podkladového betonu pro rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,5 0,500
VV bourání stávajících betonových podlah
VV (4,95*2,7+0,5*1,2+3,45*1,9)*0,08 1,642
VV Součet 2,142

D 997 Přesun sutě 15 408,83

12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
pro vodorovné přemístění t 5,312 140,80 747,93

13 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m

t 5,312 835,20 4 436,58

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,312 345,40 1 834,76

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53,120 15,07 800,52

VV 5,312*10 53,120

16 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4,512 1 420,00 6 407,04

#ODKAZ!

ZL02 - Východní část 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 0,600 1 420,00 852,00

18 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,200 1 650,00 330,00

D 998 Přesun hmot 6 879,04

19 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 5,180 1 328,00 6 879,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ:
ELITT stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 258,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 258,39 21,00% 6 354,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 612,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

ZL02 - Západní část 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 258,39

HSV - Práce a dodávky HSV 24 680,89

    1 - Zemní práce 747,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 024,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 286,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 969,71

    997 - Přesun sutě 5 732,15

    998 - Přesun hmot 1 920,29

PSV - Práce a dodávky PSV 5 577,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 577,50

#ODKAZ!

ZL02 - Západní část 1.NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 258,39

D HSV Práce a dodávky HSV 24 680,89

D 1 Zemní práce 747,96

1 K 132112132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 0,400 1 122,40 448,96

2 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 
ručně m3 0,400 747,50 299,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 024,65
3 K 346272256R Podezdění niky m3 0,090 11 385,00 1 024,65

VV podezdění niky
VV 0,8*0,45*0,25 0,090

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 286,13

4 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 19,184 91,20 1 749,58

5 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 19,184 341,55 6 552,30

VV odečet výměry oprav dle SoD - položka č. 8 - oprava do 30%

VV -42,071*0,3 -12,621
VV skutečná výměra
VV 3,85*(2,4+1,9) 16,555
VV 2,5*(2,4+2,4) 12,000
VV omítka niky
VV 0,8*1,7 1,360
VV 0,45*(1,7+1,7+0,8) 1,890
VV Součet 19,184

6 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,500 5 968,50 2 984,25

VV
betonáž podkladního betonu podlah - rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,5 0,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 969,71

7 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,612 1 909,00 1 168,31

VV vybourání niky
VV 0,8*1,7*0,45 0,612

8 K 965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,400 7 003,50 2 801,40

VV
bourání podkladového betonu pro rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,4 0,400

D 997 Přesun sutě 5 732,15

9 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
pro vodorovné přemístění t 1,982 140,80 279,07

10 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m

t 1,982 835,20 1 655,37

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,982 345,40 684,58

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 19,820 15,07 298,69

VV 1,982*10 19,820

13 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,880 1 420,00 1 249,60

#ODKAZ!

ZL02 - Západní část 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 1,102 1 420,00 1 564,84

D 998 Přesun hmot 1 920,29

15 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,446 1 328,00 1 920,29

D PSV Práce a dodávky PSV 5 577,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 577,50

16 K 725759301R Výměna zahradního kohoutu za ventil výtokový nezámrzný 
Kemper včetně nového napojení a zednického začištění kus 1,000 5 577,50 5 577,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ:
ELITT stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 510,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 510,25 21,00% 8 507,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 017,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

ZL02 - Východní část 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 510,25

HSV - Práce a dodávky HSV 40 510,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 322,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 507,75

    997 - Přesun sutě 6 819,57

    998 - Přesun hmot 3 860,50

#ODKAZ!

ZL02 - Východní část 2.NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 510,25

D HSV Práce a dodávky HSV 40 510,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 322,43

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 18,980 91,20 1 730,98

2 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 18,980 341,55 6 482,62

VV odečet výměry oprav dle SoD - položka č. 15 - oprava do 30%

VV -55,4*0,3 -16,620
VV skutečná výměra
VV 6,15*(2+2) 24,600
VV 2,75*(2+2) 11,000
VV Součet 18,980

3 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,072 5 968,50 6 398,23

VV
betonáž podkladního betonu podlah - rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,1 0,100
VV betonáž betonové podlahy vyztužené tl. 80 mm
VV (2,7*6)*0,06 0,972
VV Součet 1,072

4 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,142 54 300,00 7 710,60
VV výztuž betonové mazaniny
VV 3*47,4/1000 0,142

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 507,75

5 K 965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 1,072 7 003,50 7 507,75

VV
bourání podkladového betonu pro rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,1 0,100
VV bourání stávajících betonových podlah
VV (2,7*6)*0,06 0,972
VV Součet 1,072

D 997 Přesun sutě 6 819,57

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
pro vodorovné přemístění t 2,358 140,80 332,01

7 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m

t 2,358 835,20 1 969,40

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,358 345,40 814,45

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 23,580 15,07 355,35

VV 2,358*10 23,580

10 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 2,358 1 420,00 3 348,36

D 998 Přesun hmot 3 860,50

11 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,907 1 328,00 3 860,50

#ODKAZ!

ZL02 - Východní část 2.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ:
ELITT stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 521,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 521,61 21,00% 6 829,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 351,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

ZL02 - Západní část 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 521,61

HSV - Práce a dodávky HSV 32 521,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 699,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 934,97

    997 - Přesun sutě 7 210,00

    998 - Přesun hmot 3 677,23

#ODKAZ!

ZL02 - Západní část 2.NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 521,61

D HSV Práce a dodávky HSV 32 521,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 699,41

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 4,110 91,20 374,83

2 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 4,110 341,55 1 403,77

VV odečet výměry oprav dle SoD - položka č. 8 - oprava do 30%

VV -58,432*0,3 -17,530
VV skutečná výměra
VV 1,6*(2,6+4,6+4,6) 18,880
VV 0,3*(4,6+4,6) 2,760
VV Součet 4,110

3 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,133 5 968,50 6 762,31

VV
betonáž podkladního betonu podlah - rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,4 0,400
VV betonáž betonové podlahy vyztužené tl. 80 mm
VV (2,65*5,03)*0,055 0,733
VV Součet 1,133

4 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,095 54 300,00 5 158,50
VV výztuž betonové mazaniny
VV 2*47,4/1000 0,095

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 934,97

5 K 965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 1,133 7 003,50 7 934,97

VV
bourání podkladového betonu pro rozvody svodného potrubí 
kanalizace

VV 0,4 0,400
VV bourání stávajících betonových podlah
VV (2,65*5,03)*0,055 0,733
VV Součet 1,133

D 997 Přesun sutě 7 210,00

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
pro vodorovné přemístění t 2,493 140,80 351,01

7 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m

t 2,493 835,20 2 082,15

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,493 345,40 861,08

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 24,930 15,07 375,70

VV 2,493*10 24,930

10 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 2,493 1 420,00 3 540,06

D 998 Přesun hmot 3 677,23

11 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,769 1 328,00 3 677,23

#ODKAZ!

ZL02 - Západní část 2.NP

Strana 19 z 29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
ELITT stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 787,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 787,00 21,00% 5 625,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 412,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL03 - dodávka obkladů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 787,00

PSV - Práce a dodávky PSV 26 787,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 26 787,00

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL03 - dodávka obkladů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 787,00

D PSV Práce a dodávky PSV 26 787,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 26 787,00

1 M 59761039R1 obklad keramický - Color One 20x20 cm, béžovošedá - 
WAA1N312 m2 46,000 381,00 17 526,00

VV obklad RAL 0607010
VV 46 46,000

2 M 59761039R2 obklad keramický - Color One 20x20 cm, šedo-béžová - 
WAA1N313 m2 21,000 441,00 9 261,00

VV obklad RAL 0805010 
VV 21 21,000

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL03 - dodávka obkladů
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Topení
Soc. zařízení Lysá nad Labem 

Položka Počet Mj Jednotková cena Celkem 

přízemí západ místnost 1.07

uprava potrubí vč.přípojky k radiátoru 1 ks 696,00 Kč 696,00 Kč                                
potrubí Alpex 16x2 vč.tvarovek a izolace 4 m 57,60 Kč 230,40 Kč                                
radiátorové konzole 2 ks 91,20 Kč 182,40 Kč                                
radiátorové šroubení typu H rohové pro spodní připojení 1 ks 439,20 Kč 439,20 Kč                                
přechod Alpex 16x2 -3/4" 2 ks 86,40 Kč 172,80 Kč                                
montáž radiáru 1 ks 900,00 Kč 900,00 Kč                                

2NP západ místnost 2.08

uprava potrubí vč.přípojky k radiátoru 1 ks 696,00 Kč 696,00 Kč                                
potrubí Alpex 16x2 vč.tvarovek a izolace 2 m 57,60 Kč 115,20 Kč                                
radiátorové konzole 2 ks 91,20 Kč 182,40 Kč                                
radiátorové šroubení typu H rohové pro spodní připojení 1 ks 439,20 Kč 439,20 Kč                                
přechod Alpex 16x2 -3/4" 2 ks 86,40 Kč 172,80 Kč                                
montáž radiáru 1 ks 900,00 Kč 900,00 Kč                                

1.NP východ
mistnost 1.09

uprava potrubí vč.přípojky k radiátoru 1 ks 696,00 Kč 696,00 Kč                                
potrubí Alpex 16x2 vč.tvarovek a izolace 6 m 57,60 Kč 345,60 Kč                                
radiátorové konzole 2 ks 91,20 Kč 182,40 Kč                                
radiátorové šroubení typu H rohové pro spodní připojení 1 ks 439,20 Kč 439,20 Kč                                
přechod Alpex 16x2 -3/4" 2 ks 86,40 Kč 172,80 Kč                                
montáž radiáru 1 ks 900,00 Kč 900,00 Kč                                

místnost  1.19

uprava potrubí vč.přípojky k radiátoru 1 ks 696,00 Kč 696,00 Kč                                
potrubí CU pr.15  vč.tvarovek a izolace 1 m 283,20 Kč 283,20 Kč                                
radiátorové konzole 2 ks 91,20 Kč 182,40 Kč                                
radiátorové šroubení typu H rohové pro spodní připojení 1 ks 439,20 Kč 439,20 Kč                                
přechod CU pr.15 -3/4" 2 ks 76,80 Kč 153,60 Kč                                
montáž radiáru 1 ks 900,00 Kč 900,00 Kč                                

2NP Východ
mistnost 2.15

uprava potrubí vč.přípojky k radiátoru 1 ks 696,00 Kč 696,00 Kč                                
potrubí Alpex 16x2 vč.tvarovek a izolace 1 m 57,60 Kč 57,60 Kč                                   
radiátorové konzole 2 ks 91,20 Kč 182,40 Kč                                
radiátorové šroubení typu H rohové pro spodní připojení 1 ks 439,20 Kč 439,20 Kč                                
přechod Alpex 16x2 -3/4" 2 ks 86,40 Kč 172,80 Kč                                
montáž radiáru 1 ks 900,00 Kč 900,00 Kč                                

místnost 2.13

uprava potrubí vč.přípojky k radiátoru 1 ks 696,00 Kč 696,00 Kč                                
potrubí Alpex 16x2 vč.tvarovek a izolace 8 m 57,60 Kč 460,80 Kč                                
radiátorové konzole 2 ks 91,20 Kč 182,40 Kč                                
radiátorové šroubení typu H rohové pro spodní připojení 1 ks 439,20 Kč 439,20 Kč                                
přechod Alpex 16x2 -3/4" 2 ks 86,40 Kč 172,80 Kč                                
montáž radiáru 1 ks 900,00 Kč 900,00 Kč                                
radiator RADIK VK 22/600/900 1 ks 6 456,00 Kč 6 456,00 Kč                             

napuštění topneho systému 1 kpl 2 160,00 Kč 2 160,00 Kč                             
doprava 1 kpl 960,00 Kč 960,00 Kč                                

Cena celkem 25 392,00 Kč

Odpočty z rozpočtu -20 000,00 Kč
1.NP - východní strana -5 000,00 Kč
1.NP - západní strana -5 000,00 Kč
2.NP - východní strana -5 000,00 Kč
2.NP - západní strana -5 000,00 Kč

Cena celkem vč. rozpočtu - navýšení 5 392,00 Kč

Položkový rozpočet topení
Rekapitulace 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 21.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
ELITT stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 971,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 971,15 21,00% 7 973,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 945,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL07 - omítky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 21.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 971,15

HSV - Práce a dodávky HSV 37 971,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 971,15

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL07 - omítky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 21.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 971,15

D HSV Práce a dodávky HSV 37 971,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 971,15
1 K 612325413R Omítky - vyrovnání nerovností m2 19,309 1 966,50 37 971,15

VV omítka do tl. 60mm
VV 2,9*1,75 5,075
VV omítka do tl. 50mm
VV 2,2*4,85 10,670
VV omítka do tl. 40mm
VV 2,2*1,62 3,564
VV Součet 19,309

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL07 - omítky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
ELITT stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 840,00 21,00% 2 066,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 906,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL08 - vyrovnání stěn EPS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 840,00

HSV - Práce a dodávky HSV 9 840,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 840,00

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL08 - vyrovnání stěn EPS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 840,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 840,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 840,00

1 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 9,600 266,00 2 553,60

VV (4,9+2,8+1,62)*1,03 9,600

2 K 622212001R Vyrovnání omítek lepením desek z polystyrenu tl 20-30 mm 
včetně penetrace podkladu m2 9,600 759,00 7 286,40

Př.č.6 Výkaz výměr-položkový rozpočet

ZL08 - vyrovnání stěn EPS
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