Dodatek ke smlouvě č. 101-2023

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 101-2023
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

„Herní plocha s povrchem SmartSoft“

(dále jen jako „dodatek“)

I. Smluvní strany
Smluvní strany:

1.1.  Zhotovitel: 		4soft, s.r.o. 
sídlo: 			Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních:	Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli 
ve věcech technických:	Ing. Radkem Prouzou, koordinátorem staveb
IČO:			287 03 324     
DIČ:			CZ287 03 324     
zapsaný v: 		obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 				vložka 27601
e-mail: 			info@4soft.cz
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 			43-4960250267/0100

dále jen jako „zhotovitel“,

a

1.2.  Objednatel: 			Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace
sídlo:			Hlavní 440, Mariánské Lázně, 353 01
zastoupen:			
ve věcech smluvních:		Bc. Vladimírou Paločkovou - ředitelkou
ve věcech technických:	Bc. Vladimírou Paločkovou - ředitelkou
IČO:				70997578
tel:				725 411 687
e-mail:			3.matskola@gmail.com

dále jen jako „objednatel“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek ke smlouvě o dílo č. 101-2023, ze dne 22. 6. 2023 (dále jen jako „smlouva o dílo“).
II. Účel dodatku 

2.1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna grafického návrhu a termín pro dokončení díla. Důvodem změny je změna umístění realizované plochy.
III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla dle upraveného grafického návrhu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (dále jen jako „upravený grafický návrh“), a tedy smluvní strany tímto zcela nahrazují původní grafický návrh, který tvořil přílohu č. 1 smlouvy o dílo, upraveným grafickým návrhem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Nadále tedy bude dílo dle dohody smluvních stran zhotovováno v souladu s upraveným grafickým návrhem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla tak, že smluvní strany tímto ruší původně v odst. III., v článku 3.1 smlouvy o dílo sjednaný termín dokončení díla do 31. 8. 2023 a nahrazují jej novým termínem pro dokončení díla do 30. 9. 2023, a tedy uvedené ustanovení smlouvy o dílo zní dle dohody smluvních stran nově takto: „Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 30. 9. 2023.“ 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo. 

4.2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

4.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

V Tanvaldu dne 4. 9. 2023		 	                            V Mariánských Lázních dne …………………..

Za zhotovitele:						Za objednatele




……………………………………….				…..…………………………………
[bookmark: _Hlk65586951]    Mgr. Michal Kubín - jednatel		               	Bc. Vladimíra Paločková - ředitelka
	   

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – grafický návrh č. O2-10123VB ze dne 1. 9. 2023

