Dodatek č. 1 k SoD 1147/2022

		
Dodatek č. 1
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	1147/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	


„VD Kadaň ˗ trámce pro hydraulický nakládací jeřáb ˗ II. etapa“ ˗ projektová dokumentace (DSP/DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

Zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.
	projekční a inženýrská činnost 
sídlo:	

[bookmark: _Hlk54860620]IČO:	63676907	
DIČ:	CZ63676907	
zastoupený: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
	
zástupce ve věcech technických:	
	 
	
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě domluvy z výrobního výboru, kde bylo domluveno sjednocení dílčích plnění a tím prodloužení původně prvního dílčího plnění, pro dostatečné zapracování připomínek zaměstnanců Povodí Ohře a zpracování dokladové části projektu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, V. Platební podmínky




III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění: 

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín ˗ předání PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:   nejpozději do 31.05.2023

1. druhý dílčí termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně inženýrské činnosti: nejpozději do 31.08.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.





Nové znění:

Termín provedení díla:

a)  zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu, nejpozději však do   10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín ˗ předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:   nejpozději do 31.08.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	    1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění: 

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD ve výši 40 %, 234 000,- Kč, tj. 93 600,- Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně inženýrské činnosti ve výši 40 % z částky 234 000,- Kč, tj.93 600,- Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 234 000,- Kč, tj. 46 800,- Kč bez DPH. 


      Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


[bookmark: _Hlk47970335][bookmark: _Hlk104383058]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce,     tj. 502 857, 502 858, 502 859.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:


a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD    včetně    inženýrské    činnosti    ve    výši    80 %    z    částky   234.000,-  Kč, tj. 187 200,- Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 234 000,- Kč, tj. 46 800,- Kč bez DPH. 


      Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce,     tj. 502 857, 502 858, 502 859.





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:	v Karlových Varech dne:




……………………………………	…………………………………….
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