
                

                

                    

Počet paré:

               

                

          

               

1 x

1 x

1 x Autorský dozor (AD)

Údaje v Kč bez DPH:

firma

MSEM

DPO

DPO

DPO

DPO

Přílohy: Příjemce:

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Cena díla dle SOD                                                                                                                                                                                                                         36 585 112,71 Kč 

Technický dozor 

stavby/projektu: 

Zhotovitel:                                                                                                 Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ -

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 23.9.2022        číslo smlouvy objednatele / zhotovitele 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. DOD20212549

Dodatek - Změnový list
Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01
SO 01 Zastřešené stání a zpevněné plochy
SO01.01 - Stavebně konstrukční řešení

SO01.02 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis změn v rámci SO01.01:

Podkladní souvrství, výkopy a základy 

MNP pol. 3,4,30,32,9,10,22

1) Z důvodu jiné klasifikace odpadu vzniklé z odběrů vzorků z laboratoře, se změnil doplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (zemina a kamení) na směs cihel a betonu. 2) 

Pro zásypy ze štěrkopísku (dle PD) použito vhodného vytěženého materiálu ze stavby. 3) Bourání základů ze ŽB - skutečná výměra byla pouze 48m3. Všechny tyto položky byly 

odečteny.

VCP pol. 46,45,8vp,44,24-26,43,50,1,2,42,51

1) v souvrství pod původními zpevněnými plochami se nacházela struskobetonová desky v tl. 0,35m, která nebyla v PD v celé ploše předpokládána a bylo potřeba ji odstranit. 2) Podlití 

20ks ocelových sloupů přístřešku, které nebylo součástí rozpočtu. 3) Z důvodu malé únosnosti základové spáry pod základovými patkami přístřešku byla únosnost zvýšena podkladním 

betonem C20/25.

Rezervní chráničky

VCP pol. 54-58

1) Požadavek objendatele - provedeno uložení stávajících kabelů do písku, uložení rezervní chráničky do chodníku a krytí kabelů folií.

Popis změn v rámci SO01.02:

Asf. vrstvy, podkladní souvrství, výkopy a základy

MNP pol. 41,25,1,2,54,55,4,56,57,30,38,67,68

1) z důvodu větší tloušťky frézované živice, byla původní výměra na tl. 110mm odečtena a nahrazena novou pol. 2) Z důvodu jiné klasifikace odpadu vzniklé z odběrů vzorků z 

laboratoře, se změnil poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (zemina a kamení) na směs cihel a betonu. 3) V rámci sanace úprava výměr dle skutečnosti, resp. odečteny 

položky neprováděné práce a materiály. 4) bourání základů - narovnání skutečnosti. Všechny tyto položky byly odečteny.

VCP pol. 70-72,26vp,27vp,28vp,29vp,58-60,87,88,73,74,93,53

1) loušťky frézované živice dle skutečnosti 120mm. 2) Nakládání výkopku z dočasného uložení vytěženého materiálu na deponii z důvodu odebrání vzorků laboratoří, zatřídění odpadu 

a poté bylo možno nakládat a odvézt na skládku. 3) z důvodu malé únosnosti podkladních vrstev byla po konzultaci s AD podkladní vrstva provedena z kameniva stmelené cementem 

(KSC)

Komunikace, zpev. plochy

MNP pol. 35,6-8,11,15,16,

1) V PD uveden chodníkový obrubník, ve skutečnosti byl osazován obrubník silniční - položka č. 11 byla odečtena v celém rozsahu. 2) Po konzultaci s AD byly vypuštěny žulové kostky 

pro nabytečnost - nahrazeny CB krytem pro zlepší odtokových poměrů a z důvodu odstranění vzniku pracovní spáry mezi kostkami a CB krytem. 3) U bourání .Všechny tyto položky 

byly odečteny

VCP pol. 37,76,79,81-84,92,94,42vp,43vp,77,31,O03

1) Navýšení mocnosti vrstvy v chodníku - chyba PD 2) na požadavek objednatele materiálová změna pro tmelení spár 3) Vodorovné značení - narovnání PD dle skutečnosti, chybná 

výměra ve VV 4) Dorazy - narovnání PD dle skutečnosti, chybná výměra ve VV 5) Separační feotextilie - narovnání PD dle skutečnosti, chybná výměra ve VV

1) Změnové rozpočty pro posouzení více a méně prací Objednatel

2) Stanovisko ke změnovému listu TDS Zhotovitel

3) Stanovisko ke změnovému listu AD

Projektant nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: ano - vliv VCP (bourání struskobetonové desky) na termín - bude řešeno samostatným dodatkem

Cena navrhovaných Méněprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně díla

Cena Méněprací a Víceprací 

řešeného ZL

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové 

ceně díla

Dopad na PD ano - úprava SO 01

Ostatní ujednání

554 905,40

jméno podpis

-2 303 486,61 -6,30% 2 858 392,01

datum

7,81%

posouzení ceny

Cenu za objednatele posoudil 13.06.2023
ceny odpovídají SOD, ceníku ÚRS, v případě 

IK běžně účtovaným cenám 

podpis

Předložil zhotovitel: 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Útvar ředitele úseku

technického (TDS)

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím

Vedoucí projektu

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně 

"Rozpis ocenění změn položek".

Vedoucí odboru dopravní cesta

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 



SOUPIS PRACÍ - Změnový rozpočet Příloha č. 1.1 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2023

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 71 008,11

D HSV  Práce a dodávky HSV 5 885,61

D 1  Zemní práce -90 691,58

46 K 113107173
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 

400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 0,000 256,400 256,400 435,00 111 534,00 ÚRS I/2023

VV v místě vsaku, kanalizačního potrubí a kabelu VO

VV 52*3,5 182,000

VV V místě pouze kanalizace a kabelu VO

VV 62*1,2 74,400

VV Součet 256,400

45 K 113107333
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 

400 mm strojně pl do 50 m2
m2 0,000 359,040 359,040 539,00 193 522,56 ÚRS I/2023

VV v místě základových patek

VV 5,1*3,6*18 330,480

VV 5,1*5,6*1 28,560

VV Součet 359,040

3 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 135,419 82,249 -53,170 195,50 -10 394,74 SOD

VV "výkop pro nabíjecí stanici"2,520*2,520*1,0*2 12,701 0,000 -12,701

VV "výkop pro stožár"2,12*2,02*1,350*7 40,469 0,000 -40,469

VV "výkop pro trafostanici"7,32*5,52*0,9 36,366 36,366 0,000

VV "výkop pro předávací stanici"10,32*4,94*0,9 45,883 45,883 0,000

VV Součet 135,419 82,249 -53,170

4 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 67,710 41,125 -26,585 11,50 -305,73 SOD

VV 135,419*0,50 67,710 41,125

1 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 314,313 327,014 12,701 241,50 3 067,29 SOD

VV "výkop pro patky zastřešení"3,520*4,96*0,92*18 289,124 289,124 0,000

VV "výkop pro patku sloupu 1 a 2 zastřešení"5,520*4,96*0,92 25,189 25,189 0,000

"výkop pro nabíjecí stanici"2,520*2,520*1,0*2 0,000 12,701 12,701

VV Součet 314,313 327,014 12,701

2 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 157,157 183,742 26,585 23,00 611,44 SOD

VV 314,313*0,50 157,157 163,507

42 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,000 5,292 5,292 2 210,00 11 695,32 ÚRS I/2023

VV patky VO ruční výkop

VV "výkop pro stožár"0,8*0,7*1,350*7 5,292

30 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 1 124,330 0,000 -1 124,330 184,00 -206 876,72 SOD

VV 449,732*2,5 1 124,330

32 M 583373700 štěrkopísek frakce 0-63 t 377,223 47,223 -330,000 586,50 -193 545,00 SOD

VV 164,010*2,3 377,223

D 2  Zakládání 41 422,07

8 K 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 

prostředí tř. C 25/30 XC2
m3 145,194 145,194 0,000 4 025,00 0,00 SOD

VV 2,0*3,5*1,0*18,0 126,000 126,000

VV 4,0*3,5*1,0*1,0 14,000 14,000

VV 1,0*1,0*0,9*2,0 1,800 1,800

VV 0,6*0,5*1,2*7,0 2,520 2,520

VV "betonový pás pro sloupky plotu"0,4*0,480*0,900 0,173 0,173

VV "betonová patka pro sloupky branky a 0,701 0,701

kořen patky v zemi

(0,8*0,7*0,7*7,0)+(0,6*0,5*0,5*7,0)-(0,6*0,5*1,2*7,0) 0,000 1,274

VV Součet 145,194 146,468

8vp K 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 

prostředí tř. C 25/30 XC2
m3 0,000 1,274 1,274 4 000,00 5 096,00 ÚRS I/2023

9 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 244,764 233,984 -10,780 667,00 -7 190,26 SOD

VV (2,0+3,5)*2*1,0*18,0 198,000 198,000

VV (4,0+3,5)*2*1,0*1,0 15,000 15,000

VV 1,0*4*0,9*2,0 7,200 7,200

VV (0,6+0,5)*2*1,2*7,0 -(0,6+0,5)*2*0,7*7 18,480 7,700

VV "betonový pás pro sloupky plotu"(0,400+0,480)*2*0,9 1,584 1,584

VV "betonová patka pro sloupky branky a 4,500 4,500

VV Součet 244,764 233,984

10 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 244,764 233,984 -10,780 126,50 -1 363,67 SOD

51 K 278383113
Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty pl do 1 

m2 tl přes 25 do 50 mm
m2 0,000 8,000 8,000 5 610,00 44 880,00 ÚRS I/2023

VV 0,8*0,5*20 8,000 8,000 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 123 948,00

44 K 451315126
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

150 mm
m2 0,000 198,000 198,000 626,00 123 948,00 ÚRS I/2023

VV podkladní beton pod základové patky ocel. přístřešku

VV 2,5*4*18 180,000

VV 4,5*4*1 18,000

VV Součet 198,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání -171 587,19

22 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 106,170 48,000 -58,170 6 325,00 -367 925,25 SOD

VV "bourání patky stožáru"2,0*2,0*1,5 6,000 6,000 0,000

VV "bourádí základové desky"5,3*12,60*1,5 100,170 42,000 -58,170

VV Součet 106,170

24 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 257,564 605,990 348,426 276,00 96 165,58 SOD

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3 605,896 8 483,860 4 877,964 11,50 56 096,59 SOD

VV 257,564*14 3 605,896 605,99*14

Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Víkovická - Rozpočet VÍCEPRÁCE

SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy - 01 Stavebně konstrukční řešení

Strana 2 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 257,564 605,990 348,426 126,50 44 075,89 SOD

D 997 Přesun sutě 102 794,31

43 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
t 0,000 319,237 319,237 322,00 102 794,31 ÚRS I/2023

VV (314,314+82,249)*2,0 - 473,889 319,237

D M Práce a dodávky M 51 122,50

D 21-M Elektromontáže 1 950,00

58 K R2188004110
Demontáž vodičů Cu izolovaných plných nebo 

laněných s PVC 
m 0,000 130,000 130,000 15,00 1 950,00 IK

VV stávající vedení na plotě

VV 130 130,000 130,000 130,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 49 172,50

57 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

do 35 cm
m 0,000 260,000 260,000 99,40 25 844,00 ÚRS I/2023

VV uložení Ovanet a ovládání brány

VV 130*2 260,000

54 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 0,000 130,000 130,000 15,80 2 054,00 ÚRS I/2023

55 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm
m 0,000 130,000 130,000 55,50 7 215,00 ÚRS I/2023

VV rezervní chránička

VV 130 130,000

56 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 0,000 136,500 136,500 103,00 14 059,50 ÚRS I/2023

VV 130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00

50 K 011414000 Průzkum výskytu odpadu, tab. 10.1, 10.2 ks 0,000 1,000 1,000 14 000,00 14 000,00 IK

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) -787 601,37

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 858 609,48
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Rozpad ceny pro individuální kalkulace (IK) položek - pol. č. 50

Rozbor odpadů dle vyhl. č. 294/05 Sb.

pro srovní
Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

laboratoř Severočeská servisní
analýza odpadu dle vyhl č.294/2005, tab.10.1 cena 5 940,00 bez DPH/rozbor 
analýza odpadu dle vyhl č.294/2005, tab.10.2 cena 6 160,00 bez DPH/rozbor

běžné ceny za rozbor odpadů dle vyhl. č. 294/05 Sb. (tab. 10.1 a 10.2) se pohybují v rozmzí

od 5.900 do 7.500 Kč bez DPH

Změnový list 
Název díla:

Příloha č.
Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1.1b
SO 01 Zastřešené stání a zpevněné plochy
SO01.01 - Stavebně konstrukční řešení

SO01.02 - Komunikace a zpevněné plochy



Rozpad ceny pro individuální kalkulace (IK) položek - pol. č 58

Rozbor ceny

Položka R218800411

TOV 000 TOV 000 MJ m

H Přímý materiál 0,00

NC      z toho nákupní cena 0,00

D      z toho doprava 0,00

M Mzdové náklady 4,83

P      z toho přímé mzdy 3,61

O      odvody % z mezd 1,22

S Stroje 4,10

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 8,93
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 8,93

R1 2,61

R2 2,13

R3 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 4,74
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 13,67

Z   Zisk 1,34

R4 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 15,00

Jednotková cena 15,00

Hmotnost 0,00000

Normohodiny 0,020

P.Č. T Kód položky

                               

Název 

položky

MJ Množství Jednotková cena Celkem

1 P 713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 0,01000 180,30 1,803

2 P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,01000 180,90 1,809

Mzdy   

4 S 409040041200 Úhlová elektrická bruska s diamantovou frézou výkon 2 kW   Sh 0,16000 25,60 4,096

Stroje   

Demontáž vodičů Cu izolovaných plných nebo laněných s PVC pláštěm bezhalogenových do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 

Název díla:
Příloha č. Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1.1b 2
SO 01 Zastřešené stání a zpevněné plochy

SO01.01 - Stavebně konstrukční řešení

SO01.02 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ Příloha č. 1.2 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.03.2023

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 483 897,29

D HSV  Práce a dodávky HSV 463 197,29

D 1  Zemní práce -265 305,23

72 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 0,000 262,000 262,000 85,00 22 270,00 ÚRS I/2023

41 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 

mm
m2 1 237,000 0,000 -1 237,000 54,05 -66 859,85 SOD

25 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 110 mm m2 195,250 0,000 -195,250 257,60 -50 296,40 SOD

VV 104+0,5*(3+5+112+12,5)+25 195,250

71 K 113154221
Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 

do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 0,000 1 166,000 1 166,000 67,40 78 588,40 ÚRS I/2023

VV 1428-262 1 166,000

70 K 113154224
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 0,000 1 166,000 1 166,000 110,00 128 260,00 ÚRS I/2023

VV 1428-262 1 166,000

87 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 0,000 164,000 164,000 71,70 11 758,80 ÚRS I/2023

VV původní kamenné obruby

VV 164 164,000

88 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 0,000 164,000 164,000 79,10 12 972,40 ÚRS I/2023

VV Dvouřádek s žulových kostek

VV 164 164,000

1 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 893,002 832,110 -60,892 161,00 -9 803,61 SOD

VV "Výkop bez výměnné vrstvy"516*0,67*1,1+311*0,07+292*0,32 495,502 0,000

VV "Výkop pro výměnu-chodníky dlažděné"516*0,25 129,000 0,000

VV "výkop pro výměnnou vrstvu - betonové plochy"895*0,3 268,500 0,000

VV "sanace kolem patek ocel. přístřešku" ((2,0+5,1)*2*0,5*18)*0,3 0,000 38,340

VV "Výkop pro výměnnou vrstvu - betonové plochy" 1287* (0,63- 0,000 656,370

VV
"Výkop pro chodníky v pásu kolem plotu 274,8*0,5 = 137,4" 

137,4
0,000 137,400

VV Součet 893,002 832,110

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 446,501 416,055 -30,446 17,25 -525,19 SOD

VV 832,110*0,50 446,501 416,055

54 K 16270110.1
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 893,000 832,110 -60,890 310,50 -18 906,35 SOD

55 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 465,000 4 160,550 -304,450 23,00 -7 002,35 SOD

VV 893,000*5 4 465,000

4 K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (ornice 

pro úpravu terénu)
m3 17,900 0,000 -17,900 138,00 -2 470,20 SOD

VV (153+10+6+10)*0,100 17,900

73 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5 přes 100 m3
m3 0,000 832,110 832,110 72,20 60 078,34 ÚRS I/2023

VV Nakládání z deponie pro odvoz na skládku

VV 893,002-60,892 832,110

56 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 893,000 832,110 -60,890 17,25 -1 050,35 SOD

57 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 2 232,500 0,000 -2 232,500 184,00 -410 780,00 SOD

VV 893,000*2,5 2 232,500

7 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 89,500 0,000 -89,500 24,50 -2 192,75 SOD

8 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 4,028 0,000 -4,028 161,00 -648,51 SOD

6 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 89,500 0,000 -89,500 97,18 -8 697,61 SOD

VV (153+10+6+10)*0,5 89,500

D 5 Komunikace pozemní 95 123,96

37 K 564671111.1 Podklad z kameniva drceného vel. 0/63 mm tl 250 mm m2 894,600 1 307,000 412,400 310,50 128 050,20 ÚRS I/2023

VV 852*1,05 894,600 0,000

VV "výměra dle skutečnosti, výkop i v místě ostrůvků" 1307 0,000 1 307,000

VV Součet 894,600 1 307,000

35 K 564681111 Podklad z kameniva drceného vel. 0/63mm tl 300 mm m2 895,000 127,800 -767,200 368,00 -282 329,60 SOD

VV "sanace kolem patek (5,1+2)*2*0,5*18=127,8"

76 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 

mm
m2 0,000 188,000 188,000 131,00 24 628,00 ÚRS I/2023

VV Pod obruby a skladbu chodníku, chodník podél oplocení

VV 188 188,000

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm m2 516,000 0,000 -516,000 247,25 -127 581,00 SOD

VV 502+3+3+8 516,000

38 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 852,000 0,000 -852,000 287,50 -244 950,00 SOD

74 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 0,000 1 307,000 1 307,000 414,00 541 098,00 ÚRS I/2023

VV dle dodacích listů

VV 1307 1 307,000

26 K 573111112 Postřik živičný infiltrační modifikovaný 0,8 kg/m2 m2 195,250 195,250 0,000 46,00 0,00 SOD

VV " skutečnost, měřeno dle červených ploch v výkresu" 262,8

VV "původní rozpočet " -195,25

26vp K 573111112 Postřik živičný infiltrační modifikovaný 0,8 kg/m2 m2 0,000 67,550 67,550 28,80 1 945,44 ÚRS I/2023

28 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2
m2 195,250 195,250 0,000 51,75 0,00 SOD

28vp K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2
m2 0,000 67,550 67,550 17,30 1 168,62 ÚRS I/2023

Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Víkovická - Rozpočet VÍCEPRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

29 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm
m2 195,250 195,250 0,000 586,50 0,00 SOD

29vp K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm
m2 0,000 67,550 67,550 300,00 20 265,00 ÚRS I/2023

27 K 577165111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 

mm
m2 195,250 195,250 0,000 818,80 0,00 SOD

27vp K 577165111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 

mm
m2 0,000 67,550 67,550 486,00 32 829,30 ÚRS I/2023

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 560,48

82 K 629992111
Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 10 mm 

PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou
m 0,000 188,050 188,050 140,00 26 327,00 ÚRS I/2023

VV tmelení spár PU tmelem

VV 18*2*3,5 126,000

VV 17*3,65 62,050

VV Součet 188,050

79 M 3320100028 Nátěr penetrační Sika Primer-3N 250 ml litr 0,000 2,000 2,000 1 655,42 3 310,84 ÚRS I/2023

81 M 3320102202 Tmel polyuretanový Sikaflex PRO-3 Purform 600 ml ks 0,000 31,342 31,342 514,44 16 123,58 ÚRS I/2023

VV spotřeba 600ml/6m při 10x10mm

VV 188,05/6 31,342

92 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 0,000 56,500 56,500 353,00 19 944,50 ÚRS I/2023

VV zásyp mezi plotem a žlabem

VV 56,5 56,500

83 K 783000101
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 

nátěrů olepením páskou nebo fólií
m 0,000 376,100 376,100 14,80 5 566,28 ÚRS I/2023

VV 188,05*2 376,100

84 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 

19mmx50m
m 0,000 394,905 394,905 0,73 288,28 ÚRS I/2023

VV 376,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 394,905

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 561 818,08

43 K 915111112
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní 

bílou barvou dělící čáry souvislé
m 37,000 37,000 0,000 115,00 0,00 SOD

VV "skutečnost "11,2*6+7*5,3 104,300

VV " původní rozpočet" -37

43vp K 915111112
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní 

bílou barvou dělící čáry souvislé
m 0,000 67,300 67,300 12,70 854,71 ÚRS I/2023

42 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 37,000 37,000 0,000 17,25 0,00 SOD

42vp K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 0,000 67,300 67,300 6,71 451,58 ÚRS I/2023

77 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 0,000 579,000 579,000 309,00 178 911,00 ÚRS I/2023

11 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 719,000 310,000 -409,000 272,55 -111 472,95 SOD

VV 121+4+4+11 140,000 140,000

VV 64+28*17+39 579,000 0,000

VV 170 0,000 170,000

VV Součet 719,000 310,000

94 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm   m 0,000 170,000 170,000 116,00 19 720,00 ÚRS I/2023

15 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 579,000 0,000 -579,000 175,95 -101 875,05 SOD

16 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 1,029 0,000 -1,029 6 325,00 -6 508,43 SOD

VV 0,08*0,100*579/4,5 1,029

31 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost 400 g/m2
m2 1 411,000 1 480,000 69,000 63,25 4 364,25 ÚRS I/2023

VV "plocha pro dlažděnou plochu"516 516,000

VV "plocha pro betonovou plichu"895 895,000

VV Součet 1 411,000

67 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 14,964 0,000 -14,964 3 680,00 -55 067,52 SOD

VV
"bourání základové desky pod Čerpací stanici 

PHM"5,720*4,360*0,600
14,964

50 K O03 Dodávka a osazení autobusového dorazu pro autobusy kks 18,000 24,000 6,000 971,75 5 830,50 ÚRS I/2023

VV "skutečnost" 24 24,000

VV " původní rozpočet" -18 -18,000

VV Součet 6,000

58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 324,849 433,171 108,322 243,80 26 408,90 ÚRS I/2023

VV Asfalt - dle vážních lístků

VV 1166*0,13*2,4 363,792

VV 262,8*0,11*2,4 69,379

VV Součet 433,171

59 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 4 547,886 6 064,394 1 516,508 13,80 20 927,81 ÚRS I/2023

VV 324,849*14 4 547,886

"Asfalt - dle vážních lístků" 433,171*14 6 064,394

60 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)
t 273,881 420,750 146,869 287,50 42 224,84 ÚRS I/2023

68 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 35,128 0,000 -35,128 195,50 -6 867,52 SOD

93 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,000 1 689,180 1 689,180 322,00 543 915,96 ÚRS I/2023

832,110*2,5

D OST  Ostatní 20 700,00

D O01  Ostatní 20 700,00

53 K Ost02 Statická zatěžovací zkouška ks 4,000 7,000 3,000 6 900,00 20 700,00 SOD

VV
"z důvodu rozdílných vlastností podloží bylo provedeno více 

zkoušek"

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) -1 515 885,24

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 1 999 782,53
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Stanovisko TDS

Úsek technického ředitele

Změnový list řeší změny výkazu výměr v rámci SO01 (resp. SO01.01 a SO01.02), ke kterým došlo během výstavby 

v důsledku skutečných zjištění při realizaci díla. 

SO 01.01 Stavebně konstrukční řešení

Vícepráce v rámci tohoto stavebního objektu vznikly zejména v důsledku zjištění, že podkladní vrstva obsahuje 

zbytky stavební suti a navážky. Vytěžený materiál nebylo možné uložit na skládku dle zatřídění stanovené v PD, 

byly provedeny rozbory vzniklého odpadu pro zatřídění a následná likvidace dle výsledků zatřídění, dále během 

výkopových prací narazil zhotovitel na struskobetonovou vrstvu (celistvou desku) v tl. 0,35 m, kterou bylo potřeba 

před odtěžením mechanicky rozrušit pomocí hydraulického kladiva; byly provedeny zálivky pod stožáry ocel. 

konstrukce – pol. nebyla součástí rozpočtu SOD; z důvodu nevyhovující únosnosti základové spáry byl proveden 

podkladní beton pod zákl. patky a dále bylo provedeno (doplňující požadavek objednatele) uložení stávajících 

kabelů do písku vč. krytí kabelů folií a uložení rezervní chráničky do obslužného chodníku podél přístřešku.

Méněpráce vznikaly zejména odpočtem nerealizovaných položek (které byly na základě objektivních 

nepředvídatelných zjištění nahrazeny novými) nebo v důsledku úpravy rozsahu prováděných prací z důvodu 

menšího rozsahu dle skutečnosti.

SO 01.02 Komunikace a zpevněné plochy

Vícepráce v rámci tohoto stavebního objektu řeší shodně jako výše nesoulad zatřídění odpadů dle PD a zatřídění 

na základě provedeného rozboru a následná likvidace dle těchto výsledků vč. položek spojených s manipulací na 

meziskládku; dále byla zohledněna skutečná výměra asf. vrstvy, která byla větší oproti PD; na základě statických 

zkoušek podloží a po projednání s AD byla v souvrství navržena vrstva z KCS (namísto MZK dle PD), dále byly 

upraveny výměry dle skutečnosti při realizaci asf. ploch; na požadavek objednatele byla provedena materiálové 

změna u zálivek spár a dále byly narovnány nedostatečně definované položky v rozpočtu podle skutečně 

realizovaných prací. 

Méněpráce vznikaly zejména odpočtem nerealizovaných položek (které byly na základě objektivních 

nepředvídatelných zjištění nahrazeny novými) nebo v důsledku úpravy rozsahu prováděných prací z důvodu 

menšího rozsahu dle skutečnosti, nebo byly odečteny na základě nových požadavků objednatele na změnu 

(materiálová, atp.)

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20212549 čl. č. 6.4, kdy za 

jednotkovou cenu víceprací byla použita cena nižší z porovnání cen v Příloze č. 1 smlouvy nebo dle aktuální cenové 

úrovně ceníku ÚRS, případně byly stanoveny individuální transparentní kalkulací ceny. 
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Stanovisko AD

STANOVISKO AD K ZL Č.2

Změnový list se týká SO 01 Zastřešené stání a zpevněné plochy, SO01.01 - Stavebně konstrukční řešení, SO01.02 

- Komunikace a zpevněné plochy.

SO 01.01 Stavebně konstrukční řešení

Vícepráce V projektu byly uvažovány podkladní vrstvy ze štěrkodrti. V době projektování nebylo možné ověřit v 

celém rozsahu uvažovaných prací, že se pod stávajícími zpevněnými plochami nacházejí betonové podkladní 

vrstvy. Tedy nebyly v PD uvažovány ani následné rozbory vzniklého odpadu. Dle rozboru z laboratoře byly ve 

skutečnosti objeveny směsi cihel, betonu a tašek. Jejich zatřídění v rámci uložení na skládku muselo být během 

výstavby přehodnoceno. Výsledek tohoto přehodnocení je obsahem této části ZL.

Méněpráce jako odpočítané nevyužité položky. 

SO 01.02 Komunikace a zpevněné plochy

Vícepráce v PD bylo uvažováno s 110 mm tloušťky frézované živice, její výměra byla navýšena dle skutečnosti. 

Stejně jako v SO 01.01 Stavebně konstrukční řešení bylo provedeno vyrovnání s jiným typem podkladních vrstev.

Dál byla v rámci tohoto SO provedena konzultace s TDS a stavebníkem s výsledkem návrhu vrstvy z KCS (namísto 

MZK dle PD). Byly taktéž provedeny aktualizace výměr asfaltových ploch oproti projektové dokumentace v souladu 

ze skutečností. Byly doplněny chybějící výměry zálivek spár.

Na požadavek objednatele byla provedena změna navrhované asfaltové zálivky za PU tmel.

Méněpráce nevyužité položky, které byly nahrazeny novými, byly odpočítány. 

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 20. 7. 2023

projektant
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