
                

                

                    

Počet paré:

               

          

                

               

1 x

1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

MSEM

DPO

DPO

DPO

DPO

Vedoucí projektu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 23.9.2022        číslo smlouvy objednatele / zhotovitele 

Objednatel: 

Dodatek - Změnový list
Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 03
SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody VN

Dopravní podnik Ostrava a.s. DOD20212549

Zhotovitel:                                                                                                 Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ -

3) Stanovisko ke změnovému listu AD

Objednatel

Zhotovitel

2) Stanovisko ke změnovému listu TDS Autorský dozor (AD)

Cena díla dle SOD                                                                                                                                                                           36 585 112,71 Kč 

Technický dozor 

stavby/projektu: 

Přílohy: Příjemce:

1) Změnový rozpočet - SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody 

VN

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

Rezervní chráničky

VCP pol. 1-16

Investor požadoval doplnit rezervní chráničky HDPE 40/33 z nové TS do ostrůvku mezi vjezdovými branami do areálu. V původním PD s těmito pracemi 

nebylo počítáno

Protlak

VCP pol. 1-12

Na základě doplňujícího požadavku investora byl proveden protlak pod komunikací z důvodu budoucího rozšíření optické sítě v areálu

Krycí plech

MNP pol. 320,321

Po dohodě na místě bylo s objednatelem dohodnuto, že nebudou nainstalovány kryty nabíjecích stanic dle původní PD. RS 1-18 skříně jsou kompatkní a 

nehrozí poškození ebusem při couvání. Položky byly odečteny (materiál i práce).

Dopad na PD ano - úprava SO 03 

Ostatní ujednání

Projektant nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: bez dopadu

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena Méněprací a Víceprací 

řešeného ZL

Cenu za objednatele posoudil 13.06.2023
ceny odpovídají SOD, ceníku ÚRS, v 

případě IK běžně účtovaným cenám 

-261 399,08

podpis

Vyjádření - souhlas se změnou:

-316 116,00 -0,86% 54 716,92 0,15%

jméno datum posouzení ceny

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím
podpis

Předložil zhotovitel: 

Útvar ředitele úseku

technického (TDS)

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost 

změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Vedoucí odboru dopravní cesta

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 



SOUPIS PRACÍ - Změnový rozpočet Příloha č. 1.1 ZL č. 5

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -316 116,00

D D7  MONTÁŽNÍ MATERIÁL -316 116,00

4 M Pol320

Kryt nabíjecí stanice z hliníkové sendvičové desky, plechy o 

tlušťce 0,3mm, barva antracit, rozměry 1300x1000x700 mm, 

individuální výroba, s možností pevně přichytit do zemně 

pomocí kotev nebo šroubů

ks 18,000 0,000 -18,000 11 000,00 -198 000,00 SOD

0 K Pol321

Kryt nabíjecí stanice z hliníkové sendvičové desky, plechy o 

tlušťce 0,3mm, barva antracit, rozměry 1300x1000x700 mm, 

individuální výroba, s možností pevně přichytit do zemně 

pomocí kotev nebo šroubů - montáž

ks 18,000 0,000 -18,000 6 562,00 -118 116,00 SOD

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) -316 116,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Infastruktrura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

03 - SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody VN



SOUPIS PRACÍ - Změnový rozpočet Příloha č. 1.2 ZL č. 5

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 299,76

D HSV  Práce a dodávky HSV 10 299,76

D 1  Zemní práce 6 335,23

1 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 

m3
m3 0,000 3,375 3,375 195,50 659,81 SOD

VV "výkop"1,5*1,5*1,5 3,375

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 0,000 1,688 1,688 11,50 19,41 SOD

VV 3,375*0,50 1,688

3 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 

m3
m3 0,000 1,260 1,260 241,50 304,29 SOD

VV "výkop"1,5*1,2*0,7 1,260

4 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 0,000 0,630 0,630 23,00 14,49 SOD

VV 1,26*0,50 0,630

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 0,000 4,635 4,635 149,50 692,93 SOD

VV 3,375+1,26 4,635

6 K 460171132
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 

40 cm v hornině tř I skupiny 3   
m 0,000 12,000 12,000 60,50 726,00 ÚRS I/2023

7 K 460431142
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm 

z horniny tř I skupiny 3   
m 0,000 12,000 12,000 45,70 548,40 ÚRS I/2023

8 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 

cm   
m 0,000 12,000 12,000 99,40 1 192,80 ÚRS I/2023

9 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm   m 0,000 12,000 12,000 15,80 189,60 ÚRS I/2023

10 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do 

rýhy ohebných přes 32 do 50 mm   
m 0,000 25,000 25,000 46,50 1 162,50 ÚRS I/2023

11 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 

(chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE   
m 0,000 25,000 25,000 33,00 825,00 ÚRS I/2023

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 570,40

12 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,000 0,720 0,720 3 999,00 2 879,28 ÚRS I/2023

VV 1,5*1,2*0,4 0,720

13 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,000 1,224 1,224 276,00 337,82 SOD

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
t 0,000 17,136 17,136 11,50 197,06 SOD

VV 1,224*14 17,136

15 K 998014011 Přesun hmot t 0,000 1,224 1,224 127,65 156,24 SOD

D 997 Přesun sutě 394,13

16 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických 

výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,000 1,224 1,224 322,00 394,13 ÚRS I/2023

VV 0,72*1,7 1,224

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 10 299,76

Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Víkovická - Rozpočet VÍCEPRÁCE

03 - SO 03 Rozvody NN - chránička pro optiku



SOUPIS PRACÍ - Změnový rozpočet Příloha č. 1.3 ZL č. 5

Stavba:

Objekt:

Místo: OV - Ostrava-město Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava Projektant: MSEM, a.s.

Zhotovitel: Morava HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast morava Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 44 417,16

1 K 460131114
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v 

hornině tř II skupiny 4
m3 0,000 6,000 6,000 1 640,00 9 840,00 ÚRS I/2023

VV 2*(1*2*1,5) 6,000

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 0,000 4,000 4,000 85,00 340,00 ÚRS I/2023

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 

200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 0,000 4,000 4,000 43,10 172,40 ÚRS I/2023

4 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 0,000 4,000 4,000 413,00 1 652,00 ÚRS I/2023

5 K R565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m - ručně
m2 0,000 4,000 4,000 750,44 3 001,76 IK

6 141721213

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením 

potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 0,000 8,000 8,000 1 930,00 15 440,00 ÚRS I/2023

7 460833122 Vstup do komory ze ŽB tř. C 20/25 tl stěn 0,25 m m 0,000 0,300 0,300 12 800,00 3 840,00 ÚRS I/2023

8 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,000 0,500 0,500 6 325,00 3 162,50 SOD

9 275321211
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 12/15
m3 0,000 0,500 0,500 3 350,00 1 675,00 ÚRS I/2023

10 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 0,000 1,000 1,000 667,00 667,00 SOD

11 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 0,000 1,000 1,000 126,50 126,50 SOD

12 K VON Doprava a mechanizace celek 0,000 1,000 1,000 4 500,00 4 500,00 IK

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 44 417,16

DPO Infrast. pro elektromob. - Lokalita Vítkovická

SO03 - Rozvody NN - protlak přes výjezdovou bránu



Rozpad ceny pro individuální kalkulace (IK) položek

pol. 12 Rozklad cen IK

Množství J. cena Celkem náklad Poznámka

5 900 4500

Změnový list 
Název díla:

Příloha č.
Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1.3bSO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody VN



Rozbor ceny

Položka R565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 456,04

NC      z toho nákupní cena 372,95

D      z toho doprava 83,08

M Mzdové náklady 152,17

P      z toho přímé mzdy 113,73

O      odvody % z mezd 38,44

S Stroje 90,83

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 243,00

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 699,04

R1 22,82

R2 12,93

R3 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 35,75

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 734,79

Z   Zisk 15,65

R4 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 750,44

Jednotková cena 750,44

Hmotnost 0,18463

Normohodiny 0,679

P.Č. T Kód položky
                               

Název 
MJ Množství

Jednotková 

cena
Celkem

1 M 58943115 beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70   t 0,18463 2 470,00 456,036

Materiály   

3 P 000000901 Příplatek za ztížené prostředí   Nh 0,21500 30,00 6,450

4 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

5 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

6 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

7 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

8 P 833000-S3-T2 Strojník   Nh 0,05900 158,00 9,322

Mzdy   

10 S 101010010001 Kolové rypadlo 5 t   Sh 0,08000 158,00 12,640

11 S 106020011400 Válec vibrační motorový s běhounem hladkým šíře záběru 1,30 m hmotnost 3,23 t výkon 22,5 kW   Sh 0,03500 634,00 22,190

12 S 301010001000 Nákladní automobil valník 330 kW nosnost 12 t s hydraulickou rukou   Sh 0,08000 700,00 56,000

Stroje   

Název díla:
Příloha č. Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
1.3b 5SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody VN
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Stanovisko TDS

Změnový list řeší změny výkazu výměr v rámci SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody VN, ke kterým došlo během 

výstavby v důsledku upřesňujících požadavků objednatele.

SO 01.01 Stavebně konstrukční řešení

Vícepráce v rámci tohoto stavebního objektu došlo na základě nového požadavku zástupců objednatele k doplnění 

chráničky HDPE 40/33 z nové TS do ostrůvku mezi vjezdovými branami do areálu a provedení protlaku vč. chráničky pod 

komunikací z důvodu rozšíření optické sítě v areálu.

Méněpráce vznikaly vypuštěním realizace plechových krytů v umístěných kolem rozvodných skříní (RS) a mobilních 

nabíjecích stanic dle PD z důvodu kompaktnosti RS a nehrozící kolize ebusu s RS při couvání.

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20212549 čl. č. 6.4, kdy za 

jednotkovou cenu víceprací byla použita cena nižší z porovnání cen v Příloze č. 1 smlouvy nebo dle aktuální cenové 

úrovně ceníku ÚRS, případně byly stanoveny individuální transparentní kalkulací ceny. 

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 13. 6. 2023 

technický dozor stavebníka

Změnový list 
Název díla:

Příloha č.
Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

2SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy

SO01.03 - Ocelové konstrukce



                 

Stanovisko AD

STANOVISKO AD K ZL Č.5

Změnový list se týká SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody VN. 

SO 01.01 Stavebně konstrukční řešení

Vícepráce Na základě požadavků objednatele byla doplněná nová chránička HDPE 40/33 mezi novou TS a ostrůvkem 

mezi vjezdovými branami do areálu. Dále byl proveden protlak pod komunikací a uložení chráničky optické sítě pro její 

budoucí rozšíření. 

Méněpráce vypuštění instalace ochranných plechových krytů nabíjecích stanic, tyto kryty byly uvažovány jako ochranné při 

couvání ebusů, ale dle posouzení fyzického provedení na stavě nebudou potřeba.. 

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 20. 7. 2023 

projektant

Změnový list 
Název díla:

Příloha č.
Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy

SO01.03 - Ocelové konstrukce


