
                

                

                    

Počet paré:

                

               

          

               

1 x

1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

MSEM

DPO

DPO

DPO

DPO

Dodatek - Změnový list
Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

6Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01SO 01 Zastřešené stání a zpevněné plochy
SO01.02 - Komunikace a zpevněné plochy - oprava odvodnění

DOD20212549

Zhotovitel:                                                                                                 Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ -

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 23.9.2022        číslo smlouvy objednatele / zhotovitele 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

3) Stanovisko ke změnovému listu AD Autorský dozor (AD)

Cena díla dle SOD                                                                                                                                                                 36 585 112,71 Kč 

Technický dozor 

stavby/projektu: 

Přílohy: Příjemce:

1) Změnové rozpočty - SO01 Oprava odvodnění Objednatel

2) Stanovisko ke změnovému listu TDS Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

Odvodňovací žlab

VCP - viz samostaný soupis prací

Při realizaci výkopových prací došlo k částečnému poškození (zborcení) části odvodňovacího žlabu před administrvitní budovou dotčeného stavbou 

díla (zemní práce v těsné blízkosti žlabu) a to z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu žlabu, resp. jeho podkladních betonových 

vrstev. Byla dohodnuta oprava poškozených částí. Při prozkoumání zbývajících částí žlabu bylo vyhodnoceno, že technikcý stav je také nevyhovující 

a pro zachování funkčnosti žlabu v celé délce a jednotného vzhledu byla odsouhlasena oprava v celé délce žlabu. 

Okapové chodníky u kiosků

VCP pol. 8-12

na požadavek objednatele provedeny okapové chodníky kolem kiosků s kačírkem pro zamezení znečištění fasády od odstřikující dešť. vody

Větrací komínky šachet

VCP pol. 15-18

na požadavek objednatele doplněny větrací komínky kanalizačních šachet

Sondy

VCP pol.1-6

na požadavek objednatele provedeny sondy pod stávající zpev. plochou pro ověření skladby podkladních vrstev

Příprava pro protlak a úprava plochy po provedení protlaků

VCP pol.7,13,14,19-22

na požadavek objednatele proveden protlak s doplněním rezervních chrániček - zahrnuje přípravu pro protlak a úprava terénu po realizaci protlaku

Dopad na PD ano - úprava IO 03

Ostatní ujednání

Projektant nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: bez dopadu

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena Méněprací a Víceprací 

řešeného ZL

Cenu za objednatele posoudil 13.06.2023
ceny odpovídají SOD, ceníku ÚRS, v 

případě IK běžně účtovaným cenám 

867 896,71

podpis

Vyjádření - souhlas se změnou:

0,00 0,00% 867 896,71 2,37%

jméno datum posouzení ceny

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím
podpis

Předložil zhotovitel: 

Útvar ředitele úseku

technického (TDS)

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji 

oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Vedoucí odboru dopravní cesta

Konečné vyjádření oprávněné 

osoby objednatele dle SOD: 

Vedoucí projektu



SOUPIS PRACÍ - Změnový rozpočet Příloha č. 1.1 ZL č. 6

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 838 605,73

D HSV Práce a dodávky HSV 836 853,02

D 1 Zemní práce 61 847,99

3 K 113107132
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 

do 300 mm ručně
m2 0,000 15,900 15,900 1 230,00 19 557,00 ÚRS I/2023

VV sokl u budovy ručně kvůli obkladu, tl. viz sonda

VV 53*0,3 15,900

4 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 0,000 37,100 37,100 362,00 13 430,20 ÚRS I/2023

VV 53*0,7 37,100

19 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 

100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 0,000 92,200 92,200 43,10 3 973,82 ÚRS I/2023

VV pod skladbu komunikace

VV 53*1,0 53,000

VV 53*0,7 37,100

VV Součet 90,100

12 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 

300 do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 0,000 15,730 15,730 152,00 2 390,96 ÚRS I/2023

VV
odtěžení na výšku žlabu, beton a ksc 0,381+0,15+0,15= 0,681-

pr. hl. původního žlabu 310mm= 0,371

VV 53*0,8*0,371 15,730

54 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl 

do 500 m2 bez překážek v trase
m2 0,000 55,100 55,100 242,00 13 334,20 ÚRS I/2023

VV 12*1,9 22,800

VV 14*1+0,4*2 14,800

VV 25*0,7 17,500

VV Součet 55,100

38 K 132112131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně   

m3 0,000 1,440 1,440 836,00 1 203,84 ÚRS I/2023

VV 3*0,6*0,8   1,440

31 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 0,000 2,949 2,949 149,50 440,88 SOD

VV (53-2,15-1,7)*0,3*0,2 2,949

32 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 0,000 5,308 5,308 476,00 2 526,61 ÚRS I/2023

VV 2,949*1,8 5,308

14 K 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 2 se zhutněním ručně
m2 0,000 116,600 116,600 42,80 4 990,48 ÚRS I/2023

VV 53*2,2 116,600

D 5 Komunikace pozemní 208 053,48

22 K 564871016
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 

mm
m2 0,000 42,400 42,400 413,00 17 511,20 ÚRS I/2023

VV Dosyp kolem žlabu

VV 53*0,4*2 42,400

64 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 0,000 7,450 7,450 435,00 3 240,75 ÚRS I/2023

VV předláždění původní dlažby

VV 2,3*2,3 5,290

VV nová dlažba parkoviště

VV 1,8*1,2 2,160

VV Součet 7,450

65 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 0,000 2,225 2,225 410,00 912,25 ÚRS I/2023

VV 1,8*1,2 2,160

VV 2,16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,225

57 K R577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu - ručně
m2 0,000 92,200 92,200 523,96 48 309,11 IK

VV 55,1 55,100

VV 53*0,7 37,100

VV Součet 92,200

56 K R565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m - ručně
m2 0,000 92,200 92,200 750,44 69 190,57 IK

13 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 0,000 166,400 166,400 414,00 68 889,60 ÚRS I/2023

VV podklad pod beton nového žlabu

VV 53*1,4 74,200

VV podklad pod nový asfalt

VV 55,1+53*0,7 92,200

VV Součet 166,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 204,99

33 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 0,000 14,745 14,745 353,00 5 204,99 ÚRS I/2023

VV (53-2,15-1,7)*0,3 14,745

D 8 Trubní vedení   17 858,08

46 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 160   

m 0,000 4,000 4,000 163,00 652,00 ÚRS I/2023

47 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8   m 0,000 4,120 4,120 434,00 1 788,08 ÚRS I/2023

VV 4 * 1,03   4,12

59 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200
kus 0,000 4,000 4,000 284,00 1 136,00 ÚRS I/2023

60 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 0,000 4,000 4,000 295,00 1 180,00 ÚRS I/2023

43 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315   
kus 0,000 2,000 2,000 464,00 928,00 ÚRS I/2023

45 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/160   kus 0,000 1,000 1,000 602,00 602,00 ÚRS I/2023

44 M 28611514 redukce kanalizační PVC 315/250   kus 0,000 1,000 1,000 1 210,00 1 210,00 ÚRS I/2023

DPO Ostrava - Oprava odvodnění

SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy - 02 Komunikace a zpevněné plochy

Odvodňovací žlab
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

40 K 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3   
m3 0,000 0,300 0,300 4 640,00 1 392,00 ÚRS I/2023

58 K 894812208
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 

425/200 sběrné tvaru X
kus 0,000 1,000 1,000 5 300,00 5 300,00 ÚRS I/2023

52 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm   
kus 0,000 1,000 1,000 2 560,00 2 560,00 ÚRS I/2023

53 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm   
kus 0,000 1,000 1,000 1 110,00 1 110,00 ÚRS I/2023

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 434 225,22

63 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 0,000 1,000 1,000 331,00 331,00 ÚRS I/2023

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 0,000 51,000 51,000 309,00 15 759,00 ÚRS I/2023

VV 20,5+15+12,5+3 51,000

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 0,000 52,020 52,020 226,00 11 756,52 ÚRS I/2023

VV 51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 52,020

61 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 0,000 1,500 1,500 188,00 282,00 ÚRS I/2023

62 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 0,000 1,500 1,500 114,00 171,00 ÚRS I/2023

28 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 0,000 3,710 3,710 3 690,00 13 689,90 ÚRS I/2023

VV 53*0,3*0,1+53*0,2*0,2 3,710

34 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 0,000 55,000 55,000 114,00 6 270,00 ÚRS I/2023

VV 55 55,000

1 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 0,000 55,000 55,000 151,00 8 305,00 ÚRS I/2023

VV Tl. 120mm

VV 55 55,000

6 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 

roštem šířky přes 200 mm
m 0,000 50,000 50,000 981,00 49 050,00 ÚRS I/2023

7 M BNF.4085
Čelní stěna s odtokem PVC DN200 RECYFIX ST 300 

pozink ocel
kus 0,000 2,000 2,000 1 542,00 3 084,00 ÚRS I/2023

9 M BNF.400161
Žlab odvodňovací RECYFIX ST 300 typ 010 litina 

GUGI 1,0m tř.C250
kus 0,000 50,000 50,000 5 865,00 293 250,00

IK - nabídková 

cena výrobce

5 K 962041315 Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm m2 0,000 96,460 96,460 330,00 31 831,80 ÚRS I/2023

VV zdi a dno původního kanálu, hl. 120-300mm

VV stěny délka * pr. hloubka

VV 53*0,21*2 22,260

VV dno

VV 53*1,4 74,200

VV Součet 96,460

39 K 963015121
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t   
kus 0,000 1,000 1,000 445,00 445,00 ÚRS I/2023

D 997 Přesun sutě 78 366,26

16 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 

km
t 0,000 118,470 118,470 59,00 6 989,73 ÚRS I/2023

17 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 0,000 1 066,230 1 066,230 15,90 16 953,06 ÚRS I/2023

VV 118,47*9 1 066,230

15 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 0,000 118,470 118,470 202,00 23 930,94 ÚRS I/2023

37 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01

t 0,000 47,600 47,600 124,00 5 902,40 ÚRS I/2023

36 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,000 55,000 55,000 291,00 16 005,00 ÚRS I/2023

35 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,000 15,869 15,869 541,00 8 585,13 ÚRS I/2023

VV 55,1*0,12*2,4 15,869

D 998 Přesun hmot 31 297,00

18 K R998225111 Přesun hmot t 0,000 119,000 119,000 263,00 31 297,00 ÚRS I/2023

D PSV Práce a dodávky PSV 1 752,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 752,71

29 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z 

nopové fólie
m2 0,000 15,900 15,900 65,30 1 038,27 ÚRS I/2023

VV 53*0,3 15,900

30 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 0,000 19,414 19,414 36,80 714,44 ÚRS I/2023

VV 15,9*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 19,414

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 838 605,73
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Rozbor ceny - pol. č. 56

Položka R565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 456,04

NC      z toho nákupní cena 372,95

D      z toho doprava 83,08

M Mzdové náklady 152,17

P      z toho přímé mzdy 113,73

O      odvody % z mezd 38,44

S Stroje 90,83

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 243,00
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 699,04

R1 22,82

R2 12,93

R3 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 35,75
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 734,79

Z   Zisk 15,65

R4 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 750,44

Jednotková cena 750,44

Hmotnost 0,18463

Normohodiny 0,679

P.Č. T Kód položky
                               

Název 
MJ Množství

Jednotková 

cena
Celkem

1 M 58943115 beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70   t 0,18463 2 470,00 456,036

Materiály   

3 P 000000901 Příplatek za ztížené prostředí   Nh 0,21500 30,00 6,450

4 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

5 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

6 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

7 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,15500 158,00 24,490

8 P 833000-S3-T2 Strojník   Nh 0,05900 158,00 9,322

Mzdy   

10 S 101010010001 Kolové rypadlo 5 t   Sh 0,08000 158,00 12,640

11 S 106020011400 Válec vibrační motorový s běhounem hladkým šíře záběru 1,30 m hmotnost 3,23 t výkon 22,5 kW   Sh 0,03500 634,00 22,190

12 S 301010001000 Nákladní automobil valník 330 kW nosnost 12 t s hydraulickou rukou   Sh 0,08000 700,00 56,000

Stroje   

Název díla:
Příloha č. Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
1.1b 6SO 03 Rozvody NN, trafostanice a rozvody VN
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Rozbor ceny - pol č. 57

Položka 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 311,19

NC      z toho nákupní cena 267,33

D      z toho doprava 43,86

M Mzdové náklady 125,11

P      z toho přímé mzdy 93,50

O      odvody % z mezd 31,60

S Stroje 45,51

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 170,62
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 481,81

R1 18,71

R2 10,60

R3 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 29,31
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 511,13

Z   Zisk 12,84

R4 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 523,96

Jednotková cena 523,96

Hmotnost 0,10373

Normohodiny 0,539

P.Č. T Kód položky
                               

Název 
MJ Množství

Jednotková 

cena
Celkem

1 M 58942502 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11S pojivo PmB 25/55-60   t 0,10373 3 000,00 311,190

Materiály   

3 P 000000901 Příplatek za ztížené prostředí   Nh 0,17000 30,00 5,100

4 P 712000-S1-T3 Dělník   Nh 0,12300 177,00 21,771

5 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,12300 158,30 19,471

6 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,12300 158,30 19,471

7 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,12300 158,30 19,471

8 P 833000-S3-T2 Strojník   Nh 0,04700 174,90 8,220

Mzdy   

10 S 101020010001 Pásové rypadlo 15 t   Sh 0,02200 890,00 19,580

11 S 106020011400 Válec vibrační motorový s běhounem hladkým šíře záběru 1,30 m hmotnost 3,23 t výkon 22,5 kW   Sh 0,02520 734,00 18,497

12 S 301010001000 Nákladní automobil valník 330 kW nosnost 12 t s hydraulickou rukou   Sh 0,00520 1 430,00 7,436

Stroje   
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SOUPIS PRACÍ - Změnový rozpočet Příloha č. 1.2 ZL č. 6

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

skutečné

Množství

rozdíl
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 29 290,98

D HSV Práce a dodávky HSV 29 290,98

D 1 Zemní práce 14 892,18

7 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 0,000 9,000 9,000 54,70 492,30 ÚRS I/2023

VV keř u vjezdových bran

VV 3*3 9,000

5 K 113107312
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 0,000 5,980 5,980 45,40 271,49 ÚRS I/2023

VV 2,3*1,3*2 5,980

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 0,000 5,980 5,980 74,40 444,91 ÚRS I/2023

VV 2,3*1,3*2 5,980

4 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm strojně pl do 50 m2
m2 0,000 2,990 2,990 419,00 1 252,81 ÚRS I/2023

VV sondy

VV 2,3*1,3 2,990

3 K 113107334
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 

500 mm strojně pl do 50 m2
m2 0,000 2,990 2,990 701,00 2 095,99 ÚRS I/2023

VV Sondy

VV 2,3*1,3 2,990

12 K 131113701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
m3 0,000 2,300 2,300 691,00 1 589,30 ÚRS I/2023

VV ruční výkop pro obruby a okapový chodník

VV 23*0,5*0,2 2,300

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 0,000 2,300 2,300 602,00 1 384,60 ÚRS I/2023

6 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 0,000 1,794 1,794 404,00 724,78 ÚRS I/2023

VV 2,3*1,3*0,6 1,794

19 K 132151251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 0,000 3,000 3,000 504,00 1 512,00 ÚRS I/2023

VV příprava pro protlak

VV 5*1*0,25*2 2,500

VV 1*1*0,25*2 0,500

VV Součet 3,000

20 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 0,000 3,000 3,000 328,00 984,00 ÚRS I/2023

14 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 0,000 20,000 20,000 207,00 4 140,00 ÚRS I/2023

VV 20 20,000

D 5 Komunikace pozemní 1 512,00

22 K 564710103
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 70 mm
m2 0,000 12,000 12,000 126,00 1 512,00 ÚRS I/2023

VV úprava terénu po protlaku

VV 5*1*2 10,000

VV 1*1*2 2,000

VV Součet 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 059,50

11 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 0,000 11,500 11,500 353,00 4 059,50 ÚRS I/2023

VV 23*0,5 11,500

D 8 Trubní vedení 904,70

15 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 110
m 0,000 1,500 1,500 230,00 345,00 ÚRS I/2023

VV větrací komínky šachty

VV 1,5 1,500

16 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110
kus 0,000 2,000 2,000 219,00 438,00 ÚRS I/2023

VV větrací komínky šachty

VV 2 2,000

17 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 0,000 1,000 1,000 55,70 55,70 ÚRS I/2023

18 M 28611966 přesuvka kanalizační PP KG DN 110 kus 0,000 1,000 1,000 66,00 66,00 ÚRS I/2023

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 351,20

8 K 916371214
Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 

plastového zarytím včetně začištění
m 0,000 23,000 23,000 19,60 450,80 ÚRS I/2023

9 M 27245176
obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 

1000mmx100mmx4mm+hřeby
m 0,000 23,000 23,000 110,00 2 530,00 ÚRS I/2023

10 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 0,000 11,500 11,500 104,00 1 196,00 ÚRS I/2023

VV okap. chodník

VV 23*0,5 11,500

1 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 0,000 14,400 14,400 151,00 2 174,40 ÚRS I/2023

VV Sondy pod asfaltovou plochou

VV (2,3+1,3)*2*2 14,400

D 997 Přesun sutě 1 571,40

21 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,000 5,400 5,400 291,00 1 571,40 ÚRS I/2023

VV 3*1,8 5,400

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 29 290,98

DPO Ostrava - Oprava odvodnění

SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy - 02 Komunikace a zpevněné plochy



                    

Stanovisko TDS

Změnový list řeší nové doplňující a upřesňující požadavky zástupců objednatele, které byly vzneseny v průběhu 

provádění stavby.

Vícepráce v rámci tohoto dodatečných požadavků zástupců objednatele byla provedena oprava odvodňovacího 

žlabu podél administrativní budovy, který byl částečně (z důvodu špatného stavebnětechnického stavu) poničen 

stavební činností probíhající v těsné blízkosti žlabu. Dále byly provedeny okapové chodníky kolem kiosků s 

kačírkem (nebyly v PD), provedeny sondy pod stávající plochou a dále příprava pro realizaci protlaku a úprava 

terénu po provedení protlaku (nebylo v PD).

Méněpráce nejsou.

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20212549 čl. č. 6.4, kdy za 

jednotkovou cenu víceprací byla použita cena nižší z porovnání cen v Příloze č. 1 smlouvy nebo dle aktuální 

cenové úrovně ceníku ÚRS, případně byly stanoveny individuální transparentní kalkulací ceny. 

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 13. 6. 2023 

 

technický dozor stavebníka

Změnový list 
Název díla:

Příloha č.
Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická

6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

2SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy

SO01.03 - Ocelové konstrukce



                  

Stanovisko AD

STANOVISKO AD K ZL Č.6

Změnový list se týká SO 01 Zastřešené stání a zpevněné plochy SO01.02 - Komunikace a zpevněné plochy - 

oprava odvodnění.        . 

Vícepráce se týkají opravy odvodňovacího žlabu podél administrativní budovy. Při zpracování PD nebyl stav 

odvodňovacího žlabu znám. V rámci provádění souběžných výkopů pro potřeby stavby, došlo k jeho poničení 

vlivem jeho špatného technického stavu. Na základě požadavků objednatele došlo k jeho opravě v rámci tohoto 

ZL.

Dále byly doplněny okapové chodníky kolem kiosků, které nebyly součástí PD, ale byly vyhodnoceny jako praktické 

řešení pro provozování stavby. 

Na žádost objednatele byly taktéž provedeny sondy pro ověření skladby v jiných místech zpevněných ploch a dále 

byly provedeny přípravné práce pro protlak a úprava terénu po provedení protlaku pod komunikací. 

Méněpráce nejsou.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 20. 7. 2023 

projektant

Změnový list 
Název díla:

Příloha č.
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