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DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2023 

Č.j.: 227171-1/2023-MZV/OSM 

 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

Preambule 
 

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při 
generální opravě koupelen a kuchyní v ubytovně MZV, Vrbenského 1422/46, Praha 7 - 

Holešovice. 

 

 

I.  

Smluvní strany 
 

1. Objednatel : ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí                     
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00                                     
zastoupená 

 
   bankovní spojení:  Česká národní banka Praha 

   číslo účtu:                                                 

 

   IČ:   457 69 851           
   DIČ: CZ45769851    

                               

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
 

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn:  

    ekonomicko-provozní  
b) ve věcech technických:  

     

c) ve věcech realizace:   

e-mail: 

d) technický dozor:   LMC SOCIETY s.r.o., L
e) autorský dozor: ANTA spol. s r. o.,  
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2. Zhotovitel:      3COMP s.r.o. 

 Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1  
                                 

zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 
č. 316227 

 

zastoupený 
            

                        bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
              číslo účtu:    

   IČ:      276 95 557                                       

         DIČ:      CZ27695557 

 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
 

- ve věcech smluvních:  

- ve věcech technických:   I
- zástupce na stavbě:          

 

 

II. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění: 
 

1.1. Mění se článek IV. Doba plnění odstavec 1 takto: 

plnění bude rozděleno do šesti etap: 
1. etapa – generální oprava koupelen a kuchyní v 6.NP 

zahájení lhůty výstavby:      1. srpna 2023   

dokončení lhůty výstavby:   20. října 2023   

2. etapa - generální oprava koupelen a kuchyní v 5.NP 

zahájení lhůty výstavby:      13. září 2023   
dokončení lhůty výstavby:   20. října 2023 

3. etapa – generální oprava koupelen a kuchyní v 4.NP a m.č. 407 - předsíň 

zahájení lhůty výstavby:      30. října 2023   
dokončení lhůty výstavby:   6. prosince 2023   

4. etapa – generální oprava koupelen a kuchyní v 3.NP 

zahájení lhůty výstavby:      14. prosince 2023   

dokončení lhůty výstavby:   24. ledna 2024 

5. etapa – generální oprava koupelen a kuchyní v 2.NP 

zahájení lhůty výstavby:      1. února 2024   
dokončení lhůty výstavby:   8. března 2024 

6. etapa – generální oprava koupelen a kuchyní v 1.NP a 1.PP 

zahájení lhůty výstavby:      18. března 2024   
dokončení lhůty výstavby:   7. května 2024 
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Termín zahájení prací 1. srpna 2023, 13. září 2023, 30. října 2023, 14. prosince 2023, 1. února 
2024 a 18. března 2024 nebrání zhotoviteli započít přípravné práce (dopravu materiálu a nářadí na 
místo stavby) před tímto termínem a objednatel se zavazuje poskytnout mu nezbytně nutnou 
součinnost. 

 

 

1.2. Mění se článek V. Cena díla odstavec 1 takto: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v článku II. této 
smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto 

smlouvou, a činí celkovou částku:  
14 022 698,- Kč bez DPH 

2 103 404,70 Kč DPH 

tj.  16 126 102,70 Kč včetně DPH 

(slovy: šestnáctmiliónůstodvacetšesttisícstodva korun českých a 70 haléřů) 
 

Z toho cena prací provedených v 1. etapě 

1 701 577,- Kč bez DPH 

255 236,55 Kč DPH 

tj. 1 956 813,55 Kč včetně DPH 

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí 1 531 419,- Kč 

Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí 170 158,- Kč 

 

Z toho cena prací provedených v 2. etapě   
2 613 960,- Kč bez DPH  

392 094,- Kč DPH 

tj. 3 006 054,- Kč včetně DPH 

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 2. etapě činí 2 352 564,- Kč 

Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 2. etapě činí 261 396,- Kč 

 

Z toho cena prací provedených v 3. etapě   

2 661 124,- Kč bez DPH 

399 168,60 Kč DPH 

tj.  3 060 292,60 Kč včetně DPH 

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 3. etapě činí 2 395 012,- Kč 

Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 3. etapě činí 266 112,- Kč 

 

Z toho cena prací provedených v 4. etapě   
2 613 960,- Kč bez DPH  

392 094,- Kč DPH 

tj. 3 006 054,- Kč včetně DPH  

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 4. etapě činí 2 352 564,- Kč 

Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 4. etapě činí 261 396,- Kč 

 

Z toho cena prací provedených v 5. etapě   
2 613 960,- Kč bez DPH  

392 094,- Kč DPH 
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tj. 3 006 054,- Kč včetně DPH 

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 5. etapě činí 2 352 564,- Kč 

Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 5. etapě činí 261 396,- Kč 

 

Z toho cena prací provedených v 6. etapě   
1 818 117,- Kč bez DPH 

272 717,55 Kč DPH 

tj. 2 090 834,55 Kč včetně DPH 

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 6. etapě činí 1 636 305,- Kč 

Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 6. etapě činí 181 812,- Kč 

 

 

1.3. Mění se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 1 takto: 

Provedené práce na díle budou účtovány po ukončení jednotlivých uzlových bodů stavby dle 

článku II.odst. 1.1. tohoto dodatku na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.  
 

 

1.4. Mění se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 4 takto: 

Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 
předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
dokončené 1., 2., 3., 4., 5. a 6. etapy díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a 
nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení 
zaplacení zádržného ve výši 10% ceny díla bez DPH u 1. etapy ve výši 170 158,- Kč, u 2. etapy ve 

výši 261 396,- Kč, u 3. etapy ve výši 266 112,- Kč, u 4. etapy ve výši 261 396,- Kč, u 5. etapy ve 
výši 261 396,- Kč a u 6. etapy ve výši 181 812,- Kč až do jejich úplného a řádného odstranění. 
Objednatel uvolní zádržné do 28 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu 

potvrzujícího odstranění těchto vad a nedodělků dle článku II.odst. 1.12. tohoto dodatku. 

 

 

1.5. Mění se článek VII. Bankovní záruky odstavec 2 takto: 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků, bankovní záruku č. 2 peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou 
na území České republiky minimálně ve výši 85 079,- Kč bez DPH u 1. etapy, minimálně ve výši 
130 698,- Kč bez DPH u 2. etapy, minimálně ve výši 133 056,- Kč bez DPH u 3. etapy, minimálně 
ve výši 130 698,- Kč bez DPH u 4. etapy, minimálně ve výši 130 698,- Kč bez DPH u 5. etapy a 

minimálně ve výši 90 906,- Kč bez DPH u 6. etapy s plněním na první výzvu a bez námitek od 
vystavení po dobu záruční lhůty díla, tj. 60 měsíců od předání jednotlivé etapy díla do doby 10 

dnů od uplynutí záruční lhůty. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z 
titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut a 
úhradu nákladů náhradního plnění zhotovitele. 

 

 

1.6. Mění se článek IX. Převzetí staveniště odstavec 1 takto: 

Staveniště předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději k termínu zahájení prací, tj. 
dne 1. srpna 2023 u 1. etapy, dne 13. září 2023 u 2. etapy, dne 30. října 2023 u 3. etapy, dne 14. 
prosince 2023 u 4. etapy, dne 1. února 2024 u 5. etapy a dne 18. března 2024 u 6. etapy. Pokud ze 
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zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, 
zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. 

 

 

1.7. Mění se článek IX. Převzetí staveniště odstavec 5 takto: 

Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory staveniště po celou dobu provádění díla, 
a to až do předání a převzetí díla, resp. konkrétních etap objednatelem a likvidace staveniště po 
každé ukončené etapě. 
 

 

1.8. Mění se článek XII. Dokončení stavby odstavec 1 takto: 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu do 14 dnů po dokončení 
každé jednotlivé etapy díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení u 
jednotlivých etap, nedohodnou-li se strany jinak. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle projektové dokumentace (článek II.3.a)). O vyklizení 
staveniště po ukončení každé z etap díla strany sepíší protokol. 

 

 

1.9. Mění se článek XII. Dokončení stavby odstavec 3 takto: 

Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení jednotlivých etap díla nejpozději 7 dnů předem 
(formou doručení oznámení do vlastních rukou) a ten svolá přejímací řízení nejpozději do 3 dnů 
od tohoto oznámení. 
 

 

1.10. Mění se článek XIII. Předání a převzetí díla odstavec 5 takto: 

Oboustranným podpisem protokolu dochází k předání konkrétní etapy díla objednateli. 
 

 

1.11. Mění se článek XIII. Předání a převzetí díla odstavec 6 takto: 

Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap podepíší za smluvní strany zástupci uvedení v 
oznámení zhotovitele o dokončení díla a v dopise objednatele o svolání přejímacího řízení (viz 
článek II.odst. 1.9. tohoto dodatku). 

 

 

1.12. Mění se článek XIV. Vady a nedodělky odstavec 1 takto: 

Objednatel není povinen převzít dílo resp. konkrétní etapu, pokud vykazuje takové vady a 
nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke 
stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se jedná o nedostatky 
vzhledové a estetické. V případě převzetí konkrétních etapy díla musí být tyto zjevné vady a 
nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla jednotlivých etap včetně dohodnutých 
termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstranění, určí je 
objednatel.  Po odstranění vad bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že vady a 
nedodělky konkrétní etapy byly odstraněny a že dílo resp. konkrétní etapu díla po jejich odstranění 
přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí konkrétní etapy díla. Na 
základě tohoto protokolu lze uvolnit zádržné (viz článek VI.7.). 
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1.13. Mění se článek XIV. Vady a nedodělky odstavec 2 takto: 

Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatelem stanoveném 
termínu bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení 
jednotlivých etap díla a reklamovaných v protokolu o předání a převzetí konkrétních etap, a dále 
požadovat nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany 

písemně jinak.  
 

 

1.14. Mění se článek XV. Odpovědnost za vady odstavec 2 takto: 

Záruční doba na jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu 
o odevzdání a převzetí konkrétních etap objednatelem – článek II.odst. 1.10. tohoto dodatku (resp. 

od protokolu o převzetí konkrétní etapy, popř. protokolu, kterým objednatel dílo resp. konkrétní 
etapu přejímá po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce (viz. článek II. odst. 12 a 

odst. 13 tohoto dodatku). Záruční doba plyne od té skutečnosti v předchozí větě uvedené, která 
nastane později. U dodávek a zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba v délce tam 
vyznačené, minimálně však 24 měsíců a u technologických zařízení 36 měsíců, pokud konkrétní 
výrobci zařízení neposkytnou záruční dobu delší. 
 

 

1.15. Mění se článek XVI. Odpovědnost za škody odstavec 2 takto: 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (příp. pozemku, dosavadní stavbě) nese zhotovitel až do 
doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí konkrétních etap díla, 
popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení konkrétních etap 
díla. 
 

 

1.16. Mění se článek XVII. Smluvní pokuty odstavec 1 takto: 

V případě prodlení s termínem ukončení lhůty výstavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny konkrétní etapy díla za každý den prodlení s termínem dokončení. 

 

 

 

1.17. Mění se článek XVII. Smluvní pokuty odstavec 3 takto: 

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení lhůty výstavby konkrétní 
etapy díla delším než 14 dnů od předání staveniště a nedodržení dohodnutého termínu vyklizení 
staveniště v dané etapě se sjednává ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 
 

 

 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 
 

1.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

1.2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

1.3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

1.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
 

 

V Praze 31.8.2023      V Praze 22.8.2023 

 

 

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele:  

Česká republika - Ministerstvo    3COMP s.r.o. 

zahraničních věcí 
 

 

 

          …… 

 

 


