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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH vEci ČR

Odbor správy majetku
POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č,1

. . - . . Holešovice - generálni oprava sociá|ního zázemí ubytovnynazev ne|nvesticn| akce l čisĺo MZVl NA 0687

zhotovitel díla 3COMP s.r.o.

PZ navazuje na NOZ č. 1

způsob předáni - odesláni příjemci

datum přijeti pz příjemcem

lv osobně r poštou r faxem r posIem

19.8.2023

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran
tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plněni:

Změna terminu dokončení 1. etapy prací z 5.9.2023 na 20.10.2023.
Změna terminu dokončeni 1. etapy je provedena s ohledem na nové skutečnosti zjištěné při bouracích pracích
a nutné úpravě technologického postupu, tyto změny by nebylo možné administrativně vyřešit do terminu
dokončení 1. etapy.

Cena díla ani termín dokončeni díla 7.5.2024 se nemění.

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ)4stanovená
,,n, 14 022 698 Kč bez DPH

změna ceny potvrzená tímto PZ O KČ

nová celková cena stanovená tímto PZ 14 022 698 KČ bez DPH

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený 05.09.2023
termín plněni 1. etapy

změna terminu plněni 1. etapy potvrzená tímto PZ + 45 dnů

nový termín plněni 1. etapy stanovený tímto PZ 20.10.2023

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený 07.05.2024
termín plnění

nový termín plněni stanovený tímto PZ 07.05.2024

za zhotovitele: za objednatele:

ĹodPis oprávněné osoby podpis oprávněné osoby

n Cň3 "2:Du, iv. ,P Z'? 23
datum datum

datum a podpis garanta investiční akce 22.ř Lnš


