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DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 143/2023 - SML uzavřené mezi smluvnimi stranami

dne 26. 4. 2023 (dále jen ,,dodatek")

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
SIdlo
lČO
DlČ
Zastoupený

Bankovní spojeni
ČÍSĹO účtu

Telefon
Fax
ID DS
Podatelna

: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
: 70885371
: CZ70885371 - neni plátce DPH
: brig. gen. lng. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského

záchranného sboru Středočeského kraje, vrchnľm radou
: Česká národní banka, Praha 1
:
:
:
: dz4aa73
:

(dále jen ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel :T4T,s.r.o.
Sídlo : Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno
Zápis v obchodním rejstřiku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194296
lČO : 24299227
DlČ : CZ24299227
Zastoupený : lng. Vlastimilem Strakou, jednatelem
Bankovní spojení : FlO banka a.s.
Číslo účtu :
Telefon :
IDDS : ybtde26
E-mail :

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")

Článek 2
ZÁKLADNĹ USTANOVENĹ

1. Dne 26. 4. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č, ŘK - 143/2023 - sml, jejímž
předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavbu (dále také ,,dílo")
s názvem: ,,Stanice HZS Stochov - přístavba objektu, projektová dokumentace
+ autorský dozor" (dále jen ,,smlouva").

2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 8. 2023, týkajIcí se prodlouženi termínu odevzdání
projektové dokumentace pro provádění stavby z důvodu nedodáni řešení technických detailů
části projektové dokumentace pro stavebni povolení v oblasti elektro, způsobeného
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neočekávanou zdravotní indispozicí projektanta této části, a v souladu s článkem XV. odst. 3
smlouvy se smluvni strany dohod|yv na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna
smlouvy bliže specifikovaná v jeho Clánku 3.

Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1) V Článku V. smlouvy se odst. 1. pIsm. b) mění takto: ,,projektová dokumentace pro provádění
stavby - nejpozději do 30. 11. 2023".

2) Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo nedotčené timto dodatkem zůstávají v platnosti a beze
změn.

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĹ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran
a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podminkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ldále jen "zákon
č. 340/2015 Sb."l nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřizeného zákonem
č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.

2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán
vlastnoručně je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky,
je podepsán pomoci uznávaného elektronického podpisu.

3. Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho
obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje
a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje
za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně 30.8.2023 V Kladně 3/, 1. to,«

T4T, s.r.o. U i '
PROjEKČNi KANCELÁŘ E 1

,

za zho vitele:
lng. VIastimil Straka

jednatel T4T, s.r.o.

za objednatele:
brig. gen. Ing. Miloslav S. atoš
ředitel HZS Středočeského kraje

vrchni rada
Česká republika

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970

272 01 Klaclno
2
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