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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“ 

 

 

 

 Číslo Objednatele 0008/49518925/2023/2/2023 

 Číslo Dodavatele 29001/23 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 13.01.2023, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

 

 

Objednatel: 

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 

Zastoupen: RNDr. Andrejem Plecháčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČO: 495 18 925 

Se sídlem: Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 19-0233220207/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel: 

Sport-Technik Bohemia s.r.o. 

Se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 

Zastoupen: Michalem Bohdaneckým, jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24100 

IČ: 49618555  

DIČ: CZ49618555 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 202003-111/0100 

Kontaktní osoba: Michal Bohdanecký 

Tel., e-mail: 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, 
Kralupy n/V“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou 

změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí Změnových listů č. 8 a 9, které jsou 

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 0008/49518925/2023. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., 
odst. 1.5. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce sportovního areálu-

Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou 
vypracovala společnost Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986530 12 Pardubice IČO: 745 69 
104, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří 
přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na 
výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1-9. Součástí provedení díla je 
i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 8 a 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., 
odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

„Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 16 696 120,81 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 506 185,37 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 20 202 306,18 Kč. 

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových 

listů číslo 1-7, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnových listů číslo 8 a 9, které tvoří 
přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či 
rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za 
její součást. 
 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 16 112 359,45 Kč bez DPH, tedy 19 495 954,93 Kč 
s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 937 986,36 Kč bez DPH na 17 050 345,81 Kč bez 
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DPH, tedy 20 630 918,43 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena snížena o – 354 225,00 Kč bez 
DPH na 16 696 120,81 Kč bez DPH, tedy 20 202 306,18 Kč s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 16 112 359,45 Kč 3 383 595,48 Kč 19 495 954,93 Kč 

Dodatek č. 1 937 986,36 Kč   

Dodatek č. 2 - 354 225,00 Kč   

Celková nová cena díla 16 696 120,81 Kč 3 506 185,37 Kč 20 202 306,18 Kč 

 

Článek II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 011-30/2023/RK ze dne 24. 08. 2023. 

 

 

Přílohy: 

1) Změnové listy č. 8 a 9 

 

 Dodavatel       Objednatel 

 Sport-Technik Bohemia s.r.o.                              Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou,  
     příspěvková organizace 

 

 

 

 ………………………….    ……………………………. 
     Michal Bohdanecký        RNDr. Andrej Plecháček 

    jednatel                                          ředitel příspěvkové organizace 



Změnový list číslo 8
SO 08 Oplocení a další plochy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

3 Oplocení hřiště
DRX.PP6000

13
SLOUPEK AXIS v. 2,50 m - RAL 6005 kus -17,000 3 200,00 -54 400,00

DRX.PR4012

02
VZPĚRA UNIVERS pr.48 2,50 m bez hlavy a objímky kus -4,000 760,00 -3 040,00

DRX.GP7500

11
Svařovaný panel poplastovaný Axis D v. 2,43 m/2,48m - RAL 6005 kus -41,000 5 600,00 -229 600,00

31687276.R síť ochranná z PP oka 4,5*4,5 cm tl.3 mm m2 -160,000 180,00 -28 800,00

348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m -240,000 6,00 -1 440,00 CS ÚRS 2022 02
15615300.R vodící lanko pro uchycení sítě m -240,000 40,00 -9 600,00

348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m -240,000 8,00 -1 920,00 CS ÚRS 2022 02

Panelové oplocení a PP sítě -328 800,00

SoD + dod1 ZL 8

SoD vč ZL1 + ZL2

+ ZL3 + ZL4 + ZL5

+  ZL6 + ZL7 + ZL8

cena  bez DPH 17 050 345,81 -328 800,00 16 721 545,81

DPH 21% 3 580 572,62 -69 048,00 3 511 524,62

cena  vč DPH 20 630 918,43 -397 848,00 20 233 070,43

PODPISOVÁ ČÁST:

TDS: 

ZHOTOVITEL:

AD:



Změnový list číslo 9
SO 05 Vrhačský kruh + vržiště

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 
prostředek m2 -75,000 53,00 -3 975,00 CS ÚRS 2022 02

162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m m2 -75,000 62,00 -4 650,00 CS ÚRS 2022 02
162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m m2 -300,000 27,00 -8 100,00 CS ÚRS 2022 02

122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 20 m3 strojně m3 -15,000 140,00 -2 100,00 CS ÚRS 2022 02

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -15,000 440,00 -6 600,00 CS ÚRS 2022 02

Zemní práce -25 425,00

SoD + dod1 + ZL8 ZL 9

SoD vč ZL1 + ZL2

+ ZL3 + ZL4 + ZL5

+ ZL6 + ZL7 + ZL8

+ ZL 9

cena  bez DPH 16 721 545,81 -25 425,00 16 696 120,81

DPH 21% 3 511 524,62 -5 339,25 3 506 185,37

cena  vč DPH 20 233 070,43 -30 764,25 20 202 306,18

PODPISOVÁ ČÁST:

TDS: 

ZHOTOVITEL:

AD:


