
2017-026gf Úpr prostr před sezón vstupem v ZOO Lešná- VCP, MP Rozpočet: 1
SO 01 Vodní prvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 600mm v hornině tř.3 objemu do 100 
m3 m3 0,88 392,85 345,71

0,88

2 132201109R00 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600mm v hornině 
tř.3 m3 0,44 183,10 80,56

0,44

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 30,00 99,20 2 976,00

30,00

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 30,00 191,50 5 745,00

30,00

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 0,40 89,90 35,96

0,88

-0,32

-0,16

6 175101101R00 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození uloženou do 3 
m m3 0,32 369,90 118,37

0,32

7 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 0,55 452,70 249,17

0,55

Celkem za 1 Zemní práce 9 550,77
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

8 451572111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,16 804,00 128,64

0,16

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 128,64
Díl: 5 Komunikace

9 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  
6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,15 28 620,00 4 433,24

0,15

10 567211212R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 12 cm m2 32,00 339,00 10 848,00

32,00

Celkem za 5 Komunikace 15 281,24
Díl: 8 Trubní vedení
11 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 - 

obetonování akumulační nádrže m3 1,51 2 335,00 3 519,31

1,51

Celkem za 8 Trubní vedení 3 519,31
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
12 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu - 

náhradní položka pro bednění a odbednění obrub m2 7,41 357,50 2 650,68

7,41

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 650,68
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 14,48 150,00 2 171,89

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 171,89
Díl: 783 Nátěry
14 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 4,75 134,50 638,24

4*0,4*(0,4+0,7)/2

50% z výkopu:

0,88*0,5

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební práce 

potrubí k vodnímu prvku - posunutí umístění akumulační nádrže:

lože:-0,16

4*0,4*0,2

kamenivo pro obsyp:0,32*1,67*1,03

potrubí k vodnímu prvku:4*0,4*0,1

na skládku v areálu ZOO:

odvoz přeb. zeminy  z SOD:30

nakládání výkopku pro převoz na skládku v areálu ZOO:

30

výkop:0,88

obsyp:-0,32

14,829*0,25*2

podkladní beton - vodní prvek:32*1,1*4,4*0,001

vodní prvek:32

(2*3,14*0,8)*0,2*1,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2017-026gf Úpr prostr před sezón vstupem v ZOO Lešná- VCP, MP Rozpočet: 1
SO 01 Vodní prvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební práce 

4,75

15 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 4,75 52,20 247,70

Celkem za 783 Nátěry 885,95
Díl: M99 Ostatní práce "M"
16 210220V Dodávka, montáž vyhledávacího drátu m 4,00 96,90 387,60
17 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm

m 4,00 10,60 42,40
18 02711 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 kus 4,00 125,00 500,00
19 125/1 Kanalizační trubky SN4 DN 125 1m kus 4,00 146,00 584,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 1 514,00

Součet 35 702,48

VRN 2% 714,05

Celkem bez DPH (zaokrouhleno) 36 416,53

nátěr obrubníků:14,829*0,16*2
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