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COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.   
se sídlem:    Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka 
2800/S Podnikající na území ČR prostřednictvím: 
COMBIN BANSKÁ ŠTIANICA, o.z. 
IČO:      09073833   
DIČ:      CZ09073833 
se sídlem:     Školská 689/20, 110 00 Praha 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 79483
  
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních:   Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu 
  
Bankovní spojení:   Všeobecná úverová banka, pobočka Praha  
  
Číslo účtu IBAN:    CZ75 6700 0001 0711 9621 1102    
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Dále také obecně jako „smluvní strany“) 

 
Článek II 

Základní ustanovení 
 

1. Dne 27.4.2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na realizaci díla s názvem: 
„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“ v souladu s § 2586 a 
následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za účelem zajištění stavebních prací 
spojených s rekonstrukcí obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně (dále jen 
„Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 02.05.2022 uveřejněním v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) v souladu s § 219 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 
 

2. Smluvní strany se opakovaně potýkaly se skrytými překážkami, znemožňujícími 
Zhotoviteli provést dílo dohodnutým způsobem podle původní verze projektové 
dokumentace. Tato byla ze strany Objednatele následně revidována a pozměněna tak, 
aby mohlo být dílo ze strany Zhotovitele dokončeno takovým způsobem, aby dílo bylo 
plně funkční. Z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace také z důvodu 
optimální funkčnosti v centrálním prvku obřadní síně, nastala změna projektové 
dokumentace, a proto smluvní strany uzavřely dodatky č. 1 až 3 a nyní z téhož důvodu 
uzavírají tento dodatek č. 4 Smlouvy.  

 
3. Vzhledem k pokračování předem nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu 

provádění stavby a objektivní nefunkčnosti centrálního prvku týkajícího se podlahových 
podkladů u katafalku, došlo o objektivní nemožnosti postupu prací (tj. nemožnosti 
plnění) při zachování současného stavu na díle, dále také s přihlédnutím 
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k organizačním potřebám a z důvodu vyloučení veškerých pochybností, se dohodly 
smluvní strany dle čl. XX odst. 8 Smlouvy na změně některých ustanovení Smlouvy tak, 
jak je uvedeno níže. 

 
4. Změny Smlouvy, které jsou provedeny prostřednictvím tohoto dodatku č. 4 

nepředstavují podstatnou změnu závazku a jsou v souladu s § 222 odst. 3 a odst. 6 
ZZVZ v platném a účinném znění. 

 
 

Článek III 
Předmět Dodatku 

 
1. Z důvodu zejm. skrytých překážek díla ve smyslu § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zajištění ideální funkčnosti 
centrálního prvku obřadní síně, nebylo možné realizovat dílo podle Smlouvy v jeho 
původní podobě a byly nezbytné technické změny projektové dokumentace a 
prováděných stavebních prací. Objednatel již v minulosti prostřednictvím dodatků č. 2 a 
č. 3 provedl změnu ceny dle čl. VII odst. 1 Smlouvy na základě nezbytných změn díla a 
stejně tak realizuje nyní prostřednictvím tohoto dodatku č. 4 další nezbytné změny díla  

 
2. Předmětem tohoto dodatku jsou podle změny projektové dokumentace vícepráce v 

celkové výši 116.418,78 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 132.653,01 Kč bez 
DPH, a to podle změnového listu č. 17, který je součástí přílohy č. 1 Smlouvy a 
projektové dokumentace a přílohou tohoto dodatku. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že článek VII odst. 1 Smlouvy se mění následovně:  
 

„1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledků 
zadávacího řízení objednatele a činí:  
64 383 768,45 Kč bez DPH 
 
13 520 591,37 Kč DPH 
  
77 904 359,82 Kč vč. DPH.“ 

 
Článek IV 

Závěrečná ujednání 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na 
nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 ZRS. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 
 

2. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu 
PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran 
založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek 
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v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud 
bude Dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotovena v šesti 
stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel 
obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 

 
4. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění 

k zastoupení smluvních stran. 
 
Přílohy:  
Změnový list č. 17 vč. přílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 
 

V Brně dne 

za Objednatele  
Správa hřbitovů města Brna,  
příspěvková organizace: 
 

za Zhotovitele  
Společnost YUCON + COMBIN – 
Obřadní síně: 

 
 
 
……………………………. 
Ing. Alena Říhová, ředitelka 

 
 
 
……………………………. 
Ing. Martin Naď, jednatel YUCON CZ, 
s.r.o. 
 
 
 
……………………………. 
Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí 
odštěpného závodu COMBIN BANSKÁ 
ŠTIANICA, odštěpný závod 

 


