
DODATEK č. 1
k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 30. 08. 2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Oprava podlahy suterénu Hardtmuthovy vily"
mezi

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")

Objednavatel: Dum dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Sídlo: U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ředitelkou zařízení RNDr. Hanou Korčákovou CSc.
IČO: 60077638
Bankovní spojení: ČSOB č. účtu

a
Zhotovitel: Roman Kučera
Sídlo:
IČO:

Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice 
608 23 020

zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném u Městského úřadu v Českých Budějovicích, pod 
č. j.: Ž/529/2023/DBa/56068/3
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Zastoupená:
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana")

I.

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 08. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") na realizaci 

stavebních prací v rámci akce „Oprava podlahy suterénu Hardtmuthovy vily"

2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodu dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým 

upravují některá ustanovení Smlouvy o níže specifikované změny.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných stavebních a bouracích prací, 

jelikož po odkrytí svrchních vrstev podlah vznikly další předem neočekávané stavební a 

bourací práce, spočívající především v potřebě rekonstrukce stávající kanalizace. Toto zjištění 
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vyvolalo méněpráce a vícepráce blíže definované ve změnovém listu č. 1., který je přílohou 

tohoto dodatku. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku v souvislosti se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")

2. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 navýšení celkové ceny díla o položky nezahrnuté 

v soupisu prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Tato změna je v souladu § 

222., odst., 6. Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna ve Smlouvě o Dílo

1. Vzhledem k výše popsanému a nutnosti navýšení ceny díla dle čl. IL, odst., 2. tohoto dodatku 
se textace v čl. IV., odst. 2. Smlouvy upravuje následovně:

2. Objednatel není plátce DPH a zavazuje se, že za provedení díla dle této smlouvy uhradí zhotoviteli 
nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 711713 ftft KČ

DPH z celkové ceny:

Celková cena včetně DPH: <0X73 Kč

Celková cena bez DPH - DODATEK č. 1: 898 264,50 Kč

DPH z celkové ceny: - DODATEK č. 1 188 635,54 Kč

Celková cena včetně DPH: - DODATEK č. 1 1 086 900.04 Kč

Výše uvedené změny jsou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a spadají pod změnu závazku plynoucí z § 222., odst., 6. výše uvedeného 
zákona.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejněním v registru smluv.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se 
nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho 
obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 
v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.



V Českých Budějovicích, dne V Českých Budějovicích, dne

Dům dětí a mládeže České Budějovice, 
U Zimního stadionu 1, Č. Budějov/ce 370 01

/
RNDr. Hana Korčáková, CSc., ředitelka 

Objednatel

-------- r
Roman Kučera

Zhotovitel

Příloha č. 1 Změnový list č. 1
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VERLAG 
DASHÓFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Změnový list č.1 Oprava podlah 
suterénu Hardtmuthovy vily

Objednatel: DDaM České Budějovice IČ/DIČ:

Druh stavby: Vícenáklady a odpočty dle skutečnosti Projektant: Dle požadavku objednatele IČ/DIČ:

Lokalita: U Zimního stadionu 19/1, Č. Budějovice Zhotovitel: Roman Kučera IČ/DIČ: 60823020/CZ6908271249

Začátek výstavby: 30.08.2023 Konec výstavby: 30.09.2023 Položek: 34

JKSO: Zpracoval: Roman Kučera Datum: 03.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 13 584,13 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 60 480,41 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 64 738,23 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 28 230,72 Provozní vlivy 0.00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0.00

Ostatní materiál 17 518,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 184 551,50 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0.00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0.00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 184 55•1,50
Základ 21% 184 551.50 DPH 21% 38 755,82 Celkem včetně DPH 223 3C>7,32

Poznámka:

PFojěHaňi

Datum, razítko a podpis

ObjednateL,. _DUM DĚTI A MLÁDEŽE /
(2’U Zimního stadionu 1 Z, /
370 $®ské Budějovice

Datum, razítkolQQ)<§9feí^ 838 /

Zhotovitel ROMAN \
s ta v'v* { ।. ’

StrádG-Z 37/1 / íů W/í/M / 
české Budějovice v

IČO 603 23 020, DIČ 077-6903271 ?'i0
Datum, razítko a podpis



VERLAG
Stavební

Název
stavby Změnový list č.1 Oprava podlah suterénu Hardtmuthovy vily Doba výstavby: 2 dny Objednatel: DDaM České Budějovice

Druh stavby: Vícenáklady a odpočty dle skutečnosti Začátek výstavby: 30.08.2023 Projektant: Dle požadavku objednatele

Lokalita: U Zimního stadionu 19/1,Č.Budějovice Konec výstavby: 30.09.2023 Zhotovitel: Roman Kučera

JKSO: Zpracováno dne: 03.09.2023 Zpracoval: Roman Kučera

Č Objekt Kód Zkrácený popis 
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ 
(Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová 
soustavaDodávka Montáž Celkem Jednot ] Celkem

1
1

Odpočty nerealizovaných rozsahů prací 
27 Základy

-21 774,35
-19 961.71

-54 443,43
-6 140,59

-76 217,78
-28 102,30

•44.75
-28,15

1 1 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku trideneho m3 -8,20 1 372,00 -6 633.38 ■4 616,52 -11 250,40 2,10 -17,22 RTS 1 / 2021
2 1 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 -4,33 3 430,00 -13 327,83 -1 524,07 -14 851,90 2,53 -10,93 RTS I / 2021

1 776 Podlahy povlakové 0,00 -11 457,28 -11 457,28 -0,10
3 1 776511820R00 Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou m2 -96,20 107,00 0,00 -10 293,40 -10 293,40 0,00 -0,10 RTS I / 2021
4 1 776401800R00 Demontáž sokllkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC m -87,51 13,30 0,00 -1 163,88 -1 163,88 0,00 0,01 RTS I / 2021

1 HUB Bouráni konstrukci 0,00 -33 348,86 -33 348.86 -16,45
5 1 965042241RT1 Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 -7,48 1 739,00 0,00 -13 005,98 -13 005,98 2,20 -16,45 RTS I / 2021
6 1 965049112R00 Poplatek bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 -14,96 1 360,00 0,00 -20 342,88 -20 342,8B 0,00 0,00 RTS I / 2021

1 97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce -1 812,64 -3 496,70 ■5 309,34 -0,04
7 1 970031160R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 160 mm m -1,07 4 962,00 -1 812.64 -3 496.70 -5 309,34 0,04 -0.04 RTS 1/2021

2 Vícenáklady dle požadavku objednatele 117 614,72 143 1 54,57 260 769,29
X-v^

18,96
2 12 Odkopávky a prokopávky 0,00 3 567,20 3 567,20 0,00

8 2 120901101R00 Bouráni konstrukci cihelných na MV v odkopávkách m3 2,08 1 715,00 0,00 3 567,20 3 567,20 0,00 0,00 RTS 1/2021
2 13 Hloubené vykopávky 0,00 41 277,92 41 277.92 0,00

9 2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 32,40 1 274,01 0,00 41 277,92 41 277,92 0,00 0,00 RTS I / 2021
2 17 Konstrukce ze zemin 0.00 11 773.35 11 773,35 0,00

10 2 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 24,30 484,50 0,00 11 773.35 11 773,35 0,00 0,00 RTS 1/2021
2 I n i icr«* Zpevňováni hornin a konstrukci 2 889.90 4 080,80 7 070,70 0,05

11 2 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 96,20 73,50 2 989,90 4 080 80 7 070 70 0,00 0.05 RTS 1/2021
2 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv 3 214,89 3 394,71 6 609,60 10.21

12 2 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,40 1 224,00 3 214,89 3 394,71 6 609,60 1,89 10 21 RTS I / 2021
2 61 Úprava povrchů vnltfnl 339,27 779,53 1 118,80 0,09

13 2 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS m 9,90 113,01 339,27 779,53 1 118,80 0,01 0,09 RTS I / 2021
2 711 Izolace proti vodé 26 360.72 13 706,58 40 067,30 0,15

14 2 711821001RT1 Izolační systém íPT, vodorovně m2 96,20 416,50 26 360,72 13 706,58 40 067,30 0,00 0,15 RTS I / 2021
2 721 Vnltfnl kanalizace “ 38 377,51 25 981,43 54 358,94 0,31

15 2 721100906R00 Oprava - přetěsriěni hrdla odpadního potrubí DN 200 kus 6,00 333,00 122,22 1 875,78 1 998,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
16 2 721160918R00 Oprava-propoj.dosavadního potrubí vláknocem.DN 200 kus 8,00 710,00 1 089,52 4 590,48 5 680,00 0,00 0,04 RTS I /2021
17 2 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 6,00 805,99 2 477,64 2 358,30 4 835,94 0,00 0,02 RTS 1/2021
18 2 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12,00 782,00 6 141,24 3 242,76 9 384,00 0,00 0,04 RTS I /2021
19 2 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 41,00 841,00 22 394,61 12 086,39 34 481,00 0,00 0,17 RTS I / 2021
20 2 721176226R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm m 6,00 1 330,00 6 152,28 1 827,72 7 980,00 0,01 0,04 RTS I / 2021

2 88 Potrubí z drenážek 0,00 7 898,00 7 898,00 0,00
21 2 881217211R00 Potrubí z drenážních trubek, odvětrání zdivá DN 50 m 110,00 71,80 0,00 7 898,00 7 898,00 0,00 0 00 RTS I / 2021

2 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeni 26 646.35 2 993,64 29 639,99 0.21
22 2 894431413RBK Šachta D600 mm. dl šach roury 1 00 m, sběrná kus 1,00 11 279,99 10 482 87 797,12 11 279,99 0,04 0,04 RTS I / 2021
23 2 894431212RA0 Šachta, D 400 mm. dl šach roury 1,5 m, sběrná kus 4,00 4 590,00 16 163.48 2 196,52 18 360,00 0,04 0.17 RTS I / 2021

2 90 Hodinové zúčtovací sazby ■■■ÚLoo 1 520,00 1 520.00 0,00
24 2 900 R01 HZS DMTŽ stávajících rozvodů PSV h 4,00 380,00 0.00 1 520 00 1 620 00 0,00 0,00 RTS 1/2021
I 2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 1 240,14 1 349,70 0.09 BW
25 2 953922111R00 Montáž tvarovky větrací spížní - vnitřní kus 33,00 40,90 109,56 1 240,14 1 349,70 0,00 0,09 RTS I / 2021 .

96 Bouráni konstrukcí- 957,90 15 620.08 16 577,98 7.19



Poznámka:

26 2 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 51,00 254,00 685,95 12 268,05 12 954,00 0,09 4,77 RTS I / 2021
27 2 969021121R0O Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 8,00 198,50 107,60 1 480,40 1 588,00 0,06 0,51 RTS I / 2021
28 2 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 5,20 161,50 79,56 760,24 839,80 0,32 1,66 RTS I / 2021
29 2 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,15 379,50 84,79 1 111,39 1 196,18 0,08 0,24 RTS I / 2021

2 97 Proráženi otvoru a ostatní bourací práce 1 100.62 9 321,18 10 421,80 0.63
30 2 974031132R00 Vysekáni rvh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 97,40 107,00 1 100,62 9 321,18 10 421,80 0,01 0,63 RTS I / 2021

2 Ostatní materiál 17 518,00 0,00 17 518,00
31 2 28611316.A T kus PVC d 50 mm pro drenážní trubky kus 33,00 178,00 5 874,00 0,00 5 874,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
32 2 28611307.A Oblouk 90° PVC d 50 mm pro drenážní trubky kus 33,00 108,00 3 564,00 0,00 3 564,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
33 2 28611240.A Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 50 mm Kokofil m 100,00 41,20 4 120,00 0,00 4 120,00 0,00 0,03 RTS I / 2021
34 2 28651077 Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm kus 33,00 120,00 3 960,00 0,00 3 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

Celkem: 184 551,50

HOMAN KUČERA

České Budějovice


