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Orientační harmonogram prací
Časový harmonogram prováděných prací od podpisu SoD

Vyvedení výkonu, nastavení
FVE, revize

Montáž konstrukce a FV
panelů

Žádost o PPP

Předání a zaškolení

Zpracování PDS

FYZICKÁ MONTÁŽ a LEGISLATIVNÍ ČÁST
Doba plnění

Týden

Převzetí staveniště, příprava
mechanizace

měsíc/rok

Součinnost při PPP a
uvedení do zkušebního
provozu

Montáž kabeláže, měničů a
rozvaděčů AC, DC


