
 Č. objednatele: 687-2023-523101 
UID: spudms00000013922006 

 Č. zhotovitele: 27-SOD-2023-019A 

1 
 

Dodatek č. 2 

 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, 
na zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk ze dne 
29. června 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. srpna 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními 
stranami: 
 
Objednatelem: 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Pobočka Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  
zastoupený:     Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh jsou oprávněny jednat:   JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka 
Blansko  

Tel.:      +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová 
      +420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková  
E-mail:      blansko.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu:     3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitelem:  
 
Jméno:  M – SILNICE a.s. 
Sídlo:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou 

představenstva, na základě písemného pověření  
Tel:  xxxxx  
E-mail:  xxxxx 
ID DS:  jwtq7ju 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
Tel:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  1080015329/0800 
IČO:  42196868 
DIČ:  CZ42196868 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430. 
(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:obchod@msilnice.cz
mailto:lukas.hruska@msilnice.cz
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Na kontrolním dnu nad prováděním stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna 
a v k. ú. Rumberk, konaném dne 16. srpna 2023, byly při pochůzce stavbou označeny stromy 
určené k dodatečnému pokácení a množství pařezů, které je nutno odstranit. V k. ú. Rumberk 
se jedná celkem o 25 stromů a 88 pařezů a v k. ú. Bahna o 1 strom a 4 pařezy. Rozsah těchto 
prací byl odsouhlasen autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace a 
technickým dozorem stavebníka. Cena víceprací činí celkem 131 540,00 Kč bez DPH 
(u stavebního objektu SO 01 - 125 990,00 Kč bez DPH a u SO 02 – 5 550,00 Kč bez DPH).  
 
S ohledem na skutečnost, že kácení stromů se bude provádět ve vegetačním období, musí 
být před kácením, v souladu s rozhodnutím Městského úřadu Letovice, Odboru výstavby 
a životního prostředí čj. MLE/03978/23/OVŽP ze dne 26. dubna 2023, proveden ornitologický 
průzkum. Proto se cena díla navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 7 132,80 Kč bez DPH 
(u stavebního objektu SO 01 – 5 706,24 Kč bez DPH a u SO 02 1 426,56 Kč bez DPH).  
 
Ze soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů se u obou stavebních objektů vypouští 
položka „Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví – pro celou stavbu. Celková cena 
díla se snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 2 000,00 Kč bez DPH, tj. 2 420,00 Kč 
včetně DPH (u každého stavebního objektu se cena ponižuje o 1 000,00 Kč bez DPH). 
 
Celková cena díla se v důsledku výše uvedených víceprací a méněprací zvyšuje celkem 
o 136 672,80 Kč bez DPH, tj. 165 374,09 Kč včetně DPH.  
 
Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  
 
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 
o dílo. 
 
Čl. III odst. 4. nově zní: 
 
Celková cena za provedení díla: 
 

 
 
 
Nedílnou součástí dodatku je podrobná kalkulace ceny. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
Přílohy 

• Soupis prací (vícepráce + méněpráce) v k. ú. Bahna 

Celková cena                         

bez DPH v Kč

DPH 21 %                 

Kč

Celkové cena                           

vč. DPH v Kč

5 868 543,73 1 232 394,18 7 100 937,91

1 384 095,87 290 660,13 1 674 756,00

7 252 639,60 1 523 054,31 8 775 693,91

Stavební objekt

Cena celkem

SO 01 Polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk

SO 02 polní cesta MK2b v k. ú. Bahna
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• Soupis prací (vícepráce + méněpráce) v k. ú. Rumberk 

• Aktualizovaná podrobná kalkulace ceny 
 
 
 
 
V Brně dne: 6. 9. 2023 V Hradci Králové dne: 5. 9. 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
 

Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva 
M – SILNICE a.s. 

Objednatel 
 

Zhotovitel 
 

 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová  
 



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna - vícepráce HSV 5 550,00

Objekt: SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470
Objekt: Komunikace
Rozpočet: Práce a dodávky HSV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 5 550,00

2 112151013
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 300 do 400 mm KUS 1,000 1 190,00 1 190,00
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 300 do 400 mm
2  
Součet

3 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 
500 mm KUS 4,000 950,00 3 800,00
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 
500 mm

4 R52 Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy. M2 20,000 8,00 160,00
Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.
Křoví  
Součet

5 RP63 Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy. KUS 4,000 100,00 400,00
Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.
2  
Součet

MJ Množství
Jednotková cena

N27230180B
21043-14XC-S
21043-14XC-S

HSV

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna - vícepráce VRN 426,56

Objekt: SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470
Objekt: VRN
Rozpočet:

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

998 426,56
9 011214000 Botanický a zoologický průzkum KS 1,000 1 426,56 1 426,56

Botanický a zoologický průzkum

8 R70 Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu KPL -1,000 1 000,00 -1 000,00
Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu

MJ Množství
Jednotková cena

N27230180B
21043-14XC-S
21043-14XC-S

VRN

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk - vícepráce HSV 125 990,00

Objekt: SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
Objekt: Komunikace
Rozpočet: Práce a dodávky HSV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 125 990,00

5 112151013
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 300 do 400 mm KUS 25,000 1 190,00 29 750,00
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 300 do 400 mm
2  
Součet

4 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 
500 mm KUS 88,000 950,00 83 600,00
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 
500 mm

2 R52 Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy. M2 480,000 8,00 3 840,00
Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.
Křoví  
Větve  
Součet

3 RP63 Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy. KUS 88,000 100,00 8 800,00
Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.
2  
Součet

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27230180A
21043-14XC-S
21043-14XC-S

HSV



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk - vícepráce VRN 4 706,24

Objekt: SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
Objekt: VRN
Rozpočet:

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

998 4 706,24
1 011214000 Botanický a zoologický průzkum KS 1,000 5 706,24 5 706,24

Botanický a zoologický průzkum

2 R70 Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu KPL -1,000 1 000,00 -1 000,00
Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27230180A
21043-14XC-S
21043-14XC-S

VRN



Příloha k dodatku č. 2 SoD  

Aktualizovaná podrobná kalkulace ceny

Celková cena                       
bez DPH v Kč

DPH 21 %                 
Kč

Celková cena                           
vč. DPH v Kč

cena dle nabídky na VZ 5 737 847,49 1 204 947,97 6 942 795,46

vícepráce (dodatek č. 2) 131 696,24 27 656,21 159 352,45

méněpráce (dodatek č. 2) -1 000,00 -210,00 -1 210,00

Celkem 5 868 543,73 1 232 394,18 7 100 937,91

cena dle nabídky na VZ 1 378 119,31 289 405,06 1 667 524,37

vícepráce (dodatek č. 2) 6 976,56 1 465,08 8 441,64

méněpráce (dodatek č. 2) -1 000,00 -210,00 -1 210,00

Celkem 1 384 095,87 290 660,13 1 674 756,00

7 252 639,60 1 523 054,31 8 775 693,91

Stavební objekt

Cena díla celkem

SO 01 Polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk

SO 02 Polní cesta MK2b v k. ú. Bahna


