
Dodatek č. 1 k objednávce č. 75/2023 ze dne 15. 5. 2023 
 
 
 

I. 
 

Smluvní strany 
 
 
 

A. Objednatel: 

Divadlo ALFA, příspěvková organizace, 

 Sídlo: Rokycanská 174/7, 31200 Plzeň, 

• Jménem organizace jedná: ředitel, 

• Bankovní spojení:  

. Číslo účtu:  

• IČO: 00250937, 

• DIČ: CZ00250937, 

• Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 

Pr, vložka č.585. 

 

 

 

B. Zhotovitel: 

KARL-STAVBY s.r.o. 

Bedřicha Smetany 88  

Krchleby  

345 61 Staňkov  

IČO:14406560  

DIČ:CZ14406560 

 

 
dále jen „Smluvní strany" 
 
 
 

II. 
 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku ke shora citované objednávce je provedení vícepráce v prostoru l.PP 

 - chodba u restaurace. 

 

Položka 1 - 3 se vztahuje ke skutečným výměrám realizovaných sanací vzhledem 

 k zjištění poškození zdivá. Z původních 23m2 na 25m2. 

 

Položka 4-5 zahrnuje nadspotřebu materiálu. V cenové nabídce bylo uvažováno se  

standartní tloušťkou omítky 1,5 - 2 cm. Při samotné realizaci byla sanovaná omítka 

 v místech i více jak 5 cm. 

V položce č.4 vzniká příplatek za osekání staré omítky nad 3 cm. 



V položce č.5 vzniká příplatek za aplikaci včetně nadspotřeby materiálu na 3cm. Vzhledem 

 k technologickému postupu bylo nutné aplikovat vrstvy se vícedenním rozvrhu. 

 

Položka 6 se vztahuje k příplatku za odvoz sutě, kdy bylo odvezeno cca o 1 tunu osekaného 

 zdiva, než bylo uvažováno. 

 

 

III. 
 

Cena plnění 
 

Cena víceprací dodatku byla stanovena dohodou stran ve výši 12. 990,- Kč bez DPH. Obě smluvní 

strany s tímto vyúčtováním vyjadřují souhlas bez námitek. 

 
IV. 

 
Závěrečné ujednání 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.l podrobně přečetli, že byl ujednán 

 dle společné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého  

souhlasu jako oprávnění připojují níže své podpisy. 

 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. 
 
 
V Plzni, dne 21. 8. 2023 
 
 
 
 
 
……………………………………………….                                           ………………………………………………… 
 
KARL-STAVBY s.r.o.                                                                         ředitel Divadla ALFA 
zhotovitel                                                                                                   objednatel 
 

 
 

 

 

 

 

 
Příloha: 
Cenová nabídka – vícepráce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cenová nabídka   

Stavba Stavební opravy v prostoru Divadla ALFA   

 

Položka 
Popis položky 

Měrná 
jednotka Množství Jednotková 

sazba Cena celkem, 
 

1.PP chodba u restaurace - celkem 25M2 
1. 

osekání staré nesoudržné degradované omítky, vč. soklů m2 3 250,0 Kč 750,0 Kč 

      2. aplikace nové sanační omítky, vč. štukování m2 3 750,0 Kč 2 250,0 Kč 

3. 
výmalba paropropustnou bílou barvou m2 3 80,0 Kč 240,0 Kč 

     
3 240,0 Kč 

 

1.PP chodba u restaurace • vícepráce 

4. osekání staré nesoudržné degradované omítky, vč. soklů - příplatek k cenám za provedeni v tl.  od 30-50mm m2 25 100,0 Kč 2 500,0 Kč 

5. aplikace nové sanační omítky, vč. štukování - příplatek k cenám za provedení v tl. od 30-50mm m2 25 250,0 Kč 6 250,0 Kč 
 

8 750,0 Kč 
 

6. odvoz a likvidace sutě kpl 1 1 000,0 Kč 1 000,0 Kč 
      

  

 

Cena celkem bez DPH   
12 990,0 Kč 

    

 

 

 

 

Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH 

Cenová nabídka byla kalkulována na základě dostupných informaci vyplývajících z obdržené projektové dokumentace,  

nebo na základě místního šetřeni 
Výsledná cena bude vyčíslena na základě soupisu skutečně provedených prací podle reálných výměr a jednotkových cen 
 
 -splatnost faktur 14 dní. 
 

Zákazník bere na vědomi velkou rozkolísanost trhu v dnešní době. Zákazník proto bere na vědomi, že dodavatel má právo změnit,  

omezit nebo zrušit účinnost této nabídky v případě, že jeho dodavatel odmítne dodat zboží uvedené v této nabídce co do počtu nebo ceny nebo  

času nebo jinak změní své podmínky dodáni zboží. 
 

 


