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Město Znojmo
Se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupeno:
ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických

služeb,
Ing. Michaelou Svobodovou, referentkou odboru investic a tech-
nických služeb

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048-621/0100

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, číslo účtu

zastoupen:
ve věcech technických:

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají a níže svými podpisy stvrzují tuto

dohodu o narovnání
„Rekonstrukce ulice Kollárova“

I.

1.1. Smluvní strany spolu dne 27.02.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. Objednatele 0122/2023,
č. Zhotovitele 10/2023 (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.06.2023, na
základě níž Zhotovitel pro Objednatele provádí dílo, spočívající ve zhotovení stavby „Re-
konstrukce ulice Kollárova“. Termín řádného ukončení stavebních prací a předání celého
díla Zhotovitelem Objednateli bez vad nedodělků bránících v užívání smlouva stanovuje
nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.



2 
 

 
 

1.2. Z důvodu většího objemu prací třetích stran, než jaké mohli zhotovitel i objednatel i při 

vynaložení řádné péče při podpisu smlouvy spravedlivě předpokládat, zejména z důvodu 
většího objemu prací správce plynárenského zařízení; a archeologických nálezů, není re-

álné dodržet termín dokončení díla dle smlouvy. V této souvislosti byly vyhodnoceny 
změny díla, které jsou popsány a odůvodněny ve změnových listech č. 5, 6, 7, 9, 13 - 24 
vypracovány a odsouhlaseny v souladu s přílohou č. 3 smlouvy. Změnové listy č.  5, 6, 7, 
9, 13 - 24 včetně rozpočtů jsou nedílnou součástí této dohody: 

 Změnový list č. 05 řeší novou stropní konstrukci, která upravuje předchozí nevyhovu-
jící řešení  zastropení shozů na uhlí. Stávající  způsoby zastropení byly v nevyhovujícím 

stavu a dále nebylo možné nad nimi provést navržené souvrství konstrukce komuni-
kace a to především co se týče nutnosti zadláždění povrchu. Navyšuje hodnotu díla  
o 68 600,00 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 06 řeší změnu skladby komunikace. Z důvodu rozličné skladby v celé 
šíři komunikace (zásyp vodovodu, plynovodu, kanalizace a dalších sítí, středověkého 
zdiva a železobetonové konstrukce) jsou deformace komunikace značně nehomo-
genní a je nutné tyto vlastnosti kompenzovat konstrukcí s lepší schopností redistribu-
ovat zatížení od komunikace a převáděné dopravy. Konstrukce SCI je kamenivo zpev-
něné cementem, tzn., že konstrukce ze štěrkodrti je navíc doplněna o hydraulické po-
jivo, které je dávkováno ve stacionární betonárce. Konstrukce SCI má násobně větší 
odolnost při zatížení v tlaku i ohybu. Hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě SCI je 
min. 3x větší než na vrstvě štěrkodrti. Což je v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). Tato změna nemá vliv na celkovou hodnotu díla. 

 Změnový list č. 07 řeší umístění vpusti typu Aco Drain z důvodu nemožnosti umístění 
klasické vpusti z důvodu vedení sítí společností E.G.D a Vodafone Czech Republic a.s. 

Navyšuje hodnotu díla o 9 628,97 Kč bez DPH. 

 Změnový list č. 09 řeší bourání betonu za Vlkovou věží. Po odstranění štěrkodrti 
z povrchu nezpevněné plochy byla obnažena železobetonová deska, kterou je nutno 
odstranit z důvodu konstrukce zpevněných ploch a trávníku. Navyšuje hodnotu díla  
o 43 688,61 Kč bez DPH. 

 Změnový list č. 13 řeší dešťové vpusti. V původní projektové dokumentaci se uvažova-

lo s využitím stávajících. Tyto komplety nejsou v dobrém stavebně technickém stavu, 
a proto se nahrazují novými (7 ks). Osazené litinové mříže respektují požadavky pa-

mátkové péče v Městské památkové rezervaci Znojmo. Navyšuje hodnotu díla  
o 143 032,82 Kč bez DPH. 

 Změnový list č. 14 upravuje výšku šachty. Jedná se o revizní šachtu z nemovitostí 

města Znojma, jež je na rozhraní chodníku a komunikace a znemožňuje osazení ob-
rubníku. Revizní šachta bude vyčištěna a osazena pod obrubou. Navyšuje hodnotu dí-

la o 2 640 Kč bez DPH. 
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Změnový list č. 15 řeší navázání komunikací na stávající stavy v nejnutnější možné mí-
ře pro provedení prací na hranici stavby. Navyšuje hodnotu díla o 17 254,35 Kč bez
DPH.

Změnový list č. 16 řeší monolitickou konstrukci oproti klasickému řešení shozů. Jedná
se o železobetonovou desku nad bývalými shozy na uhlí, protože odhalená klenba

dostatečně únosná. Toto řešení bylo projednáno se statikem
Navyšuje hodnotu díla o 12 411,06 Kč bez DPH.

Změnový list č. 17 řeší monolitickou konstrukci nad archeologickým nálezem - ka-
menným mostem, která chrání konstrukci jak ze statického hlediska, tak i hydroizo-
lačně. Navyšuje hodnotu díla o 94 735,82 Kč bez DPH.

Změnový list č. 18 řeší bourání betonové desky, před domy č.p. 14 až 18. Z důvodu
změny tloušťky krytu chodníku a pro velký příčný sklon vozovky bylo nutné odbourat
cca 10 cm z betonu. Navyšuje hodnotu díla o 28 643,15 Kč bez DPH.

Změnový list č. 19 řeší ochranu dalších památek dle požadavku NPÚ. Protože všechny
archeologické nálezy musí být ochráněny pískovým obsypem a geotextilií. Navyšuje
hodnotu díla o 11 749,49 Kč bez DPH.

Změnový list č. 20 řeší další výkopy pro změnu uložení šachty z důvodu archeologic-
kého nálezu. Na stavbě byly provedeny a následně zasypány výkopy, v nichž došlo
k archeologickým nálezům, jež znemožňovaly původní využití výkopu. Navyšuje hod-
notu díla o 8 800,32 Kč bez DPH.

Změnový list č. 21 řeší bourání betonových nálitků podél domů. Ve stávajících chod-
nících byly spáry mezi budovou a asfaltem/dlažbou vyplněny betonem. Tyto betono-
vé nálitky byly odstraněny z důvodu ukončení krytu chodníku až u fasád. Navyšuje
hodnotu díla o 23 784,75 Kč bez DPH.

Změnový list č. 22 řeší redukci počtu odpadkových košů vůči projektové dokumentaci
o 2 ks. Hodnota odpočtu je 41 928,72 Kč bez DPH.

Změnový list č. 23 řeší řezání kamenné dlažby. Jelikož se používá stávající materiál,
který není možné upravit na výšku podkladu (předzáklady, historické zdivo, apod.) je
nutné upravit výšku krytu. Navyšuje hodnotu díla o 13 200 Kč bez DPH.

Změnový list č. 24 řeší řezání kamenných obrub. Jelikož se používá stávající materiál a
obrubníky jsou poškozeny, zároveň je zde téměř úplná absence oblouku, je nutné ře-
zat obrubníky. Navyšuje hodnotu díla o 4 500 Kč bez DPH.

1.3. S ohledem na skutečnost, že zákonnou podmínkou pro platnost dodatku č. 2 ke smlouvě
je schválení Radou města Znojma, a skutečnost, že vícepráce a méněpráce dle změno-
vých listů byly realizovány, shodují se smluvní strany, že je třeba vzájemné vztahy mezi
sebou narovnat touto dohodou.
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II. 

2.1. Smluvní strany konstatují následující: 
 Zhotovitel plnil práce – vícepráce a méněpráce dle změnových listů uvedených v odst. 

1.2. této dohody, vzhledem k tomu, že byly formou změnových listů odsouhlaseny a 

ve snaze minimalizovat prodlení s  dokončením díla, a to v hodnotě  
440 740,62 Kč bez DPH; 

 Objednavatel, že se z důvodu plnění zhotovitele obohatil ve výši 440 740,62 Kč bez 
DPH.   

 
III. 

3.1. Smluvní strany této dohody veškerá vzájemná práva a povinnosti upravují v otázce změn 
díla v rozsahu změnových listů specifikovaných v odst. 1.2. této dohody jednou pro vždy 
následovně:  
 řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez 

vad a nedodělků bránících v užívání dle přiloženého schématu situace stavby ve dvou 

fázích 

  oblast A - ul. Kollárova nejpozději k 31.8.2023. Předáním díla v tomto případě se 
rozumí předání stavební, tj. předání díla způsobilého pro předčasné užívání ko-

munikace; 

 oblast B - okolí Vlkovy věže k 31.10.2023. 

 Schéma situace stavby je nedílnou součástí této dohody; 

 proplacení faktury Objednatelem Zhotoviteli na práce - vícepráce a méněpráce dle 
změnových listů uvedených v odst. 1.2. této dohody znějící na celkovou částku  
440 740,26 Kč bez DPH splatné do 30 dnů od vystavení faktury Objednatelem, nejdříve 
však po předání díla v rozsahu oblasti A, způsobilého pro předčasné užívání komuni-

kace. 

3.2. Smluvní strany konstatují, že uzavření této dohody není v rozporu se smlouvou ani se 
ZZVZ: 

  
Číslo změnového 

listu 
Změna ve smyslu ZZVZ Hodnota změny bez DPH 

v Kč 
05 § 222 odst. 6 68 600,00 

 
 

06 
§ 222 odst. 7  468 061,31 

-468 061,31  
07 § 222 odst. 6 9 628,97 
09 § 222 odst. 6 43 688,61 
13 § 222 odst. 5 143 032,82 
14 § 222 odst. 5 2 640,00 
15 § 222 odst. 5 17 254,35 
16 § 222 odst. 6 12 411,06 
17 § 222 odst. 6 94 735,82 
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18 § 222 odst. 5 28 643,15
19 § 222 odst. 6 11 749,49
20 § 222 odst. 6 8 800,32
21 § 222 odst. 5 23 784,75
22 § 222 odst. 6 -41 928,72
23 § 222 odst. 6 13 200,00
24 § 222 odst. 6 4 500,00

Celkem 440 740,62

IV.
4.1. Účastníci dohody shodně prohlašují, že podpisem dohody dojde k narovnání všech vzá-

jemných práv a povinností v rozsahu změnových listů uvedených v čl. I této dohody.

4.2. Účastníci dohody se zavazují, že nebudou vůči sobě nadále uplatňovat žádné nároky ply-
noucí ze smlouvy, které jsou řešeny touto dohodou, včetně případných smluvních pokut
plynoucích z nedodržení původních termínů (tzn. dohodnutých či platných v souladu se
smlouvou před uzavřením této dohody), soudní či jinou cestou, ledaže by se jednalo o
porušení povinnosti vyplývající z této dohody o narovnání.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

4.4. Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účin-
nosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

4.5. Tato dohoda mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady
města Znojma konané dne 28.08.2023 v usnesení č. 38/2023, č. j. MUZN 178754/2023
bod č. 1380.

4.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Změnové listy č. 5, 6, 7, 9, 13 - 24 včetně rozpočtů číslo VI. - Vyčíslení víceprací a
méněprací dle změnových listů 5-24, mimo ZL č. 8,10,11,12
Schéma situace stavby s vyznačením oblastí A a B

Ve Znojmě dne V Brně dne

za Objednatele
Ing. Ivana Solařová

starostka města Znojma


