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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Radniční věž - oprava krovu a střechy ze dne 23.03.2022

Město Znojmo
Sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických
služeb, Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a
technických služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

H & B delta, s.r.o.

Sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zastoupený

ve věcech smluvních: jednatelem

ve věcech technických: obchodním manažerem

IČ: 25835661

DIČ: CZ 25835661

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 6745970287/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.03.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0328/2022, č. zhotovitele
2205030011 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2022 a ve znění dodatku č. 2
ze den 03.04.2023 na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby
„Radniční věž – oprava krovu a střechy“.

2. Předmětem Dodatku č. 3 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla na výši 37 772 851,64 Kč bez DPH
o částku 6 830 220,12 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je z důvodu většího rozsahu výměn konstrukcí,
úpravy uchycení hrotnic, doplnění odvětrávání a lanových háků, doplnění soustavy bleskosvodu, výměny
žaluziových oken, opravy mříží oken spodního ochozu, záměnu svorníků, nerealizace znaku města Znojma
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a repase hlavní makovice místo výrovy nové a další práce podrobně popsané ve změnových listech, jež 
jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. 
Současně z důvodu většího množství realizovaných prací a špatných klimatických podmínek dochází 
k prodloužení termínu dokončení díla. 

 
 

 

      II. 

 

Z výše uvedeného důvodu zní článek II., odst. 2.2., pododstavec 2.2.4. smlouvy o dílo takto: 
 

Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a 

nedodělků bránících v užívání 
 

nejpozději do 30.04.2024 včetně 

 

a 

 

článek IV., odst. 4.1., pododstavec 4.1.1. smlouvy o dílo takto: 

 

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané 
hodnoty 

37 772 851,64 Kč 

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná 
(s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do 
jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění 
veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a 
kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou 
cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, 
že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré 
související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, 
montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, zhotovení 
dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení 
a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení 
staveniště, náklady související se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, 
cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

 

 

      III. 

 
Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 

 

     IV. 

 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují 
svými podpisy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv. 

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 smlouvy schválila rada města usnesením č. 38/2023, bodem 

č. 1361, dne 28.08.2023. 
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Příloha: 1) změnové listy č. 6 - 14 vč. rozpočtů

Ve Znojmě dne ………......………..…… Ve Vsetíně dne ..........................

……………………….................………

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Ivana Solařová

Starostka města Znojmo H & B delta, s.r.o.



Protokol o změně díla Změnový list číslo 6
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Po postavení lešení a demontáži makovic bylo zjištěno, že stávající provedení praporců je z oceli a je
silně zkorodováno vlivem povětrnostních podmínek. Dále také dochází ke kontaktu měděného plechu makovice a
ocelového prvku praporce, což tvoří galvanický článek a napomáhá tak korozi praporců. Praporce byly osazeny do
dřevěných hrotnic, což způsobilo jejich oslabení a rychlejší degradaci. Na původním dochovaném praporci, který byl
zhotoviteli zapůjčen z muzea, byl zjištěn původní otáčecí mechanismus a tvarování okraje tzv. signováním. Tento již
kopie z minulé opravy věže neměly.

Odůvodnění změny: Po provedení nových dřevěných hrotnic bude proveden kotevní prvek praporců z nerezy tak,
aby nebyla oslabená dřevěná hrotnice a nedocházelo ke korozi praporců ve styku s měděnými makovicemi. Praporce
budou nově opatřeny otáčecím mechanismem a tvarování okraje dle původního provedení. Původně plánované
provedení nového městského znaku nebude realizováno z důvodu nemožnosti jeho dostatečného kotvení ke
konstrukci věže.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6 x

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
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ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
306.567,-

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
135.000,-

celkem v Kč bez DPH

ú
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ě
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ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 171.567,00

Výše DPH sazba: 21% 36.029,07

náklady na změnu vč. DPH 207.596,07

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í

n
y

Termín realizace změny: 27.4.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy: zápis z KD č. 12 a 14, položkový rozpočet



 

 

 

 

 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 
do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6     x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 129 803,42 -877 604,90 31 114 198,52 37 648 180,21 

 



Stavba: S-22-056

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

ne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

36 029,07

0,00

306 567,00

0,00

Radnice Znojmo - věž

Celkem

-135 000,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

171 567,00

207 596,07

171 567,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

O-22-01 0,00 171 567,00 36 029,07 207 596,07 100

R-22-11 0,00 306 567,00 64 379,07 370 946,07 179

R-22-11-1 0,00 -135 000,00 -28 350,00 -163 350,00 -79

0,00 171 567,00 36 029,07 207 596,07 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

901 HSV -135 000,00 -78,7

767 PSV 306 567,00 178,7

Cena celkem 171 567,00 100,0

Ostatní práce

Konstrukce zámečnické

Radniční věž

Nové uchycení vlajek

Pozlacený relief - MNP

Celkem za stavbu
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 306 567,00

1 767-101 Výroba + osazení zpevňujícího a kotevního koše pro 
osazení tyče a vlajky - materiál NEREZ vypalováno 
laserem

ks 8,00000 18 800,00 150 400,00

2 767-101A Výroba + osazení zpevňujícího a kotevního koše pro 
osazení tyče a vlajky - materiál NEREZ vypalováno 
laserem, hlavní věž

ks 1,00000 22 400,00 22 400,00

3 767-102 Záměna materiállu - výroba + osazení tyče pro vlajku - 
nerez profil čtyřhranný úprava kováním na kulatinu

ks 8,00000 3 230,00 25 840,00

4 767-102A Záměna materiálu - výroba + osazení tyče pro vlajku - 
nerez profil čtyřhranný úprava kováním na kulatinu , hlavní 
věž

ks 1,00000 9 614,00 9 614,00

5 767-103 Úprava uchycení praporce včetně nového mechanismu 
otáčení

ks 8,00000 9 781,00 78 248,00

6 767-103A Úprava uchycení praporce včetně nového mechanismu 
otáčení hlavní věž

ks 1,00000 12 455,00 12 455,00

7 767-104 Úprava praporce provedením signování po obvodu ks 8,00000 840,00 6 720,00

8 767-104A Úprava praporce provedením signování po obvodu hlavní 
věž

ks 1,00000 890,00 890,00

Nerezová pásovina 50/10, vypalováno laserem

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Nové uchycení vlajek

Nerezová pásovina 50/10, vypalováno laserem

Cena za ocelovou tyč dl. 3,0 m - 2.148 Kč

Cena za nerezovou tyč dl. 3,0 m - 12.762 Kč

Nové uchycení, které se točí na špici kované nerezové tyče, zajištěno podložkou proti vysunutí vlajky. Bude 
vycházeno z originálího uchycení vlajky, které bylo zapůjčeno v průběhu realizace z muzea.

Nové uchycení, které se točí na špici kované nerezové tyče, zajištěno podložkou proti vysunutí vlajky. Bude 
vycházeno z originálího uchycení vlajky, které bylo zapůjčeno v průběhu realizace z muzea.

Jedná se o nerezovou tyčovinu 50x50 mm délky cca 100 cm ( dle originálu ) překována v místě vlajky na průměr cca 
35 mm

Rozdíl ceny mezi ocelí s nátěrem a nerezovou ocelí činí 3.538 Kč

Cena za ocelovou tyč dl. 1,0 m - 716 Kč

Cena za nerezovou tyč dl. 1,0 m - 4.254  Kč

Jedná se o nerezovou tyčovinu 50x50 mm délky cca 200 cm ( dle originálu ) překována v místě vlajky na průměr cca 
35 mm

Rozdíl ceny mezi ocelí s nátěrem a nerezovou ocelí činí 10.614 Kč
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-11-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 901 Ostatní práce -135 000,00

1 90183133A Pozlacený plechový reliéf s motivem městského znaku 
rozměru cca 1,5x2,5 m, dodávka a montáž

kus -1,00000 135 000,00 -135 000,00

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Pozlacený relief - MNP
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 7
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Po demontáži krytiny a bednění bylo zjištěno, že vrcholy věží a hrotnice jsou na napadeny hnilobou.
K zavlhání dřevěné konstrukce docházelo především kondenzací vlhkosti ve vrcholech věží.

Odůvodnění změny: Pro odstranění výše popsaného problému budou na každou věžičku pod vrchol osazeny větrací
prvky, které odvětrají vlhký vzduch z konstrukce a nebude tak docházet k opětovnému vlhnutí dřevěné konstrukce.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 x

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
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ž
e
n
í

c
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y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
124.477,63

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 124.477,63

Výše DPH sazba: 21% 26.140,30

náklady na změnu vč. DPH 150.617,93

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1
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Termín realizace změny: 27.4.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy: zápis z KD č. 12 a 15, fotka vzorku, položkový rozpočet

Tabulka evidence změn



 

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6     x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7     x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 254 281,05 -877 604,90 31 238 676,15 37 798 798,14 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-13

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

26 140,30

0,00

124 477,63

0,00

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

0,00

Větrací kapky

0,00

0,00

0,00

124 477,63

150 617,93

124 477,63

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

764 PSV 124 477,63 100,0

Cena celkem 124 477,63 100,0

Konstrukce klempířské
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 124 477,63

1 764-VL2 Výroba větrací tvarovky ks 36,00000 818,00 29 448,00

2 764-VL3 Vystřihnutí otvoru v Cu krytině pro osazení větrací 
tvarovky

ks 36,00000 90,00 3 240,00

3 764-VL4 Vykroužení otvoru v bednění ks 36,00000 45,00 1 620,00

4 764-VL5 Osazení větrací tvarovky, zapravení do krytiny letováním, 
nýtováním

ks 36,00000 1 211,00 43 596,00

5 764-VL8 Výroba lamel proti dešti ks 36,00000 780,00 28 080,00

6 196215291 Plech měděný střešní tl. 0,6 mm opatřen barevným 
nátěrem patinace 

m2 2,85120 3 610,00 10 292,83

boky větracích prvků : 0,18*0,06*36*1,1 0,42768

stříšky větracích prvků : (0,18*0,28)*36*1,1 1,99584

lamelky ve větracích prvcích : 0,18*0,06*36*1,1 0,42768

7 764-VL6 Větrací mřížka Cu - AERO m2 0,72000 1 940,00 1 396,80

0,2*0,1*36 0,72000

8 764-VL7 Cín klepířský Sn60%Pb40% Kg 7,20000 945,00 6 804,00

0,2*36 7,20000

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Větrací kapky 
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 8
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Při demontáži makovice z vrcholu hlavní věže bylo zjištěno, že pod makovicí byl osazen lanový hák
z oceli. Tento hák bude umístěn do depozitu.

Odůvodnění změny: Na základě zjištěné skutečnosti byla diskutována možnost osazení novými lanovými háky pro
údržbu a revizi střechy. Po odsouhlasení návrhu ze strany NPÚ budou osazeny všechny věžičky ve vrcholech
lanovými háky včetně přístupových cest z výlezových oken v počtu 51 ks.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 x

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD x

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
190.495,90

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 190.495,90

Výše DPH sazba: 21% 40.004,14

náklady na změnu vč. DPH 230.500,04

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í

n
y

Termín realizace změny: 27.4.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy: zápis z KD č. 14, návrh rozmístění, položkový rozpočet



 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 
do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 444 776,95 -877 604,90 31 429 172,05 38 029 298,18 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-14

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

190 495,90

230 500,04

190 495,90

0,00

Výlezové lanové háky

Položkový rozpočet stavby

40 004,14

0,00

190 495,90

0,00

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

764 PSV 190 495,90 100,0

Cena celkem 190 495,90 100,0

Konstrukce klempířské
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 190 495,90

1 220890202 Revize montáže lanových háků ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

2 764-VL1 Dodávka lanového háku PRIMO 31, RAL 6021 ks 51,00000 1 850,00 94 350,00

51 51,00000

3 764-VL2 Montáž lanového háku, zapravení do krytiny, patinovaná 
Cu

ks 51,00000 1 531,00 78 081,00

4 764-VL3 Provedení kotvení lanových háků delšími šrouby - nároží 
hlavní věže

ks 27,00000 133,00 3 591,00

5 764-VL4 Zpracování návrhu a dokumentace rozmístění lanových 
háků

ks 1,00000 20 000,00 20 000,00

6 764-VL5 Sleva ve výši 5% % 5,00000 -2 005,22 -10 026,10

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Výlezové lanové háky
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 9
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Po montáži lešení bylo zjištěno, že ochranné mříže dolního ochozu jsou zkorodovány. Dle projektové
dokumentace se do mříží nemělo zasahovat.

Odůvodnění změny: Kovové mříže budou demontovány, strojně opískovány, žárově pozinkovány, natřeny
kovářskou černí a namontovány zpět.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č. 134/2016
Sb.: (zatrhnout)

§ 222 odst. 4 x

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD x

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
23.340,38

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 23.340,38

Výše DPH sazba: 21% 4.901,48

náklady na změnu vč. DPH 28.241,86

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í

n
y

Termín realizace změny: 1.9.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy: zápis z KD č. 15, návrh rozmístění, položkový rozpočet

Tabulka evidence změn



 

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

 Změnový list č. 9     x  23 340,38 0,- 23 340,38 28 241,86  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 468 117,33 -877 604,90 31 452 512,43 38 057 540,04 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-15

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

4 901,48

0,00

23 340,38

0,00

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

0,00

Repase mříží

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

23 340,38

28 241,86

23 340,38

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV 23 340,38 100,0

Cena celkem 23 340,38 100,0

Konstrukce zámečnické
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 23 340,38

1 767662110 Montáž mříží pevných - šroubováním m2 6,90000 385,00 2 656,50

0,46*0,75*20 6,90000

2 783222931 Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hostagrund 2x barva 
kovářská S 2160

m2 13,80000 248,00 3 422,40

Hodnota z bývalého odkazu. : 13,8 13,80000

3 728415899 Demontáž okenní mříže kus 20,00000 115,00 2 300,00

4 767-VL1 Žárové zinkování mříží kg 88,00000 40,60 3 572,80

5 767-VL2 Opískování mříží  odstranění starých nátěrů m2 13,80000 780,00 10 764,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,80000 13,80000

6 998767205 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m % 227,15700 2,75 624,68

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Repase mříží

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Protokol o změně díla Změnový list číslo 10
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: V průběhu prováděných prací byl zpracován projekt na kompletní rekonstrukci elektro instalace
včetně řešení hromosvodové soustavy. Zadávací projektová dokumentace předpokládala pouze výměnu stávajících
vedení ve stávajících trasách.

Odůvodnění změny: Dle nové projektové dokumentace bude doplněno vedení hromosvodové soustavy jak po
střeše, tak po fasádě včetně uzemnění.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5 x

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD x

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
235.678,50

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 235.678,50

Výše DPH sazba: 21% 49.492,49

náklady na změnu vč. DPH 285.170,99

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: 31.10.2023

Vliv změny na termín dokončení díla:
Ano – uzemnění hromosvodu bude

možné provést po kompletní
demontáži lešení

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy: zápis z KD č. 11, položkový rozpočet



 

 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 
do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

 Změnový list č. 9     x  23 340,38 0,- 23 340,38 28 241,86  

 Změnový list č. 10         x  235 678,50 0,-  235 678,50 285 170,99 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 703 795,83 -877 604,90 31 688 190,33 38 342 711,03 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-16

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

49 492,49

0,00

0,00

50 547,50

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

185 131,00

Doplnění hromosvodu

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

235 678,50

285 170,99

235 678,50

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 4 500,00 1,9

21-M HSV 157 331,00 66,8

5 HSV 8 100,00 3,4

62 HSV 13 200,00 5,6

96 HSV 2 000,00 0,8

M46 MON 38 207,50 16,2

M65 MON 12 340,00 5,2

Cena celkem 235 678,50 100,0

Zemní práce

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Elektromontáže

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Zemní práce při montážích
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 4 500,00

1 113106299 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 18,00000 250,00 4 500,00

Díl: 21-M Elektromontáže 157 331,00
2 908      Hzs-práce výškových specialistů montáž svislých svodů 

vč. objímek do zdiva
h 35,00000 776,00 27 160,00

3 21051212A Demontáž a opětovná montáž hromosvodů z CU včetně 
revizní zprávy, spojovacího materíálu, střešních úchytů 
apod.

m 110,00000 780,00 85 800,00

v SoD : -270 -270,00000

Skutečnost : 380 380,00000

4 21-M-01 Dodávka + položení zemnícího pásku nerez 30x3,5 Kg 26,00000 500,00 13 000,00

5 21-M-02 Kulatina nerezová pr. 10 mm Kg 15,50000 350,00 5 425,00

6 21-M-05 Skrytý svod s izolací UV stabilizovanou pr. 8 mm Kg 9,00000 540,00 4 860,00

7 21-M-06 Držák nerez izolovaného vedení pro skrytý svod ks 30,00000 85,00 2 550,00

8 21-M-07 Zkušební svorka nerez ks 4,00000 144,00 576,00

9 21-M-08 Krabice pro zkušební svorku do fasády pod omítku 
168x168x98 mm

ks 4,00000 531,00 2 124,00

10 21-M-09 Zaváděcí tyč pr. 16 mm nerez (V4A) se zkušební svorkou, 
délka 2,0 m

ks 1,00000 7 762,00 7 762,00

11 21-M-10 Svorkovnice hl. spojování HOP v elektroinstalační krabici ks 1,00000 824,00 824,00

12 21-M-11 Kontrola hodnot uzemnění ks 5,00000 750,00 3 750,00

13 21-M-12 Drobný pomocný materiál ( hmoždinky, vruty, barva ) soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Díl: 5 Komunikace 8 100,00
14 591211111 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 18,00000 450,00 8 100,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 13 200,00
15 622424599 Opětovné zaomítání drážek ve zdivu včetně konečné 

povrchové úpravy 
m 30,00000 440,00 13 200,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 000,00
16 970031099 Vrtání jádrové do zdiva smíšeného m 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 38 207,50
17 460200173 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 35,00000 434,50 15 207,50

18 460560173 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 35,00000 307,00 10 745,00

19 460921102 Zaměření a zobrazení kabel. trasy m 30,00000 160,00 4 800,00

20 460680099 Vysekání drážky ve zdivu pro skryté svody m 30,00000 248,50 7 455,00

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 12 340,00
21 650111311 Montáž zemnící tyče, zaražení a připojení do 2 m kus 7,00000 900,00 6 300,00

22 21-M-03 Svařovaný spoj ks 12,00000 220,00 2 640,00

23 21-M-04 Antikorozní ochrana  - izolace spojů a přechodů země-
vzduch

ks 17,00000 200,00 3 400,00

V rámci oprav bude vyměněna část stávající soustavy hromosvodu a nově bude z mědi, tzn. uvedení nadzemní části 
soustavy hromosvodu do původního stavu dle původní normy ČSN 341390 s napojením na stávající svislé svody 
přes zkušební svorku k zemniči.

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Doplnění hromosvodu

Poznámka k položce:
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 11
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Při provádění tesařských výměn v krovu vyvstal požadavek na kompletní rozebrání konstrukce
dřevěných stěn horního ochozu pro možnost posouzení stavu jednotlivých prvků.

Odůvodnění změny: Posouzení jednotlivých prvků není možné realizovat v prostorách stávajícího staveniště
z důvodu velkého rozměru posuzované konstrukce. Celá konstrukce stěn horního ochozu bude po jednotlivých
prvcích převezena do objektu Pivovaru.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6 x

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD x

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
8.742,59

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 8.742,59

Výše DPH sazba: 21% 1.835,94

náklady na změnu vč. DPH 10.578,53

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í

n
y

Termín realizace změny: 2.5.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy: zápis z KD č. 15, položkový rozpočet



 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 
do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

 Změnový list č. 9     x  23 340,38 0,- 23 340,38 28 241,86  

 Změnový list č. 10         x  235 678,50 0,-  235 678,50 285 170,99 

 Změnový list č. 11     x  8 742,59 0,- 8 742,59 10 578,53 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 712 538,42 -877 604,90 31 696 933,52 38 353 289,56 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-18

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 835,94

0,00

8 742,59

0,00

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

0,00

Přesuny řeziva stavba-pivovar

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

8 742,59

10 578,53

8 742,59

0,00
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Popis stavby: S-22-056 - Radnice Znojmo - věž
Popis objektu: O-22-01 - Radniční věž
Popis rozpočtu: R-22-18 - Přesuny řeziva stavba-pivovar
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV 4 002,59 45,8

767 PSV 4 740,00 54,2

Cena celkem 8 742,59 100,0

Konstrukce zámečnické

Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 002,59

1 998766193R00 Příplatek zvětš. přesun, tesař. konstr. do 500 m t 5,61373 713,00 4 002,59

8,6365*0,65 5,61373

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 740,00
2 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 30,00000 57,00 1 710,00

3 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 30,00000 29,00 870,00

4 767914130RXX Nájem oplocení rámového den 90,00000 24,00 2 160,00

30*3 90,00000

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Přesuny řeziva stavba-pivovar
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 12
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Do demontáži vrcholové makovice bylo zjištěno, že její poškození lze opravit a není nutné ji vyrábět
novou.

Odůvodnění změny: Původní vrcholová makovice bude opravena a znovu pozlacena.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla x

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č. 134/2016
Sb.: (zatrhnout)

§ 222 odst. 4 x

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
22.000,-

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-22.000,-

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 0,-

Výše DPH sazba: 21% 0,-

náklady na změnu vč. DPH 0,-

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í

n
y

Termín realizace změny: 27.4.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy:- položkový rozpočet



 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 
do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

 Změnový list č. 9     x  23 340,38 0,- 23 340,38 28 241,86  

 Změnový list č. 10         x  235 678,50 0,-  235 678,50 285 170,99 

 Změnový list č. 11     x  8 742,59 0,- 8 742,59 10 578,53 

 Změnový list č. 12   x     22 000,00 -22 000,00 0,- 0,- 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 734 538,42 -899 604,90 31 696 933,52 38 353 289,56 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-17

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

0,00

Oprava hlavní makovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Popis stavby: S-22-056 - Radnice Znojmo - věž
Popis objektu: O-22-01 - Radniční věž
Popis rozpočtu: R-22-17 - Oprava hlavní makovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

901 HSV 0,00

Cena celkem 0,00

Ostatní práce
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 901 Ostatní práce 0,00

1 90183131A Plechová makovice průměr 100 mm z Cu plechu 

pozlacená ozn.M2, dodávka a montáž

kus -1,00000 22 000,00 -22 000,00

2 90183131B Drobné lokální opravy hlavní makovice, nové zlacení, 

montáž

kus 1,00000 22 000,00 22 000,00

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Oprava hlavní makovice
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 13
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Po odkrytí bednění a provádění tesařských oprav bylo zjištěno, že původně plánované svorníky a
spojovací materiál z nerezy nejsou dostatečné pro statickou stabilizaci krovu věže z důvodu většího rozsahu a
dimenzí tesařských prvků.

Odůvodnění změny: Ze statických důvodů budou použity spojovací prostředky v ocelovém pozinkovaném provedení
s pevností 8.8.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla x

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7 x

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) x

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
59.577,-

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-130.502,-

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH -70.925,-

Výše DPH sazba: 21% -14.894,25,-

náklady na změnu vč. DPH -85.819,25,-

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í

n
y

Termín realizace změny: 2.2.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h

y
Přílohy: položkový rozpočet



 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 
do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

 Změnový list č. 9     x  23 340,38 0,- 23 340,38 28 241,86  

 Změnový list č. 10         x  235 678,50 0,-  235 678,50 285 170,99 

 Změnový list č. 11     x  8 742,59 0,- 8 742,59 10 578,53 

 Změnový list č. 12   x     22 000,00 -22 000,00 0,- 0,- 

 Změnový list č. 13 x     59 577,00 -130 502,00 -70 925,- -85 819,25,- 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 2 794 115,42 -1.030.106,90 31 626 008,52 38 267 470,31 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-19

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-14 894,25

0,00

-70 925,00

0,00

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

0,00

Spojovací materiál pro tesařské konstrukce

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-70 925,00

-85 819,25

-70 925,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV -70 925,00 100,0

Cena celkem -70 925,00 100,0

Konstrukce tesařské
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské -70 925,00

1 55341250.2 konstrukční ocel provedení pevnostní 8.8 - zinková ( 
svorníky, podložky, matky apod. )

kg 283,70000 210,00 59 577,00

2 553412501 konstrukční ocel provedení nerez  (svorníky, podložky, 
matky apod.)

kg -283,70000 460,00 -130 502,00

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Spojovací materiál pro tesařské konstrukce
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 14
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: Při provádění tesařských oprav bylo zjištěno, že poškození tesařské konstrukce věže je výrazně větší,
než předpokládala projektová dokumentace. Nad rámec projektu bylo nutné změnit technologický postup oprav
krovové konstrukce. Poškození horního ochozu a jeho nosné části bylo výrazně rozsáhlejší.

Dále bylo zjištěno výraznější poškození oplechování říms spodního ochozu a žaluziových oken horního ochozu,
která měla být ze 75% vrácena zpět do původních pozic.

Odůvodnění změny: Z důvodu havarijního stavu nosného roštu pod konstrukcí stěn horního ochozu budou stěny
včetně na nich uložených věžiček rozebrány a konstrukce stěn po prvcích snesena z věže a převezena do prostor
Pivovaru k dalšímu prozkoumání a určení dalšího postupu. V Pivovaru budou jednotlivé dřevěné prvky vytříděny,
konstrukce stěn horního ochozu sestavena včetně posilující dubové konstrukce, demontována a převezena zpět na
věž, kde bude opětovně smontována. Tímto bude zcela změněn technologický postup pro opravu tesařských prvků,
které měly být sanovány na věži. Výrazný nárust tesařských prací ovlivňuje termín dokončení celého díla, z čehož
plyne nutnost prodloužit poplatky za nájmy lešení, výtahu a zařízení staveniště.

Plechová žaluziová okna horního ochozu a oplechování říms spodního ochotu bude vyrobeno z nového
patinovaného plechu.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6 x

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD x

dokumentace skut. provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
6.146.843,12,-

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 6.146.843,12,-

Výše DPH sazba: 21% 1.290.837,06,-

náklady na změnu vč. DPH 7.437.680,18,-

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

t
e
r
m
í

n
y

Termín realizace změny: 20.6.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ano – do 30.4.2024

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (ve věcech technických):

TDS:

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy: položkový rozpočet, zápis z KD č. 18, vyjádření projektanta k postupu prací ze dne

24.5.2023, aktualizace PD výkres č. 14, 15



 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

 Změnový list č. 9     x  23 340,38 0,- 23 340,38 28 241,86  

 Změnový list č. 10         x  235 678,50 0,-  235 678,50 285 170,99 

 Změnový list č. 11     x  8 742,59 0,- 8 742,59 10 578,53 

 Změnový list č. 12   x     22 000,00 -22 000,00 0,- 0,- 

 Změnový list č. 13 x     59 577,00 -130 502,00 -70 925,- -85 819,25,- 

 Změnový list č. 14      x 6 146 843,12   0,- 6 146 843,12  7 437 680,18  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 8 940 958,54 -1.030.106,90 37 772 851,64 45 705 150,48 

 



Stavba: S-22-056

Objekt: O-22-01

Rozpočet: R-22-10

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

6 146 843,12

7 437 680,18

6 146 843,12

0,00

VCP 4.8.2023

Položkový rozpočet stavby

1 290 837,06

0,00

2 885 531,12

0,00

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

Celkem

3 261 312,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

33-M HSV 278 000,00 4,5

94 HSV 360 732,00 5,9

941 HSV 1 835 000,00 29,9

942 HSV 310 080,00 5,0

943 HSV 125 000,00 2,0

VRN3 HSV 162 500,00 2,6

VRN6 HSV 90 000,00 1,5

VRN9 HSV 100 000,00 1,6

762 PSV 2 393 187,76 38,9

764 PSV 194 343,36 3,2

765 PSV 136 000,00 2,2

766 PSV 162 000,00 2,6

Cena celkem 6 146 843,12 100,0

Konstrukce truhlářské

Územní vlivy

Ostatní náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Lešení a stavební výtahy

Lešení vnější

Lešení vnitřní

Lešení - ostatní náklady

Zařízení staveniště

Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 278 000,00

1 33021003A Pronájem výtahu /den den 180,00000 1 500,00 270 000,00

listopad 2023 - duben 2024 : 6*30 180,00000

2 33021004A Revize a školení Kč 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 360 732,00
3 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - včetně 

přesunu, montáže a demontáže
m2 320,00000 213,00 68 160,00

lešení pomocné pro tesařské výměny v jednotlivých 
patrech konstrukce věže : 8*40

320,00000

4 943943299RX Pronájem - příplatek za každý den používání konstrukce z 
lešení PERI UP

m3 50 400,00000 4,20 211 680,00

pronájem koridotu ulice Obrokova  listopad 2023 - duben 
2024 : 280*180

50 400,00000

5 943943299RX Pronájem - příplatek za každý den používání konstrukce z 
lešení PERI UP

m3 19 260,00000 4,20 80 892,00

pronájem koridotu ulice Radniční listopad 2023 - duben 
2024 : 107*180

19 260,00000

Díl: 941 Lešení vnější 1 835 000,00
6 94111104A Pronájem vnějšího lešení včetně konzol za první a ZKD 

použití / den
m2 450 000,00000 3,80 1 710 000,00

listopad 2023 - duben 2024 : 2500*30*6 450 000,00000

výměra ponížena o zdemontované části : 

7 94111106A Úpravy lešení během realizace stavby m2 500,00000 70,00 35 000,00

8 94112103A Pronájem ochranné sítě lešení / den m2 450 000,00000 0,20 90 000,00

listopad 2023 - duben 2024 : 2500*30*6 450 000,00000

výměra ponížena o zdemontované části : 

Díl: 942 Lešení vnitřní 310 080,00
9 94211103A Pronájem vnitřního lešení vně věže za první a ZKD použití m2 81 600,00000 3,80 310 080,00

listopad 2023 - červen 2024 : 340*30*8 81 600,00000

výměra ponížena o zdemontované části : 

Díl: 943 Lešení - ostatní náklady 125 000,00
10 94311102A Odborná kontrola lešení kus 16,00000 5 000,00 80 000,00

8*2 16,00000

11 94311103A Kontrola lešení statikem kus 3,00000 15 000,00 45 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 162 500,00
12 031002000 Související práce pro zařízení staveniště celek 1,00000 12 500,00 12 500,00

13 032002000 Vybavení staveniště celek 1,00000 150 000,00 150 000,00

Díl: VRN6 Územní vlivy 90 000,00
14 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách celek 1,00000 45 000,00 45 000,00

15 063503000 Práce ve stísněném prostoru celek 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 100 000,00

Poznámka k položce:

V případě potředy.

Poznámka k položce:

Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.

Minimálně 1x za 14 dní nebo po mimořádné události (na výzvu objednatele)

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

VCP 4.8.2023

Poznámka k položce:
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

VCP 4.8.2023

16 091404000 Práce na památkovém objektu - listopad 2023 - duben 
2024

celek 1,00000 100 000,00 100 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 393 187,76
17 762331941 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

450 cm2 
m 260,00000 540,00 140 400,00

úroveň I - IV : 260 260,00000

18 762331951 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 
450 cm2 

m 93,00000 568,00 52 824,00

úroveň I - IV : 60+33 93,00000

19 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 58,00000 993,00 57 594,00

58 58,00000

20 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 450 cm2

m 260,00000 1 729,00 449 540,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 260,00000 260,00000

21 762332935 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy přes 450 cm2

m 60,00000 2 420,00 145 200,00

60 60,00000

22 762330916 Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 50 t t 47,45000 1 725,00 81 851,25

postupné přizvedávání věže v jednotlivých úrovních : 
73*0,65

47,45000

23 762337123 Úprava tesařského spoje vzpěr hlavní věže - kolíkové 
provedení, nad 450 cm2

kus 6,00000 4 750,00 28 500,00

24 762373111 Výroba a zhotovení pětibokých krokví, hrotnic, 
profilovaných říms

m 316,00000 2 205,00 696 780,00

JV : 9 9,00000

SV : 7,7 7,70000

SZ : 2,3 2,30000

JZ : 3 3,00000

zhotovení profilovaných hrotnic malých věžiček : 8*4 32,00000

zhotovení pětibokých nárožních krokví věžiček : 4*8*6,5 208,00000

římsy horního ochozu : 16,5+5,5 22,00000

zdobná římsa spodního ochozu v úrovni podlahy : 8*4 32,00000

25 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 16,59920 1 850,00 30 708,52

tesařské výměny do 224 cm2 - úroveň I-IV : 58*0,0224 1,29920

tesařské výměny nad 450 cm2 - úroveň I-IV : 260*0,0450 11,70000

tesařské výměny nad 450 cm2 - úroveň I-IV : 60*0,060 3,60000

26 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm kus 146,00000 260,00 37 960,00

27 762337199VL Úprava tesařského spoje vzpěr hlavní věže - kolíkové 
provedení, do 450 cm2 

kus 14,00000 3 915,00 54 810,00

28 762-VL1 Výroba a osazení atypického kotvícvího prvku - kovářsky 
ocel 15x140, nátěr kovářskou černí

Kg 30,00000 274,00 8 220,00

Kotvení vzpěr ke stěnám ochozu - úroveň VI

Poznámka k položce:

Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné 
použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické 
přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.
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S: S-22-056

O: O-22-01

R: R-22-10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Radnice Znojmo - věž

Radniční věž

VCP 4.8.2023

2 kusy : 2*15 30,00000

29 5534125011 Konstrukční ocel provedení pevnostní ocel 8.8 kg 219,10944 210,00 46 012,98

hmotnost pevnostní oceli na 1m3 řeziva : 16,5992*13,2 219,10944

30 605121002 Řezivo jedlové hoblované jakost I. - pro konstrukci krovu m3 4,89920 20 790,00 101 854,37

tesařské výměny do 224 cm2 : 58*0,0224 1,29920

tesařské výměny nad 450 cm2 : 60*0,060 3,60000

31 998762194 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km t 40,41435 548,00 22 147,06

32 998762107A Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 65 
m

t 40,41435 5 000,00 202 071,75

33 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 40,41435 1 800,00 72 745,83

34 180556001400 Vrátek stavební lanový  EVL-300 Sh 6 720,00000 24,40 163 968,00

nájem čtyř vrátků pro demontáže a zpětné montáže v 
úrovni IV - VII : 4*8*30*7

6 720,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 194 343,36
35 764510230 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 200 mm - 

patinovaná měď
m 12,00000 2 022,00 24 264,00

parapety oken spodního ochozu : 20*0,6 12,00000

36 764521297 Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm - patinovaná 
měď

m 32,00000 2 076,00 66 432,00

oplechování profilované římsy - úroveň podlahy spodního 
ochozu : 8*4

32,00000

37 764521298 Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm - patinovaná 
měď

m 28,80000 1 822,00 52 473,60

spodní kulatá římsa : 7,2*4 28,80000

38 764521299 Oplechování říms z Cu plechu, rš 150 mm - patinovaná 
měď

m 24,00000 1 576,00 37 824,00

oplechování římsy po okny spodního ochozu : 6*4 24,00000

39 998764192 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m t 0,32284 1 351,00 436,16

40 998764107A Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 65 m

t 0,32284 30 000,00 9 685,20

41 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,32284 10 000,00 3 228,40

Díl: 765 Krytiny tvrdé 136 000,00
42 765192002 Opakované zakrývání střechy při provádění tesařských 

výměn
m2 1 700,00000 80,00 136 000,00

listopad 2023 - duben 2024, '850*2 1 700,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 162 000,00
43 76663122A Žaluziové plechové okno do otvoru 370x680 mm ozn.Ž02 - 

kopie stávajících, dodávka a montáž
kus 9,00000 18 000,00 162 000,00

v SoD : -3 -3,00000

Skutečný počet oken : 12 12,00000

Poznámka k položce:

Viz.foto v TZ - pol.Ž03.
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