
SO01 - vrátnice

převzetí staveniště 3.7.

zahájení stavebních prací 3.7.

lešení

výměna výplní otvorů

nadezdění atik

střešní plášť

zateplení fasády

vnitřní začištění

klemp.prvky

zámečnické prvky

konstrukce pokrývačské

hromosvod

vytápění

ukončení rekonstrukce SO 01 17.8.

dílčí předání díla SO 01 17.8.

SO02 - dispečink

převzetí staveniště 3.7.

zahájení stavebních prací 24.7.

lešení

výměna výplní otvorů

nadezdění atik

střešní plášť

zateplení fasády

vnitřní začištění

klemp.prvky

zámečnické prvky

hromosvod

vytápění

ukončení rekonstrukce SO 02 14.9.

dílčí předání díla SO 02 14.9.

SO03 - hlavní objekt

převzetí staveniště 3.7.

zahájení stavebních prací 4.9.

lešení

DMT boletických panelů

výměna výplní otvorů

nadezdění atik

střešní plášť

zateplení fasády

vnitřní začištění

klemp.prvky

zámečnické prvky

hromosvod

vnitřní SDK konstrukce

vytápění

datové rozvody

podlahy z dlaždic

dílčí předání č.1 SO04 4.9.

přesun zaměstnanců do SO04 4.9.

ukončení rekonstrukce SO 03 7.12.

dílčí předání díla SO03 7.12.

SO04 - společenský sál

převzetí staveniště 3.7.

zahájení stavebních prací 4.8.

lešení

výměna výplní otvorů

kazetový podhled

střešní plášť

zateplení fasády

vnitřní začištění

klemp.prvky

zámečnické prvky

elektroinstalace

hromosvod

vytápění

dílčí předání č.1 SO04 7.8.

přesun zaměstnanců do SO04 7.8.

ukončení rekonstrukce SO 04 3.10.

dílčí předání díla č.2 SO04 3.10.

PŘEDÁNÍ STAVBY 08.12.

HARTEX CZ s.r.o. - HMG prací na akci ,,Snížení energ.náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice,,
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