
DODATEK č. 1
ke smlouvě o č. 47/2022 SMLDEU-31-55/2022 ze dne 16.05.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena: 
osoba odpovědná

(dále jen „objednatel")

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 

 
PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem 

ve věcech technických: 

a

Greenboss s.r.o.
Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové 
3. února 2020 v obchodním rejstříku 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložky 45331 
08911207 
CZ08911207 

 
Jan Polák, jednatel společnosti 

ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel")

(dále jen „smluvní strany")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, 
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-31-55/2022 ze dne 16.05.2022 (dále jen

„smlouva") takto:

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsaný dne: 
vedeném:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena: 
osoba odpovědná

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 6 Ostatní ujednání, odst. IV. smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené 
změně části přílohy č. 1 smlouvy - Technická specifikace - rozpočet.

2. Objednatel s ohledem na aktuální podmínky dané lokality a stav jednotlivých porostů upustil od 
zásahu v požadovaném porostu vzhledem k tomu, že porost je natolik přírodně proředěný, že 
provedení zásahu by nebylo účelné. Specifikace tohoto porostu je uvedena v tabulce č. 1 níže.

Tabulka č. 1

Změna Porost výměra (ha)
výchovný 
zásah (Kč) výsadby (Kč)

ochrana
výsadby

(Kč) Celkem (Kč)
vypouští se 404CS37-0,76 -3 668 -3 668
rozdíl -0,76 -3 668

3. Shora v odst. 2 tohoto dodatku popsaná změna smlouvy má současně vliv na celkovou cenu za 
předmět plnění uvedenou v čl. 3 Cena a platební podmínky, odst. I smlouvy.
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Celková cena za předmět plnění uvedená v čl. 3, odst. I smlouvy se tak upravuje a mění v souladu 
se shora popsanou změnou (viz Tabulka č. 1) takto:

Celková cena za předmět plnění dle smlouvy:

Celková cena 
(v Kč bez DPH)

Výše DPH 
(v Kč)

Celková cena 
(v Kč s DPH)

453.392,- 95.212,32 548.604,32

Nová celková cena za předmět plnění (dle změn provedených tímto dodatkem):

Celková cena díla 
(v Kč bez DPH)

Výše DPH
(v Kč)

Celková cena díla 
(v Kč s DPH)

449.724,- 94.442,04 544.166,04

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně 
upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.05.2022, č. 
smlouvy SMLDEU-31-55/2022.

3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněných 
zástupců obou smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, sjeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl 
sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí Ve Vrchlabí

PhDr. Robin 
Bóhnisch

Digitálně podepsal 
PhDr. Robin Bóhnisch 
Datum: 2023.09.06 
14:35:16 +02'00'

JAN
POLÁK

Digitálně podepsal 
JAN POLÁK 
Datum: 2023.09.07 
09:16:33 -f-02'00'

PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel 
Správa Krkonošského národního parku

Jan Polák, jednatel 
Greenboss s.r.o.
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