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D odatek č . 2 , S O D/O M M - 0089/2023 - D 02 k e sm l ouvě o
d í l o č . S O D/OM M - 0089/20 2 3

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Obnova vnějšího pláště a prostoru pokladny, Okružní 242, Josefov
Část 1 – Oprava komínů

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.
Sídlo: č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice
Kontaktní adresa: Husova 112, 551 01 Jaroměř
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
Číslo účtu: 283387312/0300
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského
soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8250

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0089/2023 (dále jen jako „smlouva“).
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      Čl. I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0089/2023 a dne 26.7.2023 dodatek 
č. 1, SOD/OMM-0089/2023-D01. 

2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze 
smlouvy. 

3. Původní znění čl. IV. Termín plnění, odst. 1.: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém 
období daném:  
- termínem zahájení stavebních prací: 1.4.2023 
- přerušení stavebních prací včetně kompletního vyklizení staveniště: 1.8. – 20.8.2023 
- termínem dokončení díla: 30.9.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého 

díla). 

3. Čl. IV. Termín plnění, odst. 1 se nahrazuje a nově zní:  
1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém 

období daném:  
- termínem zahájení stavebních prací: 1.4.2023 
- přerušení stavebních prací včetně kompletního vyklizení staveniště: 1.8. – 20.8.2023 
- termínem dokončení díla: 31.10.2023 (dokončením stavebních prací a předáním 

celého díla). 
 
 
 

Čl. II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1, SOD/OMM-0089/2023-D01 zůstávají v platnosti.  

2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, 
je následujícím dnem zrušen od počátku. 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku 
v registru provede výhradně objednatel.  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, 
obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  
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7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 16.8.2023 pod číslem usnesení 0898-25-
2023-OMM-RM.


