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	Krycí list slepého rozpočtu




	Název stavby:
	22099 Bruntál, opěrná stěna kolem autobusového nádraží
	Objednatel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Projektant:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Zhotovitel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	31.08.2022
	Konec výstavby:
	 
	Položek:
	76

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	 
	Datum:
	31.08.2022

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	1 003 910,24
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0

	 
	Montáž
	1 023 648,16
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0

	PSV
	Dodávky
	191 758,84
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0

	 
	Montáž
	109 595,04
	 
	 
	Provozní vlivy
	0

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0

	Ostatní materiál
	1 618 023,26
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	203 064,47
	
	 
	
	 

	ZRN celkem
	4 150 000,00
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	ORN celkem
	

	
	
	
	
	
	
	ORN celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Základ 0%
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	4 150 000,00

	Základ 21%
	4 150 000,00
	DPH 21%
	871 500,00
	Celkem včetně DPH
	5 021 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis

	Poznámka:
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	Slepý stavební rozpočet - rekapitulace




	Název stavby:
	22099 Bruntál, opěrná stěna kolem autobusového nádraží
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	31.08.2022
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	 
	Zpracováno dne:
	31.08.2022
	Zpracováno dne:
	31.08.2022

	
	
	
	
	
	

	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	
	
	
	Náklady (Kč) - celkem

	 
	00
	Vedlejší a ostatní náklady
	179 303,00

	 
	13
	Hloubené vykopávky
	44 185,34

	 
	16
	Přemístění výkopku
	25 979,77

	 
	17
	Konstrukce ze zemin
	1 631,59

	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	7 138,00

	 
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	11 983,35

	 
	27
	Základy
	20 082,97

	 
	32
	Zdi přehradní a opěrné
	1 238 700,25

	 
	34
	Stěny a příčky
	13 894,19

	 
	43
	Schodiště
	55 140,66

	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	51 023,00

	 
	59
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	197 245,75

	 
	62
	Úprava povrchů vnější
	44 963,68

	 
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	13 119,20

	 
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	4 597,25

	 
	94
	Lešení a stavební výtahy
	20 215,15

	 
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	151 929,72

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	66 489,76

	 
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	25 389,50

	 
	S
	Přesuny sutí
	43 853,70

	 
	721
	Vnitřní kanalizace
	10 676,68

	 
	762
	Konstrukce tesařské
	72 063,73

	 
	767
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	217 774,52

	 
	783
	Nátěry
	14 596,00

	 
	
	Ostatní materiál
	1 618 023,26

	
	
	
	
	
	Celkem:
	4 150 000,00
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	Slepý stavební rozpočet




	
	Název stavby:
	22099 Bruntál, opěrná stěna kolem autobusového nádraží
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	31.08.2022
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	31.08.2022
	Zpracoval:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)

	
	 
	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	(Kč)
	Celkem

	
	 
	 
	00
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	179 303,00

	
	1
	
	123118VD
	Geodetické práce
	kpl
	1,00
	33 878,00
	33 878,00

	
	2
	
	123119VD
	Fotodokumentace
	kpl
	1,00
	1 383,00
	1 383,00

	
	3
	
	123120VD
	Zařízení staveniště vč. ochrany ploch v zahradě
	kpl
	1,00
	13 827,00
	13 827,00

	
	4
	
	123136VD
	Dílenské dokumentace
	kpl
	1,00
	20 978,00
	20 978,00

	
	5
	
	123140VD
	Čistění komunikací po dobu výstavby
	kpl
	1,00
	4 148,00
	4 148,00

	
	6
	
	123160VD
	Vytýčení sítí
	kpl
	1,00
	13 827,00
	13 827,00

	
	7
	
	123171VD
	Přechodné dopravní značení
	kpl
	1,00
	52 545,00
	52 545,00

	
	8
	
	123177VD
	Dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,00
	38 717,00
	38 717,00

	
	 
	 
	13
	Hloubené vykopávky
	 
	 
	 
	44 185,34

	
	9
	
	132201211R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ
	m3
	37,40
	207,00
	7 741,18

	
	 
	
	
	vnitřní část pod chodníkem
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	6,95*1,25*0,6
	
	
	
	
	
	
	
	5,21
	
	 

	
	 
	
	
	(8,65+1,25)*1,25*0,6
	
	
	
	
	
	
	
	7,43
	
	 

	
	 
	
	
	3,9*1,05*0,6
	
	
	
	
	
	
	
	2,46
	
	 

	
	 
	
	
	6,25*1,05*0,6
	
	
	
	
	
	
	
	3,94
	
	 

	
	 
	
	
	(1,70+1,95+2,40+10,6)*1,05*0,6
	
	
	
	
	
	
	
	10,49
	
	 

	
	 
	
	
	3,9*1,25*0,6
	
	
	
	
	
	
	
	2,93
	
	 

	
	 
	
	
	6,6*1,25*0,6
	
	
	
	
	
	
	
	4,95
	
	 

	
	10
	
	132201219R00
	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ
	m3
	18,70
	35,00
	654,43

	
	 
	
	
	37,397*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	18,70
	
	 

	
	11
	
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	25,46
	1 406,00
	35 789,73

	
	 
	
	
	v zahradě
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	(1,0+6,65)*1,0*(1,5+1,0)/2
	
	
	
	
	
	
	
	9,56
	
	 

	
	 
	
	
	(3,9+6,25)*1,0*(1,4+0,9)/2
	
	
	
	
	
	
	
	11,67
	
	 

	
	 
	
	
	přípočet na rozšíření výkopu v horní části
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	2,12
	
	
	
	
	
	
	
	2,12
	
	 

	
	 
	
	
	schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	2,0*0,35*1,2*2
	
	
	
	
	
	
	
	1,68
	
	 

	
	 
	
	
	0,35*0,35*1,2*2
	
	
	
	
	
	
	
	0,29
	
	 

	
	 
	
	
	0,35*0,15*1,2*2
	
	
	
	
	
	
	
	0,13
	
	 

	
	 
	 
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	25 979,77

	
	12
	
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	23,34
	130,00
	3 033,55

	
	 
	
	
	25,455-2,12
	
	
	
	
	
	
	
	23,34
	
	 

	
	13
	
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	53,74
	220,00
	11 822,14

	
	 
	
	
	37,397+25,455-9,115
	
	
	
	
	
	
	
	53,74
	
	 

	
	14
	
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	806,06
	1,00
	806,06

	
	 
	
	
	53,737*15
	
	
	
	
	
	
	
	806,06
	
	 

	
	15
	
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	14,23
	265,00
	3 770,95

	
	 
	
	
	9,563+11,672+2,12-9,125
	
	
	
	
	
	
	
	14,23
	
	 

	
	16
	
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4
	m3
	14,23
	141,00
	2 006,43

	
	17
	
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	15,34
	296,00
	4 540,64

	
	 
	
	
	24,455-9,115
	
	
	
	
	
	
	
	15,34
	
	 

	
	 
	 
	17
	Konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	1 631,59

	
	18
	
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	9,12
	179,00
	1 631,59

	
	 
	
	
	v zahradě na konstrukcemi
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	(1,0+6,65)*1,0*(0,7+0,2)/2
	
	
	
	
	
	
	
	3,44
	
	 

	
	 
	
	
	(3,9+6,25)*1,0*(0,6+0,1)/2
	
	
	
	
	
	
	
	3,55
	
	 

	
	 
	
	
	2,12
	
	
	
	
	
	
	
	2,12
	
	 

	
	 
	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	7 138,00

	
	19
	
	182001111R00
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině
	m2
	18,00
	60,00
	1 080,00

	
	 
	
	
	v zahradě
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	
	
	18,00
	
	 

	
	20
	
	180400020RA0
	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva
	m2
	18,00
	26,00
	468,00

	
	21
	
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	18,00
	26,00
	468,00

	
	22
	
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	197,00
	26,00
	5 122,00

	
	 
	 
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	 
	 
	 
	11 983,35

	
	23
	
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	53,74
	223,00
	11 983,35

	
	 
	 
	27
	Základy
	 
	 
	 
	20 082,97

	
	24
	
	274310030RA0
	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění
	m3
	1,58
	12 743,00
	20 082,97

	
	 
	
	
	schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	2,0*0,35*0,9*2
	
	
	
	
	
	
	
	1,26
	
	 

	
	 
	
	
	0,35*0,35*0,9*2
	
	
	
	
	
	
	
	0,22
	
	 

	
	 
	
	
	0,35*0,15*0,9*2
	
	
	
	
	
	
	
	0,10
	
	 

	
	 
	 
	32
	Zdi přehradní a opěrné
	 
	 
	 
	1 238 700,25

	
	25
	
	327323129R00
	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37
	m3
	76,77
	5 428,00
	416 729,27

	
	 
	
	Varianta:
	XC2, S3

	
	 
	
	
	6,95*0,25*1,20
	
	
	
	
	
	
	
	2,09
	
	 

	
	 
	
	
	6,95*1,5*0,5*1,035
	
	
	
	
	
	
	
	5,40
	
	 

	
	 
	
	
	8,65*1,0*0,5*1,035
	
	
	
	
	
	
	
	4,48
	
	 

	
	 
	
	
	8,65*0,25*3,95
	
	
	
	
	
	
	
	8,54
	
	 

	
	 
	
	
	(8,65+1,5)*1,5*0,5*1,035
	
	
	
	
	
	
	
	7,88
	
	 

	
	 
	
	
	10,15*1,0*0,5*1,035
	
	
	
	
	
	
	
	5,25
	
	 

	
	 
	
	
	3,9*0,9*0,375
	
	
	
	
	
	
	
	1,32
	
	 

	
	 
	
	
	10,15*0,25*4,45
	
	
	
	
	
	
	
	11,29
	
	 

	
	 
	
	
	27,15*1,5*0,5*1,035
	
	
	
	
	
	
	
	21,08
	
	 

	
	 
	
	
	27,15*0,25*1,20
	
	
	
	
	
	
	
	8,15
	
	 

	
	 
	
	
	3,9*0,9*0,375
	
	
	
	
	
	
	
	1,32
	
	 

	
	26
	
	327351211R00
	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení
	m2
	256,19
	1 144,00
	293 076,78

	
	 
	
	
	6,95*2,0*1,20+0,25*1,20*2
	
	
	
	
	
	
	
	17,28
	
	 

	
	 
	
	
	8,65*2,0*3,95+0,25*3,95*2*2
	
	
	
	
	
	
	
	72,29
	
	 

	
	 
	
	
	3,9*0,375+0,9*0,375*2
	
	
	
	
	
	
	
	2,14
	
	 

	
	 
	
	
	10,15*2*4,45+0,25*4,45*2*2
	
	
	
	
	
	
	
	94,79
	
	 

	
	 
	
	
	27,15*2,0*1,20+0,25*1,2*2*4
	
	
	
	
	
	
	
	67,56
	
	 

	
	 
	
	
	3,9*0,375+0,9*0,375*2
	
	
	
	
	
	
	
	2,14
	
	 

	
	27
	
	327351221R00
	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění
	m2
	256,19
	327,00
	83 772,82

	
	28
	
	327361007R00
	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm
	t
	6,59
	67 504,00
	445 121,38

	
	 
	
	
	1,296+2,233+0,203+0,576+1,169+0,939+0,178
	
	
	
	
	
	
	
	6,59
	
	 

	
	 
	 
	34
	Stěny a příčky
	 
	 
	 
	13 894,19

	
	29
	
	271531114R00
	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm
	m3
	5,87
	2 369,00
	13 894,19

	
	 
	
	
	v zahradě
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	(1,0+6,65)*1,0*0,3
	
	
	
	
	
	
	
	2,30
	
	 

	
	 
	
	
	(3,9+6,25)*1,0*0,3
	
	
	
	
	
	
	
	3,05
	
	 

	
	 
	
	
	schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	2,0*0,35*0,3*2
	
	
	
	
	
	
	
	0,42
	
	 

	
	 
	
	
	0,35*0,35*0,3*2
	
	
	
	
	
	
	
	0,07
	
	 

	
	 
	
	
	0,35*0,15*0,3*2
	
	
	
	
	
	
	
	0,03
	
	 

	
	 
	 
	43
	Schodiště
	 
	 
	 
	55 140,66

	
	30
	
	430320110RA0
	Schodiště ze železobetonu na terénu
	m DVČ
	2,66
	10 173,00
	27 060,18

	
	 
	
	
	2,31+0,35
	
	
	
	
	
	
	
	2,66
	
	 

	
	31
	
	434121426R00
	Osazení želbet. stupňů na desku, drsných
	m
	16,00
	742,00
	11 872,00

	
	 
	
	
	2,0*8
	
	
	
	
	
	
	
	16,00
	
	 

	
	32
	
	592290143VD
	Stupeň vibrolisovaný 1000/350/150 tryskaný
	kus
	16,16
	1 003,00
	16 208,48

	
	 
	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	 
	51 023,00

	
	33
	
	564871111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
	m2
	197,00
	259,00
	51 023,00

	
	 
	
	
	průměrná tloušťka podsypu
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	197,0
	
	
	
	
	
	
	
	197,00
	
	 

	
	 
	 
	59
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	 
	 
	 
	197 245,75

	
	34
	
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	197,00
	580,00
	114 260,00

	
	35
	
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	109,80
	212,00
	23 277,60

	
	36
	
	59245110
	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní
	m2
	173,81
	275,00
	47 797,20

	
	 
	
	
	197,0*1,02
	
	
	
	
	
	
	
	200,94
	
	 

	
	 
	
	
	odpočet
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	-12,852-14,28
	
	
	
	
	
	
	
	-27,13
	
	 

	
	37
	
	59245111
	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm červená
	m2
	12,85
	349,00
	4 485,35

	
	 
	
	
	(12,0+12,0+7,5)*0,4*1,02
	
	
	
	
	
	
	
	12,85
	
	 

	
	38
	
	592451151
	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená
	m2
	14,28
	520,00
	7 425,60

	
	 
	
	
	(13,0+1,5*3)*0,8*1,02
	
	
	
	
	
	
	
	14,28
	
	 

	
	 
	 
	62
	Úprava povrchů vnější
	 
	 
	 
	44 963,68

	
	39
	
	627991016R00
	Těsnění spár PU tmelem  profil do 4 cm2
	m
	77,18
	290,00
	22 380,75

	
	 
	
	
	dilatační spáry
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	(1,2*2+1,5*2+0,5*2)*4
	
	
	
	
	
	
	
	25,60
	
	 

	
	 
	
	
	4,95*2+0,75*2+1,5*2+0,5*2
	
	
	
	
	
	
	
	15,40
	
	 

	
	 
	
	
	4,45*2+1,5*2+0,375+0,5*2+0,75*2
	
	
	
	
	
	
	
	14,78
	
	 

	
	 
	
	
	4,45*2+0,75*2+1,5*2+0,5*2
	
	
	
	
	
	
	
	14,40
	
	 

	
	 
	
	
	1,5*2+1,5*2+0,5*2
	
	
	
	
	
	
	
	7,00
	
	 

	
	40
	
	627458111RT2
	Spárování do hl. 70 mm MCs zdí z lomového kamene
	m2
	23,57
	958,00
	22 582,93

	
	 
	
	Varianta:
	spárovací maltou Cemix 10

	
	 
	
	
	vč. vysekání stávajících spar
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	6,96*1,30
	
	
	
	
	
	
	
	9,05
	
	 

	
	 
	
	
	27,15*(0,665+0,405)/2
	
	
	
	
	
	
	
	14,53
	
	 

	
	 
	 
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	13 119,20

	
	41
	
	632451024R00
	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm
	m2
	26,45
	496,00
	13 119,20

	
	 
	
	
	52,9*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	26,45
	
	 

	
	 
	 
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	4 597,25

	
	42
	
	931961115RR1
	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm
	m2
	12,43
	370,00
	4 597,25

	
	 
	
	Varianta:
	XPS

	
	 
	
	
	dilatační spáry
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	1,2*0,25*4+1,5*0,5*4
	
	
	
	
	
	
	
	4,20
	
	 

	
	 
	
	
	4,95*0,25+1,50*0,5+1,0*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	2,49
	
	 

	
	 
	
	
	4,45*0,25+1,5*0,5+1,0*0,5+0,9*0,375
	
	
	
	
	
	
	
	2,70
	
	 

	
	 
	
	
	4,45*0,25+1,0*0,5+1,5*0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1,99
	
	 

	
	 
	
	
	1,2*0,25+1,5*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,05
	
	 

	
	 
	 
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	20 215,15

	
	43
	
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	64,91
	180,00
	11 683,44

	
	 
	
	
	(6,95+3,2+16,79)*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	32,33
	
	 

	
	 
	
	
	27,15*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	32,58
	
	 

	
	44
	
	941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
	m2
	30,91
	276,00
	8 531,71

	
	 
	
	
	(6,96+8,65+10,15)*1,20
	
	
	
	
	
	
	
	30,91
	
	 

	
	 
	 
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	151 929,72

	
	45
	
	953981106R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M8, ampule
	kus
	132,00
	13,00
	1 716,00

	
	 
	
	
	24,0+108,0
	
	
	
	
	
	
	
	132,00
	
	 

	
	46
	
	953981107R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 12, ampule
	kus
	280,00
	17,00
	4 760,00

	
	47
	
	998153131R00
	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m
	t
	386,85
	376,00
	145 453,72

	
	 
	 
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	66 489,76

	
	48
	
	962022491R00
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC
	m3
	27,86
	2 025,00
	56 406,38

	
	 
	
	
	(6,95+0,5+8,65+10,15)*0,5*1,45
	
	
	
	
	
	
	
	19,03
	
	 

	
	 
	
	
	27,15*0,5*0,65
	
	
	
	
	
	
	
	8,82
	
	 

	
	49
	
	967042712R00
	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm
	m2
	15,98
	631,00
	10 083,38

	
	 
	
	
	pro případ silnějšího základu kamenné zdi
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	pod úrovní terénu v zahradě
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	18,8*(1,1+0,6)/2
	
	
	
	
	
	
	
	15,98
	
	 

	
	 
	 
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	 
	 
	 
	25 389,50

	
	50
	
	970041100R00
	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm
	m
	8,50
	2 987,00
	25 389,50

	
	 
	
	
	do kamenné zdí pro odvodnění
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	0,5*17
	
	
	
	
	
	
	
	8,50
	
	 

	
	 
	 
	S
	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	43 853,70

	
	51
	
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	73,83
	129,00
	9 523,94

	
	 
	
	
	73,669+0,160
	
	
	
	
	
	
	
	73,83
	
	 

	
	52
	
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	147,34
	1,00
	147,34

	
	 
	
	
	73,669*2
	
	
	
	
	
	
	
	147,34
	
	 

	
	53
	
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	73,67
	124,00
	9 134,96

	
	54
	
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	147,34
	32,00
	4 714,82

	
	 
	
	
	73,669*2
	
	
	
	
	
	
	
	147,34
	
	 

	
	55
	
	979999999R00
	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)
	t
	73,67
	276,00
	20 332,64

	
	 
	 
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	10 676,68

	
	56
	
	721176104R00
	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm
	m
	8,50
	450,00
	3 825,00

	
	57
	
	998721201R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	%
	36,64
	187,00
	6 851,68

	
	 
	 
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	72 063,73

	
	58
	
	762112110R00
	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2
	m
	164,00
	178,00
	29 192,00

	
	 
	
	
	2,0*15+2,0*67
	
	
	
	
	
	
	
	164,00
	
	 

	
	59
	
	762195000R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn
	m3
	1,31
	1 772,00
	2 312,46

	
	 
	
	
	0,05*0,2*2,0*15
	
	
	
	
	
	
	
	0,30
	
	 

	
	 
	
	
	0,05*0,15*2,0*67
	
	
	
	
	
	
	
	1,01
	
	 

	
	60
	
	762911111R00
	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB
	m2
	82,00
	101,00
	8 282,00

	
	 
	
	
	(0,05+0,2)*2*2,0*15
	
	
	
	
	
	
	
	15,00
	
	 

	
	 
	
	
	(0,05+0,2)*2*2,0*67
	
	
	
	
	
	
	
	67,00
	
	 

	
	61
	
	762085151R00
	Hoblování řeziva strojní
	m3
	1,76
	2 362,00
	4 159,48

	
	 
	
	
	1,415+0,346
	
	
	
	
	
	
	
	1,76
	
	 

	
	62
	
	605160123
	Řezivo sušené neom. MD tl. nad 50 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m
	m3
	1,83
	13 940,00
	25 524,14

	
	 
	
	
	(0,06*0,16)*2,0*67*1,1
	
	
	
	
	
	
	
	1,42
	
	 

	
	 
	
	
	(0,06*0,21)*2,0*15*1,1
	
	
	
	
	
	
	
	0,42
	
	 

	
	63
	
	998762202R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	%
	518,73
	5,00
	2 593,65

	
	 
	 
	767
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	 
	 
	 
	217 774,52

	
	64
	
	767990010RAC
	Atypické ocelové konstrukce
	kg
	170,04
	132,00
	22 445,28

	
	 
	
	Varianta:
	10 - 50 kg/kus

	
	 
	
	
	sloupky a kotvící desky
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	151,20+18,84
	
	
	
	
	
	
	
	170,04
	
	 

	
	65
	
	767990010RAF
	Atypické ocelové konstrukce
	kg
	1 134,89
	132,00
	149 805,48

	
	 
	
	Varianta:
	250 - 500 kg/kus

	
	 
	
	
	zábradlí
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	1134,89
	
	
	
	
	
	
	
	1 134,89
	
	 

	
	66
	
	13890206
	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků  nad 500 kg
	kg
	1 304,93
	28,00
	36 538,04

	
	 
	
	
	170,04+1134,89
	
	
	
	
	
	
	
	1 304,93
	
	 

	
	67
	
	767914830R00
	Demontáž oplocení rámového H do 2 m
	m
	3,00
	602,00
	1 806,00

	
	68
	
	767914120R00
	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m
	m
	3,00
	956,00
	2 868,00

	
	69
	
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	307,98
	14,00
	4 311,72

	
	 
	 
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	14 596,00

	
	70
	
	783626200R00
	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování
	m2
	82,00
	178,00
	14 596,00

	
	 
	 
	 
	Ostatní materiál
	 
	 
	 
	1 618 023,26

	
	71
	
	5530061VD
	D+M zastávky MHD dle výrobní dokumentace č. výkresu 12-K1- 001 vč. základů
	kus
	1,00
	532 961,26
	532 961,26

	
	72
	
	5530062VD
	D+M košů dle výrobní kokumentace č. výkresu 01-F1-001 vč. základů
	kus
	2,00
	13 567,00
	27 134,00

	
	73
	
	5530063VD
	D+M lavičky dle výrobní dokumentace č. výkresu 04-K4-001 vč. základů
	kus
	1,00
	17 320,00
	17 320,00

	
	74
	
	5530064VD
	D+M vývěsky dle výrobní dokumentace č. výkresu 09-F1-001 vč. základů
	kus
	1,00
	36 218,00
	36 218,00

	
	75
	
	5530065VD
	D+M zastávky MHD dle výrobní dokumentace č. výkresu 12-K4-001 vč. základů
	kus
	2,00
	417 891,00
	835 782,00

	
	76
	 
	5530066VD
	D+M označníků MHD dle výrobní dokumentace č. výkresu 11-K1-001 vč. základů
	kus
	4,00
	42 152,00
	168 608,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 150 000,00

	
	Poznámka:
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