
Dodatek č. Z
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedené smluvní strany

Objednatel:

Zhotovitel:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouw

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000475

H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
ıčoz 25515161
Dıčz CZ25515161
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 21. 1. 1998 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokrým, jednatelem

lng. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: lng. Jiřím Uhrem
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Preambule

1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 18. 10. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 - 22000475, jejímž
předmětem je zejména provedení stavebních prací Spočívajících V úpravách stávajícího středního
dělicího ostrůvku V místě přechodu pro chodce přes ulici Hviezdoslavova za účelem Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu, a to dle podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu S názvem
„Hviezdoslavova - úprava přechodu pro chodce" (dále jen ,,smlouva"). Objednatel a Zhotovitel se
v souladu S čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.

2) V průběhu realizace díla zhotovitelem došlo k potřebě dodatečných stavebních prací:
'SO 101 - Komunikace: v průběhu provádění stavebních prací na stavbě bylo zjištěno, že část

stávající vozovky vmístě přechodu pro chodce, která měla být ponechána dle PD, je ve
značně porušeném stavu (trhliny a totální rozpad vozovky), Z toho důvodu je nutné Stávající
vozovku Zařezat, vybourat a Znovu provést celou konstrukci vozovky v ploše 18,5 m2;

'S0 401 - Osvětlení přechodu pro chodce: správce osvětlení vznesl dodatečný požadavek na
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zvětšení profilu protlačovaného prostupu nad vozovkou, a to Z DN 100 mm na profil DN 150
mm a dále na navýšení počtu chrániček zjednoho kusu na dva.

3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto úprava ceny díla Z důvodu potřeby dodatečných
stavebních prací, a to navýšení ceny o 114.922,12 Kč bez DPH.

čı. ııı.
Změna smlouvy o dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze
dne 18. 10. 2022 tak, že dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1. 771. 731,15 Kč.

2) Příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 smlouvy.

čı.ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle kuveřejnění
v registru smluv objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Dodatečný položkový rozpočet

_ _
Za Objednatele: Za Zhotovıtele:

V Brně dne; _ 6 -Ug-

lng. Jiří Uher
jednatel společnosti

In“ Luděk Boro‰
ge erální ředitel

zvětšení profilu protlačovaného prostupu nad vozovkou, a to Z DN 100 mm na profil DN 150
mm a dále na navýšení počtu chrániček zjednoho kusu na dva.

3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto úprava ceny díla Z důvodu potřeby dodatečných
stavebních prací, a to navýšení ceny o 114.922,12 Kč bez DPH.

čı. ııı.
Změna smlouvy o dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze
dne 18. 10. 2022 tak, že dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1. 771. 731,15 Kč.

2) Příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 smlouvy.

čı.ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle kuveřejnění
v registru smluv objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Dodatečný položkový rozpočet

_ _
Za Objednatele: Za Zhotovıtele:

V Brně dne; _ 6 -Ug-

lng. Jiří Uher
jednatel společnosti

In“ Luděk Boro‰
ge erální ředitel

zvětšení profilu protlačovaného prostupu nad vozovkou, a to Z DN 100 mm na profil DN 150
mm a dále na navýšení počtu chrániček zjednoho kusu na dva.

3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto úprava ceny díla Z důvodu potřeby dodatečných
stavebních prací, a to navýšení ceny o 114.922,12 Kč bez DPH.

čı. ııı.
Změna smlouvy o dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze
dne 18. 10. 2022 tak, že dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1. 771. 731,15 Kč.

2) Příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 smlouvy.

čı.ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle kuveřejnění
v registru smluv objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Dodatečný položkový rozpočet

_ _
Za Objednatele: Za Zhotovıtele:

V Brně dne; _ 6 -Ug-

lng. Jiří Uher
jednatel společnosti

In“ Luděk Boro‰
ge erální ředitel



Statutární město Bmo

Dominikánské náměstí 196/1
60200

Zhotovitel:

vypracoval:

Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Rozpis ceny Celkem
HSV 104 752,12

PSV 0,00

MON 10 170,00

Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00

Celkem 114 922,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 114 922,12 CZK

Základní DPH 21 % 24 133,65 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK
›' -='=-ÁŤ“ ='-`-~_ ~=““"-Fˇ-f*.ˇ ˇˇ+-“-“-~."pŤ-`
_ Cena celkem s DPH _ _ _! __ _ L39 055175! GZK

dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název snzêekfıľ," w“ ŠFÝIŤWM DPH celkem Cena celkem 'li

SO 101 Komunikace 0,00 104 752,12 21 997,95 126 750,07 91

101.01/101.01-l2 Komunikace dodatek č.2 0,00 104 752,12 21 997,95 126 750,07 91

S0 401 Osvětlení přechodu pro chodce 0,00 10 170,00 2 135,70 12 305,70 9
Osvětlení přechodu pro chodce

401.01/4011Ed atek 2

Rekapitulace dílů

Číslo
Názřev Typ dflu Celkem 9G

18 Povrchová úpravy terénu HSV 777,00 0,7

5 Komunikace HSV 55 185,50 48,0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 13 366,50 11,6

961 Bourání - beton HSV 15 202,32 13,2

962 Bourání - asfalt HSV 11 495,16 10,0

99 Staveništnl přesun hmot HSV 8 725,64 7,6

M46 Zemní práce při montážlch MON 10 170,00 8,8
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Položkový rozpočet
863 Ulice Hviezdoslavova - Úprava přechodu pro chodce

O: SO 101 Komunikace

R: 101.01/101.01- Komunikace dodatek č.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 8 Povrchové úpravy terénu i 777 00

1I181101102R00 IUprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním I m2 I 18.50000 777,00

Díl: 5 Komunikace Í_
`
Í z.. _ Ĺ 55 185 50

2I5e5161111R00 IPødKıad z øhaı KamAcP 1e+.AcP 22+,dø 3 m.±ı. 8 0m I m2 | 18.50000
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18.50000 18.50000

3 567142115R00 Podklad Z kameniva zpemcemerltem SC C8/10 t|.25 cm m2 18.50000 14 467,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18.50000 18.50000
f 4I573111112R00 IPøsırik živičný inflı1r.+ pøsypz asfaltu 1 Kg/mz I m2 I 18.50000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 1 18.50000 18.50000
| 5I573231110R00 IPøsıfik živićnyˇ spøjøvaøi z emulze 0.3-0.5 Kg/mz I m2 I 18.50000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18.50000 18.50000
I 6I577131111R00 IBeton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m. tl. 4 cm I m2 I 18.50000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18.50000 18.50000
| 7I577151123R00 [Beton asfalt. ACL 16+ Iožný, š. do 3 m, tl. 6 cm I m2 I 18.50000 -

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18.50000 18.50000

Díl: 91 Do lňu'ící. ráce na komunikaci _ _ _. 13 36650 nyżnvnćnøzrøøzøøzn I nn I zzxfløøøø
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 28.50000 28.50000

9 9197351 1 1 R00 Řezání stávajícího živićného krytu tl. do 5 cm m 28.50000 2 080.50
10 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 28.50000

17,5+2*2*2.75 28.50000
| 11I91s14111oToo Izaıiıf spáry asfaıl. vnøóiflkøvznøn záııvkøn za høfka I m | 28.50000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 28.50000 28.50000

Díl: 961 Bourání - beton . , 15 202 32
12 113111225R00 IOdstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.oem.tl.25cm I m2 I 18.50000: 11 729.00

SC pod plochou vozovky:
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18.50000 18.50000

13 979990021R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel vč. odvozu t 11.81400 3 473.32
na skládku a uložení

Díl: 962 Bourání - asfalt 11 495 16
14I113108420R00 IOdstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2. tl.20 cm I m2 I 18.50000 5 846.00

vozovka - ACO+ACL+ACP : 18,50 18.50000

15 979990022R00 Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na t 8.14000 5 649.16
skládku

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 725 64
16 998223011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dláždëný I t f 20.62800: 8 725.64

20,514+0,114 20.62800

F celkem 1 04 752.12|

Poznámk uchazeče k Zadání
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Položkový rozpočet
863 Ulice Hviezdoslavova - Úprava přechodu pro chodce

SO 101 Komunikace

P99901 101.01/101.01- Komunikace dodatek č.2

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
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