	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:  S/ŘVC/135/R/SoD/2021
	
	
	
	
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
	
	
	
	SO 01 
	2.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel:  Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu: 

Položkový rozpočet ZL02 - Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Fotodokumentace z realizace

	
	 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny: 
	 

	 
	 
  Podkladní betony nacházející se pod terénem byly provedeny ve větším rozsahu než předpokládal projekt. Pro možnost realizace základových konstrukcí byla nutná jejich částečná demolice. Potřeba obetonování chrániček bylo vyvoláno rovněž schválenou úpravou objektu SO 03 pro zachování záruk zhotovitele inženýrských sítí z předchozí etapy. Úpravy zahrnují obetonování stávajících inženýrských sítí a odečet kubatury zeminy z původního rozpočtu. S úpravami projektant souhlasí. 
 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-559,20
	 52.980,24
	52.421,04
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	NE
	
	

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Změnový list odpovídá odstavci D.a), kdy zadavatel nemohl předvídat, že bude molo z předchozí etapy přebetonované a zasahovat tak do objektu budoucí provozní budovy. Zároveň vícepráce s tímto spojené nepřekročí hodnotu 50 % této zakázky.  


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, podkladní betony byly skryty pod původní zeminou                                                                                                                                    

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o dodatečné práce         jedná se o drobné stavební práce, spojené s provedením výkopových prací bez použití speciální mechanizace 

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku,  viz. samostatná tabulka s procenty jednotlivých změn                                                                                                                                                                  

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	XXXXXXXXXX
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	XXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	XXXXXXXXXX
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	XXXXXXXXXX
	 
	datum
	 
	
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/135/R/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	63.429,46 Kč vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	XXXXXXXXXX
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	XXXXXXXXXX
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	XXXXXXXXXX
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 





	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	[bookmark: RANGE!D2]2221_1
	[bookmark: RANGE!E2]Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Objekt:
	 
	[bookmark: RANGE!D3]002 - SO 02
	[bookmark: RANGE!E3]Terénní úpravy, zpevněné plochy

	Rozpočet:
	[bookmark: RANGE!D4]ZL02
	[bookmark: RANGE!E4]Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček

	Objednatel:
	[bookmark: RANGE!D5]Ředitelství vodních cest ČR
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]67981801

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]nábř. L. Svobody 1222/12
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ67981801

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]11015
	[bookmark: RANGE!E7]Praha 1
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	[bookmark: RANGE!D11:G11][bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8]Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]48529303

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ48529303

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13] 
	[bookmark: RANGE!E13:G13] 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	

	PSV
	 
	 
	 
	 
	

	MON
	 
	 
	 
	 
	

	Vedlejší náklady
	 
	 
	

	Ostatní náklady
	 
	 
	

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	[bookmark: RANGE!G28]
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis stavby: 2221_1 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Popis objektu: 002 - SO 02 - Terénní úpravy, zpevněné plochy
	
	

	Popis rozpočtu: ZL02 - Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	
	1,2

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	
	40,3

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	
	58,6

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	100,0





	Položkový rozpočet 

	S:
	2221_1
	Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	O:
	002 - SO 02
	Terénní úpravy, zpevněné plochy

	R:
	ZL02
	Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	617,45

	1
	122151104R
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, objem do 500 m3 strojně, vč. likvidace přebytečné zeminy
	m3
	-5,82500
	
	

	
	
	Poznámka k položce:

	
	
	viz TZ př.č. D.1.1.b-03-1a a v.č. D.1.1.b-03.1 až 3

	
	
	50% hor.tř.II. a 50% hor.tř.III

	
	
	- odkopávky v hornině tř.II 50% a v hor.tř.III 50% objemu do 1000m3

	
	
	- přemístění výkopku na mezideponii do vzdálenosti 500mm

	
	
	- odvoz přebytku zeminy z mezideponie na trvalou skládku do 15km s naložením zeminy a s poplatkem za uložení

	
	
	- přebytek zeminy 43,3 m3

	2
	015140OA0
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ
	T
	11,65000
	
	

	
	
	5,825*2
	
	11,65000
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	
	

	3
	27231OA0
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU, obetonování kabelů a šachet
	M3
	5,91200
	
	

	
	
	obetonování stávajících kabelů : 30*0,55*0,27
	
	4,45500
	
	

	
	
	obetonování vodovodní šachty + podkladní beton šachty : 0,6*0,6*0,05+(0,6+0,6)*0,12
	
	0,16200
	
	

	
	
	obetonování kabelové šachty : (1,1+1,4)*2*0,3*0,65
	
	0,97500
	
	

	
	
	základ pro revizní kabelovou šachtu : 2*0,4*0,4
	
	0,32000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	
	

	4
	967157OA0
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM
	M3
	5,82500
	
	

	
	
	betonové molo : 26*1*0,2
	
	5,20000
	
	

	
	
	4 ks betonových patek VO, 1 ks dopravního značení : 5*0,5*0,5*0,5
	
	0,62500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



