	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:  S/ŘVC/135/R/SoD/2021
	
	
	
	
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
	
	
	
	SO 01 
	3.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel:  Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu: 

Položkový rozpočet ZL03 - Dodatečná izolace suterénu

Fotodokumentace z realizace
 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny: 
	 

	 
	 
  Schválena PD záměrně neřešila sekundární ochranu proti podzemní vodě (nebylo potřeba, jelikož se jedná o suterén z vodostavebního betonu umístěný ve svahu bez přítomnosti trvalé hladiny spodní vody) a rovněž se jedná o konstrukci částečně umístěnou pod terén a nevytápěnou (dodatečná tepelná izolace tudíž rovněž nebyla nutná ani navržena). Úprava byla vyvolána zhotovitelem, který předložil návrh na zlepšení tepelně-technických parametrů konstrukce suterénu. Technicky je změna v pořádku a i přesto, že původní návrh skladby konstrukce vyhovoval všem požadavkům na výstavbu, navrhovaná úprava není v rozporu s těmito požadavky. Rozpočet je ceněn dle cenové soustavy RTS za období 22/II, jelikož v ceníku OTSKP nebyla vhodná položka pro nacenění požadovaného a zároveň vycházela cenově lépe, než nejvhodnější z ceníku OTSKP (711118OA0 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PRYŽÍ 875 Kč bez DPH/m2). Objednatel souhlasí s realizací tohoto změnového listu. Za AD lze tedy souhlasit.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,-
	 74.544,39
	74.544,39
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	NE
	
	

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Změna odpovídá odstavci C, kde se jedná o zlepšení parametrů budovy (lepší tepelně-izolační vlastnosti, včetně ochrany proti vodě) a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - zlepšení tepelně-izolační vlastnosti, včetně ochrany proti vodě. Ochranné opatření proti případnému orosení stěn interiéru skladu a ochrana dodatečného vybavení skladovacích zařízení (sekačky, textilní věci, železné k-ce – zabránění korozí). 

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – z důvodu dodržení záruk zhotovitele a časového harmonogramu zhotovitele bylo přistoupeno k této dohodě. Zároveň by se i zvýšili náklady na zařízení staveniště a mobilizaci při výběru jiného dodavatele.

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku – viz. samostatná tabulka s přehledem změnových listů

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	
	 
	datum
	 
	
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	
	 
	datum
	 
	
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/135/R/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	90.198,71 Kč vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 



	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]2221_1
	[bookmark: RANGE!E2]Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Objekt:
	 
	[bookmark: RANGE!D3]2221_1
	[bookmark: RANGE!E3]Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Rozpočet:
	 
	[bookmark: RANGE!D4]ZL03
	[bookmark: RANGE!E4]Dodatečná izolace suterénu

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5]Ředitelství vodních cest ČR
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]67981801
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]nábř. L. Svobody 1222/12
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ67981801
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]11015
	[bookmark: RANGE!E7]Praha 1
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!D11:G11][bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8]Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]48529303
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ48529303
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13] 
	[bookmark: RANGE!E13:G13] 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	

	PSV
	 
	 
	 
	 
	

	MON
	 
	 
	 
	 
	

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28]
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis stavby: 2221_1 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
	
	
	

	Popis objektu: 2221_1 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
	
	
	

	Popis rozpočtu: ZL03 - Dodatečná izolace suterénu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	
	37,3

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	
	62,7

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	100,0





	Položkový rozpočet 

	S:
	2221_1
	Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	O:
	2221_1
	Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	R:
	ZL03
	Dodatečná izolace suterénu

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	
	

	1
	622321512R00
	Izolace suterénu Mamut XPS tl. 100 mm, bez PÚ
	m2
	34,12800
	
	

	
	
	zadní stěna : 2,4*11,85*1,2
	
	34,12800
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	
	

	2
	711212002R00
	Izolace proti vodě a vlhkosti,  Profidicht 1K FIX jednosložková,  HI stěrka z modifikovaného asfaltu
	m2
	83,89600
	
	

	
	
	zadní stěna - 2 vrstvy : 34,128*2
	
	68,25600
	
	

	
	
	boční stěny - 2 vrstvy : (4,6*2,6*0,5*2)+(4,6*0,4*2)
	
	15,64000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



